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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα διπλωµατική στοχεύει στην αξιολόγηση των υποκείµενων τάσεων στον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την παρουσίαση τόσο των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι 
επενδύσεις σε αυτές όσο και την ανάλυση των προϊόντων διαχείρισης κινδύνου και ασφάλισης 
και πως αυτά µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη του τοµέα και τη µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα του. 
Επίσης, µελετάται το κυρίαρχο σύστηµα των εγγυηµένων τιµών σε Ελλάδα και Ευρώπη και 
στη συνέχεια γίνεται µία σύγκριση µεταξύ της Ελλάδας και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 
χωρών, όσον αφορά το νοµοθετικό τους πλαίσιο, την τιµολογιακή τους πολιτική καθώς και 
τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν στην ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων. 

 
ABSTRACT 
The aim of this thesis is to assess the underlying trends in the field of renewable energy and 
present the risks that these investmentw face, analyze the risk management and insurance 
and how they can contribute to the development of the sector and the long-term viability. 
Also, is studied the dominant system of guaranteed prices in Greece and Europe and then a 
comparison is presented between Greece and other European countries with regard to the 
legislative framework, the pricing policies and the risks facing the development of wind and 
solar investments. 
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1. Οι ανανεώσιµες πηγές στη σηµερινή αγορά 
 
Ένα πολύ βασικό στοιχείο της της δυναµικής της εφαρµογής των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην Ευρώπη αφορά τη συµπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων από τα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες. Μια σηµαντική 
κινητήρια δύναµη σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους εµπλεκόµενους αφορά 
τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι επενδυτές στην αγορά.  
Ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τις επενδύσεις σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί 
να περιγραφεί από τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσει η αβεβαιότητα 
µελλοντικών γεγονότων σχετικά µε την οικονοµική αξία των έργων ή των επενδύσεων. Οι 
κίνδυνοι αποτελούν το αντάλλαγµα για την ανοδική τάση: η αύξηση της αξίας οφείλεται σε 
µελλοντικά γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι τόσο ο κίνδυνος όσο και η ανοδική τάση σχετίζονται 
µε την αβεβαιότητα των µελλοντικών γεγονότων, οι κίνδυνοι διαδραµατίζουν συνήθως 
κυρίαρχο ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις καθώς οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Όσον αφορά τους επενδυτικούς κινδύνους για τα έργα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι τρεις κατηγορίες που παίζουν τον πιο κυρίαρχο ρόλο είναι: 

• οι ρυθµιστικοί κινδύνοι, οι οποίοι συναντώνται στην ανάπτυξη των έργων ή σχετίζονται 
µε πιθανές αλλαγές στη χρηµατοδοτική στήριξη για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
λόγω της αλλαγής των κυβερνητικών πολιτικών 

• οι κίνδυνοι της αγοράς και οι λειτουργικοί, που σχετίζονται για παράδειγµα µε την 
αύξηση του κόστους λειτουργίας της πρώτης ύλης, όπως η βιοµάζα 

• οι τεχνολογικοί κίνδυνοι που απορρέουν από τη δυσλειτουργία της ήδη υπάρχουσας 
τεχνολογίας και που µπορούν δυνητικά να είναι µεγάλης σηµασίας για ορισµένες 
τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς αυτές έχουν εισέλθει πρόσφατα 
στην αγορά. 

Δεδοµένου ότι οι κίνδυνοι συνδέονται στενά µε την οικονοµική αξία µιας επένδυσης, οι κίνδυνοι 
µπορούν καλύτερα να ποσοτικοποιηθούν και έπειτα να εξεταστεί πως µπορούν να 
επηρεάσουν την αξία ενός έργου. Η καθαρά παρούσα αξία (NPV) είναι η πιο διαδεδοµένη 
µέτρηση της οικονοµικής αξίας του έργου. Για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τρεις βασικές µέθοδοι:  

• η ανάλυση του σεναρίου  
• αξία σε κίνδυνο ή εκτιµήσεις κερδών σε κίνδυνο  
• οι απαιτούµενοι υπολογισµοί για την πράσινη τιµή 

Τα µέσα πολιτικής που τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν θέσει σε εφαρµογή, στοχεύουν στην 
προώθηση των επενδύσεων στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε την άρση των 
εµποδίων και τη µείωση των κινδύνων. 
 
Ο ρόλος του µηχανισµού στήριξης  
Οι δύο κυρίαρχες µορφές  µηχανισµών στήριξης στην ΕΕ είναι οι εξής:  

• τα συστήµατα όπου ένα εγγυηµένο τιµολόγιο (feed-in tariff ) καταβάλλεται για την 
ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια για ένα χρονικό διάστηµα  
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• οι επενδυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λαµβάνουν πιστοποιητικά, όταν η 
ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο.  

Τα πιστοποιητικά αυτά µπορούν να πωληθούν στην αγορά ώστε να αντισταθµίσουν την 
υποχρέωση χρήσης ανανεώσιµων πηγών χαρτοφυλακίου ή να παρέχουν στους αγοραστές 
ηλεκτρικής ενέργειας πιστοποιηµένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.  

1.1 Τάσεις ανάπτυξης ΑΠΕ 
Δεδοµένης της συνεχούς αυξανόµενης ανάπτυξης στον τοµέα των ανανεώσιµων, παρατηρείται 
και µια παράλληλη ζήτηση για τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων. 
Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για αυτήν την τάση. Πρώτον, η καθαρή αύξηση των αναγκών για 
επενδύσεις σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας απαιτεί και νέες πηγές κεφαλαίου, 
συµπεριλαµβανοµένων των θεσµικών επενδυτών, όπως συνταξιοδοτικά ταµεία και 
ασφαλιστικές εταιρείες. Οι επενδυτές απαιτούν µακροπρόθεσµες, σταθερές αποδόσεις, και η 
ανάληψη κινδύνων  διαφέρει από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας. Οι θεσµικοί επενδυτές 
κατανέµουν συχνά µόνο το 5% του ενεργητικού τους για τις λεγόµενες εναλλακτικές 
επενδύσεις, µια κατηγορία που περιλαµβάνει έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ενώ 
συνήθως διατηρώντας περίπου 40 % για τα οµόλογα. Για την προσέλκυση κεφαλαίων από 
θεσµικούς επενδυτές σε µεγαλύτερη κλίµακα, ως εκ τούτου, καθίσταται σηµαντικό να 
παρουσίαζουν το προφίλ κινδύνου / απόδοσης των επενδύσεων ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας κοντά σε επενδύσεις σε οµόλογα τύπου. 
Δεύτερον, η αύξηση του µεριδίου αγοράς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην 
Ευρώπη, αυξάνει τον κίνδυνο κατασκευής. Καθυστερήσεις και διαστήµατα νεκρών χρόνων σε 
έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας δεν είναι ασυνήθιστο φανόµενο και µπορούν να µειώσουν 
σηµαντικά τις αναµενόµενες αποδόσεις των επενδύσεων. Επί του παρόντος, οι κίνδυνοι αυτοί 
λαµβάνονται κυρίως υπόψη, στο πλαίσιο των συµβάσεων που διαπραγµατεύονται ανάµεσα σε 
επενδυτές, προγραµµατιστές, κατασκευαστικές εταιρείες και τους κατασκευαστές. Ωστόσο, δεν 
αξιολογείται συχνά ούτε ρητά ούτε επαρκώς η διαχείριση των χρηµατοδοτικών εξόδων τους. Η 
καλύτερη αξιολόγηση και η ασφάλιση έναντι των κινδύνων αυτών θα βελτιώσουν την απόδοση 
του έργου. 
Η τρίτη κινητήρια δύναµη της ζήτησης για λύσεις µεταφοράς κίνδυνων προέρχεται από τον 
καθένα που έχει επηρεαστεί από την αύξηση της παρουσίας της παραγωγής ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στην ενεργειακή αγορά. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα έχουν ολοένα 
και διασπαστικό αποτέλεσµα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ελοχεύεται ο κίνδυνος 
µεταβλητότητας ο οποίος απαιτεί νέες τεχνικές µετριασµού. Οι έµποροι και οι φορείς 
εκµετάλλευσης των δικτύων αντιµετωπίζουν χαµηλές και µερικές φορές αρνητικές τιµές του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και θέµατα υψηλής µεταβλητότητας της παραγωγής για την 
εξισορρόπηση του δικτύου.  
Στις αγορές µε σταθερά feed-in tariffs, το βάρος των χαµηλών τιµών ηλεκτρικής ενέργειας και η 
ανάγκη για την παροχή εναλλακτικής πτώσης της ικανότητας των εγκατεστηµένων 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία τους. Επίσης, πιο 
εξελιγµένες  προσεγγίσεις για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων µπορούν να µειώσουν τα 
κόστη που σχετίζονται µε τη διαλείπουσα παραγωγή σε περιοχές µε υψηλή ανάπτυξη των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
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1.2 Τέσσερις βασικές τάσεις που επηρεάζουν τον κίνδυνο 
Εκτός από τις κινητήριες δυνάµεις της ανάπτυξης που παρουσιάζονται παραπάνω, οι ίδιες οι 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές. Τέσσερις βασικές τάσεις 
κυριαρχούν και συµβάλλουν στις επικείµενες αλλαγές του προφίλ κινδύνου των περιουσιακών 
στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας 
εξελίσσονται και οι ανανεώσιµες πηγές αποκτούν µεγαλύτερο µερίδιο στο ενεργειακό µίγµα. 

1.2.1 Η αύξηση της έκθεσης στην αγορά 
Τα Feed-in tariffs είναι µηχανισµοί «χαµηλής έκθεσης» από την άποψη των ανανεώσιµων 
έργων, καθώς παρέχουν µια σταθερή τιµή για κάθε µονάδα ενέργειας που παράγεται, 
ανεξάρτητα από την τιµή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση απουσίας του 
δικτύου αποθήκευση ενέργειας , αυτό µεταθέτει το κόστος της µεταβλητότητας της παραγωγής  
στις γεννήτριες ορυκτών καυσίµων και στους φορείς  εκµετάλλευσης του δικτύου. 
Για το δικαιότερο έλεγχο των δαπανών και του κινδύνου εξάπλωσης, ορισµένες κυβερνήσεις 
κινούνται προς άλλα συστήµατα. Σε αντίθεση µε τα τιµολόγια τροφοδότησης (Feed-in tariffs), 
παρέχουν υποστήριξη στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενώ τα εκθέτουν σε µεγαλύτερο 
κίνδυνο αγοράς. Για παράδειγµα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις παραγωγής (PTC) επιχορηγούν 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αφήνουν τα έργα ανοικτά στον ανταγωνισµό της 
αγοράς. Τα περισσότερα σχέδια των ΗΠΑ περιορίζουν τον κινδύνο των εσόδων τους 
υπογράφοντας συµφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (συµβάσεις). Σε άλλες χώρες , τα έργα 
πουλούν την ενέργεια σε µια ελεύθερη αγορά , αλλά έχουν µια συµπληρωµατική πηγή 
εσόδων. Μια άλλη τεχνική είναι τα νέα feed-in premium στις Κάτω Χώρες, στα οποία τα έργα 
λαµβάνουν τη χονδρική τιµή ηλεκτρικής ενέργειας συν ένα µικρό ασφάλιστρο. 
Οι πληστηριασµοί ήταν µεχρί τώρα ένας σηµαντικός µηχανισµός για την επίτευξη των στόχων 
της παραγωγικής ικανότητας στην Κίνα, τη Γαλλία και την Αυστραλία, καθώς επιτρέπουν στην 
κυβέρνηση να ελέγξει το ρυθµό της ανανεώσιµης συγκέντρωσης, αλλά και να παρέχουν 
διαφανείς κανόνες στην αγορά. Σε µια τέτοια διαδικασία, οι επιχειρηµατίες υποβάλλουν 
προσφορές σε µια «αντίστροφη δηµοπρασία», στην οποία η χαµηλότερη προσφορά κερδίζει 
τη σύµβαση. Αν είναι επιτυχής, ο κύριος του έργου λαµβάνει την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας 
που προσφέρεται.  
Αυτό σηµαίνει ότι ο επιχειρηµατίας πρέπει να έχει µια πολύ καλή αντίληψη  της αναµενόµενης 
κατασκευής και του κόστους λειτουργίας του έργου,και των πιθανών λαθών που µπορούν να 
αποβούν εξαιρετικά δαπανηρά. 
Οι µηχανισµοί που βασίζονται στην αγορά προσπαθούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα 
των ανταγωνιστικών αγορών µε την κανονιστική ασφάλεια. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν 
τους ηλεκτροπαραγωγούς ανανεώσιµης να µάθουν πώς να λειτουργούν σε ανοικτές αγορές, 
εν αναµονή της ενδεχόµενης κατάργησης των επιδοτήσεων. 
Για τους λόγους αυτούς, προβλέπεται οι ρυθµιστικές αρχές να ενσωµατώσουν τελικά 
περισσότερα στοιχεία αγοράς στην πολιτική τους. Ωστόσο, επειδή αυτό θα πάρει χρόνο, 
µερικές χώρες µπορεί να ευνοηθούν βραχυπρόθεσµα από το καθεστώς σταθερών τιµών. Για 
παράδειγµα, το Ηνωµένο Βασίλειο πρόκειται να συνταξιοδοτήσει το ανανεώσιµο καθεστώς των 
πιστοποιητικών το 2017 υπέρ της «σύµβασης για τη διαφορά» που θα προσφέρει προστασία 
από την αστάθεια των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας στους ηλεκτροπαραγωγούς ανανεώσιµων. 
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Η σταδιακή τάση στην αυξηµένη χρήση των αρχών που βασίζονται στην αγορά και η 
ενδεχόµενη κατάργηση των επιδοτήσεων συνολικά θα εκθέσει τους ηλεκτροπαραγωγούς των 
ανανεώσιµων στους κινδύνους της αγοράς που ως τώρα επιβαρύνονταν µόνο από το σύστηµα 
των επιδοτήσεων. 

1.2.2 Νέες πηγές κεφαλαίων  
Το ποσοστό του χρέους που χρησιµοποιείται για έργα σε ώριµες αγορές έχει κρατηθεί αρκετά 
σταθερό στο 70-80% από το 2008 (µε το υπόλοιπο να είναι ίδια κεφάλαια). Ενώ η 
διαθεσιµότητα του χρέους δεν έχει αλλάξει πολύ σε αυτό το διάστηµα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
έχουν δώσει τη θέση τους σε Αµερικάνους και Ιάπωνες επενδυτές. Οι εταιρείες σπάνια 
αποκαλύπτουν τους συντελεστές µόχλευσης του έργου, έτσι ώστε να είναι δύσκολο να γίνουν 
οριστικές δηλώσεις σχετικά µε τις τάσεις του όγκου της χρηµατοδότησης του χρέους. 
Επιπλέον, οι χρηµατοδοτικές τάσεις διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό ανά περιοχή. 
Παρόλη την έλλειψη διαφάνειας για τα νέα έργα, η ανοδική τάση για την αναχρηµατοδότηση 
των υφιστάµενων σχεδίων είναι σαφής: στο Σχήµα 1.1 [5] παρουσιάζονται οι συνδιασµένες 
συγχωνεύσεις και εξαγορές και o όγκος  αναχρηµατοδότησης παγκοσµίως για τα αιολικά και 
ηλιακά έργα. Οι όγκοι αυτοί συνήθως δηµιουργούνται από τους ιδιοκτήτες του έργου και τους 
επιχειρηµατίες  οι οποίοι πουλούν το χρέος και τις µετοχικές συµµετοχές σε έργα ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, προκειµένου να απελευθερώσουν µετρητά για άλλους σκοπούς. Αυτό 
µπορεί να περιλαµβάνει την ανάπτυξη νέων ανανεώσιµων έργων. 

 

Σχήµα 1.1: Εξαγορές και αναχρηµατοδότηση των αιολικών και ηλιακών περουσιακών στοιχείων 

 
Με την αναµενόµενη αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, είναι σαφές ότι ένα 
µεγάλο ποσό του κεφαλαίου θα απαιτηθεί για την κάλυψη της ζήτησης κατά την επόµενη 
δεκαετία,το οποίο δε θα καλυφθεί ολοκληρωτικά από τις τράπεζες. Θεσµικοί επενδυτές, όπως 
ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταµεία αποκτούν όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
όσον αφορά τις επενδύσεις σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς η τεχνολογία 
ωριµάζει και ένα σταθερό καθεστώς άσκησης πολιτικής προσφέρει πιο προβλέψιµες 
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αποδόσεις. Ωστόσο, οι θεσµικοί επενδυτές παραµένουν επιφυλακτικοί. Προσφορές σε 
υπεράκτια αιολική ενέργεια συνήθως λαµβάνουν χώρα µόνο όταν µια δηµόσια τράπεζα έχει 
αντεγγύηση του δανείου έναντι πιθανών ζηµιών, όπως στην περίπτωση του έργου Northwind 
το 2012, όπου η Δανία είχε ένα δάνειο 35 εκατ. ευρώ αντεγγύηση από το δανικό οργανισµό 
εξαγωγών.  
Μεταγενέστερες προσφορές µε ανάλογο κινδύνο σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  
έχουν αναληθφεί από το δανέζικο συνταξιοδοτικό ταµείο, αλλά αυτό είναι µόνο ένα από τα λίγα 
και εξακολουθεί να θεωρείται πρωτοπόρος σε αυτό το είδος της επένδυσης. Οι περισσότεροι 
θεσµικοί επενδυτές θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τη συνολική έκθεσή τους σε κίνδυνο 
και κατά συνέπεια θα περιορίσουν το ποσό που είναι πρόθυµοι να επενδύσουν µε αυτόν τον 
τρόπο. Για να προσελκυθεί ο όγκος των επενδύσεων που προβλέπεται για την τελευταία 
δεκαετία, είναι απαραίτητο να αποσυνδεθούν από τον κίνδυνο επιµέρους περουσιακά στοιχεία 
του ενεργητικού. Μια σειρά ασφαλιστικών προϊόντων που φέρνουν το προφίλ κινδύνου / 
απόδοσης των έργων πιο κοντά σε ένα επίπεδο οµολόγων µπορούν στη συνέχεια να ανοίξουν 
την πόρτα σε θεσµικές επενδύσεις σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

1.2.3 Η επίδραση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας 
Όλες οι περιοχές εστίασης εκτός από την Κίνα καθορίζουν τις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας µε τη 
χρήση ενός µηχανισµού της αγοράς στο οποίο οι παραγωγοί προσφέρουν την ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά εκ των προτέρων. Ο διαχειριστής του δικτύου προβλέπει τη 
ζήτηση για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια κάθε ηµέρας, και εκτελεί 
δηµοπρασίες για να αποφασίσει ποιοι παραγωγοί πρέπει να παρέχουν ενέργεια πότε και σε 
ποια τιµή. 
Η µεγαλύτερη χωρητικότητα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο δίκτυο µειώνει τη 
βεβαιότητα µε την οποία η ζήτηση µπορεί να συνδυαστεί µε την παροχή εκ των προτέρων. Ως 
αποτέλεσµα, η µεταβλητότητα των τιµών εντός της ηµέρας είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί. 
Οι τιµές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να γίνουν πολύ υψηλές κατά τη διάρκεια 
των περιόδων υψηλής ζήτησης και χαµηλής προµήθειας των ανανεώσιµων, µε λίγο αέρα, 
συννεφιά ή οµίχλη. Σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγµα, σε µια θυελλώδη νύχτα, χαµηλή 
ζήτηση και υψηλή προσφορά σηµαίνει πιθανές αρνητικές τιµές. 
Εποµένως, η διαφορά µεταξύ των εντός και εκτός αιχµής τιµών ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί 
να αυξηθεί ή να µειωθεί, ανάλογα µε το βραχυπρόθεσµο κόστος των ενεργειακών µονάδων 
στο δίκτυο και πώς αυτές επηρεάζουν το σχήµα της καµπύλης προσφοράς. Σε περιπτώσεις 
όπου η εξάπλωση των τιµών αυξάνεται, όλες οι µορφές παραγωγής ενέργειας που 
αποστέλλουν στη χονδρική αγορά, θα πρέπει να βρουν τρόπους για να διαχειριστούν την 
αυξηµένη αβεβαιότητα. 
Παρόλη την πιθανή αύξηση στην ωριαία µεταβλητότητα της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας, δεν 
είναι άµεσα σαφής η επίδραση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη µακροπρόθεσµη 
µεταβλητότητα, εβδοµαδιαία ή µηνιαία. Οι µακροπρόθεσµες διακυµάνσεις µπορούν στην 
πραγµατικότητα να µειώσουν το πλάτος, ανάλογα µε την παραγωγή των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας στην πάροδο του χρόνου και την υπόλοιπη έκθεση του συστήµατος ηλεκτρικής 
ενέργειας στις τιµές των εµπορευµάτων. Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια του χειµώνα στην 
Ευρώπη, η υψηλή ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και καύσιµο τείνει να αυξήσει το κόστος των 
ορυκτών καυσίµων, προκαλώντας υψηλές µέσες τιµές για πιο κρύους µήνες, ενώ όλα τα άλλα 
είναι ίσα. Προσθέτοντας αιολικά πάρκα στο δίκτυο είναι πιθανό να εξοµαλυνθούν οι µέσες 
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µηνιαίες τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος στη διάρκεια του έτους, καθώς τα αιολικά πάρκα 
τείνουν να παρέχουν περισσότερη ενέργεια κατά τους χειµερινούς µήνες.  
Εκτός από την αξιολόγηση της επίδρασης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την 
υποκείµενη τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας, ορισµένες κυβερνήσεις, εξετάζουν πιο προσεκτικά 
το κόστος της διαχείρισης περιοδικών πηγών της παραγωγής και ποιος αναλαµβάνει το 
κόστος αυτό. Σε πολλές χώρες, οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τους φορολογούµενους  που 
χρηµατοδοτούν πρόσθετες επενδύσεις σε δίκτυα πλέγµατος, στην παραγωγή εφεδρικής 
δυναµικότητας και στα τοπικά συστήµατα διανοµής. Ωστόσο, χώρες όπως η Γερµανία, η 
Αυστραλία και η Κίνα εξετάζουν µια σειρά από µεταρρυθµίσεις της αγοράς που θα 
περιλαµβάνουν έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που υφίστανται περισσότερα από το 
κόστος της δικής τους µεταβλητότητας. Και πάλι, οι φορείς εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας εκτίθενται σε µεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου της αγοράς. 

 

1.2.4 Επενδύσεις στο δίκτυο 
Σε ορισµένες χώρες, τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας υπόκεινται σε «κνδύνους 
περικοπής», όπου δεν µπορούν να πουλήσουν την παραγόµενη ενέργεια , λόγω της 
κυκλοφοριακής συµφόρησης στο σύστηµα µετάδοσης. Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβληµα σε 
χώρες όπως η Γερµανία, όπου ένα µεγάλο µέρος της αιολικής ενέργειας παράγεται στο βόρειο 
τµήµα της χώρας και µεγάλο µέρος της ζήτησης είναι στο νότο.  
Νέες επενδύσεις σε δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα µειώσουν αυτούς τους κινδύνους 
περικοπής για τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε την αύξηση του εύρους ζώνης του 
δικτύου. Ωστόσο, οι βελτιώσεις στο δίκτυο έχουν πολύ µεγαλύτερο χρόνο ανταπόκτισης 
συνήθως από ό, τι τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τα αιολικά πάρκα, για παράδειγµα, 
µπορεί να κατασκευαστούν και  να λειτουργήσουν µέσα σε τρία χρόνια, ενώ µπορεί να 
χρειαστούν δεκαετίες για να εγκρίθούν µεγάλα έργα µεταφοράς.  
Ο περιορισµός του δικτύου θα αποτελέσει µια αυξανόµενη πρόκληση για τα χερσαία και τα 
υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας στο µέλλον, καθώς η περισσότερη χερσαία ανάπτυξη 
παρουσιάζεται στις αναδυόµενες αγορές και τα νέα έργα υπεράκτιων εγκαταστάσεων 
αναπτύσσονται περαιτέρω έξω στη θάλασσα. Σε ορισµένες περιοχές, αυτό θα αυξήσει τους 
κινδύνους της αγοράς που συνδέονται µε το λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία των 
ανανεώσιµων, ιδίως τα αιολικά πάρκα. 
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2. Αβεβαιότητα σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
 
Προκειµένου να αναπτυχθεί µια µεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου για τα έργα ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας, είναι σηµαντικό να αναλυθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και οι επιπτώσεις στη διαχείριση κινδύνων.  
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει µια συνολική εικόνα των έργων ανανεώσιµης ενέργειας ενώ 
παρουσιάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ΑΠΕ και οι αβεβαιότητες που 
επηρεάζουν τη σκοπιµότητα και την επιτυχία αυτών των επενδύσεων. 
 

2.1 Κίνδυνος και προοπτικές 
Ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τις επενδύσεις σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί 
να περιγραφεί από τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσει η αβεβαιότητα 
µελλοντικών γεγονότων σχετικά µε την οικονοµική αξία των έργων ή των επενδύσεων. Οι 
κίνδυνοι αποτελούν το αντάλλαγµα για την ανοδική τάση: η  αύξηση της αξίας οφείλεται σε 
µελλοντικά γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι τόσο ο κίνδυνος όσο και η ανοδική τάση σχετίζονται 
µε την αβεβαιότητα των µελλοντικών γεγονότων, οι κίνδυνοι διαδραµατίζουν συνήθως 
κυρίαρχο ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις καθώς οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο 
στις περισσότερες περιπτώσεις. Όσον αφορά τους επενδυτικούς κινδύνους για τα έργα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι τρεις κατηγορίες που παίζουν τον πιο κυρίαρχο ρόλο είναι: 

• οι ρυθµιστικοί κινδύνοι, οι οποίοι συναντώνται στην ανάπτυξη των έργων ή σχετίζονται 
µε πιθανές αλλαγές στη χρηµατοδοτική στήριξη για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
λόγω της αλλαγής των κυβερνητικών πολιτικών 

• οι κίνδυνοι της αγοράς και οι λειτουργικοί, που σχετίζονται για παράδειγµα µε την 
αύξηση του κόστους λειτουργίας της πρώτης ύλης 

• οι τεχνολογικοί κίνδυνοι που απορρέουν από δυσλειτουργία της ήδη υπάρχουσας 
τεχνολογίας και που µπορούν δυνητικά να είναι µεγάλης σηµασίας για ορισµένες 
τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς αυτές έχουν εισέλθει πρόσφατα 
στην αγορά. 
 

2.2. Χαρακτηριστικά των έργων ΑΠΕ  
Οι τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας διαφέρουν σε ορισµένες πτυχές από τις 
συµβατικές και η σύγκριση µεταξύ των δύο βοηθά στον εντοπισµό τον κινδύνων από τη µια 
τεχνολογία στην άλλη. Αυτές οι σηµαντικές διαφορές συνοψίζονται στον Πίνακα 2.1. 
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 ΑΠΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ιστορικό <20 χρόνια >> 20 χρόνια 

Νέες τεχνολογίες στην αγορά Γρήγορη Μέτρια 

Εξοικείωση µε την 
τεχνολογία/ενδιαφερόµενα µέρη 

Χαµηλή Υψηλή 

Περιθώρια λειτουργιας Χαµηλά Υψηλά 

Ορίζοντας επένδυσης Τυπικά >10 χρόνια 10—15 χρόνια 

Εξάρτηση από τους 
κυβερνητικούς µηχανισµούς 
στήριξης 

Υψηλή Χαµηλή 

Κίνδυνοι από άγνωστους 
παράγοντες που επηρεάζουν το 
κέρδος 

Υψηλοί Μέτριοι 

Ευαισθησία στη διακύµανση των 
τιµών του πετρελαίου 

Υψηλή Υψηλή 

Ευαισθησία στη διακύµανση των 
τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας 

Υψηλή Μέτρια 

Ευαισθησία στην καθυστέρηση 
της ολοκλήρωσης  
Ωριµότητα εφοδιαστικής 
αλυσίδας/ σταθερότητα  
Επίπεδο ανάπτυξης των 
τεχνικών προτύπων  
Επεκτασιµότητα (που 
σχετίζονται µε τις ελάχιστες 
τυπικές επενδύσεις) 

Υψηλή 

 

Χαµηλή 

 

Χαµηλή-µέτρια 

 

Υψηλή 

Μέτρια 

 

Υψηλή 

 

Υψηλή 

 

Χαµηλή 

Κρισιµότητας του κύκλου ζωής 
των επενδύσεων:  
· Έρευνα και ανάπτυξη   
· Διερεύνηση (άδειες)  
· Χρηµατοδότηση  
· Σύλληψη  
· Συµβάσεις  
· Κατασκευή  
· Λειτουργία  
· Εγκατάληψη 

 

Υψηλή 

Υψηλή 

Υψηλή 

Μέτρια 

Μέτρια 

Χαµηλή 

Υψηλή 

Χαµηλή 

 

 

Μέτρια 

Υψηλή 

Χαµηλή 

Υψηλή 

Μέτρια 

Υψηλή 

Χαµηλή 

Υψηλή 

Πίνακας 2.1: Διαφορές µεταξύ συµβατικών και έργων ΑΠΕ 

 



 19 

Τα έργα ΑΠΕ και τα συµβατικά διαφέρουν κυρίως στην ωρίµανση των αγορών και τις σχετικές 
επιδόσεις όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του αριθµού των καθιερωµένων 
σχεδίων. 
Πιο συγκεκριµένα,οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιµα έχουν αναπτυχθεί εδώ 
και πολλά χρόνια µε αποτέλεσµα οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται να είναι πλήρως κατανοητοί 
λόγω εµπειρίας, προδιαγραφών  σχεδιασµού ή στατιστικών στοιχείων. Αυτό επιτρέπει τον 
οµαλό σχεδιασµό και τις διαδικασίες αδειοδότησης. Αντίθετα, ως αποτέλεσµα του σχετικού 
µικρού ιστορικού των ΑΠΕ, ορισµένοι κίνδυνοι, όπως αυτοί που συµβαίνουν στο τέλος της 
διάρκειας ζωής ενός έργου ΑΠΕ ενδέχεται να µην έχουν συναντηθεί στο παρελθόν. Ακόµη και 
για τις τεχνολογιές  µε ιστορικό άνω των 20 ετών , όπως η χερσαία αιολική ενέργεια, οι οποίες 
έχουν έχουν περάσει από µια ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι αλλαγές συνεχίζονται µε 
την είσοδο νέων τεχνολογιών στην αγορά. 
Σε αντίθεση µε τις ΑΠΕ, οι συµβατικές µέθοδοι παραγωγής έχουν ήδη βιώσει µείωση του 
κόστους µέσω της ανάπτυξης τεχνολογίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα λειτουργικά περιθώρια 
κέρδους σε συµβατικές µορφές ενέργειας είναι υψηλότερα από ό,τι για τις ΑΠΕ. Ωστόσο, τα 
συµβατικά σχέδια βιώνουν µεγαλύτερη οικονοµική επίπτωση από τη διακοπή της παραγωγής 
ή της διακύµανσης των διεθνών τιµών της ενέργειας.  
Η ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ επιτρέπει τη γρήγορη πρόοδο προς υψηλότερες αποδόσεις και, 
τελικά, τη βελτίωση της οικονοµικής βιωσιµότητας του τοµέα. Αυτό, ωστόσο, καθιστά γρήγορα 
τα συστήµατα και τις τεχνολογίες ξεπερασµένες και η αξία του ενεργητικού στο τέλος του έργου 
θα µπορούσε να είναι σηµαντικά χαµηλότερη από ό, τι αρχικά αναµενόταν. 
Επιπλέον, ο αριθµός των προµηθευτών για τις τεχνολογίες είναι σχετικά περιορισµένος, 
γεγονός το οποίο οδηγεί σε µια σειρά από κινδύνους που συνδέονται µε τη διαθεσιµότητα των 
συστατικών ( π.χ. συµφόρησης της αλυσίδας εφοδιασµού ) και αυξάνει την πιθανότητα 
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση. 
Για την άµβλυνση των επιπτώσεων του  διαρκώς αναπτυσσόµενου τεχνολογικού 
περιβάλλοντος και των χαµηλών περιθωρίων κέρδους, οι κυβερνήσεις ενισχύουν µε 
επιδοτήσεις για τη διευκόλυνση της εφαρµογής και την τόνωση των επενδύσεων στις 
τεχνολογίες ΑΠΕ. Ωστόσο, τα έργα που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων 
επιδότησης είναι εγγενώς συνδεδεµένα µε τις πολιτικές φιλοδοξίες και ατζέντες και αυτό εισάγει 
µια πρόσθετη µεταβλητή και προσθέτει επιπλέον κινδύνους άλλους από αυτούς για τη 
συµβατική ενέργεια. 
Μια σηµαντική διαφορά µεταξύ των συµβατικών και των έργων ΑΠΕ είναι η πηγή της ίδιας 
ενέργειας. Τα τυπικά ορυκτά καύσιµα που αποστέλλονται από όλο τον κόσµο µε τις µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ,δηµιουργούν µια διαφορετική αλυσίδα εφοδιασµού. Ως εκ 
τούτου, ο κίνδυνος της προσφοράς µπορεί να εξαπλωθεί σε διαφορετικούς προµηθευτές από 
διάφορες περιοχές του κόσµου. Για τις περισσότερες πηγές ΑΠΕ τέτοιες στρατηγικές είναι 
αδύνατο να υλοποιηθούν λόγω του τοπικού χαρακτήρα του πόρου (άνεµος, ήλιος) και του 
γεγονότος ότι η πρωτογενής ενέργεια δεν µπορεί να αποθηκευτεί. Συνεπώς, τα σχέδια 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ύπαρξη ενιαίου πόρου. 
Όπως προκύπτει, για τα έργα ΑΠΕ ο βαθµός αβεβαιότητας που προκύπτει είναι πολύ 
µεγαλύτερος από τα συµβατικά, λόγω του µικρότερου ιστορικού, της ταχείας ανάπτυξης και 
του τοπικού χαρακτήρα της πηγής. Ωστόσο, πέρα από αυτές τις γενικές διαφορές µεταξύ της 
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συµβατικής και τις ανανεώσιµης ενέργειας, υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται µε την κάθε 
τεχνολογία χωριστά. 
 

2.3 Πηγές κινδύνου στις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
 
Ένα σοβαρό ζήτηµα για την ανάπτυξη των έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι το πώς 
οι µελλοντικές εξελίξεις επηρεάζουν την αξία του έργου και ποιοι κίνδυνοι εµπλέκονται στην 
επένδυση. Η ενασχόληση µε τον κίνδυνο (δηλαδή η αβεβαιότητα στις µελλοντικές εξελίξεις, οι 
οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία και τα κέρδη της εταιρείας) είναι ένα βασικό 
στοιχείο, όταν πρόκειται για την αρχική εκτίµηση ενός νέου σχεδίου και στην απόφαση 
επένδυσης σε αυτό. Η κατάσταση αυτή δεν ισχύει µόνο για τον επενδυτή, αλλά επηρεάζει και 
τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη που συµµετέχουν, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες και οι προµηθευτές της τεχνολογίας. Οι πηγές του κινδύνου και των επιπτώσεων 
τους, ωστόσο, µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά για κάθε ένα από αυτά τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
Όπως όλα τα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα σε κάθε τοµέα χαρακτηρίζονται από την ανάληψη 
ρίσκου,έτσι και οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ απειλούνται από µια σειρά βασικών κινδύνων και 
εµποδίων που µπορούν να αναστείλουν την εξέλιξη των έργων και να εµποδίσουν την 
ταχύτερη αφοµοίωση των επιθυµητών τεχνολογιών.  
Στο ευρύτερο µακρο-οικονοµικό επίπεδο , τα εµπόδια που σχετίζονται µε τις επενδύσεις σε 
έργα ΑΠΕ κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε διακριτά αλλά αλληλένδετα θέµατα όπως τα εξής : 

• Γνωστικά εµπόδια, τα οποία σχετίζονται µε το χαµηλό επίπεδο  συνειδητοποίησης, 
κατανόησης και προσοχής που δίνεται στη χρηµατοδότηση των ανανεώσιµων έργων 
και των µέσων για τη διαχείριση των κινδύνων. 

• Πολιτικά εµπόδια, που συνδέονται µε ρυθµιστικά,πολιτικά θέµατα και µε την 
κυβερνητική ηγεσία. 

• Αναλυτικά εµπόδια, που αφορούν την ποιότητα και τη διαθεσιµότητα των 
πληροφοριών οι οποίες είναι αναγκαίες για τη συνετή ασφάλιση, την ανάπτυξη 
ποσοτικών και αναλυτικών µεθοδολογιών για τα όργανα διαχείρισης του κινδύνου 
και τη δηµιουργία χρήσιµων µοντέλων τιµολόγησης για περιβαλλοντικές αγορές 
όπως άδειες εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

• Τα εµπόδια στην αγορά, σε συνδυασµό µε την έλλειψη των οικονοµικών, νοµικών 
και θεσµικών πλαισίων  για την υποστήριξη της υιοθέτησης των έργων ΑΠΕ σε 
διαφορετικές δικαιοδοσίες. 

Σε συνδιασµό µε τα κενά που υπάρχουν στη συνεχή χρηµατοδότηση σχετικά µε τη 
διαφορετικές πηγές των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου ΑΠΕ, τα  
όργανα για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, επίσης, συναντούν εµπόδια στην 
εφαρµογή τους. Οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες έρχονται αντιµέτωπες σε µεγαλύτερο βαθµό 
µε τα εµπόδια καθώς τα οικονοµικά, νοµικά και θεσµικά πλαίσια που απαιτούνται για σταθερή 
οικονοµκή αγορά δεν υφίστανται.  
Το πρόβληµα χρηµατοδότησης για τον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο σύνολό 
του αφορά τον τρόπο που τιµολογούνται οι διαθέσιµοι πόροι στην αγορά σε σχέση µε την 
ενέργεια που παράγεται από συµβατικά ορυκτά καύσιµα. 
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Τα συµβατικά µοντέλα τιµολόγησης στην αγορά δεν αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια το 
περιβαλλοντικό εξωτερικό κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) που παράγονται από το παραγωγή ενέργειας των ορυκτών καυσίµων. Οµοίως, 
τα περιβαλλοντικά και ευρύτερα οφέλη της βιώσιµης ανάπτυξης που συνδέονται µε τα έργα 
ΑΠΕ δεν µπορούν να αντανακλαστούν µε απόλυτη ακρίβεια στην τιµολόγηση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που προσφέρεται στους καταναλωτές. 
Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, τα µέτρα στήριξης της  σταθερής πολιτικής επιβάλλονται για την 
αντιµετώπιση και την εξοµάλυνση των πραγµατικών και λανθανόντων κινδύνων  για τους 
επενδυτές στις εκάστοτε τεχνολογίες και στα έργα ανανεώσιµων. Μόνο µακροπρόθεσµες 
πολιτικές µπορούν να τροποποιήσουν το γνωστό µοτίβο των εµπορικών επενδύσεων µακριά 
από τις συµβατικές πηγές ενέργειας και υπέρ των µεγάλης κλίµακας επενδύσεων σε καθαρές 
τεχνολογίες. 
Σε επίπεδο έργου, η ανάλυση και η διερεύνηση των διάφορων κινδύνων και εµποδίων πολλές 
φορές συνεισφέρει στην αντιµετώπιση των δύσκολων εµπορικών συνθηκών του κλάδου. 
Κάποιες συγκεκριµένες επίµονες προκλήσεις, όπως τα συχνά µικρής κλίµακας έργα, η 
αποτελεσµατικότητα των τεχνολογικών κινδύνων,η διαθεσιµότητα και η παροχή των πόρων, 
αφορούν κυρίως τον τοµέα των ανανεώσιµων. Άλλα εµπόδια ισχύουν γενικά για τα έργα κοινής 
ωφελείας (ειδικά σε αναπτυσσόµενες χώρες, όπως τα µακροχρόνια σχέδια, το υψηλό αρχικό 
κόστος, ο πιστωτικός κίνδυνος, οι καθυστερήσεις στην κατασκευή, οι διακοπές 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και οι υλικές ζηµίες. 
Από την πλευρά των επενδυτών οι διάφοροι κίνδυνοι και τα εµπόδια µπορεί να έχουν 
διαφορετικά επίπεδα χρηµατοοικονοµικής σηµασίας ανάλογα µε τη διαχείριση του έργου, τη 
χώρα υποδοχής και τους άλλους επενδυτές στη συµφωνία. Η παρουσία σε µια συµφωνία ενός 
επίσηµου διµερή ασφαλιστή ή του IFC µπορεί να µειώσει δραµατικά τον αναµενόµενο 
πιστωτικό κίνδυνο για τους δανειστές. Η ενίσχυση των πιστώσεων έχει αποδειχθεί 
αποτελεσµατική για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων σε πολλά σχέδια επενδύσεων 
αναπτυσσόµενες χώρες. 
Ανεξάρτητα από τα θέµατα που αφορούν τα «µικρής κλίµακας» έργα και της θέσης του έργου, 
ο οικονοµικός τοµέας απαιτεί µια καλύτερη κατανόηση των ανανεώσιµων πηγών. Γενικά, η 
έλλειψη δεδοµένων και η θεσµική αδράνεια εµποδίζουν την ανάπτυξη νέων, καλύτερων 
προϊόντων διαχείρισης κινδύνων. 
Ο Πίνακας 2.2 αναδεικνύει µερικά από τα βασικά ζητήµατα κινδύνου που επηρεάζουν τις 
διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ. Οι τεχνολογικοί και λειτουργικοί κίνδυνοι αποτελούν τους κύριους 
ανασταλτικούς παράγοντες για την προσέλκυση κατάλληλης εµπορικής ασφαλιστικής 
κάλυψης. 
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Τύπος ΑΠΕ Βασικά ζητήµατα κινδύνου Προβληµατισµοί για τη  
διαχείριση κινδύνου 

Μεγάλα φωτοβολταϊκά 

 
Σε σχέση µε τις ενεργειακές  

απαιτήσεις,σχεδόν απεριόριστο 

 

Φωτοβολταϊκά 

Ηλιακή θερµική παραγωγή 
ενέργειας 

Ηλιακοί θερµοσίφωνες 

 
Αέρας Πολύ µεγάλο σε σχέση µε τη 

ηλεκτρικού ρεύµατος 
παγκοσµίως, 

ιδιαίτερα σε υπεράκτιους 
πόρους 

Μεγάλης κλίµακας παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μικρής κλίµακας παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Κύµα 

 
Δεν είναι πλήρως 

αξιολογίσιµο,αλλά µεγάλο 

 

Πολλά σχέδια 

 

Παλίρροια 

 
Δεν έιναι πλήρως 

αξιολογίσιµο,αλλά µεγάλο 

 

 

Φράγµατα 

Παλιρροιακό ρεύµα 

 
Γεωθερµία 

 
 

Πολλές παραγγελίες 
µεγαλύτερες από το 
χησιµοποιούµενο 

ποσό.Όπως,και σε άλλα 
συστήµατα η χρήση εξαρτάται 
από το κόστος και όχι από την 

ποσότητα των τεχνικά 
διαθέσιµων πόρων που είναι 

τεράστια 

 

Θερµά ξηρά 
πετρώµατα,υδροθερµική,µάγµα, 

Ρηχά γεωθερµικά συστήµατα 

Βιοµάζα . 

Οι προοπτικές ποικίλλουν 
σηµαντικά µεταξύ των χωρών 

 

Καύση,αεριοποίηση,πυρόληση 
για βιοκαύσιµα,θερµότητα και  

ηλεκτρική ενέργεια 

Πίνακας 2.2: Βασικοί κίνδυνοι/εµπόδια έργων ΑΠΕ 

Οι ασφαλιστές και οι χρηµατοδότες «τιµωρούν» νέες ή ελάχιστα κατανοητές διαδικασίες και 
τεχνολογίες µε απαγορευτικά ασφάλιστρα και όρους. Η «Θεσµική µνήµη» µεταξύ ορισµένων 
ασφαλιστών παραµένει από το 1980, όταν οι νέες τεχνολογίες για τις ανεµογεννήτριες 
οδήγησαν σε καταστροφικές απώλειες στις χερσαίες αγορές ασφάλισης µε αποτέλεσµα τη 
σηµαντική µείωση της διαθέσιµης δυναµικότητας. Η θεσµική µνήµη ήταν ένας από τους 
κυριότερους λόγους που οι ασφαλιστές ήταν απρόθυµοι να αναλάβουν την ασφάλιση στα 
χερσαία αιολικά έργα, γεγονός που µπορεέι να εξηγήσει την αργή ανάπτυξη νέων 
ασφαλιστικών προϊόντων και για άλλα έργα ΑΠΕ. Μερικοί ασφαλιστές επισηµαίνουν ότι µε 
εξαίρεση την χερσαια αιολική ενέργεια, υπάρχει µια περιορισµένη κατανόηση των 
περισσότερων έργων ΑΠΕ και των συναφών κινδύνων. 
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Γενικά, οι διαδικασίες ασφάλισης και οι νοοτροπίες είναι αυστηρές και άκαµπτες στην αλλαγή 
και την καινοτοµία. Αυτή η «θεσµική αδράνεια» αντανακλάται από την τάση στον κλάδο των 
ασφαλίσεων να προσαρµόζουν στην αγορά ήδη υπάρχοντα προϊόντα από την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών ειδικά για τον τοµέα των ΑΠΕ. 
Μια σειρά από παράγωγα και ασφαλιστήρια συµβόλαια εξελίσσονται για να µπορέσει να 
διαχειριστεί ο κίνδυνος των πόρων στον τοµέα της ανανεώσιµης ενέργειας και γενικότερα. 
Κάποια προϊόντα που σχετίζονται µε τη θερµοκρασία και προσφέρουν δοµηµένες και 
εµπορεύσιµες λύσεις είναι διαθέσιµα διεθνώς για την αντιµετώπιση των αιολικών κινδύνων και 
των βροχοπτώσεων ,όσο διάστηµα είναι διαθέσιµα και τα µετεωρολογικά δεδοµένα. Επιπλέον, 
όσο οι δορυφορικές τεχνολογίες γίνονται λιγότερο δαπανηρές και τα µετεωρολογικά δεδοµένα 
θα συλλέγονται πιο εύκολα, ο ιδιωτικός τοµέας θα συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα 
διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται µε τον καιρό για τους διαθέσιµους πόρους στις 
ανανεώσιµες. 
Ωστόσο, οι προκλήσεις που δηµιουργούνται από άγνωστες τεχνολογίες είναι εµφανώς πιο 
δύσκολο να ξεπεραστούν στην εµπορική ασφαλιστική αγορά. Η υποστήριξη του δηµόσιου 
τοµέα θα µπορούσε να επεκταθεί στην υποστήριξη περισσότερων δοκιµών προϊόντων και 
πιλοτικών σχεδίων. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα των επικείµενων  χρηµατοδοτούµενων 
τεχνικών µελετών θα µπορούσαν να διατίθενται στην αγορά εµπορικών ασφαλίσεων για όσο 
διάστηµα χρειαστεί ώστε να δεσµεύονται οι επειχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τα δεδοµένα για 
αναλογιστικούς σκοπούς και να αναπτύξουν ορισµένα νέα προϊόντα σχεδιασµένα ειδικά για τις 
τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Εφόσον τα εµπορικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ήταν διαθέσιµα για κάποια συγκεκριµένη 
τεχνολογία ΑΠΕ και τους λειτουργικούς κινδύνους, τότε οι επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα στον 
εκάσοτε τοµέα της θα µπορούσαν  να αυξηθούν ριζικά. 
Μία από τις πιο κρίσιµες και θεµελιώδεις ανησυχίες των επενδυτών και των επιχειρηµατιών 
των έργων σχετίζεται µε το γεγονός ότι κάθε επένδυση λαµβάνει χώρα υπό ένα καθεστώς 
πολιτικής και µε αυτόν τον τρόπο εκτίθεται στα πολυάριθµα σχόλια και τις δυνατότητες 
αλλαγής που προκύπτουν µεταξύ του χρόνου που γίνεται η επένδυση και του χρόνου κατά τον 
οποίο το επενδυµένο κεφαλαίο έχει πλήρως εξοφληθεί από ταµειακές ροές του προγράµµατος. 
Τέτοιου είδους ρυθµιστικοί κίνδυνοι συναντώνται ιδιαίτερα σε προσφορές υποδοµής και 
επεηρεάζουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, πολλές ευµετάβλητες επιδοτήσεις και 
καθεστώτα στήριξης τιµών αφορούν αποκλειστικά τις ανανεώσιµες καθώς οι κυβερνήσεις 
βρίσκουν το δρόµο τους µε την ενεργειακή πολιτική και τα θέµατα ασφάλειας. 
Ταυτόχρονα, ορισµένα είδη των µηχανισµών στήριξης των τιµών1, σε συνδιασµό µε τα συναφή 
όργανα διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κινδύνου που µπορούν να παρέχουν ασφάλεια για τις 
µελλοντικές υποχρεώσεις στις ΑΠΕ, είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της µελλοντικής αξίας 
κάθε διαπραγµατεύσιµου στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή «πράσινου» πιστοποιητικού. 
Αυτοί οι µηχανισµοί, θα παρέχουν ασφάλεια για τις µελλοντικές ταµειακές ροές και θα 
επιτρέψουν στους χρηµατοδότες να ενισχύσουν έργα σε λογικούς όρους. Στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, οι συµβάσεις απαιτούν συχνά επίσηµες κρατικές εγγυήσεις. 
 
1οι µηχανισµοί στήριξης των τιµών περιλαµβάνουν τα feed in tariffs, επιδοτήσεις για επενδύσεις, τις υποχρεώσεις 
των ποσοστώσεων (π.χ. Υποχρεώσεις Ανανεώσιµων), φορολογικά κίνητρα (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις), 
συστηµάτα υποβολής προσφορών (π.χ. NFFO) 
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Ο αποτελεσµατικότερος ρόλος της εµπορικής ασφάλισης στην στήριξη έργων ΑΠΕ εξαρτάται 
από την τεχνολογία και διέπεται από νοµικούς,πολιτικούς και κοινωνικοοικονοµικούς, που 
διαφέρουν από τη µία χώρα στην άλλη. Οι επιχειρηµατίες της ασφαλιστικής βιοµηχανίας  
καθιστούν σαφές ότι οι αποφάσεις για να ασφαλίσουν ένα συγκεκριµένο κίνδυνο δεν 
λαµβάνονται σε θεωρητικό υπόβαθρο,αλλά βασίζονται στην πρακτική εµπειρία και τις 
εµπορικές εκτιµήσεις. Αυτές είναι οι περιοχές στις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα 
πρέπει να στοχεύσουν κατά τον σχεδιασµό των µέτρων για την αύξηση των επενδυτικών ροών 
στον τοµέα των ΑΠΕ. 

2.4 Κίνδυνοι στον ενεργειακό τοµέα 
Οι βασικές τάσεις που προσδιορίστηκαν παραπάνω, µαζί µε τους συµβατικούς κινδύνους στην 
κατασκευή και εκµετάλλευση έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργούν ένα 
εξελισσόµενο και πολύπλοκο σύνολο κινδύνων που πρέπει να διαχειριστούν. Αυτά 
παρουσιάζονατι συνοπτικά στον Πίνακα 2.3 Στην υπόλοιπη ενότητα περιγράφονται οι κίνδυνοι 
αναλυτικότερα και καθορίζονται οι επιλογές διαχείρισης τους. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κατασκευή Απώλεια ή ζηµία 

 

Καθυστερήσεις κατά την έναρξη 

Θραύση/κλοπή κατά τη µεταφορά ή την  
εγκατάσταση 

Ζηµίες που προκύπτουν από τις καθυστερήσεις 
στην κατασκευή του έργου 

Λειτουργία Απώλεια,ζηµία και αποτυχία 

 

 

Διακοπή Επιχείρησης 

Ατυχήµατα,κλοπή,φωτιά,φυσικές 
καταστροφές;εξοπλισµός εκτελεί χειρότερα απο 
το αναµενόµενο, κατασκευαστές αδυνατούν να 

τηρήσουν συµφωνίες 

Απώλεια των εσόδων που προκύπτουν από 
αποτυχία,καταστροφή ή λογω ακραίων καιρικών 

συνθηκών 

Αγορά Καιρός Η µεταβλητότητα των εσόδων εξαιτίας της 
µεταβλητότητας της παραγωγής, µερικές φορές 
αναλαµβάνει επιπλέον χρεώσεις εξισορρόπησης 

Περικοπές 

 

Τιµή Ενέργειας 

 

Οµόλογα 

Περιφερειακή υπερπροσφορά  στο δίκτυο όπουη  
ισχύς δεν µπορεί να πωληθεί 

Διακύµανση των εσόδων λόγω της αστάθειας των 
τιµών χονδρικής 

Προεπιλογή του αντισυµβαλλοµένου σε 
συµφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Πολιτική  Πολιτική Αναδροµικών περικοπών στήριξης 

 Πίνακας 2.3: Κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
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Τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας απαιτούν συχνά από τους ιδιοκτήτες του τη µελέτη 
των διαφόρων µέτρων µεταφοράς των κινδύνων και µετριασµού αυτών για την αντιµετώπιση 
πιθανών οικονοµικών ανοιγµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δοµικών κατασκευών, των 
περιβαλλοντικών, των ρυθµιστικών, τεχνολογικών και λειτουργικών κινδύνων. Η ικανότητα να 
διαχειρίζονται τους κινδύνους και τις ασφαλιστικές τοποθετήσεις κατά την ανάπτυξη ενός έργου 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί να συµβάλει στην επιτυχία της διοργάνωσης και στην 
αποφυγή ανεπιθύµητων αποτελεσµάτων. 

2.4.1 Κίνδυνοι κατασκευής 
Οι κίνδυνοι κατασκευής µπορούν να περιλαµβάνουν αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής του 
σχεδίου, την εµπειρία του κατασκευαστή και το σχεδιασµό του µηχανικού, την εφοδιαστική 
αλυσίδα, ελάχιστα ειδικευµένο προσωπικό, η έλλειψη εξοικείωσης µε τις τοπικές συνθήκες, 
καθώς και λόγοι ανωτέρας βίας. Η επιλογή αναδόχου είναι υψίστης σηµασίας, καθώς άπειροι 
εργολάβοι µπορούν συχνά να οδηγήσουν σε σηµαντικά προβλήµατα και καθυστερήσεις σε ένα 
έργο. Δεδοµένου ότι ο εξοπλισµός και το κόστος κατασκευής ενός έργου είναι σηµαντικά, είναι 
επίσης σηµαντικό για τους ιδιοκτήτες του έργου να συνεργάζονται µε έµπειρα µέλη µε 
αποδεδειγµένα στοιχεία εργασίας που κατανοούν τις τοπικές συνθήκες γύρω από ένα έργο. 
Στα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας η ύπαρξη αρχικού κεφαλαίου έιναι επιτακτικής 
σηµασίας,µε αποτέλεσµα οι ζηµιές στα περιουσιακά στοιχεία να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 
στο συνολικό κόστος. Η φάση της κατασκευής µπορεί να χαρακτηριστεί ως  η πιο επικίνδυνη 
περίοδος ενός σχεδίου,τόσο στα αιολικά όσο και στα ηλιακά έργα –ατυχήµατα είναι πιο πιθανό 
να συµβούν κατά την τοποθέτηση των ανεµογεννητριών και των ηλιακών συλλεκτών στη θέση 
τους. 
Ενώ οι κίνδυνοι στο κατασκευαστικό στάδιο µπορούν να µετριαστούν µε την αποτελεσµατική 
διαχείριση του έργου, τη δέουσα επιµέλεια και την προσεκτική αναθέση στα κατάλληλα 
όργανα, οι επιχειρηµατίες του έργου γενικά αναζητούν ασφάλιση για την κάλυψη νέων 
κινδύνων. Κάλυψη µπορεί να παρασχεί για την καθυστέρηση στην εκκίνηση ή σε 
προχωρηµένη απώλεια κέρδους , το οποίο επιτρέπει στους επιχειρηµατίες να διεκδικήσουν 
πίσω τα χαµένα έσοδα από τις καθυστερήσεις του έργου. Ως αποτέλεσµα, οι ζηµίες που 
οφείλονται σε τυχαία βλάβη δεν θα επηρεάσουν την κατώτατη γραµµή του έργου, και χάρη 
στον αποτελεσµατικό σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης του έργου µπορούν να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες. 
Χωρίς επαρκή σχεδιασµό έκτακτης ανάγκης  η πραγµατική οικονοµική απώλεια για τον 
ιδιοκτήτη του έργου που προκύπτει από τα τέλη ολοκλήρωση του έργου θα µπορούσε να είχε 
ασφαλιστεί µε καθυστέρηση στην κάλυψη εκκίνησης. 

2.4.2. Λειτουργικοί Κίνδυνοι 
Προσωπικό και εξοπλισµός, ακυρώσεις και κόστος αναµονής, δοκιµές και θέσεις καθώς και η 
λειτουργία και συντήρηση αποτελούν τους λειτουργικούς κινδύνους ενός οργανισµού. Η 
επιλογή του σωστού αναδόχου για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου µπορεί να 
συµβάλει στην κερδοφορία και τη µακροπρόθεσµη επιτυχία του. Οι ιδιοκτήτες του έργου να 
επανεξετάσουν τη συµφωνία µε τον ανάδοχο προκειµένου να εντοπιστούν και να µετριαστούν 
τυχόν ασφαλίσιµοι λειτουργικοί κινδύνοι. 
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Απώλεια, ζηµιά και αποτυχία: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας υπάρχει ουσιαστικός 
κίνδυνος καταστροφής των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσµα ατυχήµατος, 
αµέλειας, φθοράς, ρωγµών στο σχέδιο ή φυσικής  καταστροφής. Είναι σύνηθες για τους τους 
ιδιοκτήτες του έργου ή τους επιχειρηµατίες  να αγοράζουν ασφαλιστική κάλυψη για υπάρχοντες 
κινδύνους, έτσι ώστε ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης του έργου( IRR ) να µην  επηρεάζεται 
αρνητικά από την αντικατάσταση εξαρτηµάτων  που έχουν αποτύχει ή έχουν καταστραφεί. 
Τέτοια ασφαλιστικά προϊόντα καλύπτουν συνήθως τα ανταλλακτικά καθώς και τις εργασίες 
εγκατάστασης. Για την προστασία έναντι ζηµιών από τα µεγάλα φυσικά φαινόµενα 
καταστροφής, απαιτείται µια ευρεία και σηµαντική ικανότητα µεταφοράς των κινδύνων που 
προσφέρται από ποικίλλες παγκόσµιες ασφαλιστικές εταιρείες. 
Εναλλακτικά, οι ιδιοκτήτες του έργου µπορούν να επικαλεστούν τις εγγυήσεις του 
κατασκευαστή, ή µπορούν να υπογράψουν συµβόλαια λειτουργίας και συντήρησης που 
εγγυώνται µέχρι ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή «διαθεσιµότητα». Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ωστόσο, οι ιδιοκτήτες των περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιούν ένα 
συνδυασµό των παραπάνω για τη µεταφορά των λειτουργικών κινδύνων των έργων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές οι τράπεζες να απαιτούν από 
τους ιδιοκτήτες των έργων να υπογράψουν µακροχρόνιες  συµβάσεις λειτουργίας και 
συντήρησης. 
Στην περίπτωση που ο προµηθευτής λειτουργίας και συντήρησης είναι οικονοµικά ασταθής, ο 
ιδιοκτήτης του έργου µπορεί να αναγκαστεί να υπογράψει σύµβαση µε ένα άλλο αποθεµατικό 
προµηθευτή. 
Η πιο αποδοτική τεχνολογία των ανεµογεννητριών επιτρέπει στα έργα να είναι επικερδή σε 
περιοχές στην ξηρά µε λιγότερους ανέµους. Επιπλέον, περισσότερα δεδοµένα και στοιχεία 
που αφορούν τις επιδόσεις της τεχνολογίας και τη ζηµία είναι πλέον διαθέσιµα. Ωστόσο, καθώς 
η ανάπτυξη της αιολικής κυριαρχίας επεκτείνεται σε περιοχές µε σταθερά υψηλές ταχύτητες 
ανέµου και αναταράξεις, οι επιχειρηµατίες συναντούν υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας και κατά 
συνέπεια υψηλότερο κόστος. 
Για τα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, το κόστος του εξοπλισµού αντικατάστασης 
καλύπτεται συχνά από την ασφάλιση, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το συνολικό 
κόστος της αποτυχίας σε σύγκριση µε τα έργα ξηράς. Αυτό προκύπτει λόγω του µεγαλύτερου 
κόστους πρόσβασης και επισκευής των ανεµογεννητρίων στα υπεράκτια έργα, ενώ 
επιπροσθέτως οι µεγαλύτερες ανεµογεννήτριες οδηγούν σε µεγαλύτερες απώλειες εσόδων. 
Στον τοµέα αυτό, ως εκ τούτου, οι φορείς εκµετάλλευσης ενδιαφέρονται για την κάλυψη του 
κόστους της εγκατάστασης ανταλλακτικών, καθώς και για την διακοπή και την απώλεια 
εσόδων Για τα ηλιακά έργα, τα επίπεδα κινδύνου είναι χαµηλότερα συνολικά, καθώς υπάρχει 
µικρότερη πιθανότητα βλάβης ενός εξαρτήµατος σε σχέση µε τα αιολικά έργα. 
Η ανάπτυξη στην επιχειρησιακή ασφάλιση αυτού του είδους κλιµακώνεται µε την 
εγκατεστηµένη παραγωγή και το µοναδιαίο κόστος των εξαρτηµάτων στην υπηρεσία. 
Δεδοµένου ότι η παραγωγή επεκτείνεται, η ζήτηση για αυτό το είδος της ασφάλισης είναι 
πιθανό να αυξηθεί σηµαντικά τις επόµενες δεκαετίες. 
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Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης: Ο χρόνος που χάνεται λόγω βλάβης του εξοπλισµού 
ή εξαιτίας φυσικών καταστροφών προκαλέι επίσης µεγάλη απώλεια εσόδων στην επιχείρηση. 
Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, µπορούν να ασφαλιστούν έναντι αυτών των απωλειών αν δεν έιναι 
ήδη καλυµµένες από τους όρους των συµβολαίων λειτουργίας και συντήρησης. Η κάλυψη της 
διακοπής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηµατοδότηση 
του έργου, αλλά είναι λιγότερο συνήθης από την κάλυψη για φυσική απώλεια ή ζηµιά. Δεν 
καλύπτει συνήθως τις απώλειες των εσόδων που έχουν προκύψει από άλλες αιτίες, όπως την 
πτώχευση ή την αθέτηση της συµφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή τις αναδροµικές 
πολιτικές περικοπές. 
Για τα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους 
ιδιοκτήτες και τους επενδυτές, καθώς οι διακοπές είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Η απώλεια 
εσόδων λόγω φθοράς  ή βλάβης των εξαρτηµάτων µπορεί να έιναι αρκετά µεγαλύτερη από το 
κόστος των ανταλλακτικών. Οι βλάβες σε µετασχηµατιστές υπεράκτιων υποσταθµών µπορούν 
να κλείσουν ολόκληρο το αιολικό πάρκο, εµποδίζοντάς την τροφοδοσία στο δίκτυο. Οι 
καθυστερήσεις µπορούν να µετριαστούν µε το σχεδιασµό, την προληπτική συντήρηση και 
έχοντας ανταλλακτικά σε κατάσταση αναµονής,γεγονός ωστόσο που δεν εξαλείφει τον 
αναπάντεχο κίνδυνο. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν και δεν έχουν συµπεριληφθεί στον 
προγρµµατισµού του έργου συνήθως καλύπτονται από εγγυήσεις του κατασκευαστή, ενώ 
µερικές φορές οι ίδιοι οι κατασκευαστές µπορούν να ασφαλίσουν τις εγγυήσεις τους σε 
συνεργασία µε ένα τρίτο µέρος. Αυτό θα επιτρέψει στον τελικό ιδιοκτήτη ενός εξαρτήµατος να 
διεκδικήσει τα ανταλλακτικά µέρη ακόµα και στην περίπτωση όπου ο κατασκευαστής δεν 
υφίσταται πλέον. Με τη διαρκή ενοποίηση του κλάδου της ηλιακής ενέργειας, αυτό το είδος της 
µεταφοράς του κινδύνου είναι δηµοφιλές, µε τις απόψεις ωστόσο να διίστανται καθώς 
προκύπτουν διαφωνίες ως προς τη µακροπρόθεσµη χρησιµότητα των εν λόγω προϊόντων. 
Στην πραγµατικότητα, αυτές οι εγγυήσεις δεν καλύπτουν το κόστος της εγκατάστασης των 
ανταλλακτικών, η οποία αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του κόστους , καθώς οι τιµές ανά 
µονάδα συνεχίζουν να µειώνονται. Μεσοπρόθεσµα, οι εγγυήσεις τρίτων, αποτελούν ένα 
χρήσιµο εργαλείο µάρκετινγκ για τους επιχειρηµατίες  που ανησυχούν για την οικονοµική 
ευηµερία των προµηθευτών. 
Καθώς ο τοµέας της ηλιακής ενέργειας έχει συναντήσει τη µεγαλύτερη ασφαλιστική 
δραστηριότητα, αναµένεται οι επιχειρηµατίες του κλάδου της αιολικής ενέργειας καθώς και 
άλλοι κατασκευαστές αιολικών πάρκων που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες να 
ενδιαφερθούν για την ανάπτυξη του τοµέα τους. 
Διακοπές και απώλειες εσόδων µπορούν επίσης να προκληθούν από κακές καιρικές 
συνθήκες, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις παρεµποδίζεται η πρόσβαση σε σταθµόυς 
υπεράκτιων ανεµογεννητριών για την προγραµµατισµένη συντήρηση ή επισκευή. Για τα έργα 
υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, µε µεγάλες ανεµογεννήτριες και υψηλούς 
παράγοντες δυναµικότητας, µια αστοχία µεµονωµένης τουρµπίνας ή µετασχηµατιστή µπορεί 
να έχει µεγάλο αντίκτυπο στην οριογραµµή του έργου. Σε περιπτώσεις χερσαίων αιολικών 
παρκών σε τοποθεσίες που υπόκεινται σε υψηλές ταχύτητες ανέµου, η λειτουργία των 
ανεµογεννητριών µπορεί να ανασταλεί για λόγους ασφαλείας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες του έργου και οι εταιρίες λειτουργίας και συντήρησης 
αγοράζουν την κάλυψη, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οικονοµική επίπτωση των µη 
προγραµµατισµένων διακοπών. 
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Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις συνεχείς βελτιώσεις της ,αναµένεται η ζήτηση για 
αυτό το είδος του προϊόντος να αυξηθεί, καθώς οι ιδιοκτήτες του έργου και οι επενδυτές 
γίνονται όλο και λιγότερο ανεκτικοί στο ρίσκο. Η πλειοψηφία αυτής της ανάπτυξης θα πρέπει 
να καθοδηγείται και να στηρίζεται κυρίως από τον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 
καθώς οι καθυστερήσεις στην πρόσβαστη του εξοπλισµού εξαιτίας των καιρικών συνθηκών 
µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές απώλειες. 

2.4.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την αγορά  
 
Καιρός: Τα έργα του αιολικού και ηλιακού κλάδου εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις 
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες για τη συλλογή ενέργειας και κατ’επέκταση και τα έσοδα τους. Η 
καιρική µεταβλητότητα δηλώνει ότι ο όγκος της ενέργειας διακυµένεται βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα µε την πάροδο του χρόνου. Η επίδραση της µακροχρόνιας µεταβλητότητας  
δηµιουργεί απόκλιση ανά έτος στα έσοδα των έργων κατά περίπου 15-20 % για την αιολική 
ενέργεια και περίπου 5 % για τα ηλιακά έργα, ανάλογα µε την περιοχή. 
Προκειµένου να επιτευχθεί η χρηµατοδότηση στα πλαίσια ενός κανονικού δανείου, τα έργα 
πρέπει να διατηρήσουν τα έσοδα τους µέσα σε ένα ορισµένο πολλαπλάσιο των ετήσιων 
πληρωµών του χρέους (ελάχιστο ποσοστό κάλυψης του χρέους). Η παράβαση του ελάχιστου 
αυτού ορίου ή άλλων συµβολαίων χρέους µπορεί να προκαλέσει ανάκληση του χρέους από 
τον επενδυτή. 
Πολλά έργα χρηµατοδοτούµενα από χρέη µπορούν να παρακάµψουν αυτό το πρόβληµα µέσω 
εξοµάλυνσης του χρέους, µια εσωτερική ρύθµιση όπου οι πληρωµές του χρέους επιτρέπεται 
να κυµαίνονται σύµφωνα µε την παραγόµενη ενέργεια. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι συµφέρουσες 
για µερικούς ιδιοκτήτες έργων, δεδοµένου ότι µειώνεται ο κίνδυνος αθέτησης των δανείων. 
Ωστόσο, ένα εσωτερικό δάνειο προκύπτει πιο ακριβό από τα σταθερά δάνεια(υποθήκη). 
Επίσης, τοποθετεί τον κίνδυνο µεταβλητότητας στο φορέα παροχής χρηµατοδότησης του 
χρέους. 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να προσφέρουν προϊόντα που  εξασφαλίζουν τα 
ελάχιστα έσοδα από τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις όπου η παροχή 
ενέργειας πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο.Με αυτόν τον τρόπο, το έργο µπορεί να 
απαλλαγεί από ένα µεγάλο µέρος του κινδύνου, ενώ ταυτόχρονα να εξακολουθεί να δανείζεται 
µε ασφάλεια. Τα ογκοµετρικά προϊόντα διαχείρισης κινδύνων αποτελεσµατικά µεταφράζονται 
σε φθηνότερο χρέος ή υψηλότερο χρέος στο δείκτη ιδίων κεφαλαίων. 
Ενώ αυτά τα προϊόντα µεταβίβασης κινδύνου αντιµετωπίζουν έµµεσο ανταγωνισµό από την 
γλυπτική του χρέους, οι επενδυτές προτιµούν γενικά να προσφέρουν σταθερής διάρκειας 
δάνεια ενυποθηκών, γιατί έχουν προβλέψιµη διάρκεια και έσοδα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους 
θεσµικούς επενδυτές που δεν έχουν την απαραίτητη τεχνική γνώση για τον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Ένα όριο εισοδήµατος που αντιστοιχεί σε δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τη µέση ισχύ 
έξοδου µπορεί να βελτιώσει τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης (IRR) για ένα έργο αιολικής 
ενέργειας από ένα ή δύο ποσοστιαίες µονάδες πριν από τα ασφάλιστρα. Ακόµη και έπειτα το 
κόστος της ετήσιας πριµοδότησης, το όφελος µε IRR σε σύγκριση µε ένα ενυπόθηκο 
δανειοσύστηµα µε υψηλό ποσοστό κάλυψης της του χρέους µπορεί να είναι αρκετό για να 
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ξεπεραστούν τα εµπόδια χρηµατοδότησης σε ένα υπάρχων έργο και να του επιτρέψει. Ως εκ 
τούτου,προβλέπεται άνοδος της δηµοτικότητας αυτού του προϊόντος µε το πέρασµα των ετών.  
Η πρόσληψη προϊόντων για την κάλυψη των κινδύνων θα έιναι µεγαλύτερη στα χερσαία έργα 
αιολικής ενέργειας, λόγω του µεγαλύτερου µεγέθους του τοµέα, του υψηλότερου όγκου 
συντήρησης και της µεγαλύτερης µεταβλητότητας της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 
χρόνου, σε σύγκριση µε την ηλιακή και υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. 
Η µεταβλητή ανανεώσιµη παραγωγή µπορεί επίσης να δηµιουργήσει ανισορροπίες στο 
ηλεκτρικό δίκτυο που απαιτεί βραχυπρόθεσµη εξισορρόπηση από την αποστολή πρόσθετων 
υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και µετάδοσης. Διαφορετικές αγορές κατανέµουν τα δικαστικά 
έξοδα των υπηρεσιών µε διαφορετικό τρόπο. Τα έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας στη 
Γερµανία λαµβάνουν ένα feed -in tariff, έτσι ώστε το κόστος της εξισορρόπησης να 
διοχετεύεται σε γεννήτριες ορυκτών καυσίµων. Στην Κίνα όλοι οι παραγωγοί λαµβάνουν µια 
τιµή ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζεται από ένα κεντρικό φορέα εκµετάλλευσης του 
δικτύου. Στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, τα περισσότερα έργα ανανεώσιµων είναι 
µονωµένα από την εξισορρόπηση κινδύνου µέσω των συµβάσεων αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και τους µηχανισµούς στήριξης, όπως τα feed- in tariffs. Τα feed-in tariffs εγγυώνται 
µια ορίσµενη τιµή για την παραγόµενη ενέργεια από τα έργα των ανανεώσιµων, παρότι οι 
δαπάνες της εξισορρόπησης συνήθως αντανακλόνται στη χαµηλότερη τιµή που προσφέρεται 
γα τις συµβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Οι αγοραστές της ηλεκτρικής ενέργειας από κάποιο αιολικό έργο(π.χ εταιρεία κοινής ωφελείας) 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συχνά είναι αυτοί οι οποίοι επωµίζονται το κόστος 
εξισορρόπησης. Οι δαπάνες αυτές µπορούν να µετριαστούν µε τη βελτίωση των τεχνικών 
πρόβλεψης, µε τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων παραγωγής, µε την πώληση 
αποθέµατος δυναµικότητας στην αγορά σε άλλη χρονική στιγµή, ή αρχίζοντας προσφέροντας 
λιγότερη ενέργεια. 
Ο µετριασµός του κινδύνου θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την εξάπλωση των αιολικών 
παρκών σε µια ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε η ανεπάρκεια προµήθειας από ένα αιολικό πάρκο 
να αντισταθµιστεί µε την υπερπροσφορά κάποιου άλλου. Σε µια τέτοια περίπτωση, ένα έργο 
θα αγόραζε και θα πουλούσε εξίσου στην αγορά εξισορρόπησης, µείωνοντας το καθαρού 
κόστος εξισορρόπησης. Η πτώση του κόστους του κεφαλαίου σε συνδιασµό µε την πρόοδο 
της τεχνολογίας στον τοµέα των ανεµογεννητριών επιτρέπουν τα αιολικά πάρκα να 
κατασκευάζονται σε περιοχές µε λιγότερο αέρα,γεγονός που συµβάλλει στη µείωση αλλά όχι 
στην εξάλειψη του κινδύνου της καθαρής ανισορροπίας, καθώς τα καιρικά συστήµατα είναι 
συχνά απρόβλεπτα. 
Τα προϊόντα µεταφοράς κινδύνου µπορούν να χρησιµοποιηθούν επίσης για τον περιορισµό 
της έκθεσης ενός µεµονωµένου έργου στις χρεώσεις εξισορρόπησης. Τα προϊόντα αυτά θα 
υποχρεώσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν µια λεπτοµερή γνώση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας και θα εξαρτώνται από τη δυναµική συµπεριφορά και τους κανονισµούς 
της κάθε αγοράς, µειώνοντας ταυτόχρονα την αβεβαιότητα στις δαπάνες και τα έσοδα για έργα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
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Περικοπές: Όταν η περιφερειακή ζήτηση για ενέργεια είναι µικρότερη της προσφοράς, η 
παραγωγή  ενέργειας ενός ή περισσοτέρων έργων  µπορεί να περιοριστεί ή να περικοπεί. 
Αυτό συνήθως οφείλεται σε συµφόρηση του δικτύου και οδηγεί σε απώλεια εσόδων για τους 
παραγωγούς. Οι περικοπές αυξάνονται όπου οι επενδύσεις στο δίκτυο δεν συµβαδίζουν µε την 
αύξηση της τοπικής χωρητικότητας/δυναµικότητας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
Στη Γερµανία, τη Γαλλία και την Αυστραλία, τα έργα που λειτουργούν υπό feed-in tariffs 
λαµβάνουν πληρωµές για την ενέργεια που παράγεται, ανεξάρτητα αν η παραγόµενη ενέργεια 
δεν τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκαλούνται 
πληρώνονται από τον καταναλωτή. 
Οι κίνδυνοι επηρεάζουν διαφορετικά τα µέρη ανάλογα µε την περιοχή, έτσι τα προϊόντα 
µεταφοράς κινδύνου θα πρέπει να στοχεύουν διαφορετικά κάθε φορά. 
Μακροπρόθεσµα , όταν και αν βελτιωθεί η υποδοµή του δικτύου, η ανάγκη για αυτού του 
είδους ασφάλιση θα µειωθεί. Οι κίνδυνοι περικοπών που αφορούν το ηλεκτρκό δίκτυο είναι 
εποµένως πιθανό να αυξηθούν µέχρι να επιλυθούν τα θέµατα του δικτύου. 
 
Τιµή ρεύµατος: Οι µεταβλητές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας βρίσκονται σε µειονεκτική 
θέση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να ελεχθούν όταν 
παράγουν ενέργεια σε αντίθεση µε τις µονάδες παραγωγής ορυκτών καυσίµων. Μια αύξηση 
της χωρητικότητας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο δίκτυο θα αυξήσει την αβεβαιότητα 
για την επαύριο προσφορά. Ανάλογα µε τις υπάρχουσες γεννήτριες και την υποδοµή του 
δικτύου, και τα χρονοδιαγράµµατα που εξετάζονται, η τιµή ισχύος µπορεί να γίνει περισσότερο 
ή λιγότερο µεταβλητές, ως αποτέλεσµα της προσθήκης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στο δίκτυο. Η προκύπτουσα αβεβαιότητα των εσόδων είναι διαφορετική από τον κίνδυνο του 
υψηλού κόστους  εξισορρόπησης. Η απρόβλεπτη παραγωγή, και ως εκ τούτου, οι µη 
προβλέψιµες καιρικές συνθήκες, και η αντιστάθµιση της τιµή ρεύµατος µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη βελτίωση των κινδύνων µεταβλητότητας, ωστόσο η συµπεριφορά των 
τιµών θα γίνεται πολυπλοκότερη όσο η αναλογία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 
δίκτυο αυξάνεται. 
Η οικονοµική αξία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
τιµή που το έργο µπορεί να πουλήσει την ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της υψηλής 
µεταβλητότητας των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό είναι ένας κίνδυνος που οι δανειστές 
και οι επενδυτές προσπαθούν να µετριάσουν υπέρ των σταθερών τιµών. 
 
Σύµβαση Αγοραπωλησίας Ισχύς: 20 - 25 χρόνια: Η πιο κοινή στρατηγική είναι η εισαγωγή 
µιας  συµφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) µε έναν πελάτη, όπως ένα βοηθητικό 
πρόγραµµα ή µια τοπική αρχή. Η σύµβαση προβλέπει µια σταθερή τιµή. Είναι συνήθως 
συµφωνίας take-or-pay στην οποία ο πελάτης είναι υποχρεωµένος να πληρώσει για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται, αλλά δεν 
καταναλώνεται, αλλά δεν πληρώνουν για τη µη διαθέσιµη ηλεκτρική ενέργεια. Οι συµβάσεις 
καλύπτουν την πλήρης ζωή του έργου. Συχνά παίρνουν εντολή από τις τράπεζες ως 
προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείων. 
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Ανταλλαγή ηλεκτρισµού (swap): 1 - 3 ετών: Όλο και περισσότερο, οι επειχηρηµατίες 
κατασκευάζουν εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να έχουν ούτε 
έναν πελάτη στο µυαλό. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρεία του έργου θα πρέπει να πουλήσει 
την εξουσία της στην αγορά σε τιµή spot. Για να ληφθούν σταθερές πληρωµές αντ 'αυτού, θα 
πρέπει να ανταλλάξουν τις κυµαινόµενες πληρωµές της για µια σταθερή τιµή της ηλεκτρικής 
ενέργειας ανά kWh. Τέτοιες πράξεις ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαθέσιµες µόνο 
µέχρι 1-3 χρόνια. Είναι εγκατεστηµένοι συνήθως για µια σταθερή ποσότητα ενέργειας που 
προβλέπεται για ένα χρόνο. Ο αντισυµβαλλόµενος της αναταλλαγής είναι ειδικός 
διαπραγµατευτής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  
Η εταιρεία του έργου:  

• λαµβάνει κυµαινόµενα έσοδα από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας σε τιµή spot 
(kWh)  

• πουλά σε κυµαινόµενες τιµές εκκαθάρισης (kWh) σε ειδικούς διαπραγµατευτές  
• λαµβάνει ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής τιµής από ειδικό διαπραγµατευτή. 

 
Αντισυµβαλλοµένος  
Πολλά σχέδια λαµβάνουν χρηµατοδότηση στη βάση µιας µακροπρόθεσµης σύµβασης αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας µε έναν αντισυµβαλλόµενο µέλος το οποίο συµφωνεί να αγοράσει την 
ενέργεια σε ένα συµφωνηθέν επιτόκιο για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, συνήθως 10-20 
χρόνια. Ο αντισυµβαλλόµενος υπόκειται συνήθως σε διεξοδική έρευνα, αλλά αν δεν είναι σε 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του συµφώνου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, το ανανεώσιµο έργο, θα  πρέπει να πουλήσει την παραγωγή του σε 
όλο το δίκτυο σε χονδρική τιµή. Στην καλύτερη περίπτωση, το έργο θα υπογράψει µια άλλη 
συµφωνία µε ένα νέο αντισυµβαλλόµενο. Σε κάθε περίπτωση,τα έσοδα θα είναι πιο αβέβαια 
και χαµηλότερα από ό, τι αναµενόταν. 
Επί του παρόντος υπάρχει µικρή ζήτηση για τα προϊόντα κάλυψης σε περίπτωση αθέτησης 
του αντισυµβαλλοµένου, καθώς οι επιχειρηµατίες και οι ιδιοκτήτες δε το θεωρούν πιθανό 
ενδεχόµενο. Με δεδοµένη τη δηµοτικότητα των συµβάσεων και της ανάπτυξης του κλάδου ,θα 
ήταν παράτολµο να παραβλέψουµε τελείως τον κίνδυνο. Τα προϊόντα διαχείρισης του κινδύνου 
αθέτησης του αντισυµβαλλοµένου είναι παρόµοια µε την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, και 
έτσι επιτρέπουν στο έργο να αναζητήσει κάποιο αντισταθµιστικό µέτρο στην περίπτωση όπου 
οι αγοραστές προκύψουν ανίκανοι ή απρόθυµοι να τηρήσουν τους όρους της σύµβασης 
αγοράς ενέργειας. Το ζήτηµα αυτό αποκτά  µεγαλύτερη σηµασία όσο οι  ανανεώσιµες αγορές 
εξελίσσονται στις αναπτυσσόµενες χώρες και συναντώνται λιγότερο διαφανή και φερέγγυα  
αντισυµβαλλόµενα µέρη για τις συµβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

2.4.4 Κίνδυνοι Πολιτικής 
Όλα τα ενεργειακά έργα είναι επιρρεπή στους κινδύνους πολιτικής, για παράδειγµα µέσω 
ζηµιών ως αποτέλεσµα των µεταβολών στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, τα έσοδα από τα 
ανανεώσιµα έργα εξαρτώνται κυρίως από την πολιτική στήριξη περισσότερο από ότι τα έργα 
ορυκτών καυσίµων. Κάθε µη προγραµµατισµένες µειώσεις στο  επίπεδο χρηµατοδοτικής 
στήριξης  µπορούν να επηρεάσουν τις οικονοµικές ρυθµίσεις και να θέσουν σε κίνδυνο την 
εµπιστοσύνη του επενδυτή στον τραπεζικό κλάδο. Για παράδειγµα,το 2013 η ισπανική, 
ελληνική, η τσεχική και η βουλγαρική κυβέρνηση επέβαλαν αναδροµικές περικοπές των 
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επιδοτήσεων για την ηλιακή ενέργεια, µειώνοντας το µελλοντικό εισόδηµα των έργων που 
είχαν χρηµατοδοτηθεί και κατασκευαστεί µε την ανάληψη υψηλότερου επιπέδου εσόδων. Αυτό 
ισοδυναµεί µε τον κίνδυνο αθέτησης της σύµβασης αγοράς ενέργειας του αντισυµβαλλόµενου, 
µε την κυβέρνηση ως αγοραστή της ενέργειας. 
Προϊόντα που προσφέρουν ολοκληρωτική κάλυψη ,τυπικά περιλαµβάνουν κάλυψη για τις 
επερχόµενες πολιτικές αλλαγές. Ωστόσο, τέτοια ενδεχόµενα προβλέπονται δύσκολα και 
εποµένως η κάλυψη τους είναι ακριβή. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των αναδροµικών περικοπών 
εξασθενεί, όσο το κόστος της τεχνολογίας µειώνεται. Ωστόσο, η ασφάλιση έναντι αναδροµικών 
ή απρογραµµάτιστων πολιτικών αλλαγών παραµένει κύριο θέµα συζήτησης σε επενδυτές που 
επιδιώκουν ιδιαίτερα προβλέψιµες αποδόσεις.  

2.5 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε  συγκεκριµένες τεχνολογίες ΑΠΕ 
Το τµήµα αυτό επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά και τους ειδικούς κινδύνους που συνδέονται 
µε τις συγκεκριµένες τεχνολογίες ΑΠΕ. Πιο συγκεκριµένα, συνοψίζονται τα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά και παραδείγµατα βασικών κινδύνων για δύο από τις κυριότερες µορφές 
ανανεώσιµων πηγών, τα φωτοβολταϊκά και την αιολική. Ειδικότερα, η διαθεσιµότητα και η 
ποιότητα των δεδοµένων αποτελεί βασικό παράγοντα της ακρίβειας στην εκτίµηση των 
κινδύνων και είναι σπάνιο για τις νέες τεχνολογίες. 
Η κατασκευή και λειτουργία ενός σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή οποιαδήποτε 
άλλης εγκατάστασης υποδοµών απαιτεί µια σειρά από συµβάσεις µε όλους τους 
συµµετέχοντες. Δεν τεκµηριώνουν απλά τη νοµική δοµή. Οι συµβάσεις είναι επίσης ένα 
σηµαντικό µέρος της στρατηγικής περιορισµού των κινδύνων. Το παρακάτω διάγραµµα 
παρέχει µια επισκόπηση του πλαισίου της σύµβασης. 
 
Οικονοµικά και Ελέγχος  

• Έρευνα Περιοχής: Μια έρευνα που πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο 
εµπειρογνώµονα όσον αφορά τη σκοπιµότητα του έργου και τον αναµενόµενο ετήσιο 
εφοδιασµό ενέργειας.  

• Ασφάλεια: Οι δανειακές συµβάσεις που είναι εξασφαλισµένες µε εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις επί της γης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

• Συµφωνία µετόχων: Περιλαµβάνει την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη διακυβέρνηση 
της εταιρείας του έργου.  

• Σύµβαση Διαχείρισης: προσδιορίζει τα κίνητρα διαχείρισης. 
 
Έγγραφα έργου 

• Συµφωνία προµήθειας : Σταθερές τιµές και µοντέλα ηµεροµηνιών µπορεί να µην είναι 
διαθέσιµα εξαιτίας του γεγονότος ότι η προετοιµασία των τουρπίνων ή της πώλησης 
των πάνελ και το υπόλοιπο των εγκαταστάσεων διέπονται από ξεχωριστές συµβάσεις. 

• Ισοζύγιο συµβάσεων έργου: Καθώς οι περισσότεροι εργολάβοι BOP έχουν έλλειψη 
πιστοληπτικής ικανότητας, οι δανειστές απαιτούν παρακράτηση κάποιας πληρωµής 
µέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
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• Συµφωνίες της γης : Ο όρος πρέπει να είναι παρόµοιος µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
του έργου (20 - 25 έτη). Η σύµβαση περιλαµβάνει τον καθορισµό των πληρωµών ( 
συνήθως βασίζονται σε ακαθάριστα έσοδα ) τα δικαιώµατα ελέγχου του γαιοκτήµονα , 
την αποκλειστικότητα, τις διατάξεις περί µη διαταραχής και το πεδίο εφαρµογής των 
αποζηµιώσεων. 

• Άδειες Σχεδιασµού 
• Περιβαλλοντική Συναίνεση : Για τα περισσότερα έργα, η συγκατάθεση θα πρέπει να 
χορηγείται µόνο από τις τοπικές αρχές εάν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις όσον 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Η παρούσα σύµβαση µπορεί να επιβάλει 
περιορισµούς για τις ώρες λειτουργίας ή τη ζήτηση πρόσθετων επενδύσεων. 

• Ασφάλιση: Οι κίνδυνοι ότι οι χορηγοί και οι δανειστές δεν µπορούν να διαθέσουν 
ενδέχεται να πρέπει να ασφαλιστούν, για παράδειγµα, ο πολιτικό κίνδυνο. 

 
Έγγραφα λειτουργίας  

• Συµφωνία διασύνδεσης: Περιλαµβάνει την κατασκευή της σύνδεσης δικτύου, µια 
µακροπρόθεσµη συµφωνία feed -in και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης. 

• Σύµβαση παροχής υπηρεσιών πάνελ/τουρµπινών: Παρέχεται από τον προµηθευτή 
µε την χρονική διάρκεια της εγγύησης - πρέπει να συσχετίζονται µε τις υπόλοιπες 
εργασίες λειτουργίας και συντήρησης (O & M).  Η αποζηµίωση συνήθως βασίζεται σε 
µια σταθερή αµοιβή. 

• Συµβόλαιο λειτουργίας και συντήρησης: Περιλαµβάνει την έκταση της εργασίας, την 
αποζηµίωση και τις ξεχωριστές αµοιβές , την ευθύνη, τη συµµόρφωση, τα διορθωτικά 
µέτρα και την επίλυση διαφορών. 

• Άδειες λειτουργίας: Εάν χρησιµοποιείται πατενταρισµένη τεχνολογία, η εταιρεία του 
έργου µπορεί να χρειαστεί να πληρώσει για να αξιοποιήσει την τεχνολογία µε άδεια. Η 
διάρκεια πρέπει να ευθυγραµµίζεται µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του έργου. 

 
Έγγραφα Marketing 

• Σύµβαση Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας : Η συµφωνία αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας (κυρίως µε µια εταιρεία κοινής ωφελείας), περιλαµβάνει λεπτοµέρειες σχετικά 
µε το τι πωλείται (δηλαδή ισχύς, πιστώσεις , πιστοποιητικά ), τα τιµολόγια για τις ώρες 
αιχµής ή εκτός αιχµής. Διευκρινίζει, επίσης, εάν η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 
αγοραστεί, αν δεν ληφθεί ή τι θα συµβεί εάν δεν παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. 

• Πιστοποιητικά προσόντων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: Ένα πιστοποιητικό 
από κρατική υπηρεσία ότι το έργο πληροί τις προϋποθέσεις για τιµολόγια 
τροφοδότησης ή φορολογικές πιστώσεις παραγωγής. 
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Προκλήσεις για την εκτίµηση των 
κινδύνων που συνδέονται µε: Φωτοβολταϊκά Αιολική 

τη δηµόσια τάξη και την εφαρµογή Υ Μ 

τη προσφορά και τη ζήτηση Μ-Υ Μ 

τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων για 
πόρους / καιρικές συνθήκες Χ Μ 

τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων 
σχετικά µε την απόδοση της  

τεχνολογίας 
Μ Μ 

τους λειτουργικούς κινδυνούς Μ Υ 

τους άυλους κινδύνους, όπως π.χ. την 
αντίθεση των ενδιαφερόµενων µερών, 

αντίληψη του κοινού 
Χ-Μ Υ 

τον υπάρχοντα βαθµό της τρέχουσας 
ανάλυσης κινδύνου του έργου Μ Μ 

τη σύνδεση στο δίκτυο Μ Υ 

Πίνακας 2.4: Προκλήσεις για την εκτίµηση του κινδύνου [10] 

Υ = Υψηλός συντελεστής αβεβαιότητας (ελιππή διαθέσιµα στοιχεία, χαµηλό επίπεδο ακρίβειας) 

M = Μεσαίος παράγοντας αβεβαιότητας 

Χ = Χαµηλός παράγοντας αβεβαιότητας (έγκυρα διαθέσιµα στοιχεία αναφοράς, καλό επίπεδο ακρίβειας) 

 

2.5.1. Τεχνολογίες φωτοβολταϊκών 
 
Τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι: 

• Το ηλιακό φως µετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. 
• Το σύστηµα είναι εξαιρετικά διαµορφώσιµο, δηλαδή µπορεί να επεκταθεί µε µικρές 
προσαυξήσεις. 

• Μια µεγάλη ποικιλία από τάσεις εξόδου είναι δυνατή. 
• Η τεχνολογία είναι κατάλληλη για πράσινα λιβάδια αλλά και για οικοδοµική 
ενσωµάτωση. 

• Οι δοµές και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τύπο της 
εγκατάστασης. 
 

Οι βασικότεροι κίνδυνοι που παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια µιας επενδύσης 
φωτοβολταϊκών συνοψίζονται ως εξής: 
Προµηθευτές: Οι βασικότεροι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι προµηθευτές είναι η παροχή 
της παραγωγικής ικανότητας και η αστάθεια των τιµών (µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της 
τάξεως του 30-40 % τη διαδοχή των επεκτάσεων της παραγωγικής ικανότητας κατά µήκος της 
αλυσίδας αξίας σε συνδιασµό µε την αλλαγή των καθεστώτων στήριξης διαµορφώνουν 
καταστάσεις µη ισορροπίας στην προσρφορά και τη ζήτηση µε την ύπαρξη περιόδων 
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πλεονάσµατος και χαµηλών τιµών που ακολουθείται από περιόδους στενότητας υψηλότερων 
τιµών ). 
Ένας ακοµά παράγοντας που απασχολεί τους προµηθευτές είναι η µεσοπρόθεσµη 
διαθεσιµότητα και το κόστος των πρώτων υλών. 
Λειτουργία και Συντήρηση: Ο χρόνος λειτουργίας της κατασκευής εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από τα συστατικά χαµηλού κόστους(µετατροπέας). Το δυσανάλογο αντίκτυπο της 
αξιοπιστίας των µετατροπέων για την αποτελεσµατική παραγωγή συχνά παραµελείται, λόγω 
του συγκριτικά χαµηλού κόστους του στοιχείου. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε κακή επιλογή ή / 
και σε ανεπαρκή προγράµµατα συντήρησης των µετατροπέων µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται 
αρνητικά η παραγωγή. Καθώς οι προµηθευτές λειτουργίας και συντήρησης βρίσκονται ακόµα 
σε στάδιο ανάπτυξης υπάρχει ο κίνδυνος της αγοράς και της τιµής. 
Έργο: Όσον αφορά τους κινδύνους που αντιµετωπίζει η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων, οι 
ασταθείς πολιτικές στήριξης των χωρών είναι ένας από τους βασικότερους. Επιπλέον, 
επικρατεί η υπερεκτίµηση της απόδοσης η οποία προέρχεται από την απουσία σε επίπεδο 
ονοµαστικής ισχύς των συστηµάτων. 
Περιβάλλον: Οι ηλιακές ενεργειακές τεχνολογίες παρέχουν σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη 
σε σύγκριση µε τις συµβατικές πηγές ενέργειας, συµβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Ωστόσο, υπάρχουν πιθανές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις οι οποίες εξαρτώνται από το 
µέγεθος και τη φύση του έργου. Αναλυτικότερα, σε σχέση µε τη :  
Χρήση γης: Οι επιπτώσεις της χρήσης της γης στα φυσικά οικοσυστήµατα  εξαρτώνται από 
συγκεκριµένους παράγοντες όπως η τοπογραφία, η περιοχή και το είδος του εδάφους που 
καλύπτεται από το σύστηµα, την απόσταση από τις περιοχές φυσικής οµορφιάς ή ευαίσθητων 
οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας. Οι επιπτώσεις και η τροποποίηση στο τοπίο είναι 
πιθανό να παρουσιαστούν στο στάδιο της κατασκευής, µε δραστηριότητες όπως οι κινήσεις 
της γης και οι κινήσεις των µεταφορών. Επίσης, η εφαρµογή ενός συστήµατος σε 
καλλιεργήσιµη γη είναι δυνατό να συγκρατήσει παραγωγικές περιοχές του εδάφους. Έτσι, η 
χωροθέτηση σε άγονες περιοχές συνιστάται. 
Οπτική επίδραση: Η οπτική ενόχληση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σχεδιασµό του 
πλαισίου και το περιβάλλον των φωτοβολταϊκών. Είναι προφανές ότι, για ένα σύστηµα κοντά 
σε µια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, η οπτική επίπτωση θα είναι πολύ υψηλή. 
Επίδραση στο κτίριο: Τα φωτοβολταϊκά είναι µια βιώσιµη τεχνολογία σε ένα αστικό 
περιβάλλον, για την αντικατάσταση υλικών επικάλυψης του υφιστάµενου κτιρίου. Επίσης, τα 
φωτοβολταϊκά µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας στην πρόσοψη ενός κτιρίου, αντί των 
κατόπτρων. 
Τυχαίες εκλύσεις και την επαγγελµατική υγεία: Οι εκποµπές στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα 
µπορούν να προκληθούν από την ανεπαρκή φύλαξη των υλικών. Στις εγκαταστάσεις µεγάλης 
κλίµακας µια απελευθέρωση αυτών των επικίνδυνων υλικών είναι πιθανό να συµβεί ως 
αποτέλεσµα της µη φυσιολογικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, των  ελαττωµατικών 
µονάδων ή πυρκαγιάς και ως εκ τούτου θέτουν σε ένα µικρό κίνδυνο τη δηµόσια και την 
επαγγελµατική υγεία. Ο αυξηµένος πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το συνεχές ρεύµα 
που παράγεται από τα συστήµατα , θα πρέπει να ληφθεί υπόψη , ιδίως από µη 
εκπαιδευµένους χρήστες. 
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Ατµοσφαιρική ρύπανση: Οι εκποµπές που συνδέονται µε τη µεταφορά των ενοτήτων είναι 
ήσσονος σηµασίας σε σύγκριση µε εκείνες που συνδέονται µε την παραγωγή. Οι εκποµπές 
µεταφοράς ήταν ακόµα µόνο το 1 % των εκποµπών που σχετίζονται µε την κατασκευή. 
Εξάντληση των φυσικών πηγών και της κατανάλωσης ενέργειας: Η παραγωγή του πολυ - και 
µονο - κρυσταλλικού πυριτίου σηµερινής γενιάς, είναι ενεργοβόρες. Άλλες έµµεσες επιπτώσεις 
περιλαµβάνουν την απαίτηση των µεγάλων ποσοτήτων χύµα υλικών και µικρές ποσότητες των 
εν ανεπαρκεία ( In / Te / Ga ) και / ή τοξικών υλικών ( Cd ). Επιλογές για τη µείωση της 
ζήτησης ενέργειας πρέπει πάντοτε να εξετάζονται σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση των 
αιτήσεων φωτοβολταϊκών. 
Διαχείριση των αποβλήτων: Στην περίπτωση αυτόνοµων συστηµάτων πρέπει επίσης να 
µελετηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία των χηµικών ουσιών που περιέχονται στις µπαταρίες. 
Επιπλέον, ένα µεγάλο ποσό της ενέργειας και των πρώτων υλών απαιτούνται για την 
παραγωγή τους. Ένα σύστηµα ανακύκλωσης µπαταριών µπορεί να βοηθήσει. Όπως συνήθως 
συµβαίνει στις κατασκευαστικές δραστηριότητες, θα υπάρξει λίγος θόρυβος κατά τη λειτουργία 
του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 
 

2.5.2. Αιολική ενέργεια 
Α. Τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά του υπεράκτιου εξοπλισµού είναι: 

• Οι ανεµογεννήτριες τοποθετούνται πάνω σε θεµέλια που στηρίζεονται στο βυθό της 
θάλασσας. 

• Διαφορετικοί τύποι στροβίλων και ιδέες ίδρυσης είναι διαθέσιµα 
• Οι ανεµογεννήτριες συνδέονται µε το χερσαίο δίκτυο µέσω ενός υπεράκτιου σταθµού 

µετασχηµατισµού. 
Οι βασικότεροι κίνδυνοι που παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια µιας επενδύσης σε υπεράκτιου 
αιολικού δυναµικού συνοψίζονται ως εξής: 
Προµηθευτές: Η παραγωγή µπορεί να καθυστερήσει λόγω της έλειψης ή της µη 
διαθεσιµότητας των πλοίων. Επίσης, οι άσχηµες και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες κατά τη 
διάρκεια της εγκατάστασης αυξάνουν το κόστος και καθυστερούν όλο το έργο. Οι προµηθευτές 
µπορούν να συναντήσουν προβλήµατα στην αλυσίδα εφοδιασµού λόγω του υψηλού επιπέδου 
των διαφορών µεταξύ χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών κατασκευών, ενώ το κόστος των 
πρώτων υλών είναι ιδιαίτερα υψηλό. 
Λειτουργία και Συντήρηση: Στη φάση της λειτουργίας και συντήρησης των υπεράκτιων 
έργων οι κίνδυνοι είναι πολλοί καθώς η πολυπλοκότητα της συντήρησης αυξάνει αρκετά το 
κόστος, ενώ πολές φορές υπάρχει δυσκολία λόγω της µορφολογίας της περιοχής. Η γνώση σε 
θέµατα συντηρησης είναι περιορισµένη, ενώ αντιµετωπίζονται θέµτα διάβρωσης και 
µεταφορών λόγω πολυπλοκότητας των λεπίδων. Η αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο αποτελεί το 
µοναδικό σηµείο αποτυχίας του έργου. 
Έργα: Τα βασικά προβλήµατα που επηρεάζουν και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των 
υπεράκτιων αιολικών έργων συναντώνται κυρίως στο σχεδιασµό και την έκδοση αδειών, στη 
µη ώριµη συνεργασία µεταξύ υπεράκτιων και µη υπεράκτιων εταίρων στην αλυσίδα 
εφοδιασµού  και την υπέρβαση του κόστους κατασκυεής λόγω καθυστέρησης. Οι αλλαγές στην 
πολιτική προώθησης και τη νοµοθεσία ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα δύσκολη κατάσταση. 
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Β. Τα βασικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά του χερσαίου αιολικού δυναµικού είναι: 

• Οι ανεµογεννήτριες τοποθετηθούνται σε οικόπεδα. 
• Η τεχνολογία αντιµετωπίζεται σχεδόν ως εµπόρευµα. 
• Η διαδικασία χορήγησης αδειών είναι γνωστή. 
• Υπάρχουν διάφορετικές κλίµακες τεχνολογιών, δηλαδή υπάρχει ένα ευρύ φάσµα σε 

µεγέθη τουρµπίνων. 
Στα χερσαία αιολικά έργα, οι κίνδυνοι εντοπίζονται κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου και στις διαδικασίες συντήρησης του. Πιο συγεκριµένα: 
Λειτουργίας και Συντήρησης: Δυσκολίες στη µεταφορά και τον εφοδιασµό λόγω της 
κατασκυεαστικής πολυπλοκότητας ειδικά σε µεγαλύτερα µεγέθη τουρµπίνων. 
Έργα: Τα θέµατα αδειών, η αντίσταση από οµάδες συµφερόντων καθώς και καθυστερήσεις 
στη µεταφορά και την εφοδιαστική αλυσίδα είναι από τους βασικότερους κινδύνος των έργων. 
Περιβαλλοντικοί: Σε σύγκριση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραδοσιακών πηγών 
ενέργειας, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χερσαίας αιολικής ενέργειας είναι σχετικά µικρές, 
ελαφρώς υψηλότερες από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υδροηλεκτρικής ενέργειας µε 
βάση τον κύκλο ζωής. Σε αντίθεση µε την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ορυκτά 
καύσιµα και πυρηνικά εργοστάσια, η αιολική ενέργεια δεν καταναλώνει καύσιµα και, αντίθετα 
µε τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα, δεν εκπέµπει ρύπανση του αέρα 
σε λειτουργία. 
Η κλίµακα των οικολογικών επιπτώσεων µπορεί ή δεν µπορεί να είναι σηµαντική, ανάλογα µε 
τις περιστάσεις. Πρόληψη και µείωση των κινδύνων επηρεάζουν τη χωροθέτηση και τη 
λειτουργία των ανεµογεννητριών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν αντίκτυπο σε 
διάφορους τοµείς, όπως:  
 

Βασικοί παράγοντες λειτουργίας 
 
Καθαρό κέρδος ενέργειας: Τα σύγχρονα συστήµατα αιολικής ενέργειας έχουν ένα καθαρό 
κέρδος ενέργειας, µε άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της ζωής τους παράγουν πολύ περισσότερη 
ενέργεια από ό, τι χρησιµοποιείται για την κατασκευή του συστήµατος. Η ενεργειακή 
απόδοση των επενδύσεων ( EROI ) για την αιολική ενέργεια είναι ίση µε την αθροιστική 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται δια της σωρευτικής πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται 
για να χτίσουν και να διατηρήσουν µια τουρµπίνα. Η ενεργειακή απόδοση ων επενδύσεων 
είναι έντονα ανάλογη µε το µέγεθος της τουρµπίνας, και µεγαλύτερες ανεµογεννήτριες 
τελευταίας γενιάς βρίσκονται στο υψηλότερο  άκρο της κλίµακας αυτής, ίσο ή µεγαλύτερο από 
35. Δεδοµένου ότι η ενέργεια που παράγεται είναι αρκετές φορές η ενέργεια που 
καταναλώνεται στον τοµέα των κατασκευών, υπάρχει ένα καθαρό κέρδος ενέργειας.  
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα: Η αιολική ενέργεια δεν καταναλώνει καθόλου καύσιµο 
και δεν υπάρχει νερό για τη συνεχόµενη λειτουργία της, και δεν έχει εκποµπές που σχετίζονται 
άµεσα µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανεµογεννήτριες δεν παράγουν διοξείδιο του 
άνθρακα, µονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, ή κάποιο άλλο είδος ρύπανσης της 
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ατµόσφαιρας, σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα και τις πηγές φυτικής παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας του καυσίµου. Οι κατασκευαστές ανεµογεννητριών Vestas ισχυρίζονται ότι η αρχική 
ενέργεια αποσβένεται µέσα σε περίπου 8,6 µήνες λειτουργίας για ένα V80 - 2.0MW 
εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας υπό συνθήκες χαµηλού ανέµου.  
Μια µελέτη από το ιρλανδικό εθνικό δίκτυο βρήκε µειώσεις των εκποµπών CO2 που 
κυµαίνονται 0,33 έως 0,59 τόνους ( 0,36 - 0,65 σύντοµο τόνο ) CO2 ανά MWh. 
 

Οικολογία 
 
Χρήση γης: Τα αιολικά πάρκα χτίζονται συνήθως σε γη που έχει ήδη επηρεαστεί από τις 
εκχερσώσεις. Ο καθαρισµός της βλάστησης και η διατάραξη του εδάφους που απαιτείται για τα 
αιολικά πάρκα είναι ελάχιστα σε σχέση µε τα ορυχεία άνθρακα και τους σταθµούς 
ηλεκτροπαραγωγής µε καύση άνθρακα. Εάν τα αιολικά πάρκα παροπλιστούν, το τοπίο µπορεί 
να επιστρέψει στην προηγούµενη κατάστασή του.  
Οι αγρότες συχνά µίσθωνουν τη γη σε κατασκευαστικές εταιρείες αιολικών πάρκων και τα 
αιολικά πάρκα µπορούν επίσης να παρέχουν πρόσθετες πληρωµές στην κοινότητα για να 
ανταµείψουν τους κατοίκους οι οποίοι δεν επωφελήθηκαν άµεσα οικονοµικά οφέλη από την 
αιολική ενεργειακή ανάπτυξη. Το ζωϊκό κεφαλαίο δεν επηρεάζεται από την παρουσία των 
αιολικών πάρκων  
Οι ανεµογεννήτριες δεν εγκαθίστανται γενικά σε αστικές περιοχές αλλά τοποθετούνται σε 
απόσταση ασφαλείας ( « οπισθοδρόµηση » ) από τις κατοικίες. 
Επιπτώσεις στην άγρια φύση: Εκτιµήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων διενεργούνται 
πάντα για τις προτάσεις για ανέγερση αιολικού πάρκου, έτσι ώστε οι πιθανές επιπτώσεις στο 
τοπικό περιβάλλον ( π.χ. φυτά, τα ζώα, εδάφη) να αξιολογούνται. Οι θέσεις των 
ανεµογεννητριών και η λειτουργία τους συχνά τροποποιούνται ως µέρος της διαδικασίας 
έγκρισης για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων όσον αφορά τα 
απειλούµενα είδη και τους οικότοπούς τους. Οποιεσδήποτε αναπόφευκτες επιπτώσεις 
µπορούν να αντισταθµιστούν µε τις βελτιώσεις διατήρησης παρόµοιων οικοσυστηµάτων που 
επηρεάζονται από την πρόταση. 
Πτηνά: Τα πουλιά καθώς πετούν µερικές φορές συγκρούονται µε κτίρια και άλλες σταθερές 
κατασκευές. Οι ανεµογεννήτριες όµως δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβληµα όπως έχει φανεί 
από µελέτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερµανία, η Ολλανδία, η Δανία και 
η Αγγλία. Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκε ότι στον συνολικό αριθµό πουλιών  που σκοτώνονται 
ετησίως, µόνον 20 θάνατοι οφείλονται σε ανεµογεννήτριες (για εγκατεστηµένη ισχύ 1000MW), 
ενώ αντίστοιχα 1.500 θάνατοι οφείλονται στους κυνηγούς και 2.000 σε πρόσκρουση µε 
οχήµατα και τις γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (καθότι είναι σχεδόν «αόρατες» για 
τα πουλιά).  
Ασφαλώς βέβαια, το θέµα της προστασίας του πληθυσµού των πουλιών σε ευαίσθητες 
οικολογικά και προστατευόµενες περιοχές πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη φάση 
σχεδιασµού και χωροθέτησης του αιολικού πάρκου. 
Καιρικές και κλιµατικές αλλαγές: Τα αιολικά πάρκα µπορούν να επηρεάσουν τον καιρό στις 
γειτονικές περιοχές. Συνολικά, τα αιολικά πάρκα µπορούν να οδηγήσουν σε µια µικρή αύξηση 
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της θερµοκρασίας τη νύχτα και σε µια µικρή ψύξη κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Αυτό το 
φαινόµενο µπορεί να µειωθεί µε τη χρήση πιο αποδοτικών ροτόρων ή την τοποθέτηση 
αιολικών πάρκων σε περιοχές µε υψηλή φυσική αναταραχή. Η θέρµανση το βράδυ θα 
µπορούσε να οφελήσει τη γεωργία µε τη µείωση της ζηµιάς από τον παγετό και την παράταση 
της καλλιεργητικής περιόδου. Πολλοί αγρότες έχουν επειτύχει αυτό το αποτέλεσµα µε τη χρήση 
κυκλοφορητών αέρα. Η αιολική ενέργεια έχει αµελητέα επίδραση στην παγκόσµια µέση 
θερµοκρασία της επιφάνειας, ενώ πραδίδει τεράστια παγκόσµια οφέλη από την µείωση των 
εκποµπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και αέρα.  
 

Επιπτώσεις στους ανθρώπους 
 
Ασφάλεια: Η λειτουργία κάθε κλίµακας σύστηµατος µετατροπής ενέργειας παρουσιάζει 
κινδύνους ασφάλειας. 
Οι πιθανότητες µιας µεγάλης πυρκαγιάς σε τουρµπίνα ή αποσύνθεσης της είναι της τάξης του 
0.001% πάνω από τα 20-25 χρόνια ζωής που έχει µια σύγχρονη ανεµογεννήτρια. Μερικές 
πυρκαγιές ατράκτου τουρµπίνας δεν έχουν τη δυνατότητα να σβήσουν λόγω του ύψους τους, 
και µερικές φορές αφήνονται να κάψουν τον εαυτό τους. Στις περιπτώσεις αυτές, παράγουν 
τοξικές αναθυµιάσεις και µπορεί να προκαλέσουν δευτερεύουσες πυρκαγιές. Ωστόσο, οι 
νεότερες ανεµογεννήτριες είναι κατασκευασµένες µε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. Αυτά τα 
αυτόνοµα συστήµατα, τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν και σε παλαιότερες 
ανεµογεννήτριες, ανιχνεύουν αυτόµατα µια πυρκαγιά, διατάσσουν τη διακοπή της λειτουργίας 
της µονάδας στροβίλου και κατασβαίνουν την πυρκαγιά. 
Κατά τη διάρκεια του χειµώνα µπορεί να σχηµατιστεί πάγος σε πτερύγια και στη συνέχεια να 
αποτιναχθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι ένα δυνητικός κίνδυνος για την 
ασφάλεια, και έχει οδηγήσει σε εντοπισµένη παύση της λειτουργίας των ανεµογεννητριών. Τα 
συστήµατα αυτά κλείνουν προσωρινά το στρόβιλο, λόγω καιρικών ή τεχνικών προβληµάτων. 
Σηµαντικά ή επεναλαµβανόµενα προβλήµατα προκαλούν κλείδωµα του συστήµατος και 
ειδοποιείται ένας µηχανικός για επιθεώρηση και επισκευή. Επιπλέον, τα περισσότερα 
συστήµατα περιλαµβάνουν πολλαπλά συστήµατα παθητικής ασφάλειας που σταµατούν τη 
λειτουργία, ακόµη και αν ο ηλεκτρονικός ελεγκτής αποτυγχάνει. 
Αισθητική: Τα αιολικά πάρκα συχνά χτισµένη σε γη που έχει ήδη επηρεαστεί από τις 
εκχερσώσεις και συνυπάρχουν εύκολα µε άλλες χρήσεις γης ( π.χ. βόσκηση, καλλιέργειες). 
Έχουν ένα µικρότερο αποτύπωµα σε σχέση µε άλλες µορφές παραγωγής ενέργειας, όπως τα 
εργοστάσια άνθρακα και φυσικού αερίου. Τα αιολικά πάρκα βρίσκονται κοντά σε 
υπανάπτυκτες περιοχές, και τα αισθητικά ζητήµατα είναι σηµαντικά για τις χερσαίες και κοντά 
στην ακτή περιοχές. 
Η οπτική όχληση είναι κάτι υποκειµενικό και δύσκολα µπορούν να τεθούν κοινά αποδεκτοί 
κανόνες. Από έρευνες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  προκύπτει ότι κάποιος που είναι 
ευνοïκά διατεθειµένος απέναντι στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποδέχεται  τις 
ανεµογεννήτριες και οπτικά πολύ πιο εύκολα από κάποιον που είναι αρνητικός εξαρχής. Από 
τις ίδιες µελέτες, προκύπτει ότι τα αιολικά πάρκα είναι πιο αποδεκτά από αισθητικής άποψης 
σε ανθρώπους που είναι ενηµερωµένοι για τα οφέλη που προέρχονται από την χρήση τους. 
Δεδοµένου βεβαίως ότι οι ανεµογεννήτριες είναι κατ' ανάγκη ορατές από απόσταση, είναι 
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σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου εγκατάστασης και να γίνεται 
προσπάθεια ενσωµάτωσης τους στο τοπίο. 
Η θέση ενός αιολικού πάρκου είναι κρίσιµη για την συνολική ισχύ του. Οι παράκτιες περιοχές 
και αυτές σε µεγαλύτερο υψόµετρο θεωρούνται προνοµιακές για αιολικά πάρκα, λόγω των 
συνεχών ταχύτητων ανέµου. Ένας ιστότοπος δεν είναι ιδανικός για τη χρήση αιολικού πάρκου, 
εκτός αν παρουσιάζει µέσες ταχύτητες ανέµου 10 mph είτε υψηλότερες. Οι περιοχές 
τοποθέτησησς των αιολικών πάρκων τείνουν να είναι υψηλού τουρισµού και αισθητικής 
απόλαυσης, προκαλώντας πολλές τοπικές κοινότητες να διαµαρτυρηθούν για την ανάπτυξη 
αιολικών πάρκων.  
Οι παράκτιες περιοχές, ωστόσο, τείνουν να είναι πυκνοκατοικηµένες, µε αποτέλεσµα να 
χρειάζονται περισσότερη ενέργεια. Ενώ τα µικρά αιολικά πάρκα µπορούν να συνδεθούν στο 
τοπικό δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, η ανέγερση µεγάλων αιολικών πάρκων στις 
αγροτικές περιοχές αυξάνει το κόστος και την πολυπλοκότητα της µεταφοράς ενέργειας που 
παράγεται στα πληθυσµιακά κέντρα. Τόσο η εγγύτητα σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και οι 
αναγκαίες ταχύτητες ανέµου κάνουν αυτές τις περιοχές ιδανικές για αιολικά πάρκα. 
Θόρυβος: Πρόκειται για το µόνο ουσιαστικό πρόβληµα, αλλά συγχρόνως και το ευκολότερο να 
ελεγχθεί και να προληφθεί. Στις ανεµογεννήτριες ο εκπεµπόµενος θόρυβος µπορεί να υπαχθεί 
σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε την προέλευση του: δηλαδή µηχανικός και αεροδυναµικός. 
Το επίπεδο του αντιληπτού θορύβου από µία ανεµογεννήτρια σύγχρονων προδιαγραφών σε 
απόσταση 200 µέτρων, είναι µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου 
περιβάλλοντος µιας µικρής επαρχιακής πόλης και βεβαίως δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης. Με 
δεδοµένη δε τη νοµοθετηµένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι ανεµογεννήτριες σε ελάχιστη 
απόσταση 500 µέτρων από τους οικισµούς, το επίπεδο είναι ακόµη χαµηλότερο και αντιστοιχεί 
πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού δωµατίου. Επιπλέον, στις ταχύτητες ανέµου που 
λειτουργούν οι ανεµογεννήτριες ο φυσικός θόρυβος (θόρυβος ανέµου σε δένδρα και θάµνους) 
υπερκαλύπτει οποιονδήποτε θόρυβο που προέρχεται από τις ίδιες. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε τη θέση των «οικοπέδων» που 
συνήθως εγκαθίστανται τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα για να έχουν καλύτερη απόδοση, 
µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι τα αιολικά πάρκα δεν προκαλούν: 

• αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου εκτός των ορίων τους και ακόµη περισσότερο 
σε κατοικηµένες περιοχές 

• έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου. 
Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές: Η ανησυχία αυτή συνήθως αναφέρεται αφενός σε 
προβλήµατα που προκαλούν οι ανεµογεννήτριες λόγω της θέσης τους σε σχέση µε ήδη 
υπάρχοντες σταθµούς τηλεόρασης ή ραδιόφωνου και αφετέρου σε πιθανές ηλεκτροµαγνητικές 
εκποµπές από τις ίδιες. 
Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την προώθηση αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου µόνον 
εφόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες αποστάσεις από τηλεπικοινωνιακούς ή 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς. Οποιαδήποτε πιθανά προβλήµατα παρεµβολών µπορούν να 
προληφθούν µε σωστό σχεδιασµό και χωροθέτηση ή να διορθωθούν µε µικρό σχετικά κόστος 
από τον κατασκευαστή του πάρκου µε µια σειρά απλών τεχνικών µέτρων, όπως π.χ. η 
εγκατάσταση επιπλέον αναµεταδοτών. 
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3.Μοντελοποίηση και µείωση του αναµενόµενου κινδύνου σε 
έργα ΑΠΕ 
 
Η διαχείριση του κινδύνου εκφράζει τη µέτρηση και τη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων 
εντός του χαρτοφυλακίου της εταιρίας. Ο Wengler (2001) υποστηρίζει ότι στην αγορά ενέργειας 
οι συναλλασσόµενοι συνάπτουν συµβάσεις εµπορίας που συµβάλουν στην εξισορρόπηση της 
προσφοράς µε τη ζήτηση. Οι ενεργειακές εταιρίες αγοράζουν ή πωλούν τις συµβάσεις στην 
ελεύθερη αγορά σκεπτόµενες την αύξηση των κερδών µέσω των συµβολαίων µελλοντικής 
εκπλήρωσης. 
Η αξία των ενεργειακών συναλλαγών µπορεί να µεταβληθεί οποιαδήποτε στιγµή, καθώς οι 
συνθήκες της αγοράς και των υποκείµενων τιµών των µεταβλητών µεταβάλλεται. Ο κίνδυνος 
του χαρτοφυλακίου µιας επιχείρησης µετριέται µε την αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο, 
από αλλαγές που προκαλούνται σε οποιαδήποτε από τις µεταβλητές που επηρεάζουν τις 
ισχύουσες συµβάσεις ή τις προβλέψεις της επιχείρησης για την πορεία της προσφοράς, της 
ζήτησης και των τιµών των προϊόντων. 
Στην αγορά υπάρχουν ορισµένες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την κατανόηση και 
ποσοτικοποίηση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις επενδύσεις στις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας. Μια ποιοτική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και απειλών αποτελεί το 
βασικό βήµα για την κατανόηση της σηµασίας των παραγόντων κινδύνου και πώς µπορούν να 
επηρεάσουν την οικονοµική αξία µιας επένδυσης.  
 

 Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Ανάλυση σεναρίου Απλή µέθοδος 

Εύκολη στην κατανόηση 

Πιθανή υπερεκτίµηση 
κινδύνου  

 

Μη παροχή πληροφοριών 
σχετικά µε την πιθανότητα 
του κινδύνου 

Value-at-risk ή profit-at-risk Μετριέται και ο κίνδυνος και η 
πιθανότητα του 

 

Μπορεί να υπολογιστεί η 
πιθανότητα της απώλειας / 
ανεπαρκείας οικονοµικών 
αποδόσεων 

Πολύπλοκη 

 

Απαιτεί πληροφορίες σχετικά 
µε τη διανοµή αβέβαιων 
δεδοµένων εισόδου 

Απαιτούµενη πράσινη τιµή Επιτρέπει τον υπολογισµό 
των ασφαλίστρων κινδύνου  

 

Η χρήση της περιορίζεται σε 
ορισµένες περιπτώσεις µόνο 

 
Πίνακας 3.1: Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων 

 



 43 

Αυτές οι αναλύσεις γίνονται σε οικονοµικούς όρους, και στοχεύουν στην αξιολόγηση της 
σκοπιµότητας ενός έργου καθώς  και στην εύρεση επιλογών για το µετριασµό ή τη βελτίωση. 
Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα βασικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων 
που είναι διαθέσιµες και χρησιµοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των κινδύνων στις 
επενδύσεις, όπως:  

• Η ανάλυση σεναρίου  
• Value-at-risk ή profit-at-risk assessments 
• Πράσινη ενέργεια 

 

3.1 Ποσοτικοποίηση των κινδύνων µέσω σεναρίων 
Η πιο απλή προσέγγιση για την εκτίµηση της επίδρασης των κινδύνων στην αξία µιας 
ανανεώσιµης επένδυσης είναι ο υπολογισµός της καθαρής παρούσας αξίας ( NPV ) των 
αναµενόµενων ταµειακών ροών, βάσει διαφόρων σεναρίων, όπως παρουσιάζεται και στο 
Σχήµα 3.1 [15].  
 

 
 

Σχήµα 3.1: Σχηµατική απεικόνιση του ρίσκου και της ανοδικής δυναµικής που προέρχεται από την ανάλυση του 
σεναρίου των ταµειακών ροών 

 

Χειρότερο        Καλύτερη Υπόθεση       Αισιόδοξο   
σενάριο                                                     σενάριο  
 

Ανοδικό Δυναµικό 
 

Αναµενόµενη 
Καθαρά 

παρούσα αξία 
ανάλογα µε 
το σενάριο 

 
Ρίσκο 
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Πιο συγκεκριµένα, τα σενάρια εκφράζουν διάφορες πιθανές µελλοντικές εξελίξεις, και συνήθως 
παρουσιάζουν τη χειρότερη περίπτωση, την καλύτερη εικασία και την αισιόδοξη εκτίµηση µιας 
µελλοντικής επένδυσης που επηρεάζουν την αξία του έργου. Οι υποθέσεις που 
πραγµατοποιούνται µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία όπως η µελλοντική τιµή της ηλεκτρικής 
ενέργειας, πράσινες διαθέσιµες τιµές για την παραγωγή από ανανεώσιµες πηγές , την 
αναµενόµενη απόδοση του έργου (σε kWh ή GJ παραγόµενα) και το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης.  
Στην περίπτωση που οι απλοί υπολογσιµοί των ταµειακών ροών χρησιµοποιούνται µε 
πολλαπλά σενάρια, οι κίνδυνοι καθορίζονται από τη διαφορά µεταξύ της καθαρά παρούσας 
αξίας που θεωρείται ως η καλύτερη εικασία και η χειρότερη περίπτωση ή το χαµηλότερο 
αποτέλεσµα. Η διαφορά µεταξύ της καλυτερης εικασίας και του υψηλότερου αποτελέσµατος 
δεν αποτελεί κίνδυνο για τον επενδυτή, αλλά δίνει µια ένδειξη της ανοδικής δυναµικής, αν οι 
πραγµατικές εξελίξεις αποδειχθούν πιο αισιόδοξες από ό, τι αναµενόταν. Είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί ότι ο κίνδυνος και η ανοδική δυναµική δεν πρέπει να είναι ίσα σε µέγεθος. 
Η καθαρά παρούσα αξία ενός έργου υπολογίζεται από την αναµενόµενη ταµειακή ροή κάτω 
από ένα δεδοµένο σενάριο. Λόγω της απλότητας της µεθόδου, επιτρέπεται η ανάλυση της 
επίδρασης µεµονοµένων τροποποιήσεων της µεταβλητής του σεναρίου. Τα αποτελέσµατα 
αυτών των µεµονοµένων αλλαγών βοηθάνε στον αποτελεσµατικότερο εντοπισµό του 
παράγοντα που έχει τη µεγαλύτερη επιρροή στον κίνδυνο και την αξία του έργου.  
Η προσέγγιση της ανάλυση σεναρίου παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος των 
δυνητικών κινδύνων και τους παράγοντες που συµβάλλουν περισσότερο στον συνολικό 
κίνδυνο του έργου. Ωστόσο, υπάρχει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα αφού δεν παρέχει καµία 
πληροφορία σχετικά µε την πιθανότητα των γεγονότων. 
 

3.2 Ποσοτικοποίηση value at risk 
Για να χαρακτηρίστει ο ρόλος των κινδύνων και να παρέχονται οι πληροφορίες σχετικά µε τις 
πιθανότητες εµφάνισης τους, εισάχθηκαν οι προσοµοιώσεις Monte Carlo στην ανάλυση των 
ταµειακών ροών. Έτσι, αντί να διαµορφώνονται χεχωριστά σενάρια για πιθανές µελλοντικές 
εξελιξεις, οι αναλύσεις Monte Carlo βασίζονται σε συναρτήσεις κατανοµής για κάθε µεταβλητή 
εισόδου η οποία υπόκειται σε αβεβαιότητα. Σε µια ανάλυση Monte Carlo υπολογίζεται ένας 
µεγάλος αριθµός ταµειακών ροών. Για κάθε υπολογισµό, ένα νέο σύνολο δεδοµένων εισόδου 
επιλέγεται τυχαία από τη συνάρτηση κατανοµής για κάθε παράµετρο εισόδου. 
Κάθε υπολογισµός καταλήγει σε ένα αποτέλεσµα για την καθαρά παρούσα αξία του έργου που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην τελική ανάλυση. Με την κατάταξη όλων των αποτελεσµάτων 
(από το µικρότερο στο µεγαλύτερο) διαµορφώνεται η συνάρτηση πιθανότητας της καθαρά 
παρούσας αξίας του έργου υπό αβέβαιες συνθήκες. Η αναµενόµενη καθαρή παρούσα αξία 
δίνεται από τη µέση τιµή της συνάρτησης κατανοµής : 

Αναµενόµενη ΚΠΑ = ΚΠΑ (P = 0,5) 
Η διαθέσιµη συνάρτηση κατανοµής για την ΚΠΑ του έργου επιτρέπει επίσης να εξεταστεί η 
βεβαιότητα για την αναµενόµενη τιµή. Ορίζεται ένα εύρος αβεβαιότητας το οποίο προσδιορίζει 
τα όρια µέσα στα οποία κυµαίνεται η αναµενόµενη τιµή σε ένα ορισµένο επίπεδο πιθανότητας. 
Οµοίως, µπορούµε να εντοπίσουµε ένα µέτρο του κινδύνου: οι κίνδυνοι αντιστοιχούν στη 
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χαµηλότερη ζώνη του εύρος αβεβαιότητας, ενώ οι ευκαιρίες αντιστοιχούν στην ανώτερη ζώνη 
του εύρος αβεβαιότητας. 
Με αυτόν τον τρόπο, µπορούµε να υπολογίσουµε την αξία σε κίνδυνο που  ορίζεται από :  

VaR = ΚΠΑ (P = 0,5) - ΚΠΑ (P = 0,1) 
Η αξία σε κίνδυνο, που ορίζεται µε αυτόν τον τρόπο, καλύπτει το 80 % του επενδυτικού 
κινδύνου αφήνοντας ωστόσο µια πιθανότητα ότι ο πραγµατικός κίνδυνος µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος.  
Τέλος, η προσέγγιση Monte Carlo επιτρέπει την εκτίµηση της πιθανότητας, ότι η επένδυση δεν 
πληροί τις απαιτήσεις του επενδυτή στις οικονοµικές αποδόσεις (δηλαδή, η καθαρή παρούσα 
αξία είναι αρνητική). Αυτή η πιθανότητα δίνεται από : 

P ( ζηµίες) = S [ P ( ΚΠΑ < 0 ) ] 
Στην περίπτωση που η αξία σε κίνδυνο είναι µεγαλύτερη από την αναναµενόµενη ΚΠΑ, η 
επένδυση έχει µια µεγάλη πιθανότητα να µην πληρεί τις απαιτήσεις για οικονοµικές αποδόσεις.  
 

3.3 Πράσινης τιµή ενέργειας 
Η απαιτούµενη πράσινη τιµή είναι η µέση ελάχιστη πράσινη τιµή που οι επενδυτές θέλουν να 
αποκτήσουν από την αγορά κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, ώστε να πληρούνται τα 
αιτήµατα των οικονοµικών αποδόσεων και η επένδυση να είναι εφικτή. Η πράσινη τιµή 
υπολογίζεται από την ταµειακή ροή του έργου, στην οποία όλοι οι σχετικοί παράγοντες, όπως 
οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης και οι πολιτικοί παράµετροι περιλαµβάνονται. Μια 
εκτίµηση της απαιτούµενης πράσινης τιµής είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε αγορές όπου η 
οικονοµική ενίσχυση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν καθορίζεται από την κυβέρνηση 
( π.χ. µέσω feed- in tariffs ), αλλά εξαρτάται από τη δυναµική της αγοράς. 
Το αποτέλεσµα του υπολογισµού των ταµειακών ροών είναι συνήθως τα ποσοστά απόδοσης 
του έργου. Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης δείχνει την κατάσταση στην οποία η Καθαρή 
Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) του έργου είναι µηδέν, η τιµή για την οποία το προϊόν (στην προκειµένη 
περίπτωση η ηλεκτρική ενέργεια) λογίζεται στους υπολογισµούς είναι, η τιµή κόστους. 
Ο υπολογισµός της πράσινης ενέργειας µπορεί να συνδυαστεί µε µια προσέγγιση Monte 
Carlo. Η συνδυασµένη αυτή µέθοδος, οδηγεί σε ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία ένας 
επενδυτής µπορεί να προσπαθήσει να ζητήσει στην αγορά για την κάλυψη των κινδύνων του. 
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4. Μέτρα αντιµετώπισης εκτιµώµενου ρίσκου σε έργα ΑΠΕ 
 
Η καρδιά της επιχειρηµατικότητας είναι ότι δεν υπάρχει καµία οικονοµική δραστηριότητα, χωρίς 
τους συναφείς κινδύνους. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει νόηµα στην ανάληψη ρίσκου, αν 
δεν υπάρχουν αναµενόµενες αποδόσεις που µπορεί να προβλεφθούν.  
Οι κίνδυνοι του έργου συνεπάγονται και µια τιµή. Οι προγραµµατιστές του έργου έχουν 
µεγαλύτερες οικονοµικές απαιτήσεις σε περίπτωση έργων υψηλού κινδύνου, γεγονός που 
οδηγεί σε υψηλότερο κόστος για την ενέργεια που παράγεται. Οι τραπεζίτες, οι οποίοι 
αντιµετωπίζουν τους κινδύνους τη µη καταβολής των δανείων τους από τους οφειλέτες, 
χρεώνουν περισσότερο για το κεφάλαιο του χρέους που παρέχουν. 
Η εκτίµηση των κινδύνων και η µεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων που παρουσιάζονται στα 
προηγούµενα κεφάλαια παρέχουν ένα συνεπές και αποτελεσµατικό µέσο για την κατανόηση 
των κινδύνων. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται καινοτόµα µέτρα στήριξης τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση των κινδύνων και τη µείωση του κόστους 
χρηµατοδότησης. 
Με βάση τις γενικές επιλογές για τον έλεγχο των κινδύνων, στο κεφάλαιο αυτό εντοπίζονται και 
περιγράφονται παραδείγµατα των συγκεκριµένων µέσων, όπως η ασφάλιση, οι επιχορηγήσεις, 
τα κίνητρα, δηµόσια χρεόγραφα, µεταξύ άλλων, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη 
διαχείριση των κινδύνων σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουµε το πώς αυτά τα µέσα και οι δοµές µπορούν να 
αντιµετωπίσουν συγκεκριµένα στοιχεία κινδύνου που δηµιουργούν εµπόδια στη 
χρηµατοδότηση. 
Είναι σηµαντικό να ορίσουµε τι εννοούµε µε τον όρο καινοτόµα µέτρα για τον περιορισµό του 
κινδύνου σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Απλοϊκά, ένα καινοτόµο µέτρο για τον 
περιορισµό του κινδύνου θα µπορούσε να οριστεί ως εξής: 
Μια ενέργεια, πράξη ή νοµική διάταξη που αναλαµβάνεται από ένα αντισυµβαλλόµενο µέλλος 
σε µια συναλλαγή, ή σε τρίτους που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην πράξη, η 
οποία στοχεύει στην αποφυγή, τον µετριασµό, τη διατήρηση (έλεγχος κινδύνου) ή τη µεταφορά 
(µεταφορά κινδύνου) από ένα προσδιοριζόµενο κινδύνο. 

Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο αυτό θεωρεί τα µέτρα όπου οι κυβερνήσεις ή άλλα τρίτα µέρη 
ενεργούν ως συµβαλλοµένα για  να εξασφαλίσουν την παράδοση. Αυτό περιλαµβάνει τόσο µη 
χρηµατοπιστωτικά όσο και χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
Οι επόµενες ενότητες περιγράφουν ορισµένα από τα βασικά µέτρα από το πιο παραδοσιακό 
στο πιο πρωτοποριακό. Αυτά παρουσιάζονται ανάλογα µε τη µορφή του κινδύνου που είναι 
διαµορφωµένα να αντιµετωπίσουν. Για κάθε κατηγορία, αναλύεται η περίπτωση ανάπτυξης 
του µέτρου καθώς και οι επιπτώσεις στη κατάσταση των ταµειακών ροών. 
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4.1 Η διαχείριση του κινδύνου 
Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κινδύνου στη χρηµατοδότηση του έργου είναι να 
εξασφαλιστεί ότι το έργο θα παραµείνει οικονοµικά βιώσιµο, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι 
κίνδυνοι που εµπλέκονται που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε τη χρήση των 
τυπικών εργαλείων διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Παρά το γεγονός ότι η 
τελική δοµή του κινδύνου διαφέρει από έργο σε έργο, η θεµελιώδης αρχή της χρηµατοδότησης 
των έργων παραµένει η ίδια : κάθε κίνδυνος θα πρέπει να διατίθεται στο τµήµα εκείνο που 
µπορεί να τον ελέγξει και να τον διαχειριστεί αποτελεσµατικότερα. Οι πηγές κινδύνων 
ποικίλουν και εκτείνονται σε όλες τις φάσεις του έργου. Οι κίνδυνοι του έργου επεκτείνονται: 

• Στην ανάπτυξη και την κατασκευή 
• Στη λειτουργία και συντήρηση 
• Χρηµατοοικονοµικοί κινδύνοι 
• Ανωτέρας βίας 

Η ανάπτυξη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορεί να 
είναι µια φάση όπου οι κίνδυνοι είναι υψηλοί. Για τους περισσότερους από τους τύπους των 
συµβάσεων οι κίνδυνοι για τον κύριο του έργου έχουν καλυφθεί είτε από συµβάσεις κλειδί στο 
χέρι ή συµβάσεις Μηχανικών, Προµήθειας και Κατασκευής, όπου περιλαµβάνονται 
χρονοδιάγραµµατα και εφάπαξ αποζηµίωση που αφορούν χρηµατική αποζηµίωση για τη µη 
τήρηση των προθεσµιών ή τα προκαθορισµένα επίπεδα απόδοσης. Στην περίπτωση των 
υπεράκτιων αιολικών πάρκων, δεν είναι προφανές ποιος θα πρέπει να διαχειρίζεται τους 
κινδύνους. Αντί της ΕΠΣ ανάθεσης, ορισµένα µέρη συζητούν πλέον άλλα είδη συµβάσεων, 
στις οποίες οι διάφορες επιχειρήσεις φέρουν τους δικούς τους κινδύνους. 
Η εκτίµηση των κινδύνων σε σχέση µε τη δεύτερη σηµαντική φάση στη ζωή του έργου - 
λειτουργία και συντήρηση - είναι θεµελιώδους σηµασίας, διότι αυτά επηρεάζουν τη 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά της και καθορίζουν το ύψος των κεφαλαίων που και οι δύο 
χορηγοί και οι δανειστές θα λάβουν σε όλη τη ζωή του έργου. Ο κίνδυνος ότι το έργο δεν 
πληρεί συγκεκριµένα κριτήρια απόδοσης µετριάζεται αποτελεσµατικότερα κάνοντας αυτά τα 
κριτήρια µέρος της συµφωνίας κατασκευής µε ανάδοχο. Μετά από αυτό µια σύµβαση 
συντήρησης θα καλύπτει κανονικά τις επισκευές και τη συντήρηση. Στον κλάδο της αιολικής 
ενέργειας οι κατασκευαστές αρχίζουν να προσφέρουν συµβόλαια συντήρησης πλήρης 
υπηρεσίας για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, αλλά και για το χρονικό διάστηµα από 5 έως 10 
έτη, γιατί αυτό διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες. 
Φυσικά, ο κύριος κίνδυνος που αντιµετωπίζει ένα έργο είναι οικονοµικός: θα παράγουν επαρκή 
έσοδα για να ανταποκριθούν στις οικονοµικές υποχρεώσεις της από ορισµένες ηµεροµηνίες. 
Σε πολλές περιπτώσεις αξίζει το κόστος για να περιοριστούν οι αβεβαιότητες όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Μια λεπτοµερής αξιολόγηση της δυνατότητας να πάρει τις απαιτούµενες άδειες 
και συναινέσεις και τη συνακόλουθη απόφαση µπορεί να περιορίσει τις επενδύσεις σε έργα 
που έχουν χαµηλό κίνδυνο να ολοκληρωθούν.  
Η εκτίµηση των πόρων αιολικής ενέργειας µπορεί να περιορίσει σηµαντικά την αβεβαιότητα 
στην απόδοση του αιολικού πάρκου ενέργειας δίνοντας περισσότερη εµπιστοσύνη στους 
επενδυτές και τις τράπεζες, και µειώνοντας τον κίνδυνο χαµηλών επιδόσεων. 
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4.2 Τα υπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα για έργα ΑΠΕ 
 

4.2.1 Ο ρόλος της ασφάλισης 
Η ασφάλιση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη στήριξη των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ , 
δίνοντας οικονοµική προστασία από τις καθυστερήσεις ή βλάβες κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, της µεταφοράς, της οικοδοµής και, σε όλα τα στάδια λειτουργίας ενός 
ανανεώσιµου έργου - είτε λόγω τεχνικών θεµάτων, ανθρώπινων λαθών ή κλιµατικών 
µεταβολλών. Η κάλυψη για την απώλεια εισοδήµατος αποτελεί κρίσιµο ζήτηµα για το δανειστή, 
δεδοµένου ότι δεν επηρεάζει µόνο την ικανότητα ενός έργου να αποπληρώσει το δάνειο 
κατασκευής του, αλλά επηρεάζει και τον ισολογισµό του συνολικόυ έργου. 
Η βιοµηχανία είναι εξοικειωµένη µε την εκτίµηση πολλών και ευρέων κινδύνων που συνδέονται 
µε τα διάφορα στάδια των συµβατικών ενεργειακών έργων και υποδοµών. Στην τρέχουσα 
πραγµατικότητα, υπάρχουν πολλά περισσότερα παραδείγµατα των υφιστάµενων µέσων 
µεταφοράς κινδύνου που αναπτύχθηκαν από την ασφαλιστική βιοµηχανία και εφαρµόζονται σε 
έργα ανανεώσιµων σε σύγκρση µε τα υπόλοιπα µη ασφαλιστικά χρηµατοδοτικά µέσα τα οποία 
βρίσκονται σε ένα εξελικτικό στάδιο εφαρµογής. Τα «παραδοσιακά» προϊόντα, τα οποία 
ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές εταιρείες περιλαµβάνουν : κινδύνους από τους 
εργολάβους, υλικές ζηµιές, βλάβες µηχανηµάτων, καθυστερήσεις στην έναρξη και διακοπή της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, λάθη και παραλείψεις, καθώς και τη νοµική ευθύνη, 
χρηµατοοικονοµικούς και πολιτικούς κινδύνους.  
Μερικές από τις εξειδικευµένες πρακτικές αναδοχής και αρχές που σχετίζονται µε τη 
βιοµηχανία ενέργειας είναι παρόµοιες για τα έργα ΑΠΕ και τους συσχετιζόµενους κινδύνους 
τους. Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί αυτή η εξειδικευµένη τεχνογνωσία όπου υπάρχει κατώφλι 
τιµής, ειδικά για τους κινδύνους που συνδέονται µε την κατασκευή, τη µεταφορά και την 
εγκατάσταση των θαλάσσιων δοµών ( π.χ. υπεράκτια αιολικά πάρκα, κυµατικές και 
παλιρροϊκές εγκαταστάσεις) και στις γεωτρήσεις ξηράς ( π.χ. γεωθερµική ). 
Η ασφάλιση µπορεί να µειώσει το κόστος κεφαλαίου µιας εταιρείας και να αυξήσει τη 
ρευστότητα µειώνοντας το οικονοµικό αντίκτυπο των κινδύνων. Για να µεταφέρει τον κίνδυνο 
µε αντάλλαγµα ένα ασφάλιστρο, ένας ασφαλιστής πρέπει να έχει επαρκείς πληροφορίες για να 
είναι σε θέση να εκτιµήσει µε ακρίβεια την πιθανότητα και τη σοβαρότητα της απώλειες εσόδων 
από τα ασφαλισµένα γεγονότα. Αν και οι δοµές τιµολόγησης για τα έργα αιολικής ενέργειας 
έχουν πλέον τυποποιηθεί µέσω προγραµµάτων αξιολόγησης, τα περισσότερα έργα ΑΠΕ δεν 
έχουν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τη µέτρηση κατανοµής πιθανότητας και 
συσχέτισης µεταξύ τυχαίων ζηµιογόνων γεγονότων. 
Συγκεκριµένα, για τα έργα ΑΠΕ, µε εξαίρεση ορισµένα προϊόντα (υλικές ζηµιές και αφάλιση 
αστικής ευθύνης) για τα έργα αιολικής ενέργειας, τα περισσότερα τυπικά προϊόντα έχουν 
περιορισµούς αναδοχής. Η τυπική ασφάλιση συνεπάγεται συγκριτικά υψηλότερες τιµές και 
περιοριστικούς όρους και προϋποθέσεις. Τα έργα που κοστίζουν λιγότερο από 15 εκατ. ευρώ 
(εξαιρουµένων των µικρών έργων αιολικής ενέργειας ) έχουν δυσκολία να βρουν ασφαλιστική 
κάλυψη, και ως εκ τούτου, την απαραίτητη χρηµατοδότηση. 
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4.2.2. Κατανοµή ασφαλιστικού κεφαλαίου  
Η κατανοµή ασφαλιστικών κεφαλαίων εντός ασφαλιστικών εταιρειών εξαρτάται από την 
πεποίθηση της οικονοµικής διαχείρισης ότι το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την αναδοχή µιας 
ορισµένης κατηγορίας  κινδύνου πληροί τα ελάχιστα κριτήρια αναδοχή τους. Σε µια τέτοια 
εκτόµηση περιλαµβάνονται µια επιβάρυνση για το κεφάλαιο κινδύνου που εφαρµόζεται , ένα 
ασφάλιστρο κινδύνου και το διοικητικό κόστος.Το επιχειρηµατικό κόστος απόκτησης, η 
αναδοχή της δέουσας επιµέλειας και το κόστος εξυπηρέτησης είναι το ίδιο για ένα µικρό έργο, 
όπως για ένα µεγάλο. Για τις µεσαίες και µεγάλες εταιρείες ασφάλισης, η κεντρική κατανοµή 
του κόστους η οποία εκδηλώνεται µέσω των διοικητικών εξόδων αποτελεί σηµαντικό φραγµό 
εισόδου στην αγορά. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα µικρά έργα έχουν υψηλό κόστος 
ευκαιρίας και σπανίως υπερβαίνουν τις εσωτερικά φράγµατα τιµών που απαιτούνται από τη 
διοίκηση. 
Αυτό θα σήµαινε ότι σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της αγοράς των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, όπου απαιτείται η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία για τη στήριξη της ανάπτυξης 
µικρών και µεσαίων εταιρειών και έργων, µια εξιδεικυµένη και επικεντρωµένη λειτουργία 
µεταφοράς κινδύνου και χρηµατοδότησης µε ειδικό κεφάλαιο και χαµηλά γενικά έξοδα θα είναι 
µια απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή επαρκών και αποτελεσµατικών τιµολογηµένων 
λύσεων διαχείρισης για µικρής κλίµακας επιχειρηµατίες. Αυτή η ιδιότητα θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από µια ισχυρή τεχνική / µηχανική ικανότητα αξιολόγησης που µπορεί να 
αξιολογήσει επαρκώς τους τεχνολογικούς κινδύνους.  
Η χρηµατοδοτική στήριξη και οι επενδύσεις από τον δηµόσιο τοµέα είναι συχνά απαραίτητες 
για να ξεπεραστούν οι ανησυχίες για τους πολιτικούς και ρυθµιστικούς κινδύνους. Ίσως  
κάποια από τα εν προκειµένω κεφάλια θα ήταν πιο χρήσιµο να  χορηγηθούν για την ανάπτυξη 
των χορηγιών για τις εξετάσεις των µηχανικών και διάφορων πιλοτικών σχεδίων για τις 
εµπορικές αναλογιστικές µελέτες και την επακόλουθη ανάπτυξη του προϊόντος. 

 
4.2.3.Υφιστάµενη διαθεσιµότητα της ασφάλισης για τα έργα ΑΠΕ 
Αυτή η ενότητα εστιάζει στα «παραδοσιακα» προϊόντα που είναι διαθέσιµα ή έχουν ήδη 
διεξαχθεί σε έργα ΑΠΕ. Τα έργα αιολικής ενέργειας είναι από τις πιο εµπορικά βιώσιµες 
τεχνολογίες ΑΠΕ, και η τεχνολογία µε την οποία η ασφαλιστική βιοµηχανία έχει πλέον την 
περισσότερη εµπειρία και την ικανότητα να ανταποκριθεί στο παρόν.  
Έργα αιολικής ενέργειας : Μέχρι πρόσφατα, ένα µεγάλο µέρος της ασφάλισης για αιολικά 
ενεργειακά εµπορικά έργα, που κατέχει και αναπτύσσει µεγαλύτερες µητρικές εταιρείες στον 
τοµέα της ενέργειας, παρέχεται στο πλαίσιο του «πακέτου» κύριας ασφάλισης ιδιοκτησίας που 
καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία της µητρικής εταιρείας σε όλο τον κόσµο. Η χρήση των 
πακέτων κάλυψης της µητρικής εταιρείας δεν παρέχει επαρκή κάλυψη στο προφίλ κινδύνου 
του αιολικού τοµέα (ειδικά για τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας). 
Μετά από µια αρχική περίοδο των ζηµιών αναδοχής η ασφαλιστική αγορά 
κατασκευής και λειτουργίας χερσαίων αιολικών έργων έχει επεκταθεί κάπως τα τελευταία τρία 
χρόνια, καθώς η τεχνολογία έχει ωριµάσει και το µέγεθος και 
αριθµός των έργων έχουν αυξηθεί. Μια ανταγωνιστική ασφαλιστική αγορά κυριαρχεί µε την 
επιλογή ασφαλιστών που παρέχουν φυσική κάλυψη ζηµιών µε χαρακτηριστικά ποσοστά 
οµολόγων κατά προσέγγιση 0,3-0,4% της συνολικής ασφαλισµένης αξίας.  
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Καθυστερήσεις ή ζηµίες κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της µεταφοράς, της εγκατάσταση, 
του ελέγχου και της θέσης µπορεί να επηρεάσουν το προφίλ των εσόδων ενός έργου και κατά 
συνέπεια ,το στάδιο κατασκευής ενός αιολικού πάρκου είναι η βασική πηγή ανησυχίας για τους 
επενδυτές. Κατά την διάρκεια κατασκευής χερσαίων έργων αιολικής ενέργειας υπάρχει µια 
ποικιλία από πολιτικές που είναι διαθέσιµες και παρέχουν πλήρη και ευρεία κάλυψη για όλους 
τους κινδύνους της φυσικής απώλειας ή καταστροφής περιουσίας, καθυστέρησης στην 
εκκίνηση και για τις νοµικές υποχρεώσεις τρίτων. 
Υπάρχουν περιορισµοί σχετικά µε την ασφαλιστική κάλυψη για ορισµένα υπεράκτια έργα 
κατασκευής επειδή η διαδικασία κατασκευής τους παρουσιάζει υψηλότερο κίνδυνο από ό, τι 
στην ξηρά και απαιτεί µια προσέγγιση αξιολόγησης στάδιο-στάδιο, η οποία αντικατοπτρίζεται 
από την αύξηση των ασφαλίστρων. Συνήθως για µια υπεράκτια αιολική κατασκευή τα 
ασφάλιστρα του έργου είναι περίπου 2 % του εκτιµώµενου κόστους του έργου σε σχέση µε τα 
ασφάλιστρα για τις χερσαίες κατασκευές που κυµαίνονται στο 0,4-0,6%.  
Όλο και περισσότερο, οι ασφαλιστές απαιτούν τα µέτρα για την ελαχιστοποίηση των απωλείών 
που προκύπτουν από τις µη προβλεπόµενες καιρικές συνθήκες. 
Οµοίως, αυστηροί περιορισµοί ισχύουν για τους κινδύνους σχεδιασµού και τεχνολογίας που 
συνδέονται µε τις ανεµογεννήτριες. Οι ασφαλιστές δεν έχουν επί του παρόντος παράσχει 
ευρεία κάλυψη για το σχεδιασµό νέων τουρµπίνων. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές πρέπει να 
βασίζονται στις εγγυήσεις που παρέχονται από κατασκευαστές ως µέσο για τη διαχείριση του 
κινδύνου των ελαττωµατικών στροβίλων.  
Μια πιθανή λύση µπορεί να βρεθεί στις συµβατικές ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται σε 
τµήµατα της Ευρώπης για τα έργα αιολικής ενέργειας. Μερικοί από τους µεγάλους 
κατασκευαστές στροβίλων προσφέρουν συµβατικές συµφωνίες υπηρεσίων στις οποίες 
εγγυώνται την τεχνική διαθεσιµότητα του συστήµατος κατά τη διάρκεια της συµφωνίας 
χρηµατοδότησης. 
Οι κατασκευαστές λαµβάνουν την πληρωµή ανά κιλοβατώρα που παράγεται, και σε 
αντάλλαγµα εγγυώνται την κάλυψη των εξόδων συντήρησης και επισκευής, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης αντικατάστασης των ακριβών συστατικών όπως 
πτερύγια, κιβώτια ταχυτήτων ή γεννήτριες. Αυτό το είδος της συµφωνίας παροχής υπηρεσιών 
µπορεί να παράσχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη για τους ασφαλιστές ότι γίνεται καλύτερη 
διαχείριση στην τεχνολογία και στους κινδύνους λειτουργίας και συντήρησης που σχετίζονται 
µε τα έργα αιολικής ενέργειας. 
Μια άλλη ανησυχία για τους ασφαλιστές σχετίζεται µε τις απώλειες λόγω διακοπής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τα υπεράκτια αιολικά έργα. Τα ασφάλιστρα για τη διακοπή 
των υπεράκτιων επιχειρήσεων διαφέρουν σηµαντικά ανάλογα µε το σχεδιασµό του έργου. 
 

Ηλιακά φωτοβολταϊκά : Τα φωτοβολταϊκά συχνά τείνουν να είναι µικρής κλίµακας, 
καταναλωτικά προϊόντα και έτσι συνήθως προσελκύουν την προσοχή των εµπορικών 
ασφαλιστών. Για µεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται ασφάλιση και είναι και 
διαθέσιµη, οι ασφαλιστές συχνά αναφέρουν την ανάγκη για τακτικές διαδικασίες συντήρησης. 
Η εµπορική όρεξη για την παροχή κάλυψης στον τοµέα αυτό θα βελτιωθεί καθώς αυξάνεται το 
µέγεθος και η αξία των εγκαταστάσεων.  
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4.3 Μετριάζοντας το ρίσκο στις ενεργειακές εφαρµογές  
Με την πλειοψηφία των ανθρώπων να θέλουν να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην εγχώρια 
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, πρέπει να δοθεί σηµασία στο τι πρέπει να 
γνωρίζουν οι φορείς αιολικών και ηλιακών εγκατάστασεων εάν αναδιατάσσουν την παραγωγή 
τους και επιδιώκοντας να διατηρήσουν  όσο καλύτερα µπορούν την υπάρχουσα ιδιοκτησία 
τους.  

4.3.1 Βασικές τεχνικές διαχείρισης κινδύνου 
Ορισµένοι φορείς παρέχουν προληπτική αξιολόγηση κινδύνου για τον εντοπισµό και την 
παρουσίαση τρόπων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Για παράδειγµα, ένας από τους 
µεγαλύτερους κινδύνους που οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν είναι η κλοπή, δεδοµένου του 
εξαιρετικά πολύτιµου εξοπλισµού και των υλικών που συνθέτουν τα αιολικά και ηλιακά πάρκα. 
Εάν ο υψηλός κίνδυνος κλοπής αναγνωρίζεται ως µέρος της προληπτικής εκτίµησης κινδύνου, 
µπορούν να προταθούν και να ληφθούν στη συνέχεια µέτρα αντιµετώπισης και προστασίας 
κατά της κλοπής. Αυτά τα προληπτικά µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν τη σύνδεση πάνελ 
σε ένα σύστηµα συναγερµού, εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σύνδεσης, ή χάραξη των ατοµικών 
κωδικών ταυτότητας σε πάνελ έτσι ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιµο εάν κλαπεί. 
Καθώς οι φορείς αιολικών και ηλιακών έργων αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους, είναι 
σηµαντικό να εξεταστούν συχνά παραβλεπόµενες διαδικασίες οι οποίες εξελίσσονται µε την 
επιχείρηση, όπως οι κίνδυνοι µεταφοράς. Οι µεταφορές µεγαλύτερων αποστάσεων και 
µεγαλύτερων φορτίων δηµιουργούν σηµαντικότερες δυνατότητες για τη δηµιουργία εσόδων - 
και κατα συνέπεια και µεγαλύτερους κινδύνους. Όταν µια επιχείρηση αρχίζει να κινεί/µεταφέρει 
πιο δαπανηρούς και υπερµεγέθη ηλιακούς συλλέκτες, η ασφαλής διέλευση τους δεν είναι µια 
µικρή λεπτοµέρεια.  
Επίσης, καθώς η αιολική ή η ηλιακή επιχείρηση εξελίσσεται, η ανάγκη για περισσότερη 
γη/έκταση είναι συχνά απαραίτητη. Πολλά ηλιακά και αιολικά πάρκα αποτυγχάνουν να 
αναγνωρίσουν ότι οι εν λόγω εκµεταλλεύσιµες περιοχές που προσφέρονται για την ανέγερσή 
τους µερικές φορές είναι ακίνητα αναξιοποίητα για άλλους σκοπούς, λόγω της έκθεσης τους σε 
πληµµύρες ή άλλους πιθανούς κινδύνους. Οι φορείς που ασχολούνται µε την ανάπτυξη έργων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρέπει να συµβουλεύονται την οµάδα σχεδιασµού τους και την 
οµάδα ελέγχου ασφαλιστικών κινδύνων έτσι ώστε να επανεξετάσουν τη θέση και τις µοναδικές 
αντιξοότητες που η περιοχή µπορεί να παρουσιάσει, και στη συνέχεια να προβούν σε 
προληπτικά µέτρα για την αντιµετώπιση τυχόν επερχόµενων ανοιγµάτων που µπορούν να 
προκύψουν.  
Η αυξηµένη ζήτηση για τις επιλογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δηµιουργεί νέες ευκαιρίες 
ανάπτυξης για τους φορείς αιολικών και ηλιακών επιχειρήσεων. Οι φορείς των επιχειρήσεων 
θα πρέπει να αναζητήσουν ασφαλιστικές λύσεις από τους παρόχους µε µια καθιερωµένη 
πορεία στο χώρο και βαθιά τεχνογνωσία της βιοµηχανίας. Είναι πολύ σηµαντικό να βρεθούν 
λύσεις που προσφέρουν µια ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων και την 
απαραίτητη ευελιξία για την προσαρµογή στις καινούργιες ανάγκες που προκύπτουν να 
παράλληλα µε την εξέλιξη της βιοµηχανίας. Μερικά προϊόντα είναι σχεδιασµένα για να 
ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των αιολικών και ηλιακών έργων/πάρκων έτσι ώστε σε 
περίπτωση απώλειας, τα περιθώρια κέρδους τους να προστατεύονται. Για παράδειγµα, µια 
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ολιστική ασφάλεια θα καλύψει τα έξοδα που συνδέονται µε µία διακοπή επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας που επηρεάζει την ικανότητα για την παραγωγή ενέργειας. 
Η κατοχή των κατάλληλων συµβούλων που θα προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια για την  
ανάπτυξη ενός κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων και η σωστή ασφαλιστική 
κάλυψη θα πρέπει να µειώσουν τον επερχόµενο κίνδυνο (την πιθανότητα) πιθανής ζηµίας και 
οικονοµικής οπισθοδρόµησης , επιτρέποντας στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας να 
εστιάσουν στις δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη και συνεχή καινοτοµία. 
Η κατανόηση της κατασκευής και των λειτουργικών κινδύνων ενός αιολικού έργου µπορεί να 
κάνει τη χρηµατοδότηση των ανανεώσιµων έργων πολύ πιο απλή και εύκολη. Για παράδειγµα, 
όταν οι ιδιοκτήτες µπορούν να απεικονίσουν στους δανειστές ότι έχουν προβλέψει τον κίνδυνο 
των οικονοµικών τους ανοίγµάτων, ελαχιστοποιείται το ενδεχόµενο διακοπών κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου και εξασφαλίζεται ότι το έργο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα 
είναι σωστά ασφαλισµένο από την αρχή, οι τράπεζες και οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να 
παράσχουν την αιτούµενη χρηµατοδότηση. 
Οι προσεχτικοί φορείς των έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δεν βασίζονται αποκλειστικά 
στις εγγυήσεις για τον εξοπλισµό τους, αλλά και στην εφαρµογή προληπτικών µέτρων 
συντήρησης. Προγραµµατισµένα διαγνωστικά τεστ ως µέρος ενός προγράµµατος τακτικής 
συντήρησης επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να αντιµετωπίσουν τα σηµεία που είναι επιρρεπή σε 
δυσλειτουργία, να αποφύγουν τυχόν διακοπές που έχουν ως επακόλουθο διακοπές ρεύµατος 
και µείωση της αποδοτικότητας που µπορεί να προκαλέσουν διακοπές.  
Μικρότερες επενδύσεις µε την πάροδο του χρόνου στη σωστή συντήρηση και στα διαγνωστικά 
τέστ επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού και εξασφαλίζουν την αποφυγή πρόσθετων 
και ανεπιθύµητων εξόδων επισκευής και απώλεια εσόδων για τις επειχειρήσεις στον τοµέα των 
ανανεώσιµων έργων. 
Υπάρχουν καινούργιες τεχνικές διαχείρισης κινδύνου οι οποίες επιδρούν θετικά στην αποφυγή 
και στη µείωση των κινδύνων  που αφορούν τον τοµέα των ανανεώσιµων έργων. Όσον αφορά 
τους φορείς των αιολικών έργων, οι δοκιµές φορτίου της µπαταρίας, οι αναλύσεις πετρελαίου 
και κραδασµών και οι βοροσκοπικές επιθεωρήσεις µπορούν να χρησιµεύσουν ως σηµαντικοί 
πρώιµοι δείκτες των προβληµάτων και είναι σηµαντικά συστατικά της ορθής διαχείρισης του 
κινδύνου. Για τους ηλιακούς φορείς η παρακολούθηση των ηλεκτρικών συνδέσεων, των 
κουτιών συνδυασµού και των φίλτρων αέρα είναι απαραίτητη καθώς οι υπερφορτωµένες 
ηλεκτρικές συνδέσεις µπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισµού από την 
υπερθέρµανση και υπερβολικά καταπονηµένους µετατροπείς. Τα πάνελ θα πρέπει επίσης να 
καθαρίζονται για να διατηρήσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Τόσο για τους αιολικούς όσο 
κια για τους ηλιακούς φορείς ενέργειας, η  συνεργασία µε έναν έµπειρο πράκτορα και µεσίτη µε 
εκτεταµένη γνώση για το χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη. 
Μπορούν να παρέχουν µια αξιολόγηση κινδύνων σχετικά µε τα έργα για να εντοπίστούν τα 
πιθανά εµπόδια των παραβλεπόµενων κινδύνων, να συµβουλεύουν σχετικά µε την επιλογή 
των πιο αξιόπιστων εργολάβων για πιθανές συνεργασίες και να παρέχουν τις λύσεις 
ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν το περισσότερο νόηµα για την κάλυψη των αναγκών  των 
φορέων  ή των ιδιοκτητών έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
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4.4 Μέτρα αντιµετώπισης πολιτικών κινδυνων 
 
Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα βασικότερα µέτρα διαχείρισης πολιτικών κινδύνων. [10] 
 

Μέτρο Τύπος 
µέτρου 

Επίδραση 
στο 

οικονοµικό 
κόστος 

Διαχείριση των 
κινδύνων 

Ένταξη στο µοντέλο 
δαχείρισης κινδύνου 

Πολιτική προώθησης κάθε 
χώρας 

Αποφυγή 
κινδύνου 

 Μη καταβολή των 
επιδοτήσεων 

Ανταποκρίνονται  σε 
διακριτά σηµεία λήψης 
αποφάσεων, όπου 

υπάρχουν διαφορετικά 
αποτελέσµατα στα 

έσοδα 

Προγράµµατα 
καταµερισµού κινδύνου 

Μεταφορά 
κινδύνου 

 Τροποποίηση 
καθεστώτος 
επιδότησης 

(συγκεκριµένη 
περίοδος) 

Ασφάλιση πολιτικού 
κινδύνου 

Μεταφορά 
κινδύνου 

 Μείωση δέσµευσης της 
κυβέρνησης για τις 

ΑΠΕ και αποδυνάµωση 
των µηχανισµών 

στήριξης 

Τοπική αυτοδοίκηση Αποδοχή 
 Μείωση δέσµευσης της 

κυβέρνησης για τις 
ΑΠΕ καθυστερήσεις / 

άδεια κλπ.. 

Εγγύηση από τον κύριο 
του έργου της "ηµεροµηνία 
έναρξης εισοδήµατος" µετά 
την οποία οι επενδυτές θα 
λαµβάνουν ένα βασικό 

εισόδηµα 

Μεταφορά 
κινδύνου 

 
Καθυστερήσεις του 
έργου που σχετίζονται 
µε την έκδοση αδειών, 
τη µεταφορά και την 

αδειοδότηση 

 

Διαχείριση κινδύνων 
σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα 

Εµπλοκή µε την 
κυβέρνηση και 

αντιµετώπιση των 
οικονοµικών επιπτώσεων 
των καθυστερήσεων 

Αποφυγή 
κινδύνου 

 Καθυστερήσεις που 
σχετίζονται µε την 
έκδοση αδειών, τη 
µεταφορά και την 
αδειοδότηση 

Διαχείριση κινδύνων 
σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα 

Πίνακας 4.1:Μέτρα αντιµετώπισης πολιτικών κινδύνων 

 
Για ορισµένα υπεράκτια έργα και επενδύσεις οι πολιτικοί κίνδυνοι µπορούν να προκαλέσουν 
µεγαλύτερη ανησυχία από τους εµπορικούς κινδύνους. Η διαθεσιµότητα των µέτρων για την 
αντιµετώπιση πιθανών ζηµιών που προκύπτουν από την πολιτική δράση ή αδράνεια από την 
κυβέρνηση της χώρας υποδοχής µπορούν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην προθυµία των 
επενδυτών να συµµετάσχουν σε σηµαντικές επενδύσεις σε πολιτικά επικίνδυνες χώρες. Σε 
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πολλές περιπτώσεις, οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να χαρακτηρίζονται από διακριτά γεγονότα και 
είναι συνεπώς είναι δύσκολο να ελεγχθούν. 
 

4.5 Μέτρα αντιµετώπισης οικονοµικών κινδυνων  
Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε εµπορικής 
επένδυσης σε συµβατικά ενεργειακά έργα και έργα υποδοµής, ωστόσο δεν έχει δοθεί η 
αρµόζουσα προσοχή στη χρήση της για την ανάπτυξη των τεχνολογιών ανανεώσιµης 
ενέργειας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Τα µέσα διαχείρισης κινδύνου, όπως 
συµβόλαια, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, τα εναλλακτικά µέσα µεταφοράς κινδύνου, καθώς 
και τα προϊόντα πιστωτικής  ενίσχυσης  θα µπορούσαν µε σωστή χρήση να αποτρέψουν τους 
επενδυτές και τους δανειστές από λανθασµένους χειρισµούς και να τους αποµακρύνουν από 
συγκεκριµένες µορφές κινδύνων, επιτυγχάνοντας τη µείωση του κόστους χρηµατοδότησης 
ανανεώσιµων έργων. Τα προαναφερθέντα χρηµατοδοτικά εργαλεία αποτελούν ουσιαστικό 
µέρος των καθιερωµένων αγορών.  
Το επικείµενο µέρος της διπλωµατικής παρουσιάζει µια επισκόπηση των κινδύνων ειδικά για 
τη χρηµατοδότηση των έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Παρουσιάζονται αρχικά, τα ήδη 
υπάρχοντα προϊόντα διαχείρισης κινδύνου που διατίθενται σήµερα στην αγορά, καθώς και τα 
αναδυόµενα µέσα που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν στον τοµέα. Νέα προϊόντα που 
βασίζονται σε συνεργασίες µεταξύ των διαχειριστών κινδύνου του ιδιωτικού και του δηµόσιου 
τοµέα αναφέρονται εξίσου. 
Η εφαρµογή των µέσων διαχείρισης κινδύνων σε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας απαιτεί 
οικονοµική καινοτοµία και µια προθυµία να δοκιµάστουν νέες προσεγγίσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

Μέτρο Τύπος 
µέτρου 

Επίδραση στο 
οικονοµικό 
κόστος 

Διαχείριση των 
κινδύνων 

Ένταξη στο µοντέλο 
διαχείρισης των 
κινδύνων: 

Κοινοπραξίες και 
στρατηγικές συµφωνίες 

Αποφυγή 
κινδύνου 

 
Ανασφάλεια της 

προσφοράς, αστάθειες 
των τιµών ή αµφιβολίες 
σχετικά µε αξιοπιστία του 

επιχειρηµατία 

Περιορισµός 
επιπτώσεων στις 

ταµειακές ροές και τον 
ΕΣΑ λογω των 
καθυστερήσεων 
εισοδήµατος ή τις 
αυξήσεις των 

τιµών(υψηλότερες 
επενδύσεις) ή τη 
δυσκολία στη λήψη 
δανειών λόγω µη 
αξιοπιστίας· 

 

Ασφάλιση Μεταφορά 
κινδύνου 

 Καθυστερήσεις στην 
κατασκευή, ζηµίες των 
αντισυµβαλλοµένων. 
Καλύψη ζηµιών λόγω 
καιρού, βανδαλισµού ή 
ανωτέρας βίας εν γένει 

Περιορισµός της 
χειρότερης 

περίπτωσης ελάχιστου 
εισοδήµατος, όταν 
επηρεάζεται από τα 
γεγονότα αυτά 

Εγγυήσεις Μεταφορά 
κινδύνου 

 

Δυνατότητα του 
αναδόχου  µηχανικού, 

προµήθειας και 
κατασκευής να µην είναι 
σε θέση να παραδώσει 
το έργο στην ώρα την 

ποιότητα 

 

Επιπτώσεις στο 
χρονοδιάγραµµα. 
Άλλες εγγυήσεις 

διαχειρίζονται τα έξοδα 
λειτουργίας και 
κατασκευής 

Παράγωγα και 
προσεγγίσεις µεταβίβαση 

κινδύνου 
Μεταφορά 

 Εξαρτώνται από το 
παράγωγο ή προϊόν 
µεταφοράς κινδύνου. 

(πιστωτικός, ρυθµιστικός 
κίνδυνος ή του 

αντισυµβαλλοµένου 
πιθανά σχετίζονται µε 

οικονοµικούς 
παράγοντες) 

Τα λειτουργικά έξοδα 
εξυπηρετούν τις 
οικονοµικές 

υποχρεώσεις των 
χρηµατοπιστωτικών 

µέσων. Διαρκής 
δύναµη του 
ισολογισµού 

Επιλογές διαχείρισης 
µετρητών 

Αποφυγή 
κινδύνου 

 
Κίνδυνοι (για τον δανειστή) του έργου να µην 
εξυπηρετεί τις δανειακές υποχρεώσεις του 

Πίνακας 4.2: Μέτρα αντιµετώπισης οικονοµικών κινδύνων [10] 
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4.6 Μέτρα αντιµετώπισης κοινωνικών κινδυνων  
Στα έργα ανανεώσιµων οι κοινωνικοί κίνδυνοι δεν είναι τόσο εµφανής όσο οι οικονοµικοί, 
παρολά αυτά περιλαµβάνουν ζητήµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης. Πολλά από τα 
µέτρα αντιµετώπισης των κοινωνικών κινδύνων συλλαµβάνονται ως µέρος της ασφάλειας 
υγείας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής και της αξιολόγησης των επιπτώσεων.  
Υπάρχει επίσης µια σειρά πρόσθετων µέτρων διαχείρισης των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί 
στο πλαίσιο του σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι ζηµιών 
προς τρίτους (άτοµα ή ακινήτων), τα οποία µπορεί να παρατηρηθούν σε έργα ανανεώσιµων 
λόγω της αποµακρυσµένης τοποθεσίας και του χαµηλού επιπέδου της παρουσίας του 
ανθρώπου που απαιτούνται για τις εργασίες. 
 

Μέτρο Τύπος µέτρου 

Επίδραση 
στο 

οικονοµικό 
κόστος 

Διαχείριση των 
κινδύνων 

Ένταξη στο µοντέλο 
διαχείρισης των 
κινδύνων: 

Ολοκληρωµένη εκτίµηση 
των επιπτώσεων Αποδοχή 

 Κίνδυνοι ασφάλειας,  
υγείας κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί 

Αύξηση του κόστους 
λειτουργίας ή  στις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

Ειδικά µέτρα µετριασµού 
και παρακολούθησης που 
προσδιορίζονται µέσω 

αξιολόγησης 

Αποφυγή 

 Επιπτώσεις στη  
βιοποικιλότητα και 
στην κλοπή των 

ενοτήτων 

Διαχείριση κόστους 
λειτουργίας, 

κεφαλαιουχικών 
δαπανών 

Συµµετοχή των 
ενδιαφερόµενων Αποφυγή 

 
Αντιρρήσεις των 

τοπικών κοινοτήτων 

Αποφυγή της 
καθυστέρησης του 
προγράµµατος µε 
ενεργό συµµετοχή 

Πίνακας 4.2: Μέτρα αντιµετώπισης κοινωνικών κινδύνων [10] 
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4.7 Μέτρα αντιµετώπισης τεχνικών κινδυνων 
Ορισµένα από τα µέτρα που αφορούν τους τεχνικούς κινδύνους συνδέονται µε αυτά των 
οικονοµικών κινδύνων. Έτσι περιλαµβάνουν και αυτά εγγυήσεις, ασφάλιση, καθώς και 
συµφωνίες ή άλλες οργανωτικές ρυθµίσεις µεταξύ των βασικών µερών. 
 

Μέτρο Τύπος µέτρου Επίδραση στο 
οικονοµικό κόστος 

Διαχείριση των 
κινδύνων από 
την ανάπτυξη 
του µέτρου 

Ένταξη στο 
µοντέλο 

διαχείρισης των 
κινδύνων: 

Ασφάλιση εγγύσηση του 
προϊόντος ή πρώτη 
αίτηση τραπεζικής 
εγγύησης  του 
προµηθευτή 

Μετριασµός/µεταφορ
ά 

 Υψηλότερο 
ποσοστό 

αποτυχίας του 
εξοπλισµού 

Υψηλότερα 
λειτουργικά έξοδα 
και µείωση των 

εσόδων. 

 Ασφάλιση( καιρικές 
συνθήκες) Μετριασµός 

 Δυσκολία στην 
πρόσβαση σε 
σηµεία λόγω 
κακών καιρικών 
συνθηκών 

Συµφωνίες Επιπέδου 
Υπηρεσίας (Οργανωτικές 

ρυθµίσεις) 
Μετριασµός 

 Αποτυχία  της 
εταιρείας 
παροχής 
υπηρεσιών 
συντήρησης 

Υψηλότερα 
λειτουργικά έξοδα 
και αποζηµίωση 
για την αποτυχία 
σε  επίπεδο 
υπηρεσιών 

 

Πρώτη αίτηση τραπεζικής 
εγγύησης κατά το 
ελάχιστο επίπεδο 
λειτουργίας και 
συντήρησης 

Μεταφορά 

 Αποτυχία  της 
εταιρείας 
παροχής 
υπηρεσιών 
συντήρησης 

Πίνακας 4.4: Μέτρα αντιµετώπισης τεχνικών κινδύνων [10] 

 

4.8 Μέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων 
 
Συνοψίζοντας, είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε, ότι οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις από τις 
ανεµογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, αφενός είναι άµεσα «ορατές» και αφετέρου είναι 
δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν µε σωστή αντιµετώπιση και προσχεδιασµό. Αντίθετα, οι  
επιπτώσεις της θερµικής ή πυρηνικής παραγωγής ενέργειας αργούν να φανούν, είναι 
µακροπρόθεσµες και όση προσπάθεια και κόστος να δαπανηθούν είναι αδύνατον να 
ελαχιστοποιηθούν. 
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Σχεδόν όλες οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορούν να αντιµετωπιστούν µε: 
 

• κατάλληλη χωροθέτηση, η οποία περιλαµβάνει προσεκτική αξιολόγηση των 
εναλλακτικών θέσεων και εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων  

• ΕΠΕ µελέτες, που προτείνουν τα κατάλληλα µέτρα µετριασµού 
• τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών και τεχνικών 
• την αξιολόγηση του τοπικού,περιφερειακού και παγκοσµίου επιπέδου οφέλους-κόστους  
• τη συµµετοχή του κοινού και των σχετικών οργανώσεων στα πρώτα στάδια του 
σχεδιασµού, προκειµένου να εξασφαλιστεί αποδοχή από το κοινό. 

• Εργατικά ατυχήµατα µπορούν να αποφευχθούν µε καλές πρακτικές εργασίας, µε τη 
χρήση προστατευτικών γυαλιών και ειδικής ένδυσης κατά την κατασκευή , τη 
συντήρηση και το στάδιο παροπλισµού. 
 
Επίσης για τα φωτοβολταϊκά ισχύει ότι: 

• Επιπλέον, η χρήση φωτοβολταϊκών ως υλικό επίστρωσης για εµπορικά κτίρια 
παρουσιάζει τις αρχιτεκτονικές δυνατότητες τους. Αναφορικά µε τις δραστηριότητες 
κατασκευής, η αποκατάσταση χώρου είναι απαραίτητη για να ανακουφίσει το οπτικό 
αντίκτυπο. Το χρώµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκεντρώσει τα φωτοβολταϊκά 
σε συστήµατα µεγάλης κλίµακας. 

• Ολοκληρωµένα συστήµατα φωτοβολταϊκών βοηθούν στην αναγέννηση των αγροτικών 
περιοχών. 
 

 

4.9  Συµπεράσµατα και εµπόδια 
 
Σε αυτή την ενότητα προσδιορίστηκαν µια σειρά από µέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ωστόσο 
παραµένουν κάποια βασικά εµπόδια:  

• Κίνδυνοι που συνδέονται µε την αντοχή των καθεστώτων στήριξης του δηµόσιου τοµέα 
(όπως για παράδειγµα η µείωση της υποστήριξης για τα φωτοβολταϊκά από την 
ισπανική κυβέρνηση ) 

• Η έλλειψη εµπιστοσύνης στις αναδυόµενες τεχνολογίες  
• Η έλλειψη εµπιστοσύνης σε κατασκευαστές εξοπλισµού. Οι αδειοδοτικές διαδικασίες 
είναι υπερβολικά χρονοβόρες και περίπλοκες. Σε πολλές περιπτώσεις, µετριασµού του 
κινδύνου τα προϊόντα δεν µπορούν να συντοµεύσουν τη διαδικασία.  

• Η έλλειψη των τεχνικών προτύπων σε διάφορους τοµείς  

 
 
 
 



 60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ 
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5. Ο ρόλος του εκτιµώµενου κινδύνου στη χρηµατοδότηση έργων 
ΑΠΕ 
 
Η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας από την ΕΕ 
απαιτεί επενδύσεις µεγάλης κλίµακας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα επίπεδα κινδύνου 
αντανακλώνται στο κόστος του κεφαλαίου που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση των έργων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αυτό ισχύει γιατί: 

• Τα έργα µε υψηλότερο δείκτη κινδύνου περιορίζουν το ποσό του χρέους που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για ένα έργο. Σε γενικές γραµµές τα ίδια κεφάλαια είναι πιο ακριβά από 
ό, τι το χρέος.  

• Τα έργα υψηλότερου κνδύνου συνεπάγονται ότι οι πάροχοι ίδιων κεφαλαίων απαιτούν 
υψηλότερες αποδόσεις στο έργο.  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αντίστοιχα κόστη παραγωγής για τις επενδύσεις σε 
αιολικές και φωτοβολταϊκές τεχνολογίες ανανεώσιµων, καθώς και οι δοµές χρηµατοδότησης 
που προσφέρονται στους επενδυτές για την υλοποίηση των έργων τους. 

5.1 Η σχέση µεταξύ του µηχανισµού στήριξης και του κίνδυνου του έργου  
Οι δύο κυρίαρχοι  µηχανισµοί στήριξης στην ΕΕ είναι οι εξής: [2] 

• τα συστήµατα όπου ένα εγγυηµένο τιµολόγιο (feed-in tariff) καταβάλλεται για την 
ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια για ένα χρονικό διάστηµα  

• τα πιστοποιητικά, τα οποία λαµβάνουν οι παραγωγοί, όταν η ανανεώσιµη ηλεκτρική 
ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο. Τα πιστοποιητικά πωλούνται στην αγορά για να 
αντιστάθµισουν την υποχρέωση χρήσης ανανεώσιµου χαρτοφυλακίου ή για να 
παρέχουν στους αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας  πιστοποιηµένη πράσινη ηλεκτρική 
ενέργεια.  

Όσον αφορά την οικονοµική απόδοση και τον κίνδυνο τα συστήµατα αυτά έχουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά συστηµάτων στήριξης ΑΠΕ 
 

 Εγγυηµένο τιµολόγιο Πιστοποιητικό 
Χαρακτηριστικά Σταθερά επιτόκια  

Συνήθως σταθερή περιόδος 

Σταθερές τεχνολογίες 

Διακυµάνσεις των τιµών 

Μη προσδιορισµένη περίοδος 

Σταθερές τεχνολογίες 

Εγγυήσεις Κυβέρνηση Προµηθευτές 

Συντελεστής απόδοσης Μεγιστοποίηση από το νόµο  

Ελαχιστοποίση από τους επενδυτές 
και τις τράπεζες 

Μεγιστοποίηση από τις συνθήκες 
αγοράς 

Ελαχιστοποίση από τους επενδυτές 
και τις τράπεζες 

Μεγαλύτερος κίνδυνος Τοποθεσία/τεχνολογία Ρυθµιστικές αλλαγές 
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Στην περίπτωση των εγγυηµένων τιµολογίων (feed-in tariffs), η κυβέρνηση αναλαµβάνει ένα 
σηµαντικό µέρος του κινδύνου που αντιµετωπίζει ένας παραγωγός. Πιο συγκεκριµένα, ο 
παραγωγός λαµβάνει µια σταθερή τιµή εγγυηµένη από την κυβέρνηση για την ενέργεια που 
παράγει συνήθως κατά τη διάρκεια µιας καθορισµένης περιόδου. Το ύψος του τιµολογίου έχει 
οριστεί από την κυβέρνηση και γενικά καθορίζεται έτσι ώστε ο παραγωγός να είναι σε θέση να 
έχει κάποιο εύλογο κέρδος, λαµβάνοντας υπόψην τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται. 
Στην περίπτωση του καθεστώτος πιστοποιητικού, η τιµή που ένας παραγωγός µπορεί να 
πάρει για την ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται δεν είναι σταθερή, αλλά 
καθορίζεται από τη ζήτηση της ενέργειας στην αγορά, η οποία µπορεί να είναι µια τεχνητή 
ζήτηση που δηµιουργείται είτε από την υποχρέωση χρήσης ανανεώσιµου χαρτοφυλακίου ή µε 
τη δηµιουργία γενναιόδωρων όρων τιµών για τους καταναλωτές των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. Οι συνθήκες της αγοράς αντανακλώνται στην αβεβαιότητα των τιµών, αλλά η 
οικονοµική απόδοση των παραγωγών δεν περιορίζεται από το επίπεδο των τιµών που 
καθορίζονται από την κυβέρνηση. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει ένας 
παραγωγός είναι ο ρυθµιστικός, επειδή οι συνθήκες της αγοράς µπορεί να αλλάξουν 
δραµατικά, π.χ. σε περίπτωση που οι κυβερνήσεις αλλάξουν τους µελλοντικούς στόχους, ή οι 
νεοεισερχόµενοι ανταγωνιστικοί ηλεκτροπαραγωγοί ανανεώσιµων προσφέρουν πολύ 
ανταγωνιστικές τιµές.  
 
 

5.2 Διαµόρφωση κόστους παραγωγής  
5.2.1 Περιγραφή κατηγοριών κόστους 
Το συνολικό κόστος της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εξαρτάται από το κόστος 
προµήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισµού, το κόστος λειτουργίας του έργου, το κόστος 
επανάκτησης των κεφαλαίων της επένδυσης και το κόστος της εξυπηρέτησης της 
χρηµατοδότησης της επένδυσης (δανεισµός). Από τις προαναφερθείσες κατηγορίες κόστους 
µερικές είναι ανάλογες της εγκατεστηµένης ισχύος του έργου, άλλες είναι ανάλογες µε την 
παραγόµενη ενέργεια και άλλες αποτελούν σταθερό χρηµατικό έξοδο ανεξαρτήτως του 
µεγέθους του έργου (σταθερά & µεταβλητά κόστη). 
Στον Πίνακα 5.2, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των 
αιολικών και φωτοβολταϊκων µονάδων στην Ελλάδα.[2] 
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Πίνακας 5.2: Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας τυπικών µονάδων Η/Π από ΑΠΕ στην 

Ελλάδα 

 
Οι κατηγορίες που επηρεάζουν και διαµορφώνουν το κόστος παραγωγής είναι: 

• Το συνολικό κόστος (συνολική επένδυση) που απαιτείται µέχρι την έναρξη λειτουργίας 
του έργου και αφορά:  

• Το κόστος ανάπτυξης του έργου (µελέτες, αδειοδότηση, κόστος γης).  
• Το κόστος κατασκευής του έργου το οποίο αναλύεται στις αντίστοιχες επιµέρους 
κατηγορίες κόστους για την προµήθεια του εξοπλισµού, ανάλογα µε την κάθε 
τεχνολογία ΑΠΕ, τη µεταφορά και την εγκατάστασή του. 

• Το κόστος κατασκευής των έργων σύνδεσης. 
• Το χρηµατοοικονοµικό κόστος στη διάρκεια κατασκευής (τόκοι βραχυπρόθεσµου 
δανεισµού, απόδοση κεφαλαίων, κλπ.). 

Το άθροισµα των παραπάνω µεγεθών αποτελεί το συνολικό κόστος κατασκευής. Το µέγεθος 
αυτό διαιρούµενο µε την εγκαθιστάµενη ισχύ δίνει το ανηγµένο (ή ειδικό) κόστος κατασκευής.  
Οι ετήσιες δαπάνες (µεταβλητές / σταθερές) κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι οποίες αναλύονται 
σε πολλές διαφορετικές συνιστώσες, και σχετίζονται συνήθως µε την παραγωγή του υπό 
εξέταση σταθµού ΑΠΕ.  
Ειδικότερα στα έξοδα λειτουργίας του έργου περιλαµβάνονται:  

• το κόστος επισκευών και συντήρησης του έργου το οποίο αντιστοιχεί συνήθως σε 
ποσοστό επί του προϋπολογισµού του έργου, ή σε ποσοστό επί της παραγόµενης 
ενέργειας.  

• το κόστος για την ασφάλιση του έργου κατά πολλαπλών κινδύνων καθώς και το κόστος 
για την ασφάλιση των ετήσιων εσόδων τα οποία υπολογίζονται ως ποσοστό του 
αντίστοιχου ασφαλιζόµενου ποσού. 

• οι δαπάνες µισθοδοσίας.  
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• το κόστος διοίκησης και λογιστικής παρακολούθησης του έργου.  
• διάφορα άλλα έξοδα λειτουργίας, παροχές σε τρίτους, ενοίκια, υλικά άµεσης ανάλωσης 
και λοιπά γενικά ή απρόβλεπτα έξοδα. 

Επιπλέον, στις ετήσιες δαπάνες ανάλογα µε το επιχειρηµατικό µοντέλο που επιλέγεται για την 
υλοποίηση του έργου περιλαµβάνονται:  

• το κόστος εξυπηρέτησης των τόκων και των χρεολυσίων του έργου (εξυπηρέτηση 
δανεισµού του έργου),  

• το κόστος επανάκτησης του κεφαλαίου της επένδυσης (αποσβέσεις), καθώς και  
• το εναλλακτικό κόστος των ιδίων κεφαλαίων (επιθυµητή απόδοση επένδυσης),  
• η φορολόγηση των εσόδων.  

 

5.3 Επιχειρηµατικά µοντέλα 
5.3.1 Μοντέλο Εσόδων 
Η πιο σηµαντική ροή εσόδων προέρχεται από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο 
δίκτυο, είτε σε καθορισµένη τιµή (εγγυηµένο feed-in tariff) ή στην τιµή αγοράς. Εάν η 
εγκατάσταση δεν είναι διασυνδεδεµένη στο δίκτυο, η εξοικονόµηση από τη µη αναγκαστική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες πηγές βελτιώνουν τα καθαρά έσοδα.  
Η επειχείρηση µπορεί επίσης να είναι σε θέση να παράγει και να πουλά ανανεώσιµα 
ενεργειακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, 
ανάλογα µε τη χώρα. 
 

 
Σχήµα 5.1: Μοντέλο εσόδων [39] 

 

 
 

φορολογικές πιστώσεις παραγωγής 
 
φορολογικές πιστώσεις επένδυσης 
 
διανοµή µετρητών 
 

Υποθέσεις: 
− Χρόνος δανείου: 15 χρόνια 
− Απόσβεση: 4 χρόνια 
− Αρχή επιχείρησης: 8ος µήνας 
− 2% ετήσια αύξηση 
− Πίστωση φόρου παραγωγής: 10 

χρόνια 
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Μια δεύτερη ροή εσόδων προέρχεται από φορολογικά οφέλη. Μπορούν να λάβουν τη µορφή : 

• Φορολογικές πιστώσεις παραγωγής: Το ποσό για κάθε kWh που παράγεται κατά τη 
διάρκεια µιας καθορισµένης χρονικής περιόδου.  

• Φορολογικές πιστώσεις επένδυσης: Η ευκαιρία να αντισταθµιστεί ένα µέρος ή το 
σύνολο της αρχικής επένδυσης πάνω από ένα ορισµένο αριθµό ετών έναντι των 
κερδών προ-φόρων.  

Η αξία των φορολογικών πιστώσεων εξαρτάται από την φορολογική ικανότητα του επενδυτή. 
Σε γενικές γραµµές, οι ιδιοκτήτες σπιτιού δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από αυτό το 
ρεύµα. Ως αποτέλεσµα, η ροή εσόδων δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια των ετών, ειδικά αν 
στα πρώτα χρόνια έχουµε υψηλές πληρωµές τόκων. 
 

 5.3.2 Λειτουργικό Μοντέλο 
Υπάρχουν µερικά λειτουργικά έξοδα, όπως τα έξοδα συντήρησης τα οποία τείνουν να είναι 
χαµηλά, αν και ορισµένες τεχνολογίες µπορούν να απαιτούν σοβαρές εργασίες συντήρησης 
στα µισά της διάρκειας ζωής του εργοστασίου – όπως για παράδειγµα, οι µετατροπείς ηλιακής 
µονάδας µπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν πολύ πριν από τις µονάδες.  
Ο φόρος χρειάζεται µόνο να καταβληθεί µετά την πλήρη απόσβεση της επένδυσης. 
 

 

Σχήµα 5.2: Λειτουργικό µοντέλο [39] 

 
Όλες οι άλλες ροές εξαρτώνται από τον τρόπο που το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί. 
 
 

Φόρος 
 
 
Κύριες πληρωµές 
 
 
Τόκοι χρέους 
 
 
Έξοδα λειουργίας 

Υποθέσεις: 
− Χρόνος δανείου: 15 χρόνια 
− Απόσβεση: 4 χρόνια 
− Αρχή επιχείρησης: 8ος µήνας 
− Έξοδα κεφαλάιου και 

συντήρησης µε 1% ετήσια 
αύξηση 
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5.3.3 Μοντέλο Επένδυσης 
Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας απαιτεί µια επένδυση εκ των 
προτέρων, η οποία µπορεί να εξαπλωθεί σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Μόλις ξεκινήσει η 
λειτουργία, δεν απαιτούνται περαιτέρω εισφορές κεφαλαίου, εκτός αν υπάρξει κάποιο 
σηµαντικό γεγονός, το οποίο µπορεί να αποφευχθεί, αν τα µετρητά διατηρούνται σε ένα 
µεγάλο λογαριασµό συχνότητας, ο οποίος χρηµατοδοτείται από τις τρέχουσες ταµειακές ροές.  
 
 Ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών οργάνων στη διαχείριση των κινδύνων 

Οι επενδυτές και οι δανειστές αντιτίθονται φυσικά στους κινδύνους που µπορούν να 
προκαλέσουν µη αναµενόµενες αρνητικές διακυµάνσεις των ταµειακών ροών ή της αξίας ενός 
έργου. Για την προσέλκυση χρηµατοδότησης, υπάρχει µια θεµελιώδης απαίτηση για τη 
διαχείριση των κινδύνων κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εµφάνισης 
περιστατικών που θα έχουν αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις στα έργα. 
Τα µέσα διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων πολλές φορές στοχεύουν στη 
µεταφορά συγκεκριµένων κινδύνων µακριά τόσο από τους χορηγούς των έργων όσο και τους 
δανειστές, στους ασφαλιστές και σε άλλα στελέχη πιο εξειδικευµένα και ικανότερα να 
εγγυηθούν την επικερδέστερη διαχείρισή τους. Ένα ευρύ φάσµα των προσεγγίσεων που 
αφορούν τη διαχείριση των κινδύνων περιλαµβάνουν: την ασφάλιση / αντασφάλιση, την 
εναλλακτική µεταφορά κινδύνου,τη χρηµατοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου,το κεφάλαιο 
εκτάτου ανάγκης και τα προϊόντα πιστωτικής ενίσχυσης. 
Κατά την διαδικασία εξέτασης ενός έργου, ένας χρηµατιστής προετοιµάζει συνήθως και 
παρουσιάζει µια ανάλυση κινδύνου-απόδοσης για να εκτιµηθεί κάθε σηµαντικός κίνδυνος και 
τα µέσα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές ζηµίες για το κάθε έργο. Η αξιολόγηση των 
αποδόσεων περιλαµβάνει τον έλεγχο για τις πιθανές απώλειες κόστους ( ‘τι θα µπορούσε να 
πάει στραβά’ ), προβλέψεις για τα επερχόµενα έσοδα, και, στη συνέχεια, σύγκριση των 
οικονοµικών του έργου µε το το κόστος της χρηµατοδότησης που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Η 
πρακτική αυτή της κατανοµής των κινδύνων λόγω επιµέλειας είναι αναγκαία αλλά συχνά 
δαπανηρή και διεξάγεται για να παρέχει στην οικονοµική κοινότητα µια καλύτερη κατανόηση 
για τις εφαρµοσµένες τεχνολογίες, τις σχετικές αγορές και τις όποιες νέες προσεγγίσεις για τη 
διαχείριση των κινδύνων. Οι άγνωστες τεχνολογίες, οι νοµοθετικές αρµοδιότητες και οι 
προγραµµατιστές απαιτούν προληπτική χορηγία σε ανώτερο διοικητικό επίπεδο. Χωρίς 
επαρκή εµπορικό κίνητρο, αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 
Ως αποτέλεσµα, τα περισσότερα έργα ΑΠΕ µικρής κλίµακας, ακόµη και οι µεγάλες προσφορές 
σε δυνητικά επικίνδυνες δικαιοδοσίες, δεν λαµβάνονται εύκολα υπόψην από ιδιώτες 
χρηµατοδότες. Όταν τα έργα αυτά βρίσκουν ιδιωτική χρηµατοδότηση ιδίων κεφαλαίων πέραν 
του κυρίου παράγοντα του έργου, είναι συχνά αποτέλεσµα µιας εκλεκτικής οµάδας 
υποστήριξης που µπορεί να περιλαµβάνει: ειδικoύς / συµβουλευτικές και χρηµατοοικονοµικές 
συµβουλευτικές εταιρείες, υψηλής καθαρής αξίας άτοµα που αναζητούν φόρου κοινότητες και 
τοπικά συστήµατα χρηµατοδότησης, ρυθµίσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του εξοπλισµού και, 
περιστασιακά, την εταιρική χορηγία από ένα βοηθητικό πρόγραµµα. Οι απόπειρες για την από 
κοινού σύµπτυξη µικρών έργων ώστε να επιτευχθεί η κρίσιµη µάζα µε σκοπό την ευκολότερη 
χρηµατοδότηση έχουν τεθεί ατελέσφορες. Ωστόσο, οι « roll -out » προσφορές που 
περιλαµβάνουν πολλαπλές µικρές εγκαταστάσεις της ίδιας τεχνολογίας έχουν ολοκληρωθεί.  
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Συνήθως, τα µικρά έργα ΑΠΕ ή τα προγράµµατα που κάνουν χρήση νέων ή προσαρµοσµένων 
τεχνολογιών (όπου οι περιορισµένες ώρες λειτουργίας µπορούν να αποδειχθούν για 
αναλογιστικών σκοπούς) απαιτούν χορηγία κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 25% και συχνά το 
50% της συνολικής αξίας του έργου. Όσο ο πραγµατικός ή ο διακριτός κίνδυνος που συνδέεται 
µε την ανάληψη του έργου στις ανανεώσιµες αυξάνεται, οι δανειστές απαιτούν ένα µεγαλύτερο 
µετοχικό κεφάλαιο για να χρηµατοδοτήσουν το έργο. Οι επενδυτές µετοχών αναλάβουν 
µεγαλύτερο µερίδιο της επιβάρυνσης του επενδεδυµένου κεφαλαίου και αυτό είναι επαχθές για 
τους επιχειρηµατίες έργων µικρής κλίµακας.  
Ο Πίνακας 5.3 παρουσιάζει τις διάφορες µορφές της διαθέσιµης χρηµατοδότησης και τη 
σχετική αξία τους στο πλαίσιο των έργων ΑΠΕ. [12] 
 

Τύπος χρηµατοδότησης Αξία στα έργα ΑΠΕ 

Ιδιωτική Χρηµατοδότηση από προσωπική 
αποταµίευση ή τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένη 
από ιδιωτική περιουσία. 

 

Οι επιχορηγήσεις από το δηµόσιο τοµέα συχνά 
έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν έναν 
επειχιρηµατία να µοιραστεί το  
κόστος στο πρώιµο στάδιο ανάπτυξης. 

 

Κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου είναι 
επένδυση σε µετοχές που προέρχονται  από 
επιχειρηµατικά εγχειρήµατα, 
ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ή στρατηγικούς 
επενδυτές (π.χ.  
κατασκευαστές εξοπλισµού). 

 

Η ενδιάµεση χρηµατοδότηση είναι βασικά δανειακά 
κεφάλαια που δίνουν το δικαίωµα στο δανειστή να 
µετατρέψει σε κυριότητα ή συµµετοχή στην καθαρή 
θέση της εταιρείας, εάν το δάνειο δεν αποπληρωθεί 
εγκαίρως και στο ακέραιο. Εξαρτάται γενικά από το 
χρέος που παρέχεται από ανώτερους δανειστές, 
όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες επιχειρηµατικού 
κεφαλαίου. 

 

Συνεταιρική χρηµατοδότηση (corporate finance), 
είναι το χρέος που παρέχεται από τις τράπεζες στις 
επιχειρήσεις που  έχουν ένα αποδεδειγµένο ιστορικό, 
µε τη χρήση «στον ισολογισµό» αγαθών,σαν 
συµπληρωµατικά. Η εταιρική χορηγός απαιτείται να 
αποδεχθεί τον κίνδυνο και την πιθανή ανταµοιβή του 
έργου στο σύνολό του. 

 

Συνήθως αποτελεί τη µόνη χρηµατοδότηση σε µικρής 
κλίµακας έργα ΑΠΕ 

 

 

Κλειδί για τη την εµπορευµατοποίηση ορισµένων έργων 
όπως αιολικά/παλιρροϊκά . 

 

 

Εκτός από τα ίδια κεφάλαια του κυρίου µετόχου του 
έργου και άλλες ιδιωτικές πηγές χρηµατοδότησης, τα 
κερδοσκοπικά κεφάλαια είναι συχνά η µόνη επιλογή για 
τη χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ.  

 

 

Καλές προοπτικές για δηµόσια / ιδιωτική 
χρηµατοδότηση. Ένας αριθµός από ενδιάµεσες 
χρηµατοδοτήσει σε ανανεώσιµες βρίσκονται στο τώρα 
στο στόχαστρο στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

 

 

 

 

Κυρίως διαθέσιµη σε «ώριµες» εταιρείες µε ισχυρή 
ακίνητη περιουσία, ικανότητα διαχείρισης του χρέους και 
των εσωτερικών ταµειακών ροών. Δοµηµένη 
χρηµατοδότηση σε  συνδυασµό µε το δηµόσιο τοµέα  
παρέχουν  περιθώρια ανάπτυξης. (IFC προσφορές ). 
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Χρηµατοδότηση έργου(Project Finance), χρέος 
που παρέχεται από τις τράπεζες σε διαφορετικές, 
εταιρείες, των οποίων τα εισοδήµατα είναι εγγυηµένα 
από συµφωνίες. Για τα έργα ανανεώσιµης ενέργειας 
είναι συνήθως συµφωνίες( συµβάσεις )για την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

Συµµετοχή Οικονοµικών(Participation Finance), 
παρόµοια µε τη χρηµατοδότηση του έργου, αλλά ο 
«δανειστής» είναι µια οµάδα επενδυτών, για 
παράδειγµα, ένας συνεταιρισµός  αιολικό ταµείο , που 
συχνά επωφελούνται από τα φορολογικά και 
οικονοµικά κίνητρα. 

 

 

Οικονοµικοί Κινδύνοι/ Δοµές Ασφάλειας 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ή  
διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων µέσω των 
εµπορικών ασφαλιστών και άλλων  
µελών κατάλληλα εφοδιασµένων να εγγυηθούν για τα 
ανοίγµατα κινδύνου και να εξοµαλύνουν τις ροές 
εσόδων. 

 

Consumer Finance, συχνά απαιτείται για τους 
πελάτες-αγρότες ως µέσο διαµόρφωσης πιο 
προσιτών σύγχρονων ενεργειακών υπηρεσιών. Όταν 
η πιστοληπτική αξιοπιστία του πελάτη αποδειχθεί, το 
χαρτοφυλάκιο µπορεί να θεωρηθεί ως περιουσιακό 
στοιχείο και να χρησιµοποιηθεί ως εγγύηση για τη 
χρηµατοδότηση. 

 

Χρηµατοδότηση από τρίτους, όπου ένα ανεξάρτητο  
τµήµα χρηµατοδοτεί πολλαπλά επιµέρους συστήµατα 
ενέργειας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 
αγοροπωλησίες, αµοιβή για υπηρεσίες  και 
προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης(leasing), 
καθώς και διάφορα είδη  
καταναλωτικής πiστώσεως. 

Μακροπρόθεσµες συµφωνίες επιτρέπουν τη µη 
προσφυγή χρηµατοδότηση. Οι συµβάσεις τείνουν να 
προσφέρουν εξαιρετικά χαµηλές τιµές έτσι ώστε 
µειώνεται η αξία για τους επιχειρηµατίες. Μερικές φορές 
ο ρυθµιστικός κινδύνος  µπορεί να αποκλειστεί γεγονός 
που µειώνει την όρεξη του δανειστή για τη µη προσφυγή  
χρέους. Περιορισµένες δυνατότητες για έργα ΑΠΕ εκτός 
ηλεκτρικού δικτύου. 

 

Μπορεί να είναι έτοιµη να παράσχει την κύρια 
χρηµατοδότηση, η οποία δεν  
απαιτεί µακροπρόθεσµες συµβάσεις ιδιαίτερα όταν οι 
κίνδυνοι µπορεί να διαχειριστούν  προληπτικά και να 
αντισταθµιστούν. 

 

 

Υποσχόµενο πεδίο για την ανάπτυξη νέων 
προσεγγίσεων στη χρηµατοδότηση έργων ΑΠΕ σε 
χώρες µε λειτουργικές ασφαλιστικές αγορές. 

 

 

 

 

Διάφοροι τύποι µικροπιστωτικών συστηµάτων 
αναπτύσσονται τώρα  στην αγορά ηλιακής ενέργειας του 
συστήµατος στο σπίτι, για παράδειγµα, που συχνά  
περιλαµβάνουν καταµερισµό του κινδύνου σε τοπικό και 
θεσµικό επίπεδο.  
 

 

 

Προσφέρει κάποια ευελιξία έναντι των παραδοσιακών 
τρόπων και δοµών χρηµατοδότησης και µπορεί να 
υπάρχουν ορισµένα φορολογικά πλεονεκτήµατα. 

Πίνακας 5.3: Μορφές χρηµατοδότησης 

 
Πολλά από τα έργα ΑΠΕ δεν προχωρούν πέρα από το στάδιο του σχεδιασµού, ως 
αποτέλεσµα. Υπάρχει άµεση ανάγκη για καινοτόµες δοµές που θα είναι ικανές να γεµίσουν το 
κενό χρηµατοδότησης µεταξύ της καθαρής θέσης και του διατιθέµενου χρέους σε ένα έργο.  
Στις αναπτυσσόµενες χώρες, η χρηµατοδότηση των προγραµµάτων αγροτικής ενέργειας 
συνήθως καλύπτεται από κρατικές επιδοτήσεις, από τα προγράµµατα χορηγιών και από τις 
πωλήσεις των µικρών συστηµάτων που έχουν προσαρµοστεί στις τοπικές συνθήκες. Τα οιονεί 
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ίδια κεφάλαια ή η ενδιάµεση χρηµατοδότηση έχουν κάποια περιορισµένη εφαρµογή στις 
κυριάρχουσες καταστάσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι απαιτήσεις 2 του «βάρους της 
απόδειξης» για την εκτός ισολογισµού χρηµατοδότηση του έργου είναι συνήθως πολύ 
επαχθείς για τα έργα ΑΠΕ σε αυτές τις περιπτώσεις λόγω του πραγµατικών και αντιληπτών 
πιστωτικών κινδύνων. Ορισµένες σηµαντικές δαπάνες συναλλαγής σταθεροποιούνται και έτσι 
ευνοούνται οι οικονοµίες κλίµακας. 
Η εµπιστοσύνη των επενδυτών είναι κρίσιµης σηµασίας για την προσέλκυση χρηµατοδότησης. 
Ως αποτέλεσµα, ο τύπος χρηµατοδότησης που διατίθενται για τα έργα ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τις προσεγγίσεις για τη διαχείριση των 
κινδύνων που υιοθεντούνται από τη διοίκηση του έργου και τα διαθέσιµα µέσα για τον 
περιορισµό πραγµατικών και λανθάνοντων κινδύνων. 
Τα πιο σηµαντικά εργαλεία κατανοµής κινδύνου είναι τα συµβόλαια 3  που διέπουν την κάθε 
µία από τις αρµοδιότητες των συµµετεχόντων του έργου. Τελικά, οι επενδυτές και οι δανειστές 
προσπαθούν να έρθουν σε µια συµφωνία που κατανέµει τους κινδύνους αποτελεσµατικά από 
άποψη κόστους και παρέχει επαρκής διαφάνεια καθώς και νοµισµατική διασφαλίση για την 
προστασία τους. 
Στις περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι είναι ασφαλίσιµοι4, η ασφάλιση που διατίθεται στο εµπόριο 
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της εφαρµογής µιας επιτυχηµένης 
δοµής χρηµατοδότησης του έργου µεταφέροντας τους κινδύνους που θεωρούνται µη 
αποδεκτοί µακριά από τους επενδυτές / δανειστές, στις ασφαλιστικές αγορές. 
Γενικά, η έκθεση των εσόδων (ως αποτέλεσµα της καθυστέρησης των σχεδίων, βλάβες / 
ζηµιές κατά τη διάρκεια κατασκευής, µεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργικών σταδίων) είναι 
πρωταρχικό µέληµα για τους χρηµατοδότες. Οι δανειστές απαιτούν από τις ασφαλιστικές 
δέουσα επιµέλεια για την ανάληψη της επανεξέταση των κινδύνων και την επάρκεια των 
προτεινόµενων ασφαλιστικών ρυθµίσεων. Αυτά µπορεί να αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
µέρος των αναπτυξιακών συµβάσεων, ρήτρες σε πιστώσεις και άλλες συµφωνίες, και τις 
συνθήκες της σχετικής ασφάλισης πριν από τη συµπλήρωση και το κλείσιµο των λογιστικών 
βιβλίων. 
2 Οι τυπικές απαιτήσεις χρηµατοδότησης ενός έργου περιλαµβάνουν: σταθερή µακροπρόθεσµη προµήθεια 
καυσίµων, αξιόπιστες συµφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µε φερέγγυα µέλη , σταθερή τιµή, το σχεδιασµό τις 
οικονοµικές συµβάσεις που συνήφθησαν µε  έµπειρους εργολάβους,ασφάλειες, τις εγγυήσεις και τα οµόλογα για 
την ολοκλήρωση και την απόδοση που προβλέπεται από τους χορηγούς και τους αναδόχους, όλες οι συµβάσεις 
και ασφαλιστικά συµβόλαια εκχώρησης στην τράπεζα, έτσι ώστε ο δανειστής να µπορεί να αναλάβει το έργο, σε 
περίπτωση µη εκτέλεσης από την εταιρεία του έργου. 
3 Συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών απολήψεις που αφορούν  τη  διαθεσιµότητα και την παροχή πόρων, την 
ενέργεια και τις ανταλλάξιµες περιβαλλοντικές άδειες. 
4 Οι ασφαλίσιµοι κινδύνοι γενικά είναι εκείνοι που µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε ακρίβεια ανάλογα µε την 
πιθανότητα και  τη σοβαρότητα των ζηµιών από ασφαλισµένα γεγονότα και τα οποία πληρούν ορισµένα νοµικά, 
οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια. 

Με τόσες πολλές διαφορετικές δοµές χρηµατοδότησης η επλογή της βέλτιστης εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό το ίδιο το έργο, καθώς και τους συµµετέχοντες. Όπως και µε άλλα έργα 
υποδοµής, τα έργα κεφαλαίου ενέργειας συχνά χρηµατοδοτούνται ως µεµονωµένοι φορείς 
(Project Finance) και όχι ως µέρος ενός ισολογισµού των επιχειρήσεων (Corporate Finance).  
Τα κύρια πλεονεκτήµατα της χρηµατοδότησης του έργου είναι : 
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• Μη προσφυγή/περιοριµσένη χρηµατοδότηση: Υπάρχει περιορισµένη ή και καθόλου 
προσφυγή στα περιουσιακά στοιχεία του χορηγού του έργου για τις υποχρεώσεις του 
έργου. Έτσι, το έργο διατηρεί την ικανότητα του χρέους του χορηγού. Επίσης, οι 
δανειστές είναι πιο πρόθυµοι να συµµετάσχουν σε ένα σχέδιο. 

• Καταµερισµού του κινδύνου: Με τη δηµιουργία ενός ξεχωριστού νοµικού προσώπου, ο 
κίνδυνος του έργου αποµονώνεται και διατίθεται στα µέρη που µπορούν πιο 
αποτελεσµατικά να τον ελέγχουν, να τον κατανοήσουν και να µετριάσουν τους 
κινδύνους που εµπλέκονται. Ως εκ τούτου, τα κίνητρα για όλους τους εµπλεκόµενους 
βελτιστοποιούνται. Αυτό περιλαµβάνει πολιτικούς ή κινδύνους που αφορούν τη χώρα. 

• Ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση: Οι οικονµικές δοµές του έργου επιτρέπουν 
φορολογικά πλεονεκτήµατα που θα διατεθούν σε οντότητες που µπορούν να κάνουν 
χρήση αυτών. 

• Βελτιωµένοι χρηµατοδοτικοί όροι: Το πρόγραµµα µπορεί να τύχει  ευνοϊκότερων 
οικονοµικών όρων  από ό, τι θα ήταν µε βάση το πιστωτικό προφίλ του χορηγού και 
µόνο. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να πραγµατοποιηθούν τα έργα που διαφορετικά θα 
πάρα πολύ µεγάλα για ένα χορηγό. 

Ωστόσο, όλα αυτά τα οφέλη έρχονται µε υψηλό κόστος συναλλαγών, υψηλότερα επιτόκια και 
ασφαλιστική κάλυψη. 
 

 

Σχήµα 5.3: Επιπτώσεις της δοµής της χρηµατοδότησης στις αποδόσεις και το κόστος της ενέργειας [39] 

 
Ο βαθµός εσωτερικής απόδοσης του επενδυτή και το σταθµισµένο κόστος της εγκατάστασης 
της ενέργειας ποικίλουν ανάλογα µε την επιλογή της οικονοµικής δοµής.  
Στο διάγραµµα του Σχήµατος 5.2 παρουσιάζονται το σταθµισµένο µέσο κόστος του κεφαλαίου, 
ο εσωτερικός συντελεστής επιστροφής του επενδυτή και το σταθµισµένο κόστος της ενέργειας 
για τις επενδύσεις σε ένα ηλιακό πάρκο 1MW για διαφορετικές δοµές χρηµατοδότησης.  

Μέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου 
(WACC)  
Εσωτερικός συντεέστής απόδοσης 
επενδυτή 
 
LCOE 

Εταρική Πωλήσεις 
µετά την 
κατασκευή 

Δανεισµένη 
ιδιοκτησία 

Ιδιοκτησία µε 
µόχλευση 



 71 

Η δοµή ‘levered’ δίνει την υψηλότερη απόδοση και το χαµηλότερο κόστος ιδιοκτησίας λόγω του 
χαµηλότερου κόστους του χρέους και της φορολογικής ασπίδας που παρέχεται από το χρέος. 
Επίσης, το χρέος µειώνει το µέσο κόστος του κεφαλαίου, αυξάνει όµως την αναµενόµενη 
απόδοση για τον επενδυτή.  
Το κόστος της ιδιοκτησίας είναι υψηλότερο στην περίπτωση των  "πωλήσεων µετά την 
κατασκευή" καθώς το ενδιαφέρον για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής πριν από την 
πώληση έχει προστεθεί στο κόστος κεφαλαίου του συνόλου των εγκαταστάσεων. 
 

5.6 Εκτίµηση κόστους µε επιχειρηµατικά µοντέλα στην Ελλάδα 
Για την εκτίµηση της απόδοσης της επένδυσης για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ, είναι απαραίτητο να 
ληφθούν υπόψη, πέρα από το κόστος παραγωγής, και επιπρόσθετες παράµετροι και 
χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη βιωσιµότητα της επένδυσης και εφαρµόζονται στο πλαίσιο 
αξιολόγησης επιχειρηµατικού µοντέλου. 
Στα ακόλουθα αναφέρονται οι παράµετροι που επηρεάζουν την εκτίµηση της απόδοσης της 
επένδυσης, καθώς και οι γενικές παραδοχές που λαµβάνονται υπόψη για την ανάλυση 
απόδοσης της επένδυσης. 
Χρηµατοδοτικό σχήµα επένδυσης: Το χρηµατοδοτικό σχήµα για την υλοποίηση της 
επένδυσης µπορεί να περιλαµβάνει εισροές από τις ακόλουθες πηγές: 

• Ίδια κεφάλαια 
• Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 
• Επιχορήγηση 

Τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε πηγής για τη διάρθρωση της χρηµατοδότησης της 
επένδυσης διαµορφώνονται ανάλογα µε τις υφιστάµενες χρηµατοοικονοµικές συνθήκες της 
αγοράς, το είδος τεχνολογίας ΑΠΕ και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή και για την Ελληνική 
αγορά διαµορφώνονται συνήθως ως εξής: 

• Ίδια κεφάλαια: 25%-70% 
• Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός: 40%-75% (έως και 100% για την περίπτωση 
Φ/Β που εµπίπτουν στο ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών σε 
στέγες έως 10kW) 

• Επιχορήγηση: 0-40% 
Αναφορικά µε την κρατική επιχορήγηση, πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τον.3908/2011 
για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, καθορίζονται τρεις ζώνες µε κριτήριο το επίπεδο 
ανάπτυξης σε σύγκριση µε το µέσο όρο της χώρας, ενώ οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε 
µεγάλες, µεσαίες, µικρές και πολύ µικρές.  
Ειδικά για τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, πρέπει να επισηµανθεί ότι όσα από αυτά 
επιχορηγηθούν στο πλαίσιο αυτό του ν.3908/2011, δεν δικαιούνται την επιπρόσθετη 
προσαύξηση στην τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (για τις κατηγορίες 
έργων που προβλέπονται στο ν.3851/10). 
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Μακροοικονοµικά µεγέθη: Οι ετήσιες χρηµατορροές (ετήσια έσοδα και δαπάνες) της 
επένδυσης µεταβάλλονται σύµφωνα µε συγκεκριµένα µακροοικονοµικά µεγέθη που 
επηρεάζουν την οικονοµική απόδοση της επένδυσης. 
Τα βασικότερα µακροοικονοµικά µεγέθη είναι τα εξής: 

•  Ο δείκτης τιµών καταναλωτή (ΔΤΚ) ο οποίος επηρεάζει άµεσα τα λειτουργικά έξοδα του 
έργου αλλά και το ενδεχόµενο κόστος προµήθειας πρώτων υλών-καυσίµου για τις 
µονάδες. 

• Ο ρυθµός αύξησης της τιµής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται άµεσα µε τον 
ΔΤΚ (ποσοστό 50% για όλες τιςτεχνολογίες εκτός Φ/Β που είναι 25%) και επηρεάζει 
άµεσα τα έσοδα του έργου. 

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις αντιπροσωπεύουν τη σταδιακή µείωση της αξίας των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων µίας επένδυσης (δηλαδή του κόστους κατασκευής) και 
πραγµατοποιούνται για την επανάκτηση του αρχικού κεφαλαίου και την τυχόν αντικατάσταση 
του εξοπλισµού µετά το πέρας της διάρκειας ζωής του.  
Επιτόκιο προεξόφλησης: Το επιτόκιο προεξόφλησης, είναι µια καθαρά επενδυτική 
παράµετρος που αντανακλά την ελάχιστη αποδεκτή απόδοση µιας επένδυσης. Συγκεκριµένα 
το επιτόκιο προεξόφλησης ενσωµατώνει το επιθυµητό επενδυτικό επιτόκιο µιας ασφαλούς 
επένδυσης (κόστος ευκαιρίας) προσαυξηµένο µε έναν αποδεκτό συντελεστή ασφαλείας 
(κόστος ρίσκου).  
Η αβεβαιότητα που υπάρχει στην πρόβλεψη των µελλοντικών συνθηκών σε σχέση µε το 
βαθµό τεχνολογικής ωριµότητας κάθε τεχνολογίας αλλά και άλλες παραµέτρους (π.χ. την 
είσπραξη οφειλών από τρίτους, τη διαµόρφωση του κόστους πρώτων υλών, το ευρύτερο 
οικονοµικό περιβάλλον, κ.α.) σχετίζεται άµεσα µε το ρίσκο της κάθε επένδυσης. 
Οι ανωτέρω παράµετροι συνυπολογίζονται στο επιτόκιο προεξόφλησης, το οποίο 
διαφοροποιείται µεταξύ άλλων βάσει του βαθµού ωριµότητας των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ 
(π.χ. άλλο επιτόκιο προεξόφλησης για χερσαία αιολικά πάρκα και Φ/Β και άλλο για σχετικά 
νέες τεχνολογίες/εφαρµογές όπως γεωθερµικοί και ηλιοθερµικοί σταθµοί) και για τους σκοπούς 
της παρούσας έκθεσης λαµβάνεται ίσο µε 10% γενικά και ίσο µε 12% για τις µικρές Α/Γ, τους 
γεωθερµικούς σταθµούς και τα ηλιοθερµικά και 14% για τα οικιακά ΦΒ. 
Συντελεστής χρησιµοποίησης: Τα ετήσια έσοδα της επένδυσης διαµορφώνονται από την 
καθορισµένη τιµή πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (€/MWh) και την ετήσια 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η τιµολόγηση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ καθορίζεται από το 
ν.3851/2010 και παρουσιάζεται εκτενέστερα στην επόµεη ενότητα. 
Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την εγκατεστηµένη ισχύ του σταθµού 
ΑΠΕ και τον συντελεστή χρησιµοποίησης (capacity factor) που αντιστοιχεί στον εκάστοτε 
σταθµό. Ο συντελεστής χρησιµοποίησης είναι συνάρτηση κυρίως του διαθέσιµου δυναµικού 
(π.χ. αιολικού δυναµικού) και των τεχνολογικών παραµέτρων εκµετάλλευσης του διαθέσιµου 
δυναµικού. 
Ο µέσος ετήσιος συντελεστής χρησιµοποίησης για τους µεγάλους αιολικούς σταθµούς 
εκτιµάται ότι είναι 24,5% για σταθµούς που βρίσκονται στο ηπειρωτικό σύστηµα και τα 
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διασυνδεδεµένα νησιά, 30% για σταθµούς που είναι εγκατεστηµένοι στα µη διασυνδεδεµένα 
νησιά και 38% για θαλάσσιους αιολικούς σταθµούς. 
Για µικρούς αιολικούς σταθµούς, τυπικής ισχύος 50kW, ο µέσος ετήσιος συντελεστής 
χρησιµοποίησης λαµβάνεται ίσος µε 28%. Για την περίπτωση των Φ/Β σταθµών ο µέσος 
ετήσιος συντελεστής χρησιµοποίησης καθορίζεται στο 16,5% (ανεξαρτήτως ισχύος), ενώ για τα 
Φ/Β συστήµατα που εµπίπτουν στο ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης Φ/Β στις στέγες έως 10 kW 
λαµβάνεται ίσος µε 15%,καθώς συνυπολογίζονται απώλειες λόγω µη βέλτιστων δυνατοτήτων 
προσανατολισµού και πιθανών σκιάσεων. 
Μακροπρόθεσµο τραπεζικό δάνειο: Στην περίπτωση σύναψης δανείου για την κάλυψη 
µέρους της χρηµατοδότησης του έργου, προβλέπεται κάθε έτος η καταβολή τοκοχρεολυσίων. 
Χαρακτηριστικά µεγέθη του δανείου αποτελούν το δανειακό κεφάλαιο, το επιτόκιο δανεισµού, ο 
χρόνος εξόφλησης του, ο τρόπος αποπληρωµής (σταθερό ή µεταβλητό τοκοχρεολύσιο) και η 
πιθανή περίοδος χάριτος (δηλαδή τοχρονικό διάστηµα που δεν υπάρχει υποχρέωση 
καταβολής χρεολυτικών δόσεων). 
Η εκταµίευση του δανείου γίνεται είτε µε την έναρξη λειτουργίας του έργου είτε στο στάδιο της 
κατασκευής. Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος εξυπηρέτησης του 
ποσού που θα προέλθει από δανεισµό για την κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης. Στη δεύτερη 
περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τόκοι της περιόδου µέχρι τη στιγµή που θα 
πραγµατοποιούνται εισπράξεις από την λειτουργία του έργου προκειµένου να εξυπηρετηθεί το 
δάνειο. Η εν λόγω περίπτωση συνήθως ρυθµίζεται µέσω περιόδου χάριτος, οι τόκοι της οποίας 
κεφαλαιοποιούνται και αυξάνουν το αρχικό ποσό του δανείου. 
Το επιτόκιο δανεισµού διαφοροποιείται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του επενδυτή, το ύψος 
του δανείου, καθώς και το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον.  
Η διάρκεια του δανείου, δηλαδή ο χρόνος εξόφλησης, θεωρείται κοινή για όλες τις τεχνολογίες 
και ίσος µε 10 έτη. 
Ειδικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων: Η λειτουργία σταθµών ηλεκτροπαραγωγής 
από ΑΠΕ επιβαρύνεται µε ειδικό τέλος που παρακρατείται από τα έσοδα του έργου (άµεσα 
στην πηγή) και αποδίδεται στους οικιακούς καταναλωτές και στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)των περιοχών όπου εγκαθίστανται τα έργα.  
Άλλες παράµετροι που επιδρούν στο κόστος παραγωγής: Σηµαντική παράµετρος που 
επιδρά στο κόστος παραγωγής αποτελεί το φορολογικό καθεστώς που θα εφαρµοστεί. 
Ο τελικός φορολογικός συντελεστής, εξαρτάται από τον τύπο της επιχείρησης καθώς και το 
φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία µερισµάτων και συµµετοχών σε ένα εταιρικό 
σχήµα. 
Σε επίπεδο επιχείρησης, ο συντελεστής αυτός βρίσκεται στο 20% αλλά εάν συνυπολογιστεί η 
τελική φορολόγηση σε επίπεδο φυσικού προσώπου των µετόχων/εταίρων εταιρίας, συνολικά 
ανάγεται στο 40% των συνολικών κερδών. 
Στόχος-Παράµετροι αξιολόγησης επιχειρηµατικών µοντέλων: Η αποζηµίωση που θα 
πρέπει να παρέχει ο µηχανισµός στήριξης των ΑΠΕ θα πρέπει να λαµβάνει αρχικά υπόψη του 
όλες τις παραµέτρους που επιδρούν στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας των έργων ΑΠΕ 
και να εξασφαλίζει ένα αποδεκτό βαθµό απόδοσης του συνολικού κεφαλαίου της επένδυσης 
(project IRR), θεωρώντας παράλληλα τους εναλλακτικούς τρόπους υποστήριξης της 
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επένδυσης µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (δηλαδή είτε µέσω επιχορήγησης είτε µε την 
προσαύξηση στην τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας). 
Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάζονται και οι πραγµατικές συνθήκες χρηµατοδότησης για την 
ανάπτυξη και υλοποίηση ενός έργου, από την πλευρά του επενδυτή, δηλαδή 
συνυπολογίζοντας το βαθµό συµµετοχής των διαφορετικών εισροών κεφαλαίου (ιδία κεφάλαια, 
δανειοδότηση) και το εκάστοτε επιτόκιο δανεισµού. 
Στο πλαίσιο αυτό, για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας της εκάστοτε επένδυσης εξετάζονται 
δύο επιπλέον οικονοµικοί δείκτες, το ανηγµένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (Levelised Cost of 
Electricity – LCOE) που δίνει ένα µέτρο σύγκρισης λαµβάνοντας υπόψη όλα τα επιµέρους 
στοιχεία της επένδυσης, καθώς και η απλή περίοδος αποπληρωµής του έργου που αποτελεί 
ένα µέγεθος άµεσης σύγκρισης µεταξύ επενδύσεων.  
Πιο συγκεκριµένα: 

• το ανηγµένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί µια βασική προσέγγιση εκτίµησης 
του απαιτούµενου ύψους της τιµής πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και 
υπολογίζει το ανηγµένο κόστος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. €/MWh) 
κατά την διάρκεια ζωής του εκάστοτε σταθµού ΑΠΕ, ενσωµατώνοντας τα επί µέρους 
κόστη (κόστος επένδυσης, λειτουργίας, καυσίµου, ασφάλισης, παροπλισµού κλπ.) 
εκφρασµένα σε τιµές παρούσας αξίας. Ορίζεται ως η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας (ανά 
MWh), µε την οποίαµηδενίζεται η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης. Αν η τιµή 
πώλησης είναι χαµηλότερη από το υπολογιζόµενο ανηγµένο κόστος, η επένδυση δεν 
θεωρείται αποδοτική για το επιτόκιο προεξόφλησης που έχει επιλεγεί. 

• Η απλή περίοδος αποπληρωµής µιας επένδυσης ορίζεται ως η χρονική διάρκεια εντός 
της οποίας ανακτάται το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 
το κόστος του χρήµατος. 

 

5.7 Μηχανισµός στήριξης των ΑΠΕ 
Οι µηχανισµοί στήριξης έχουν στόχο την αποκατάσταση ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
εντός του οποίου οι Α.Π.Ε. µπορούν να ανταγωνιστούν ισότιµα τις τεχνολογίες συµβατικών 
καυσίµων (to levelise the field). H ανάγκη αυτής της αποκατάστασης προέρχεται από την 
ανεπαρκή ενσωµάτωση του εξωτερικού-κοινωνικού κόστους στις τιµές ενέργειας και από την 
ύπαρξη, από µακρού, σηµαντικών δηµόσιων επιδοτήσεων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 
συµβατικής και πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής και την πτώση του κόστους των εν λόγω 
τεχνολογιών. 
Ως µηχανισµοί στήριξης νοούνται τα συστήµατα καθορισµού και καταβολής αποζηµίωσης της 
παραγόµενης από Α.Π.Ε. ενέργειας. Τα εν λόγω συστήµατα δύναται να συνδυάζονται και µε 
άλλες πολιτικές ή µέτρα προώθησης των Α.Π.Ε. τα οποία µπορεί να περιλαµβάνουν : 

• προτεραιότητα κατά τη σύνδεση στα δίκτυα και την κατανοµή του φορτίου, 
• επιδότηση κεφαλαιουχικού κόστους επένδυσης  
• Φορολογικά κίνητρα κ.λπ. 

Γενικά έχουν εφαρµοσθεί δύο κατηγορίες µηχανισµών στήριξης: 
Ø Οι µηχανισµοί ρύθµισης της τιµής αποζηµίωσης, που συναντώνται µε τη µορφή 
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• εγγυηµένων σταθερών τιµών (feed-in-tariffs, FITs) και 
• εγγυηµένων διαφορικών τιµών (premiums, FIPs) 

Ø Οι µηχανισµοί ρύθµισης της ποσότητας ισχύος (quota systems) 
 

5.7.1 Τυποποιηµένη Σύµβαση Προσφοράς (Feed In Tariff ) 
Αυτό το χρηµατοδοτικό εργαλείο, το οποίο χρησιµοποιείται από τις περισσότερες χώρες 
σήµερα δεν είναι µια πίστωση φόρου, αλλά είναι ένας συνδυασµός από µια µακροπρόθεσµη 
σύµβαση, µια εγγυηµένη σύνδεση µε το δίκτυο και ένα επαρκές συµβόλαιο τιµής για µια µέτρια 
απόδοση της επένδυσης. Η σύµβαση παρέχει ασφαλή χρηµατοδότηση για τα ανανεώσιµα 
έργα, µειώνοντας το κόστος δανεισµού και το συνολικό κόστος της ηλιακής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 

 

Σχήµα 5.4: Μηχανισµός FIT [39] 

 
Ο µηχανισµός εγγυηµένων σταθερών τιµών (feed-in-tariff, FIT) συνίσταται σε σταθερή και 
εγγυηµένη αποζηµίωση, που παρέχεται ανά µονάδα παραγόµενης ενέργειας, προσφέροντας 
µακροχρόνια συµβόλαια πώλησης (συνήθως 20-25 έτη) και τη µέγιστη επενδυτική ασφάλεια. 
Οι εγγυηµένες σταθερές τιµές πώλησης µπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 
χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, το µέγεθος του σταθµού ηλεκτροπαραγωγής ή/και την περιοχή 
και το είδος της εφαρµογής. 
Το Σχήµα 5.4 απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας. Ένα έργο µε ένα συµβόλαιο feed-in tariff (FIT)  
το 2011 πληρώνεται µια σταθερή τιµή ανά kWh για πάνω από 20 χρόνια ( πράσινη γραµµή ). 
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Τα έσοδα του έργου είναι υψηλότερα από την τιµή στην οποία η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να 
παράγεται για να αποσβέσει κατά τη διάρκεια ζωής του έργου (ανηγµένο κόστος παραγωγής ), 
( κόκκινη γραµµή ), και η περιοχή µεταξύ αυτών των γραµµών υποδεικνύει την επιστροφή του 
έργου ( µπλε σκιασµένη περιοχή ). Δεδοµένου ότι η δασµολογική τιµή της σύµβασης 
τροφοδοσίας πέφτει κάθε χρόνο, από το 2016 κάθε έργο θα παίρνει ένα πολύ µικρότερο ποσό 
( πορτοκαλί γραµµή ), ανάλογα µε την πτώση του κόστους της ηλιακής στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα( κίτρινη γραµµή ). Η απόδοση του έργου της επένδυσης είναι η περιοχή µεταξύ 
των δύο ( ροζ σκιασµένη περιοχή ). 

 

5.7.2 Αξιολόγηση του µηχανισµού FIT 
Στο πλαίσιο εφαρµογής του µηχανισµού εγγυηµένων σταθερών τιµών εξασφαλίζεται: 

• Χαµηλότερο κόστος εφαρµογής. Η ανάλυση από την εφαρµογή διαφόρων µηχανισµών 
υποστήριξης στις ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι το µοντέλο των εγγυηµένων σταθερών 
τιµών αποδείχθηκε στην πράξη πιο αποτελεσµατικό από άλλα µοντέλα (π.χ. το µοντέλο 
των εγγυηµένων διαφορικών τιµών), παρέχοντας χαµηλότερο κόστος ανά ενισχυόµενη 
πράσινη κιλοβατώρα. 

•  Πιο ακριβής προσέγγιση και αποτίµηση του πραγµατικού κόστους των επενδύσεων. 
Ένα σωστά σχεδιασµένο σύστηµα εγγυηµένων σταθερών τιµών µπορεί να αντανακλά 
καλύτερα το πραγµατικό επενδυτικό κόστος και να προσαρµόζεται σε αυτό. Κατά αυτόν 
τον τρόπο ενθαρρύνει την ανάπτυξη περισσότερων έργων Α.Π.Ε.  

•  Μεγαλύτερη ασφάλεια στους επενδυτές και άρα χαµηλότερο κόστος χρηµατοδότησης 
των σχετικών επενδύσεων. Το µοντέλο feed-in- tariff συνοδεύεται συνήθως από δύο 
βασικές εγγυήσεις: α. ότι οι τιµές είναι εγγυηµένες για ένα προκαθορισµένο και µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (συνήθως το διάστηµα συµβασιοποίησης, ήτοι 20 – 25 έτη), και β. ότι 
δεν υφίσταται κίνδυνος αναδροµικής προσαρµογής των τιµών αυτών για 
συµβασιοποιηµένα έργα.  

• Ενθάρρυνση της αποκεντρωµένης και διεσπαρµένης παραγωγής από Α.Π.Ε. Οι 
εγγυηµένες σταθερές τιµές προστατεύουν και ενθαρρύνουν κυρίως τους 
µικροπαραγωγούς ενέργειας (οικιακούς και µικρούς εµπορικούς µικροπαραγωγούς). Η 
σταθερότητα των τιµών διευκολύνει επίσης σηµαντικά τη χρηµατοδότηση των µικρών 
και µικροµεσαίων έργων, αφού η εκχώρηση της σύµβασης πώλησης προς τις Τράπεζες 
αποτελεί το σηµαντικότερο εχέγγυο για τη χρηµατοδότησή τους.  

•   Υποστήριξη αναδυόµενων τεχνολογιών. Ενώ σε ώριµες εµπορικά τεχνολογίες µπορεί 
να βρεθεί και κάποιος εναλλακτικός µηχανισµός ενίσχυσης, κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε 
ανώριµες ακόµη εµπορικά και αναδυόµενες τεχνολογίες, οι οποίες χρειάζονται ένα πιο 
σταθερό περιβάλλον για να χρηµατοδοτηθούν και να αναπτυχθούν. 
  

• Αντιστάθµιση κινδύνων για τον προµηθευτή λόγω της ευµεταβλησίας των τιµών στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλεονέκτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε 
περιόδους που το κόστος της πράσινης ενέργειας είναι µικρότερο από την τιµή στη 
χονδρεµπορική αγορά ενέργειας ή όταν οι Α.Π.Ε. υποκαθιστούν ακριβές αιχµιακές 



 77 

µονάδες. Κατά αυτό τον τρόπο µειώνεται το συνολικό κόστος για τους προµηθευτές και 
εµµέσως και για τους καταναλωτές ενέργειας.  

Ο µηχανισµός εγγυηµένων σταθερών τιµών FIT παρουσιάζει ωστόσο µειονεκτήµατα, που 
συνοψίζονται στα εξής: 

1. Μη αντανάκλαση των τιµών της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το µακροχρόνιο 
κλείδωµα των τιµών δεν παρέχει κίνητρο σε επενδυτές 

2. Επίπτωση στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρητικά οι µακροχρόνιες 
εγγυηµένες σταθερές τιµές οδηγούν σε αλλοίωση της ελεύθερης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

3. Δυσκολία προσαρµογής στις αλλαγές του κόστους της τεχνολογίας. Αν και, λόγω του 
µειωµένου επενδυτικού ρίσκου, ο µηχανισµός FIT οδηγεί σε χαµηλότερες τιµές για τον 
καταναλωτή, υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής αποζηµίωσης σε περίπτωση που το 
κόστος µειωθεί σηµαντικά πριν λάβει χώρα κατάλληλη αναπροσαρµογή των τιµών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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6. Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αολικά συστήµατα στην 
Ελλάδα  
Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων, 
προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσµο. Με την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακού 
κόµβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, την απελευθέρωση της 
παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναµική εκστρατεία 
ώστε οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην 
παραγωγή ενέργειας, η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο σηµαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. 
 
6.1 Νοµοθετικό πλαίσιο στη Ελλάδα 
Η ελληνική ενεργειακή αγορά χαρακτηρίζεται από µια σειρά προβληµάτων όπως οι αργοί 
ρυθµοί ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών, η µεγάλη καθυστέρηση στη διασύνδεση των 
νησιών καθώς και ο ελλιπής ανταγωνισµός στην αγορά ενέργειας. 
Σηµαντική ευθύνη για τη δηµιουργία αυτών των προβληµάτων είναι το θεσµικό πλαίσιο που 
υφίσταται στην Ελλάδα, καθώς µόνο τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν αρχίσει να εισάγονται 
νόµοι περί αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.  
Το πρώτο βήµα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός ΔΕΗ ήρθε το 1994 
µε τον Ν.2444 (ΦΕΚ. Α' 168), ο οποίος έδινε τη δυνατότητα ηλεκτροπαραγωγής από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και σε ανεξάρτητους παραγωγούς, µε την υποχρέωση η ΔΕΗ να 
αγοράζει το ηλεκτρικό ρεύµα που παράγεται σε σταθερές τιµές. Αργότερα το 1999, µε το 
Ν.2773 ( ΦΕΚ. Α' 286) εναρµονίζεται το θεσµικό πλαίσιο της Ελλάδας σε σχέση µε την Οδηγία 
96/92/ΕΚ L.0092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απελευθερώνοντας έτσι την αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικά του νόµου ήταν ότι έδινε προτεραιότητα απορρόφησης 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πήγες ενέργειας έναντι των συµβατικών και όριζε ειδικό 
τρόπο τιµολόγησης της, διατηρώντας ευνοϊκό τιµολογιακό καθεστώς. 
Το 2006 , ψηφίστηκε ο Ν.3468 (ΦΕΚ. Α' 129) που ενσωµατώνει την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, 
L.283και αφετέρου προωθεί µε κανόνες και αρχές την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και µονάδες Συµπαραγωγής. 
Στη συνέχεια, αρχές του 2009 µε τον Ν.3734 (ΦΕΚ. Α' 8) ρυθµίζονται δυο θέµατα πρώτον 
εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της 
Συµπαραγωγής ενέργειας για χρήσιµη θερµότητα στην εξωτερική αγορά και δεύτερον 
αναπροσαρµόζονται τα τιµολόγια απορρόφησης της ενέργειας που παράγεται από 
φωτοβολταικούς σταθµούς. Ακόµα µέσα στο 2009 µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 
1074) καταρτίζεται ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταικών συστηµάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις. 
Το 2010, µε τον Ν.3851 ( ΦΕΚ. Α' 85) προωθείται και διευκολύνεται η επένδυση σε έργα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή µε την απλούστευση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας νέων έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργεια. Σηµαντικό βήµα, είναι το γεγονός ότι 
δεν απαιτείται πλέον Άδεια Παραγωγής από τη ΡΑΕ ή οποιαδήποτε άλλη διαπιστωτική πράξη 
για Φωτοβολταικούς και Ηλιοθερµικούς σταθµούς ισχύος ως και 1MW. Ο βασικός κορµός του 
νόµου είναι ότι εφαρµόστηκε µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ όπου τέθηκαν και εθνικοί στόχοι για 
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την διείσδυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας το 2020 (αναθεωρήσιµοι ανά διετία): 

• Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%. 

• Συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.  

• Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. 

• Συµµετοχή της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές σε ποσοστό τουλάχιστον 10%. 
 

Στον Πίνακα 6.1 ακολουθεί η επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος ανά τεχνολογία 
και κατηγορία παραγωγού. 

 
Κατηγορία 

 

2014[Χαρακτήρας 
επαναφοράς](MW) 

2020[Χαρακτήρας 
επαναφοράς](MW) 

Φωτοβολταϊκά 1500 2200 

Αιολικά 4000 7500 

Πίνακας 6.1: Επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος ανά τεχνολογία και κατηγορία παραγωγού. 

 
Τέλος, τον Αύγουστο του 2011 ψηφίστηκε ο Ν.4001 ( ΦΕΚ. Α' 179), όπου έφερε διαρθρωτικές 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, µε τη σύσταση 
ανεξάρτητων διαχειριστών για το σύστηµα µεταφοράς και το δίκτυο διανοµής, καθώς ορίζει και 
ανεξάρτητο Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ θα ασκεί πλέον 
δραστηριότητες που πριν ασκούσε ο ΔΕΣΜΗΕ όπως σύναψη συµβάσεων αγοραπωλησίας 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και καταβολή των προβλεπόµενων πληρωµών. 
Επίσης, στο κοµµάτι του νοµοθετικού πλαισίου συµπεριλαµβάνεται και εκείνο του χωροταξικού 
σχεδιασµού των έργων από ΑΠΕ. Στην Ελλάδα, η εισαγωγή χωροταξικού νόµου, µε σκοπό να 
οριοθετήσει τις περιοχές που επιτρέπεται η ανάπτυξη έργων από ΑΠΕ εφαρµόστηκε το 
Δεκέµβριο του 2008. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο αναφέρεται στην χωροθέτηση 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και επικεντρώνεται στην αιολική ενέργεια. Επίσης, ρυθµίζεται η 
χωροθέτηση των µικρών υδροηλεκτρικών έργων και προτάθηκε η τροποποίηση του 
νοµοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση φωτοβολταικών µονάδων στις κατοικίες. 

6.1.1 Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία συστήθηκε µε το 
Ν. 2773/1999, στο πλαίσιο εναρµόνισης µε τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον 
ηλεκτρισµό και το φυσικό αέριο, και συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2000. Αρχικά, ο σκοπός για 
τον οποίο συστήθηκε ήταν η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας όπως αυτή αναπτύσσεται 
τόσο εγχώρια όσο και στις ξένες αγορές. Αρχικά, η ΡΑΕ είχε κυρίως γνωµοδοτικές και 
εισηγητικές αρµοδιότητες πάνω στον τοµέα της ενέργειας. Όµως, βάσει των εθνικών στόχων 
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που τέθηκαν για την διείσδυση των ΑΠΕ το 2020 λόγω της εναρµόνισης της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων που έχει η ΡΑΕ 
ανέλαβε και την χορήγηση αδειών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Ειδικότερα, η ΡΑΕ σαν ανεξάρτητη αρχή αναλαµβάνει πολλαπλούς ρόλους και αυτό είναι που 
την κάνει να παίζει ουσιαστικό ρόλο γύρω από τους τοµείς της ενέργειας. Κάποιοι από αυτούς 
είναι : 

• γνωµοδοτεί, εισηγείται µέτρα 
• ελέγχει την αγορά, τον ανταγωνισµό και τις τιµές, 
• ενδιαφέρεται για τον καταναλωτή, το περιβάλλον και το δηµόσιο συµφέρον, 
• επιβλέπει τη λειτουργία των συστηµάτων προµήθειας ενέργειας, 
• πληροφορεί, αναλύει την πολιτική και στρατηγική στην ενέργεια, αναπτύσσει διάλογο, 
• εισηγείται και παρακολουθεί τις κανονιστικές διατάξεις και αδειοδοτήσεις 
• καλλιεργεί διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες. 

 

6.1.2 Αδειοδοτική Διαδικασία 
Η διαδικασία της αδειοδότησης µιας εγκατάστασης ανανεώσιµης πηγής ενέργειας είναι ένα 
µείζον ζήτηµα για την ελκυστικότητα του κλάδου και τη διασφάλιση επενδύσεων. Έτσι στόχος 
κάθε κράτους θα πρέπει να είναι ένα νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να δίνει κίνητρα και να 
περιορίζει την γραφειοκρατία. 
Ωστόσο, το νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την αδειοδοτική διαδικασία αλλάζει συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να ρυθµίσει χωροταξικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικά 
ζητήµατα που προκύπτουν, το οποίο έχει αρνητικές επιπτώσεις και οδηγεί σε καθυστερήσεις 
επενδύσεων. 
Σήµερα, µε τον νόµο 3851/2010, η ελληνική νοµοθεσία προσπαθεί να βελτιώσει την ήδη 
υπάρχουσα διαδικασία, προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και του ίδιου του κράτους. 
Για την κατασκευή και λειτουργία ενός σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας απαιτείται µια διαδικασία από έκδοση ή υπογραφή αδειών και 
συµβάσεων από τους αρµόδιους φορείς, οι οποίες χορηγούνται έπειτα από αίτηση του 
ενδιαφερόµενου επενδυτή. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και µελέτες. 
Η διαδικασία που ακολουθείται πλέον µετά την ψήφιση του Ν. 3851/2010 προσπαθεί να 
µειώσει τη χρονική διάρκεια αδειοδότησης από 3-5 χρόνια που είναι σήµερα σε 8-10 µήνες 
συνολικά, να τηρούνται αυστηρά οι τιθέµενες από το νόµο προθεσµίες γνωµοδότησης / 
αδειοδότησης. Επιπλέον να καθορίζεται επακριβώς το περιεχόµενο κάθε γνωµοδότησης, ώστε 
να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ισότιµη µεταχείριση και η αποτελεσµατικότητα της όλης 
αδειοδοτικής διαδικασίας και να υπάρχει παράλληλη, κατά το δυνατόν, ροή των επί µέρους 
σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας, που µέχρι σήµερα εκτελούνται σειριακά. 
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6.2 Τιµολόγηση Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα 
Συνοπτικά και βάσει του θεσµικού πλαισίου, οι εγγυηµένες σταθερές τιµές πώλησης που 
εφαρµόζονται σήµερα στην Ελλάδα αντανακλούν: 

• τη βιωσιµότητα των επενδύσεων, 
• το µέγεθος της εγκατάστασης, 
• την προστιθέµενη αξία που προσφέρει κάθε τεχνολογία Α.Π.Ε. στο ηλεκτρικό σύστηµα 
και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την περίπτωση των 
υβριδικών σταθµών 

Η τιµολογιακή πολιτική είναι ένας βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της ανανεώσιµης 
ενέργειας σε µια χώρα, όπως συµβαίνει και µε την αδειοδοτική διαδικασία, αφού σχετίζεται µε 
τα οικονοµικά οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις από την επένδυση σε αυτήν την ενέργεια. Η 
τιµολόγηση των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε. έχει γίνει µε σκοπό να εξασφαλίζεται η 
βιωσιµότητα των επενδύσεων και να δηµιουργείται επαρκές κίνητρο για τους επενδυτές να 
στραφούν προς τις ΑΠΕ. 
Στην Ελλάδα, µέχρι και πριν λίγα χρόνια η ΔΕΗ αποτελούσε το κρατικό µονοπώλιο, αφού ήταν 
ο µοναδικός παραγωγός και αγοραστής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ελληνική νοµοθεσία 
επέτρεπε στη ΔΕΗ να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια σε τιµολογιακό καθεστώς που 
ευνοούσε την ίδια. Συγκεκριµένα τα τιµολόγια από ΑΠΕ διαµορφώνονται µε βάση ένα 
συγκεκριµένο ποσοστό επί των ισχυόντων τιµολογίων της ΔΕΗ στη µέση τάση γενικής χρήσης. 
Το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από αυτές τις µονοπωλιακές συνθήκες αγοράς είναι ότι 
εµπόδιζε την ανάπτυξη σε επενδύσεις ανανεώσιµης ενέργειας. Με το νόµο 3468/2010 για τις 
ΑΠΕ άνοιξε ο δρόµος για µια πιο προσφιλή τιµολογιακή πολιτική, που σκοπό έχει να µειώσει 
την εξάρτηση από τα τιµολόγια της ΔΕΗ. Επιπλέον, διαµορφώνεται πίνακας τιµών για την 
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που διαφοροποιούνται ανάλογα µε την 
χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Τέλος, προβλέπεται η εγγύηση της διάρκειας της σύµβασης 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για 10 χρόνια µε δυνατότητα επέκτασης για άλλα 10 
χρόνια. 
Επίσης, ο νόµος προβλέπει φορολογικά κίνητρα για την χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας,όπως: 

• έκπτωση δαπάνης σε ποσοστό µέχρι 20%, για την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για 
την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού, µε χρήση ηλιακής ενέργειας 

• έκπτωση δαπάνης σε ποσοστό µέχρι 20%, για την αγορά αποκεντρωµένων 
συστηµάτων παράγωγης ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας 
 

Στον Πίνακα 6.2 παρουσιάζονται οι τιµές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Παραγωγό ή 
Αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού χρήσης ΑΠΕ σύµφωνα µε αναπροσαρµογή των τιµολογίων του 
άρθρου 5 του Ν.3851/2010, όπου τιµολογείται σε ευρώ ανά µεγαβατώρα ( € / Μwh ). 
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Παραγωγή ενέργειας από: Διασυνδεδεµένο Σύστηµα      
(€ / Mwh ) 

Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά      
(€ / Mwh ) 

Παράκτια Αιολικά Πάρκα > 
50KW 

87,85 99,45 

Αιολική Ενέργεια ≤ 50 KW 250 - 
Φωτοβολταικά < 10 kW  
στέγες 

550 - 

Πίνακας 6.2: Συγκεντρωτικός πίνακας τιµών πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ 

 

Στον Πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι τιµές βάσει των πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων 
Υ.Α.Π.Ε./ Φ1/2262/31.01.2012 “Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς” και Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/30.01.2012 “Τροποποίηση του Ειδικού 
Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως 
σε δώµατα και στέγες κτιρίων” µε τις οποίες υπήρξε µείωση του ύψους του FIT για τους 
νεοεισερχόµενους, πέραν της ήδη προβλεπόµενης αυτόµατης αποµείωσης. H µείωση 12,5% 
σε σχέση µε τις τιµές του ν.3734/2009, κρίθηκε εύλογη λόγω της µείωσης του κόστους των 
συστηµάτων την τριετία 2009-2011. 
 

Έτος-Μήνας Διασυνδεδεµένο Μη 
Διασυνδεδεµένο 

<100kW >100kW 

2012 Φεβρουάριος 375,54€ 331,81€ 375,54€ 

2012 Αύγουστος 353,33€ 314,27€ 353,33€ 

2013 Φεβρουάριος 336,23€ 298,87€ 336,23€ 

2013 Αύγουστος 316,55€ 281,38€ 316,55€ 

2014 Φεβρουάριος 302,56€ 268,94€ 302,56€ 

2014 Αύγουστος 293,59€ 260,97€ 293,59€ 

Για κάθε ν-έτος από 
το 2015 και µετά 

1,4*µΟΤΣν-1 1,3*µΟΤΣν-1 1,4*µΟΤΣν-1 

Πίνακας 6.3: Τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για τα επόµενα έτη 

 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, οι τιµές του Πίνακα 6.2 προσαυξάνονται 15% 
έως 20% ανάλογα µε την περίπτωση, µε την προϋπόθεση να έχουν υλοποιηθεί χωρίς την 
χρήση δηµόσιας επιχορήγησης. Βλέπουµε ότι υπάρχει µια εγγυηµένη τιµή πώλησης που δεν 
διαµορφώνεται από την αγορά, αλλά καθορίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζει κέρδος για τον 
επενδυτή από την αρχή της λειτουργίας µιας ανανεώσιµης εγκατάστασης. Με αποτέλεσµα, 
όσο πιο υψηλό το κόστος µιας τεχνολογίας τόσο µεγαλύτερη και η τιµή, µε σκοπό µεγαλύτερη 
απόδοση κεφαλαίου στις ακριβές τεχνολογίες. 
Το πλεονέκτηµα της εγγυηµένης τιµής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι δίνει τη 
δυνατότητα στον επενδυτή να προβλέπει το χρόνο απόσβεσης µιας ανανεώσιµης 
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εγκατάστασης, άρα και την βιωσιµότητα της επένδυσης. Η επένδυση για να χαρακτηριστεί 
οικονοµικά βιώσιµη θα πρέπει ο χρόνος απόσβεσης της ανανεώσιµης εγκατάστασης να είναι 
µικρότερος του ωφέλιµου χρόνου ζωής της. Αυτό επιτυγχάνεται αν όσο αυξάνονται οι τιµές 
διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο µειώνεται ο χρόνος απόσβεσης της ενεργειακής 
εγκατάστασης. 

6.2.1. Αξιολόγηση µηχανισµού FIT, όπως εφαρµόζεται σήµερα στην Ελλάδα 
Η τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας από τις διάφορες τεχνολογίες Α.Π.Ε. γίνεται µε 
σκοπό να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα της επένδυσης και να κινητοποιούνται οι επενδυτές 
χωρίς υπερβολική επίπτωση στον καταναλωτή και τα δηµόσια οικονοµικά. 
Εκ του αποτελέσµατος της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας που 
κατατάσσεται ακόµη στις αναδυόµενες και απέχει αρκετά από το επίπεδο ωριµότητας άλλων 
αγορών, η επιλογή του µηχανισµού στήριξης των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα κρίνεται επιτυχής. 
Επιτυχής κρίνεται και η αυτόµατη αποµείωση των εγγυηµένων σταθερών τιµών, που 
αντανακλούν την αναµενόµενη µείωση του κόστους τεχνολογίας, στην περίπτωση νέων 
εγκαταστάσεων ΦΒ. Η εµπειρία από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του µηχανισµού αυτού είναι 
θετική και ως προς τη συχνότητα της αποµείωσης (ανά εξάµηνο). Εφαρµογή µεγαλύτερης 
συχνότητας (π.χ. ανά µήνα ή ανά τρίµηνο) δεν ενδείκνυται στην περίπτωση της ελληνικής 
αγοράς καθώς δεν είναι αναπτυγµένοι επαρκώς οι µηχανισµοί απόκρισης σε τόσο γρήγορες 
αλλαγές. 
Επιπλέον, µε δεδοµένη τη δυναµική που αναπτύχθηκε κατά το έτος 2011, αποτέλεσµα 
ρυθµίσεων της τελευταίας πενταετίας, και µε στόχο τη διατήρηση και αύξηση του ρυθµού 
ανάπτυξης των Α.Π.Ε. µε την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στον τοµέα αυτόν της παρούσας 
οικονοµικής συγκυρίας, κρίνεται σκόπιµη η διατήρηση της βασικής δοµής του µηχανισµού 
ενίσχυσης, µε τις αναγκαίες προσαρµογές που θα προκύψουν στη βάση της διαβούλευσης και 
των συµπερασµάτων της µόνιµης οµάδας παρακολούθησης του µηχανισµού. 

6.3 Στατιστικά Στοιχειά 
Η Ελλάδα παρόλο που έχει γεωγραφική πλεονεκτική θέση ωστόσο δεν έχει καταφέρει να 
φτάσει σε υψηλές θέσεις στην τελική κατάταξη παρά µόνο στην ηλιακή θέρµανση.Έτσι, 
καταλαµβάνει τη δέκατη θέση στην τελική κατάταξη των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τη στιγµή που θα µπορούσε να βρίσκεται σε υψηλότερη θέση µε βάση τη γεωγραφική της 
θέση. 

6.3.1 Αιολική 
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αντιµετωπίζει µέχρι τώρα αρκετά 
προβλήµατα, τα οποία έχουν ενταθεί λόγω της παγκόσµιας και εγχώριας οικονοµικής κρίσης. 
Παρά τη σηµαντική αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος τα προηγούµενα χρόνια, είναι κοινά 
αποδεκτό ότι αυτή η αύξηση είναι πολύ µικρή δεδοµένου του πλούσιου αιολικού δυναµικού της 
χώρας µας. 
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Σχήµα 6.2:Εγκατεστηµένη ισχύς της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα 2000-2013 

 
Η αιολική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα για την  Ελληνική Κυβέρνηση. Οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας µπορούν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικές τιµές  και στόχος 
είναι η συµµετοχή των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να φτάσει το 40%, 
µέχρι το 2020. Δεδοµένου ότι ο στόχος των ΑΠΕ αποτελεί  συµβατική  υποχρέωση της χώρας 
που απορρέει από τους σχετικούς κανονισµούς της Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι 
επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίσουν σταθερούς και µακροχρόνιους στόχους  στην 
ελληνική αγορά ΑΠΕ. 

6.3.2 Φωτοβολταϊκά 
Εξετάζοντας την Ελληνική αγορά και την ανάπτυξη των Φ/Β, µπορεί να διαπιστωθεί το 
καθεστώς που διέπει εν γένει τον κλάδο των ΑΠΕ στη χώρα µας. Επιγραµµατικά, η ανάπτυξή 
τους υπήρξε µηδαµινή (2.2 MWp το 2003) τουλάχιστον µέχρι το 2006, όπου οι εγκαταστάσεις 
Φ/Β περιορίζονταν σε αυτές της ΔΕΗ σε νησιά και σε εγκαταστάσεις ιδιωτών σε 
αποµακρυσµένες κατοικίες. Μια τέτοια ανάπτυξη ήταν σαφώς απογοητευτική, δεδοµένου του 
εξαιρετικού ηλιακού δυναµικού της χώρας µας. Οι κύριοι λόγοι για την µικρή αυτή ανάπτυξη 
ήταν τα συνήθη γραφειοκρατικά προβλήµατα, η ελλιπής ενηµέρωση των µικροεπενδυτών,  τα 
µηδαµινά κίνητρα τα οποία καθιστούσαν ασύµφορη µια επένδυση σε Φ/Β και ο µονοπωλιακός 
χαρακτήρας του ενεργειακού τοµέα µέχρι το 2001. 
Το 2006, µε το νόµο 3468/2006, δηµιουργήθηκε ένα σαφέστερο νοµοθετικό πλαίσιο σε σχέση 
µε τις ΑΠΕ και κατά συνέπεια και µε τα Φ/Β. Ταυτόχρονα µε τις ευνοϊκές τιµολογιακές 
ρυθµίσεις και επιχορηγήσεις για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές σε µικροµεσαία κλίµακα, 
θεσµοθετήθηκε ένα πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών (ΑΦΣ) µε σκοπό την 
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών, αµιγώς για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο νόµος 
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αυτός σε συνδυασµό µε επιδοτήσεις που είχαν αναγγελθεί για το κόστος της επένδυσης, 
κίνησαν το ενδιαφέρον πολλών µικροεπενδυτών µε αποτέλεσµα ο αριθµός των αιτήσεων για 
άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να ξεπερνάει κατά πολύ (2489 MWp) το στόχο του 
προγράµµατος ΑΦΣ. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσµα το Υπουργείο Ανάπτυξης να 
αναστείλει την αδειοδοτική διαδικασία στα τέλη του 2007. Συγκεκριµένα, µέχρι το τέλος του 
2007 η εγκατεστηµένη ισχύς είχε φτάσει µόλις τα 8.2 MW µε ετήσιες αυξήσεις της τάξης των 1-
1.5 MW. Από το 2008 αρχικά και ακόµα περισσότερο µετά τα µέσα του 2009 µε την ψήφιση 
του νόµου 3851/2010, ο οποίος εισήγαγε σηµαντική αύξηση του ορίου ισχύος των Φ/Β 
πάρκων που απαλλάσσονται από την ανάγκη λήψης άδειας παραγωγής και από την ανάγκη 
λήψης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η αύξηση στο ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά και 
αντίστοιχα η αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος ήταν κατακόρυφη. Μέχρι το τέλος του 2010 οι 
αιτήσεις για άδεια παραγωγής ή εξαίρεση από άδεια για Φ/Β αντιστοιχούσαν σε ισχύ ίση µε 
9437MW. Συνολικά, στο τέλος του 2011 η εγκατεστηµένη ισχύς Φ/Β ήταν 1536,3 MW ενώ η 
ετήσια αύξηση άγγιξε το 150%. 
Έτσι, µε την πάροδο των ετών η Ελλάδα κατάφερε να λάβει την τέταρτη θέση στην Ευρώπη 
και την έβδοµη διεθνώς σε ότι αφορά την νέα εγκατεστηµένη ισχύ φωτοβολταϊκών το 2012.  
Τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν πάνω από το 3% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, 
παράγοντας 1,7 δισ. κιλοβατώρες (1,7 TWh) ή αλλιώς το 30% όλης της πράσινης ενέργειας το 
2012. Χάρη στα φωτοβολταϊκά, το 2012 αποφεύχθηκε η έκλυση 1,12 εκατ. τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.  
 

 

Σχήµα 6.3: Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών εγκατεστηµένη ισχύς( MWp) 
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Όπως παρατηρείται στο Σχήµα 6.3, η Ελλάδα κατάφερε να τριπλασιάσει τη συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύ της σε φωτοβολταικά µεταξύ των ετών 2010-2012. Στην εγκατεστηµένη 
ισχύ ανά κάτοικο, η Ελλάδα κατακτά την όγδοη θέση µε 58 W/κάτοικο για το έτος 2012. 

6.4 Παράγοντες κέρδους 
Οι παράγοντες κέρδους που συµβάλλουν στην προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και 
ανεµογεννήτριες στην Ελλάδα είναι οι εξής: 
 

• Επίπεδο εγγυηµένου τιµολογίου: Στην Ελλάδα, παρόλο που το επίπεδο στήριξης της 
τιµολογιακής πολιτικής εγγυηµένων τιµών είναι αρκετά υψηλό αυτό δε συνεπάγεται και 
την αντίστοιχη ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών. Οι εγγυηµένες τιµές στην 
Ελλάδα είναι υψηλότερες από τις ισπανικές, αλλά η διαρκειά εγγύησης τους είναι µόνο 
20 χρόνια. σε συστήµατα εγγυηµένων τιµολογίων πώλησης της παραγόµενης ενέργειας 
(feed-in-tariffs) για να µπορέσουν να είναι κερδοφόρες. Η τιµή αυτή είναι συνήθως 
µεγαλύτερη από την οριακή τιµή του συστήµατος, ή την τιµή που θα έπαιρνε ο 
παραγωγός σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Η εγγυηµένη τιµή µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται στη διάρκεια του χρόνου µε βάση κάποιο δείκτη αναφοράς, όπως ο 
πληθωρισµός. 
Όσον αφορά τις ανεµογεννήτριες το ευνοϊκό, µακροπρόθεσµο θεσµικό πλαίσιο που 
διασφαλίζει αξιοπιστία και µακροχρόνιο σχεδιασµό στις  επενδύσεις έχει κερδίσει την 
εµπιστοσύνη µεγάλων επενδυτών στη διάρκεια των ετών και καθιστά την Ελλάδα 
δυναµική παρουσία στο χώρο της αιολικής ενέργειας. 

• Διάρκεια εγγυηµένου τιµολογίου: Το εγγυηµένο τιµολόγιο έχει συνήθως διάρκεια 20-
25 ετών και ουσιαστικά είναι εγγύηση προς τον παραγωγό ανανεώσιµης ενέργειας ότι 
το σύνολο της ενέργειας που θα παράγει θα πουληθεί σε µια εγγυηµένη τιµή. 

• Ηλιακό/Αιολικό δυναµικό: Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο υψηλό ηλιακό 
δυναµικό, περίπου 1400-1800(kWh/m2*yr) ετησίως σε οριζόντιο επίπεδο.  
Το εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναµικό της χώρας κατατάσσεται µεταξύ των πλέον 
ελκυστικών στην Ευρώπη, µε απόδοση πάνω από 8 µέτρα/δευτερόλεπτο ή/και 2,500 
ώρες παραγωγής αιολικής ενέργειας, σε πολλά σηµεία της χώρας. 

• Άλλοι λόγοι: Λόγω της µεγάλης µη συνδεσιµότητας των νησίων της χώρας στο δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύεται η αγορά των φωτοβολταϊκών καθώς µειώενται το 
κόστος λειτουργίας και οι επιπτώσεις προς το περιβάλλον. Επιπλέον, η τουριστική 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών δηµιουργεί µια πολύ καλή 
συσχέτιση ενεργειακής ζήτησης και ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες. 
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6.5. Παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου 
Οι παράγοντες κινδύνου ή ρίσκου που µπορεί να αναστέλουν τις επενδύσεις στην Ελλάδαείναι 
οι εξής: 
 

• Σταθερότητα της πολιτικής ανανεώσιµων: Η ελληνική νοµοθεσία στον  τοµέα των 
ανανεώσιµων είναι αρκετά ρευστή µε αποτέλεσµα να αλλάζουν αρκετά συχνά οι όροι 
και οι προυποθέσεις στήριξης των επενδύσεων σε ανανεώσιµες. Η εµπειρία σε 
προώθηση φωτοβολταϊκών είναι πολύ µικρή και όχι ιδιαίτερα επιτυχής. Εξαιτίας των 
δηµοσιονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα η κατάσταση γενικά δε 
θεωρείται και πολύ σταθερή. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι εάν το κράτος βρεθεί σε 
κατάσταση αδυναµίας  πληρωµών µπορεί δυνητικά να αναστείλει ή να µειώσει τις 
εγγυηµένες τιµές και προς τους παραγωγούς αναννεώσιµης ενέργειας. Σε µια τέτοια 
περίπτωση οι µέχρι σήµερα επενδύσεις µπορεί να καταστούν ζηµιογόνες. Αν και η 
περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί ακραία πρέπει να σηµειωθεί ότι στη σύµβαση που 
υπογράφεται για διασφάλιση της εγγυηµένης τιµής για 20 χρόνια, αναφέρεται ρητά ότι 
σε περίπτωση πολέµου ή καταστροφής ή εθνικής ανάγκης ο διαχειριστής του δικτύου 
δύναται να αναστείλει τις πληρωµές προς τους παραγωγούς. 
Όσον αφορά την ανάπτυξη του αιολικού δυναµικού κύριος λόγος για τη µικρή ανάπτυξη 
µέχρι το 2001 ήταν το νοµοθετικό καθεστώς και το µονοπωλιακό µοντέλο της 
οικονοµίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Ανώτατο όριο επιδοτούµενων εγκαταστάσεων: Δεν υπάρχει όριο στον αριθµό των 
εγκαταστάσεων που µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του µηχανισµού των εγγηυµένων 
τιµών. 

• Διοικητική διαδικασία: Στην Ελλάδα, ο αριθµός των ανανεώσιµων εγκαταστάσεων 
που µπορούν να επιδοτηθούν περιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό λόγω της πολύ µεγάλης 
γραφειοκρατικής διαδικασίας.Επιπλέον,η δοικητική διαδικασία είναι πολύ πολύπλοκη 
και χρονοβόρα εξαιτίας του µη συντονισµού µεταξύ των υπουργείων που εµπλέκονται 
στις αδιδικασίες για τις άδεις. 

• Άλλοι λόγοι: Ακόµα, πολλές καθσυτερήσεις σε έργα οφείλονται στην η αδυναµία του 
δικτύου σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. Εύβοια, Κρήτη) να υποστηρίξει επιπλέον 
εγκατεστηµένη ισχύ, οι αντιδράσεις των κατοίκων κυρίως για θέµατα οπτικής όχλησης 
και η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού. έργων αιολικής ενέργειας στο δίκτυο. Τα 
προβλήµατα των κοινωνικών αντιδράσεων από την ύπαρξη ανεµογεννητριών, εφόσον 
αυτά οφείλονται σε οπτική όχληση δεν αντιµετωπίζονται µε ευκολία  καθώς εξαρτώνται 
από την αισθητική του κάθε πολίτη. Ένας επενδυτής όµως, ο οποίος θα σχεδιάσει και 
θα τοποθετήσει τις ανεµογεννήτριες, αποφεύγοντας τις υπερβολές και τις µαζικές 
παρεµβάσεις στο τοπίο µιας περιοχής και µε κατανόηση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών 
κοινωνιών, θα αντιµετωπίσει και τα λιγότερα προβλήµατα. 
Στο ήδη προβληµατικό περιβάλλον που περιγράφηκε για την ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας στην Ελλάδα έχει προστεθει το θέµα της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, η 
οποία έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στη χρηµατοδότηση των υπό ανάπτυξη έργων, µε 
αποτέλεσµα την καθυστέρηση τους και, σε βάθος χρόνου, τη µαταίωση τους. 
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7. Ρίσκο σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών και αιολικών 
συστηµάτων σε χώρες του εξωτερικού 

 
Σύµφωνα µε µια νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, 
απαιτείται από κάθε κράτος µέλος να αυξήσει το µερίδιο του σε αυτές θέτοντας σαφείς στόχους 
και µε χρονικό περιθώριο έως το 2020. Αναλυτικότερα, επικύρωσε υποχρεωτικό στόχο 20% 
ως µερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στη συνολική κατανάλωση 
ενέργειας, στο τοµέα των µεταφορών θα πρέπει να υπάρξει ένα µερίδιο της τάξεως του 10% 
σε πράσινα καύσιµα και τέλος να µειώσουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) στην 
ατµόσφαιρα σε ποσοστό 20%. 'Ετσι, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κα του Συµβουλίου όλα τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν 
Εθνικά Σχέδια Δράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα οποία να αναφέρουν 
λεπτοµερείς χάρτες για το πώς θα καταφέρουν µέχρι το 2020 να φτάσουν στο δεσµευτικό 
στόχο που έχουν θέσει για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
Στην Ελληνική πραγµατικότητα τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονη ανάπτυξη 
ενδιαφέροντος από πλευράς των επενδυτών για τα συστήµατα παραγωγής από ανανεώσιµες. 
Οι µεγάλες αρχικές επιδοτήσεις από τα κρατικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα σε συνδιασµό µε 
τις εγγυηµένες τιµές κατέστησαν την παραγωγή ενέργειας µια βιώσιµη και κερδοφόρα 
επένδυση µε ελάχιστο ρίσκο. Το ίδιο ισχύει και στο σήµερα όπου αν και έχουν σταµατήσει οι 
κρατικές επιδοτήσεις υπάρχει ακόµα υψηλή τιµή πώλησης, η οποία σε συνδιασµό µε την 
πτώση των τιµών προσελκύουν ακόµα το ενδιαφέρον των επενδυτών σε αιολικά και 
φωτοβολταϊκά συστήµατα. 
Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς καθώς της γρήγορης 
τεχνολογικής προόδου που συντελείται αλλά και εξαιτίας της µαζικής παραγωγής, το κόστος 
των φωτοβολταϊκών βαίνει διαρκώς µειούµενο. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν βοηθήσει 
σαφώς και τα οικονοµικά κίνητρα που παρέχουν αρκετές κυβερνήσεις. 
 

7.1 Μελέτη ρίσκου / απόδοσης επενδύσεων 
7.1.1 Βήµατα αξιολόγησης 
Παρακάτω θα εξεταστεί αναλυτικότερα το θεσµικό και οικονοµικό πλαίσιο για επενδύσεις σε 
φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήµατα σε χώρες τις Ευρώπης (Ισπανία, Ελλάδα), στη Γερµανία 
και τη Δανία οι οποίες έχουν καταφέρει να βρίσκονται στις χώρες µε την πιο αξίολογη 
ανάπτυξη στον τοµέα των  ανανεώσιµων. 
Στην περίπτωση κάθε χώρας εξετάζεται σε τι στάδιο είναι η αγορά των ανανεώσιµων, ποιοι 
είναι οι παραγοντες κέρδους που συµβάλλουν στην προώθηση τω επενδύσεων και ποιοι είναι 
οι παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου που τείνουν να καθυστερούν ή να δυσκολεύουν τις 
επενδύσεις. 
Στάδια ανάπτυξης της αγοράς ανανεώσιµων : Η ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιµων 
βασίζεται κυρίως στο θεσµικό πλαίσιο κάθε χώρας και στην πορεία που ακολουθεί κατά τη 
διάρκεια των ετών. Έτσι, σε αυτό το στάδιο θα παρουσιαστεί  η πορεία κατά τη διάρκεια των 
ετών του νοµοθετικού πλαισίου και κυρίως της τιµολογικής πολιτικής των χωρών όσον αφορά 
τις επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα. 
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Παράγοντες κέρδους : Οι παράγοντες κέρδους που συµβάλλουν στην προώθηση των 
ανανεώσιµων(φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες) είναι οι εξής: 

• Επίπεδο εγγυηµένου τιµολογίου: Στην Ευρώπη, οι εγγυηµένες τιµές πώλησης 
ενέργειας (feed-in-tariffs), έχουν αποδειχθεί το αποτελεσµατικότερο µέσο για την 
προώθηση των ανανεώσιµων. Σε εγνικές γραµµές, η τιµολόγηση πρέπει να είναι 
υψηλότερη από το οριακο κόστος παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική 
απόδοση των επενδυσεων. Ωστόσο , εάν δηµοσιονοµικοί περιορισµοί δεν επιτρέπουν 
την ικανοποίηση της απάιτησης αυτής, ένα µικρότερο αλλά αξιόπιστο κίνητρο είναι 
καλύτερο από τη συνεχή αλλαγή των υφιστάµενων πολιτικών κινήτρων προώθησης. 
Από την πλευρά των επενδυτών, όσο υψηλότερες είναι οι εγγυηµένες τιµές πώλησης 
τόσο υψηλότερη και η απόδοση των κεφαλάιων τους. Από την άλλη, το ύψος των 
εγγυηµένων τιµών θα πρέπει να µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου ώστε να παρέχει 
κίνητρο για περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη και να µην επιβαρύνονται υπέρµετρα οι 
καταναλωτές. 

• Διάρκεια εγγυηµένου τιµολογίου: Ένα βασικό στοιχέιο µιας αποτελεσµατικής 
πολιτικής ανανεώσιµων είναι η παροχή ασφάλειας σχεδιασµού. Ως εκ τούτου, οι 
πολιτικές θα πρέπει να εγγυώνται ένα σταθερό τιµολόγιο πώλησης ενέργειας για ένα 
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα 15-20 χρόνια). 

• Ηλιακή πηγή/Αιολικό δυναµικό: Όσο πιο ισχυρή είναι η ηλιακή ακτινοβολία ή οι 
άνεµοι σε µια περιοχή τόσο πιο αποδοτική είναι η επένδυση σε φωτοβολταϊκά και 
ανεµογεννήτριες. 
 

Παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου : Επιπλέον υπάρχουν παράγοντες που µπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο τις επενδυσεις ή να έχουν ανρητική επίδραση στην απόδοση των επενδύσεων. Αυτοί , 
οι παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου είναι οι εξής: 

• Σταθερότητα της πολιτικής ανανεώσιµων: Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι 
απρόσµενες αλλαγές των πολιτικών προώθησης είναι ένας σηµαντικός κίνδυνος τον 
οποίο οι επενδυτές είναι απ΄ροθυµοι να αναλάβουν. Οι νοµικές και χρηµατοδοτικές 
συνθήκες πρέπει να παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο προγραµµατισµού, καθώς η µη 
ύπαρξή του αποτελέι ανασταλτικό παράγοντα για τις επενδύσεις. 

• Ανώτατατο όριο επιδοτούµενων εγκαταστάσεων: Αν υπάρχει ένα ανώτατο όριο στα 
αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα που µπορούν να υποστηριχθούν µε το εργαλέιο 
των εγγυηµενων τιµών αγοράς ενέργειας, αυτό αποτελεί ρίσκο δεδοµένου ότι ο 
επενδυτής πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα να µην µπορέσει να εντάξει τη δική του 
µονάδα παραγωγής ενέργειας στο πλάιος των εγγυηµενων τιµών πριν επιτευχθεί το 
ανώτατο όριο. Επίσης συχνά δεν καθορίζονται οι όροι προώθησης των ανανεώσιµων 
µετά την επίτευξη του ανώτατου ορίου, µε αποτέλεσµα οι επενδυτές να µην µπορούν να 
υποθέσουν ποια θα είναι η επόµενη πολιτική στήριξης των επενδύσεων. 

• Διοικητική διαδικασία: Η διοικητική διαδικάσία συνιστά έναν ακόµα παράγοντα 
κινδύνου. Όσες περισσότερες άδειες απαιτούνται και όσες περισσότερες αρχές 
εµπλέκονται, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για να σηµειωθούν καθυστερήσεις των 
σχεδίων ή µαταίωση αυτών. Ένα έργο που λιµνάζει έχει ως άµεση συνέπεια την 
επιδείνωση του βαθµού απόδοσης καθώς τα χρήµατα έχουν δαπανηθεί χωρίς να 
παράγεται ενέργεια, και άρα έσοδα. 
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7.2 Αξιολόγηση επενδύσεων στη Γερµανία 
7.2.1 Στάδια ανάπτυξης  
Η βιοµηχανία των φωτοβολταϊκών όπως και των ανεµογεννητριών είναι πολύ ανεπτυγµένες 
στη Γερµανία σήµερα.  
Η αρχική νοµοθεσία για την θέσπιση και προώθηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που 
παράγεται από ανανεώσιµες µορφές ενέργεις τέθηκε σε ισχύ το 1991(Act on the Supply of 
Electricity Generated from RES into the Public Grid - Electricity Feed-In Law") και ασχολήθηκε 
µε την αγορά, και την αποζηµίωση που πρέπει να πληρωθεί της ενέργειας που παράγεται 
αποκλειστικά από υδροηλεκτρικά,αιολικά πάρκα, ηλιακή ενέργεια, γεωθερµική ενέργεια, 
βιοαέριο ή βιοµάζα. 
Ο γερµανικός νόµος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, (EEG) ή [ EEG1 , EEG2 ] ορίζει το 
επίπεδο του feed-in tariff και χορηγεί προτεραιότητα σε θέµατα παροχής ηλιακής ενέργειας. Ο 
σκοπός του feed-in tariff είναι να δώσει στους επενδυτές µια λογική απόδοση της επένδυσης. 
Τα εγγυηµένα τιµολόγια εισήχθησαν αρχικά το 1991, ωστόσο τα εγγυηµένα τιµολόγια για 
φωτοβολταϊκά παρείχαν τις ίδιες τιµές µε αυτά των ανεµογεννητριών, έτσι δεν υπήρξε 
ουσιαστική ανάπτυξη της αγοράς λόγω ανεπαρκών κινήτρων. 
Το 1999 το πρόγραµµα «100.000 σκέπες», για τα φωτοβολταϊκά που παρείχε επιδοτήσεις µε 
τη µορφή χαµηλότοκων δανείων στους επενδυτές, τέθηκε σε ισχύ. Επίσης, το 2000 εισήχθη ο 
νέος νόµος που καθόριζε ότι έως το 2010 οι ΑΠΕ θα πρέπει να συµµετέχουν στην 
ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό 12,5%. Ωστόσο το 2003 ο στόχος για τις 100.000 στέγες 
επετέυχθη µε κίνδυνο να παγώσει η αγορά. Τότε όµως εισήχθη νέα νοµοθεσία ορίζοντας 
υψηλότερες καθορισµένες τιµές για τα φωτοβολταϊκά. 
Ακόµη, η Γερµανική κυβέρνηση εισήγαγε το 1999 ειδικό περιβαλλοντικό φόρο (Eco-Tax Re-
form). Σκοπός του νέου φόρου είναι να εσωτερικοποιήσει τα περιβαλλοντικά κόστη που 
σχετίζονται µε την παραγωγή και τη χρήση ενέργειας. Αυτός ο φόρος επιβάλλεται στα 
συµβατικά καύσιµα όπως επίσης και στον ηλεκτρισµό. 
Την 1η Ιανουαρίου 2012, τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση του νόµου περί Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (EEG 2012). Σε συµφωνία µε την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης που 
χρονολογείται από τον Σεπτέµβριο του 2010, στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων 
ελάχιστων µεριδίων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας : 

• 35 % µέχρι το 2020 
• 50 % µέχρι το 2030 
• 65 % έως το 2040 
• 80 % µέχρι το 2050 

Οι βασικές αρχές του νόµου, για τη συγκεκριµένη αγορά προτεραιότητας, τη µεταφορά και τη 
διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, καθώς 
και η νόµιµη αποζηµίωση feed -in, παραµένουν αµετάβλητα. 

 
Feed - in tariffs για τη χερσαία αιολική και τα φωτοβολταΙκά  
Τα Feed -in tariffs στη Γερµανία παρέχονται για τα 20 πρώτα ηµερολογιακά έτη της λειτουργίας 
του έργου, καθώς και ένα πρόσθετο χρονικό διάστηµα, µε βάση την ηµεροµηνία έναρξης των 
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εργασιών. Κάθε τεχνολογία λαµβάνει ένα συγκεκριµένο επίπεδο δασµών µε βάση το 
εκτιµώµενο κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον, τα επίπεδα ττων τιµολογίων για τη 
χερσαία αιολική ενέργεια και τα ηλιακά φωτοβολταϊκα, οι διατάξεις για το µέγεθος του έργου και 
τη θέσης και τα προγράµµατα σταδιακής µείωσης είναι ριζικά διαφορετικά. 
Η αιολική ενέργεια στη Γερµανία αυτή τη στιγµή παρέχει κίνητρα µέσω δύο επιπέδων 
τιµολογιακής δοµής. Όλα τα έργα αιολικής ενέργειας λάµβανουν ένα αρχικό επίπεδο δασµών 
για τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας του έργου. Στο τέλος των πέντε ετών, η πραγµατική 
ποσότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε έργο συγκρίνεται µε την απόδοση 
αναφοράς, και το αρχικό τιµολόγιο µπορεί είτε να παραταθεί για ένα ορισµένο χρονικό 
διάστηµα ή το έργο µπορεί να λάβει ένα χαµηλότερο τιµολόγιο για το υπόλοιπο των 20 ετών. 
Παρέχεται επίσης, ένα µπόνους υπηρεσιών συστηµάτων που έχει ως στόχο να δοθούν 
κίνητρα στους παραγωγούς αιολικής ενέργειας. Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται τα επίπεδα 
FiT για τη χερσαία παραγωγή αιολικής ενέργειας από το 2021 σύµφωνα µε την τροπολογία 
EEG 2012. 

 
Έτος Αρχική ταρίφα (€ cent/ kWh) Βασικές Ταρίφες (€ cent/kWh) 

2012 8.93 4.87 

2013 8.80 4.80 

2014 8.66 4.72 

2015 8.53 4.65 

2016 8.41 4.58 

2017 8.28 4.52 

2018 8.16 4.45 

2017 8.03 4.38 

2020 7.91 4.32 

2021 7.79 4.25 

Πίνακας 7.1: Τιµές χερσαίας αιολικής ενέργειας στην Γερµανία το 2012-2020 

 
Οι εγγυηµένες τιµές πώλησης για τις αιολικές εγκαταστάσεις παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες 
βάσει του νόµου που εφαρµόζεται από την 1/1/2012 και πριµοδοτεί κυρίως τον υπεράκτιο 
τοµέα. Όσον αφορά τιη χερσαία αιολική ενέργεια η αρχική τιµή έχει οριστεί αρχική τιµή στα 
0,083 €/kWh για την πρώτη 5ετία λειτουργίας ενώ για την επόµενη 15ετία η τιµή εξαρτάται από 
την παραγωγικότητα µε τη βασική τιµή να διαµορφώνεται στα 0,0487 €/kWh για το έοτς 
2012,έως το τέλος του 2013, µε δυνατότητα για επιπλέον 0,0048 €/kWh, σε περίπτωση 
συµµόρφωσης των Α/Γ µε τις απαιτήσεις του δικτύου, και για επιπλέον 0,005 €/kWh, σε 
περιπτώσεις αντικατάστασης Α/Γ που έχουν εγκατασταθεί έως το 2002 µε καινούργιες.  
Για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, οι επιλογές είναι περισσότερες. Αρχικά, είναι η 
εξασφαλισµένη τιµή που η τιµή ανά kWh για µία 20ετία, που είναι 0,15 €/kWh για την πρώτη 
5ετία λειτουργίας ενώ για την επόµενη 15ετία η τιµή εξαρτάται από την παραγωγικότητα µε τη 
βασική τιµή να διαµορφώνεται στα 0,035 €/kWh. Το εγγυηµένο τιµολόγιο για τις νεές 



 94 

ανεµογεννήτριες θα παραµείνει σταθερό και δε υποστεί κάποια µείωση µέχρι το 2018 (αντί του 
2015). Ένα νέο µοντέλο εγυηµένων, τα συµβόλαια βραχυπρόθεσµης διάρκειας µε εγγυηµένη 
τιµή/kWh, όπως είναι τα συµβόλαια 8ετούς διάρκειας µε εγγυηµένη τιµή 0,19 €/kWh και τα 
12ετούς διάρκειας µε εγγυηµένη τιµή 0,15 €/kWh.  
Η διάρθρωση των εγγυηµένων τιµών του νόµου EEG 2009 για τις φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Το τιµολόγιο µπορεί να µειώνεται δύο φορές το 
χρόνο, ανάλογα µε την χωρητικότητα νεόδµητων κατά την προηγούµενη περίοδο. Το ειδικό 
τιµολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός κτιρίων ή του χώρου της παραγωγής 
παραµένει σε ισχύ µέχρι το τέλος του έτους 2013. 
Στο Σχήµα 7.1 παρουσιάζονται τα επίπεδα FiT για την ενέργεια που παράγεται από τα 
φωτοβολταϊκά. [34] 

 

 

Σχήµα 7.1: Εγγυηµένες τιµές για τα φωτοβολταϊκά στη Γερµανία τα έτη 2004-2014 

 

 



 95 

 

Σχήµα 7.2: Γερµανικά ποσοστά ηλεκτρικής ενέργειας και τιµολογιακά επίπεδα 

 
Στο διάγραµµα του Σχήµατος 7.2 [34] καθίσταται σαφές ότι στην περίπτωση των 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων οι εγγυηµένες τιµές βάσει νόµου µειώνονται ταχύτερα από 
οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Η επικείµενη µείωση στις εγγυηµένες τιµές 
αφορά τις νέες εγκαταστάσεις. Οι εγγυηµένες τιµές στη Γερµανία θα πέσουν στα 0,195 
Ευρώ/Κιλοβατώρα από 0,2542 για τις µικρές µονάδες έως 10 Κιλοβάτ, στα 0,165 Ευρώ για 
µονάδες έως 1000 Κιλοβάτ και στα 0,135 Ευρώ για τις µονάδες έως 10 Μεγαβάτ. 
Το 2013 ο µέσος όρος feed- in tariff για την φωτοβολταϊκή ισχύς ήταν περίπου 0. 32 
€cents/kWh. Η τιµή αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει το καθορισµό της µελλοντικής τιµής των 
τιµολογίων και της επέκτασης των εγκαταστάσεων σε φωτοβολταϊκά καθώς αυτά εξαρτώναι 
µόνο από την τρέχουσα τιµή πώλησης. Εποµένως, όσο µικρότερο είναι το ποσό των νέων και 
ολοένα και πιο φθηνών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, τόσο πιο αργά θα µειωθεί η  µέση 
τιµή πώλησης. 
Για να βελτιωθεί η ενσωµάτωση στο δίκτυο των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών πάνω από 
100 kW θα ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα εγγυηµένα τιµολόγια, ενώ για εγκαταστάσεις άνω των 
30 kW θα ισχύσει µια απλοποιηµένη διαχέιριση τιµολογιακής πολιτικής εγγυηµένων τιµών.  
Για τον περιορισµό της αύξησης των συνολικών εγγυηµένων τιµολογίων σµφωνήθηκε µια 
τροπολογία µε ισχύ από την 1η Απριλίου 2012. Βασικά συστατικά της τροπολογίας είναι ένας 
συνολικός στόχος 52 GW της φωτοβολταϊκής ενέργειας που επιστρέφονται σύµφωνα µε το 
feed-in tariff (FIT), µια επιπλέον µείωση των τιµολογίων, η τροποποίηση του συστήµατος 
προοδευτικής µείωσης των τιµολογίων κατά 1 % σε µηνιαία βάση, η εισαγωγή µιας νέας 
κατηγορίας για τις εγκαταστάσεις στέγης και τον περιορισµό της συνολικής ισχύος µιας 
εγκατάστασης σε 10 ΜW. 
 

Οικιακά FIT 
Ποσοστό οικιακήςηλεκτρικής 
ενέργειας 

Διαφορά µεταξύ επιπέδων  FIT 
για φωτοβολταϊκά και ποσοστά 
ενέργειας επίπεδα FIT βυθίζονται 

κάτω από τις τιµές λιανικής 
για το 2011  

Έτος 
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Αγορά premium 
Μέχρι σήµερα, ο κύριος µηχανισµός παροχής κινήτρων της Γερµανίας για την ηλεκτρική 
ενέργεια από τις ανανεώσιµες πηγές ήταν το FIT. Ωστόσο, το 2012 η Γερµανία εισήγαγε µια 
επιλογή premium στην αγορά για τα έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και δήλωσε ότι η 
δοµή στήριξης fit είναι πιθανό να στραφεί σε µια πριµοδότηση της αγοράς. Ένας από τους 
λόγους για αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι να ενθαρρύνει τα έργα ανανεώσιµων πηγών 
ηλεκτρικής ενέργειας να συµµετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ενώ µπορεί να φαίνεται  ότι οι δύο προσεγγίσεις εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό υπάρχουν 
πολλές διακριτές διαφορές. Η κύρια διαφορά είναι ότι η πριµοδότηση της αγοράς κινήτρων 
απαιτεί τα έργα ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας να συµµετέχουν στην χονδρική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, και οι ιδιοκτήτες του έργου πρέπει να πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια είτε 
µε την ανταλλαγή ή σε έναν αγοραστή µέσω µιας συµφωνίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ωστόσο, σε µια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα για την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, υψηλότερα τέλη διαχείρισης είναι διαθέσιµα για τα αιολικά και ηλιακά έργα 
που ελέγχονται εξ αποστάσεως. Αυτό µπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή και διανοµή 
αιολικής και ηλιακής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διανοµής που θα βασίζεται 
περισσότερο άµεσα στη ζήτηση, στις τιµές του ηλεκτρικού και σε άλλες οικονοµικές συνθήκες.  

7.2.2 Στατιστικά Στοιχεία 
Τα στατιστικά δεδοµένα για τη συνολική εγκατεστηµένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ε.Ε.-27 
και το 2011* (70.709 MW - 75,2%) εξακολουθούν να την κατέχουν οι χώρες µε το µεγαλύτερο 
οικονοµικά µέγεθος. Η Γερµανία καταλαµβάνει την πρώτη θέση, η οποία και το 2011* 
εξακολουθεί να κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην εγκατεστηµένη ισχύ αιολικής ενέργειας 
(29.075 MW – 30,9%), ακολουθούµενη από την Ισπανία (21.673 MW – 23 %) όπως 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.2. 
 

 
Πίνακας 7.2: Εγκατεστηµένη Ισχύ Αιολικής Ενέργειας τα έτη 2009-2012 (MW 

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (MW) 
 
Νέα εγκατεστηµένη ισχυς (MW) 
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Σχήµα 7.3: Συνολική  εγκατεστηµένη προστιθέµενη ισχύς φωτοβολταϊκών στη Γερµανία σε σχέση µε τις τιµές 
(2001-2011) 

 
Ωστόσο, όπως παρατηρείται και από στο διάγραµµα του που παρουσιάζει τη συνολική 
εγκατεσηµένη ισχύς σε σχέση µε το επίπεδο εγγυηµένων τιµών στη Γερµανια παρόλη την την 
ακραία πτώση του επιπέδου των feed-in tariff κατά τα τελευταία χρόνια, το ποσό των νέων 
εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών στη Γερµανία µειώθηκε 55 %. Κατά το ίδιο έτος, οι νέες 
εγκαταστάσεις αυξήθηκαν παγκοσµίως κατά σχεδόν 20%. 
Από το 2004 µέχρι σήµερα οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών επιταχύνθηκαν σηµαντικά. Και 
λόγω της µείωσης των εγγυηµένων τιµών και του κόστους των εγκαταστάσεων. Έτσι η 
Γερµανία έγινε η µεγαλύτερη αγορά παγκοσµίως για φωτοβολταϊκά χωρίς ωστόσο να αφήνει 
πίσω την ανάπτυξη των αιολικών εγκαταστάσεων της 
Έως τον Απρίλιο του 2012, η µείωση των αποδοχών πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλα, 
ακανόνιστα άλµατα. Ως εκ τούτου , αυτό οδήγησε σε µια παρόµοια ακανόνιστη αύξηση της 
εγκατεστηµένης ισχύος και έκανε την επέκταση δύσκολη να προβλεφθεί. Αυτό το πρόβληµα 
λύθηκε µε την έναρξη των προσαρµογών σε µηνιαία βάση. 

7.2.3 Παράγοντες κέρδους 
Οι παράγοντες κέρδους που συµβάλλουν στην προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και 
ανεµογεννήτριες στη Γερµανία είναι οι εξής: 

• Επίπεδο εγγυηµένου τιµολογίου: Οι τιµές των εγγυηµένων τιµολογίων ήταν αρκετά 
υψηλές, µε σταδιακές µειώσεις κατά τη διάρκεια των ετών, όπως φαίνεται και στον 
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πίνακα. Με αυτόν τον τρόπο σε συνδιασµό µε την παροχή χαµηλότοκων δανείων 
δίνονται κίνητρα τεχνολογικής καινοτοµίας και µείωσης του κόστους προς τους 
επενδυτές και παραγωγούς. Επιπλέον, οι εγγυηµένες τιµές βοήθησαν στην ανάπτυξη 
του κλάδου στη Γερµανία, µε τη δηµιουργία επενδύσεων και 150.000 θέσεων εργασίας  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι  οι εγγυηµέενς τιµές είναι πλέον πιο χαµηλές από άλλες χώρες, 
ωστόσο η Γερµανία είναι µια πιο ώριµη και ασφαλής αγορά από κάθε άποψη, εποµένως 
οι επενδυτές κάνουν επενδύσεις ακόµη και αν οι αποδόσεις είναι χαµηλότερες από 
αλλού, καθώς προσελκύονται από τη σταθερότητα, και την έλλειψη γραφειοκρατίας. 

• Διάρκεια εγγυηµένου τιµολογίου: Η εγγυηµένη τιµή πώλησης της ενέργειας ισχύει για 
20 χρόνια. 

• Ηλιακή πηγή/Αιολικό δυναµικό: Στη Γερµανία η ηλιακή ακτινοβολία 1000. Η απόδοση 
είναι 750 µε 950 kWh/kW,δηλαδή σηµαντικά χαµηλότερη από ότι στις µεσογειακές 
χώρες. 
 

7.2.4 Παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου 
Οι παράγοντες κινδύνου ή ρίσκου που µπορεί να αναστέλουν τις επενδύσεις στη Γερµανία 
είναι οι εξής: 

• Σταθερότητα της πολιτικής ανανεώσιµων: Η κύρια δύναµη της γερµανικής 
νοµοθεσίας για τις ΑΠΕ είναι η µακροπρόθεσµη ασφάλεια που παρέχει στους 
επενδυτές. Δεν υπήρχαν απότοµες αρνητκές αλλάγες στο παρελθόν, και σε κρίσιµα 
σηµεία της διαδικασίας χάραξης πολιτκής, οι νοµοθέτες ανέλαβαν γρήγορη και 
αποφασιστική δράση για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων. 

• Ανώτατατο όριο επιδοτούµενων εγκαταστάσεων: Αρχικά, ο νόµος του 2012 EEG 
δεν θέτει όρια ή ποσοστώσεις για το ποσό της αιολικής ή ηλιακής χωρητικότητας που 
θα µπορούσε να εγκατασταθεί , είτε σε ένα δεδοµένο έτος ή σε µια σωρευτική βάση. Στη 
συνέχεια, τροποποίηθηκε ώστε να περιλαµβάνει ένα σωρευτικό όριο χωρητικότητας 
ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας 52.000 MW, οπότε τα τιµολογιακά κίνητρα κίνητρα 
δεν θα είναι πλέον διαθέσιµο για τα νέα έργα. Τα όρια χωρητικότητας είναι µια πολιτική 
επιλογή που µπορεί να βοηθήσει τη Γερµανία να διαχειρίζεται το ποσό των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές, καθώς και τα έξοδα που 
συνδέονται µε αυτήν. 

• Διοικητική διαδικασία: Στη Γερµανία, δεν υπάρχουν σηµαντικές διοικητικές 
καθυστερήσεις και η σύνδεση µε το δίκτυο έχει ρυθµιστεί µε µεγάλη σαφήνεια. 

 

7.4 Αξιολόγηση επενδύσεων στη Ισπανία 
Η Ισπανία αποτελεί µια χώρα µε µεγάλη ανάπτυξη τόσο στον τοµέα των αιολικών όσο και των 
φωτοβολταϊκών.  
Η Ισπανία για να τηρήσει τους όρους που έχουν τεθεί για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όσον 
αφορά τον τοµέα των ανανεώσιµων έχει προβεί στην δηµιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
2005-2010 και 2011-2020. Οι Ισπανικοί στόχοι για το 2010 ήταν η επίτευξη του 12% ως 
µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας. 
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Επιπρόσθετα, το συνολικό ποσοστό παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες να 
αγγίξει το 29,4% και τέλος το µερίδιο σε βιοκάυσιµα στις µεταφορές να ανέρχονταν στο 5,75%. 
Οι στόχοι 2011-2020 είναι µεγαλύτερων διαστάσεων και στους τρεις τοµείς σε σχέση µε το 
2010. Συγκεκριµένα στοχεύουν να φτάσουν στο 20,8% ως µερίδιο ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας, στο 38,1% της συνολικής παραγόµενης 
ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στο 11,3% να είναι 
το µερίδιο από τα βιοκαύσιµα στις µεταφορές. 

7.4.1 Στάδια ανάπτυξης  
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ισπανικού τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ύπαρξη της 
ισπανικής αγοράς χονδρικής καθώς και το γεγονός ότι κάθε καταναλωτής έχει την ευχέρεια να 
επιλέγει τον προµηθευτή του από 1η Ιανουαρίου 2003. 
Οι εγκαταστάσεις γενιάς λειτουργούν είτε στο Ισπανικό Κανονικό Καθεστώς είτε στο Ισπανικό 
Ειδικό Καθεστώς. Ας αναφερθούµε σε αυτά τα δύο συστήµατα αναλυτικότερα: 
Ισπανικό Ειδικό Καθεστώς: Με βάση του Βασιλικό Διάταγµα 661/2007 ιδρύεται το ειδικό 
καθεστώς και θέτει τις βάσεις ώστε να αναπτυχθούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και να 
δηµιουργηθούν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Έτσι, δίνεται ένα κίνητρο από την Ισπανική 
κυβέρνηση οι καταναλωτές να επενδύσουν σε ΑΠΕ. 
Σε αυτό το ειδικό καθεστώς υπόκεινται οι εταιρίες που έχουν επιλέξιµες εγκαταστάσεις. Ως 
επιλέξιµες εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ισχύ 50 MW ή λιγότερο από συµπαραγωγή χρήση 
ή οποιαδήποτε ανανεώσιµη πηγή ενέργειας ως πρωτογενούς ενέργειάς τους. Κάτω από αυτό 
το Βασιλικό Διάταγµα, οι Ισπανικές εγκαταστάσεις ειδικού καθεστώτος είναι σε θέση να 
επιλέξουν ή ένα feed in tariff ή να συµµετέχουν στην αγορά. 
Εάν αποφασίσουν να πουλήσουν ηλεκτρική ενέργεια σε µία αγορά, θα λάβουν την τιµή αγοράς 
συν ένα ασφάλιστρο συν τη διάφορα µεταξύ ανώτατης και κατώτατης τιµής που υπάρχει για 
την kWh στην αγορά. 
Ισπανικό Κανονικό Καθεστώς: Όσες εγκαταστάσεις δεν διέπονται από το ειδικό καθεστώς, 
διέπονται από το κανονικό καθεστώς. Με βάση το κανονικό καθεστώς υπάρχουν τέσσερις 
µέθοδοι ώστε να ανατεθεί η πώληση της ηλεκτρικής ενέργεια και να οριστεί και η τιµή: 

• Πισίνα (Χονδρική αγορά): Περιλαµβάνει µια ποικιλία συναλλαγών που προκύπτουν από 
τη συµµετοχή των παραγόντων της αγοράς (συµπεριλαµβανοµένων των γεννητριών, 
τους διανοµείς, τους προµηθευτές και τους άµεσους καταναλωτές) και τις συνεδρίες των 
αγορών καθηµερινά. 

• Διµερής Συµβάσεις: Είναι συµβάσεις που γίνονται µεταξύ των παραγόντων της αγοράς. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαµορφώνονται µε διαπραγµάτευση και συµφωνία. 

• Δηµοπρασίες για την επιλογή αγοράς ή πρωτογενείς εκποµπές της ενέργειας: 
Υπάρχουν εταιρείες στην αγορά, οι οποίες από το νόµο είναι αναγκασµένες να 
προσφέρουν επιλογές για ένα προκαθορισµένο ποσό της εξουσίας τους. Μερικοί από 
τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στην αγορά έχουν το δικαίωµα να αγοράσουν αυτές τις 
επιλογές κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης περιόδου που καθορίζεται. 

• Δηµοπρασίες Ενέργειας - Τελευταία Προσφυγή Ζήτησης: Οι προµηθευτές µπορούν µε 
την τελευταία Προσφυγή ζήτησης να αποκτήσουν ηλεκτρισµό στο σηµείο αγοράς ή από 
προθεσµιακές αγορές για να καλύψουν τη ζήτηση. 
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Όµως από τον Ιούνιο του 2007, οι προµηθευτές της τελευταίας ζήτησης επετράπησαν να 
αγοράζουν ηλεκτρισµό σε δηµοπρασίες στις χαµηλότερες τιµές. Από το Ιανουάριου του 2003, 
όλοι οι καταναλωτές έχουν γίνει ειδικοί καταναλωτές. Μπορούν να επιλέξουν να αποκτήσουν 
ηλεκτρική ενέργεια υπό οποιαδήποτε µορφή από το ελεύθερο εµπόριο µέσω συµβάσεων µε 
τους προµηθευτές, πηγαίνοντας κατευθείαν στην οργανωµένη αγορά ή µέσω διµερών 
συµβάσεων µε τους παραγωγούς. 
Με την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η Ισπανία αρχίζει να τιµολογεί τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε την τυποποιηµένη σύµβαση προσφοράς γνωστή ως feed in 
tariff. Έτσι διαµορφώνονται οι πρώτες τιµές αγοράς ανά κατηγορία πηγών. 
Η Ισπανία εισάγει το πρώτο feed in tariff το έτος 2007 µε το βασιλικό διάταγµα 661/2007 το 
οποίο διαµορφώνει την τιµολογιακή πολιτική ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και το δεύτερο το έτος 2008 µε το βασιλικό διάταγµα 1578/2008 για τις 
φωτοβολταικές εγκαταστάσεις. 
Με βάση το πρώτο βασιλικό διάταγµα οι τιµές για τα αιολικά συστήµατα κυµαίνονται στα 0,732 
€ / kWh τα οποία βρίσκονται περίπου στην ίδια κλίµακα µε την υδροηλεκτρική ενέργεια η οποία 
ανέρχεται στα 0,78 € / kWh ενώ την µέγιστη τιµή την παρατηρούµε στην ηλιακή – 
θερµοηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι 2,694 € / kWh.  
Το βασιλικό διάταγµα 1578/2008 κατηγοριοποιεί σε δύο κύριες οµάδες τις εγκαταστάσεις: 

v Δηµιουργία ολοκληρωµένων εγκαταστάσεων: 
• Με 0,34 € / kWh σε συστήµατα µέχρι 20 kWp ονοµαστικής ισχύος  
• Με 0,32 € / kWh για τα συστήµατα άνω των 20 kWp 

v Μη ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις: 
• Με 0,32 €/ kWh για συστήµατα έως 10MWP από την ονοµαστική ισχύ. 

Με το τελευταίο νόµο τον Ιούλιο του 2009, το ενιαίο σύστηµα τιµολόγησης, αντικαταστήθηκε 
από ένα σύστηµα δασµολογικών. Η Ισπανία ακολούθησε την πολιτική των feed in tariff αλλά 
στις 27 Ιανουαρίου 2012 σταµατάει να δέχεται προσωρινά τις νέες συµβάσεις για ΑΠΕ που 
ξεκινούν τη λειτουργία µετά τον Ιανουάριο του 2013. 

 
Σχήµα 7.4: Μέση ηµερήσια τιµή χονδρικής αγοράς 1998-2012 
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Μελετώντας το Σχήµα 7.4, η µέση ηµερήσια τιµή χονδρικής αγοράς το 2012 ήταν 47.23 € 
/MWh, 5% χαµηλότερη από εκείνη του 2011 (49.93€ /MWh), αλλά 27,6% ανώτερο από αυτό 
του 2010 (37.01€ /MWh). [37] 
Επιπλέον, τα ανώτατα και κατώτατα όρια τιµών εξαλείφθηκαν και το κίνητρο για την παραγωγή 
καθορίστηκε στο µηδέν για το 2013.  
Η ισπανική κυβέρνηση έχει κάνει πολλαπλές τροποποιήσεις οικονοµικών κινήτρων για την 
αιολική και ηλιακή ενέργεια. Από τον Ιανουαρίου του 2012 τα κίνητρα για τις ανανεώσιµες 
πηγές ηλεκτρικής ενέργειας κίνητρα για νέα έργα είχαν ανασταλεί. Οι αλλαγές αυτές είναι 
αποτέλεσµα της κυβερνητικής δράσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο του ελλείµατος της 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
Το 2012, και πριν από βασιλικό διάταγµα 2/2013 τέθει σε ισχύ, οι ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων 
µπορούν να πουλήσουν ενέργεια µέσω της δασµολογικής επιλογής των εγγυηµένων τιµών ή 
της χονδρικής αγοράς όπως προαναφέρθηκε. Σύµφωνα µε το feed-in tariff, οι προσφορές 
γίνονται σε µηδενική τιµή και ο διαχειριστής της αγοράς διεξάγει τη διαδικασία αντιστοίχισης 
καθορισµού της τιµής αγοράς για κάθε ώρα της ηµέρας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο 
διαχειριστή του συστήµατος να καθορίσει τις τελικές αποκλίσεις (θετικές και αρνητικές).  
Το 2012, περίπου το 25% της εγκατεστηµένης ισχύος αιολικής ενέργειας επέλεξε το feed-in 
tariff. Το υπόλοιπο 75% επέλεξε την εναλλακτική αγορά χονδρικής, µε 63,5% να αναφέρεται 
στο βασιλικό διατάγµα 661/2007 (14.400 MW) και το 9,5%, στην αργότερη χονδρική επιλογή 
αγοράς.  

7.4.2 Στατιστικά Στοιχειά 
Η Ισπανία είναι µια χώρα µε µεγάλη ανάπτυξη στον τοµέα των ΑΠΕ. Όπως παρατηρείται στα 
στατιστικά που ακολουθούν, η Ισπανία εµφανίζεται στην  πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης 
των 27 χωρών της ΕΕ, που αφορούν την εγκατεστηµένη ισχύ ανά µορφή ενέργειας. 
Στην ανάπτυξη της αιολικής ισχύς, η Ισπανία κατακτάει τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των 27 
χωρών, σηµειώνοντας ταχεία πρόοδο ανά χρονιά,ενώ όσον αφορά την τη φωτοβολταϊκή 
ενέργεια βρίσκεται εξίσου σε πολύ υψηλή θέση στην κατάταξη. 
Στην Ισπανία το 2011 ο τοµέας της αιολικής ενέργειας παρουσίασε σηµάδια κόπωσης. 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ισπανικού Οργανισµού Αιολικής Ενέργειας (Asociación Empresarial 
Eólica / A.E.E.), εκτιµάται ότι στο τέλος του 2011 η δυναµικότητα σε αιολική ενέργεια στην 
Ισπανία θα φτάσει τα 21.673 MW από 20.759 MW το 2010, συνεχίζοντας έτσι τη φθίνουσα 
πορεία µεγέθυνσης που παρατηρείται κατά την τελευταία 5ετία, µε εξαίρεση το έτος 2009 
(2007: 3.521,1 MW ή 30,3%, 2008: 1.538,1 MW ή 10,2%, 2009: 2.470,7 MW ή 14,8%, 2010: 
1.598,9 MW ή 8,3%, 2011*: 914 MW ή 4,4%). Όσον αφορά στην παραγωγή Η/Ε από αιολική 
ενέργεια το 2011, µετά από ένα εξαιρετικό έτος (2010: 44,165 TWh), αναµένεται να 
παρουσιαστεί πτώση 2,105 TWh (4,8%) φτάνοντας τις 42,060 TWh 
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Σχήµα 7.5: Εγκατεστηµένη Ισχύ Αιολικής Ενέργειας τα έτη 2008-2013 

 

 
 

Σχήµα 7.6: Συνολική εγκατεστηµένη δυναµικότητα φωτοβολταΙκών στην Ισπανία για τα έτη 2001-2013 (Mwp) 
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Παρά το θεωρητικά δύσκολο περιβάλλον, και τη συγκριτικά ακριβή παραγωγή η φωτοβολταϊκή 
ενέργεια έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη στην Ισπανία κατά τα έτη 2007 και 2008. Η ταχεία 
επέκταση της ηλιακής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών το 2008 οφειλόταν κυριώς στα υψηλά 
τιµολόγια τα οποία παρείχαν και σηµαντικές οικονοµικές αποδόσεις για τους παραγωγούς και 
τους επενδυτές του έργου. Στη συνέχεια, η ισπανική κυβέρνηση έλαβε µέτρα για να περιορίσει 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας. Από το 2008, µειώνονται τα 
οικονοµικά κίνητρα για τα φωτοβολταϊκά, τοποθετούνται ετήσια όρια για τις νέες εγκαταστάσεις 
και ζητείται τα νέα έργα να προεγγράφονται για τα τιµολόγια ενέργειας. Η διαδικασία µητρώου 
χρησιµεύει ως µέσο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ετήσιων ηλιακών 
εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών και επιτρέπει στην εθνική κυβέρνηση να αντιδράσει αν 
χρειαστεί. Αυτές οι δράσεις πολιτικής, µαζί µε άλλα αναδροµικά µέτρα, µείωσαν την οικονοµική 
ελκυστικότητα των ηλιακών φωτοβολταϊκών έργων. Ως αποτέλεσµα, η ισπανική αγορά 
φωτοβολταϊκών έχει µειωθεί σηµαντικά από το 2008, χωρίς όµως να έχει χάσει την υψηλή της 
θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. 
Όπως παρουσιάζεται και στο Σχήµα 7.6 η εγκατεστηµένη συνολική δυναµικότητα φτάνει το 
2013 στα 4.705 MW. Υψηλή θέση καταλαµβάνει και στην εγκατεστηµένη ισχύ ανά κάτοικο, 
αφού παρουσιάζεται στη πέµπτη θέση µε 99.8 MW το 2013. 

7.4.2 Παράγοντες κέρδους 
Οι παράγοντες κέρδους που συµβάλλουν στην προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και 
ανεµογεννήτριες στην Ισπανία είναι οι εξής: 

• Επίπεδο εγγυηµένου τιµολογίου: Η εισαγωγή υψηλών εγγυηµένων τιµών παρείχε 
στην ισπανική βιοµηχανία αποφασιστική ώθηση. Οι εγγυηµένες έχουν παραµείνει 
σταθερές στα επίπεδα των 32-34 €/kWh. Έτσι, µπορεί κανείς να αναµένει επιστροφή 
αποδόσης της αγοράς, µε πολύ χαµηλό κίνδυνο. Αυτό φυσικά, εξαρτάται από το έργο 
που συνδέεται µε το δίκτυο, καθώς και τις κρατικές επιδοτήσεις που είναι κλειδωµένα. 
Οι µειώσεις της τελευταίας δεκαετίας του κόστους των φωτοβολταϊκών µπορούν να 
αντισταθµίσουν επικείµενες µειώσεις στις εγγυηµένες τιµές.  
Επιπλέον, ο νέος νόµος µπορεί να παρέχει επιπλέον κίνητρο για τα νέα ηλιακά έργα, 
επιτρέποντας σε ορισµένα σχέδια να πουλούν την πλεονάζουσα ηλιακή ενέργειας στο 
ηλεκτρικό δίκτυο. Η τιµή που πρέπει να καταβληθεί για αυτό το πλεόνασµα ηλεκτρικής 
ενέργειας - είτε χονδρικής είτε λιανικής αγοράς θα καθορίσει την οικονοµική 
ελκυστικότητα της νέας πολιτικής µέτρησης. Ωστόσο, τα επίπεδα εγκατάστασης δεν 
αναµένεται να επανέλθουν στα επίπεδα του 2008 

• Διάρκεια εγγυηµένου τιµολογίου: Οι εγγυηµένες τιµές ισχύουν για όλη τη διάρκεια 
ζωής της µονάδας, µε µία µείωση τιµολογίων κατά 20% µετά από 25 χρόνια. 

• Ηλιακή πηγή/Αιολικό δυναµικό: Στην Ισπανία, κάποιος µπορεί να περιµένει κατά 
µέσο όρο 1.500 ± 300 kWh/m2 ετησίως µε µέση απόδοση ενέργειας µεταξύ 1000 kW h / 
kWp στα βόρεια και 1500 kWh / kWp στο νότο, κατά την εξέταση σταθερού ηλιακού 
δηλαδή σηµαντικά χαµηλότερη από ότι στις µεσογειακές χώρες. 

• Άλλοι λόγοι: Η σχετική έκταση γης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι  
χαµηλότερη κατά τη χρήση της ηλιακής ενέργειας σε σύγκριση µε τους άλλους τοµείς 
ανανεώσιµων και σε συνδιασµό µε τη µακροπρόθεσµους στόχους παραγωγής 
ενέργειας µπορεέι να οδηγήσει σε µεγαλύτερη ζήτηση φωτοβολταϊκής παραγωγής 
ενέργειας. 
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7.4.3 Παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου 
Οι παράγοντες κινδύνου ή ρίσκου που µπορεί να αναστέλουν τις επενδύσεις στη Ισπανία είναι 
οι εξής: 

• Σταθερότητα της πολιτικής ανανεώσιµων: Οι παράγοντες κινδύνου για µια επένδυση 
είναι η σταθερότητα της πολιτικής για τις κυβερνητικές επιδοτήσεις, οι οποίες είναι πολύ 
ορατές στην Ισπανία. Στην Ισπανία, σε αντίθεση µε τη Γερµανία, η αβεβαιότητα στην 
πολτιτική προώθησης υπέστη απότοµες αλλαγές τα τελευταία 6 χρόνια που κόστισαν 
στις επενδύσεις ανανεώσιµων. Τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα και η χαµηλή 
πιστοληπτική φερεγγυότητα είναι υπεύθυνα για το πάγωµα των συµβάσεων. Το µεγάλο 
έλλειµµα του συστήµατος της ηλεκτρικής ενέργειας όλο και αυξάνεται αφού η πολιτική 
του feed in tariff λειτούργησε αρνητικά. 
Πιο αναλυτικά, την τελευταία δεκαετία, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν 
αναγκαστεί να πληρώνουν παραπάνω τιµές της αγοράς στους παραγωγούς αιολικής 
και ηλιακής ενέργειας µέσω του feed in tariff αλλά δεν ήταν σε θέση να χρεώσουν το 
κόστος του feed in tariff. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αυξάνεται το έλλειµµα στο 
σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, λόγω της επιβράδυνσης της οικονοµίας στην 
Ισπανία, η ενεργειακή ζήτηση έχει µειωθεί και το σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας 
προβλέπεται να χαρακτιρισθεί απο υπεπροσφορά. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει πολύ µικρή 
οικονοµική δικαιολογία για να προστεθεί οποιοδήποτε νέο δυναµικό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, έως ότου επιλυθεί η κατάσταση υπερπροσφοράς 
Στον αιολικό τοµέα, ο κυριότερος λόγος αυτής της επιβράδυνσης της αύξησης της 
δυναµικότητας σε αιολική ενέργεια στην Ισπανία είναι ότι το σύστηµα κινήτρων 
βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο (το υφιστάµενο λήγει 31/12/2012 ενώ υπάρχει η 
ανακοίνωση της 27/1/2012 η οποία αναστέλλει τα κίνητρα για τις νέες εγκαταστάσεις). 
Αυτή η έλλειψη προγραµµατισµού και οράµατος από τις αρχές, λίγο πριν από τη λήξη 
του υφιστάµενου συστήµατος κινήτρων, συνδυαζόµενη µε τη γενικότερη 
χρηµατοπιστωτική ύφεση που πλήττει την Ισπανική οικονοµία αποτρέπουν την 
ανάπτυξη νέων επενδυτικών σχεδίων. Η επιβράδυνση αυτή αναµένεται να έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις και στην ευρύτερη ισπανική αγορά αιολικής ενέργειας.  
Η βιοµηχανία αιολικής ενέργειας απασχολεί στην Ισπανία περίπου 30.000 
εργαζόµενους και χαρακτηρίζεται από τον εξαγωγικό της προσανατολισµό. 

• Διοικητική διαδικασία: Η διαδικασία αιτήσεων για τις επιδοτήσεις ήταν πολύ 
γραφειοκρατική. Εποµένως, δηµιουργούσε αρκετά προβλήµατα στην εξέλιξη των 
επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα εξίσου. 
 

7.5 Αξιολόγηση επενδύσεων στην Δανία 
Η Δανία αποτελεί κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως όλα τα κράτη - µέλη είναι 
υποχρεωµένη σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ να εκδώσει εθνικό σχέδιο δράσης για τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η Δανία θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες χώρες στην 
παραγωγή αιολικής ενέργειας και η πορεία προς την ανάπτυξη της µπορεί να την χαρακτηρίσει 
ως χώρα-πρότυπο. Είναι ο πιο αποτελεσµατικός χρήστης της ενέργειας σε σχέση µε τα άλλα 
κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη Δανία και ειδικά την 
τελευταία δεκαπενταετία έχει ραγδαία εξέλιξη. 
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Η Δανία κατάφερε να πετύχει την πιο µακροπρόθεσµη ενεργειακή συµφωνία µέσα στο 
Κοινοβούλιο στις 28 Μαρτίου του 2012, σύµφωνα µε την οποία µέχρι το 2020, το ήµισυ της 
κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από την αιολική ενέργεια έναντι του 25 
% που βρίσκεται σήµερα. Η συµφωνία παρουσιάζει και την κατεύθυνση της Δανίας µέχρι το 
2050. 
Η πρωτοπόρος Δανία, µε τη βοήθεια της Δανέζικης Υπηρεσίας Ενέργειας (DEA), έχει 
καταφέρει να δηµιουργήσει δώδεκα υπεράκτια αιολικά πάρκα και να βρίσκεται στις διαδικασίες 
έγκρισης για την κατασκευή άλλων δύο. Με ένα σταθερό στόχο τη µείωση του κόστους της 
ενέργειας, η Δανία αναµένεται να παραµείνει ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά offshore 
ανεµογεννητριών για τα επόµενα χρόνια. Η υπεράκτια αιολική ενέργεια αναµένεται να έχει 
δεκαπλάσια αύξηση µέσα στη δεκαετία. 
 

7.5.1 Στάδια ανάπτυξης  
Η νοµοθεσία της Δανίας για τις Ανανεώσιµες Πηγές είναι πιο περίπλοκη από των υπόλοιπων 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία µε ολοκληρωµένους 
νόµους αλλά οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από άρθρα. 
Η Δανία αποτελεί µια χώρα µε εµφανή ανάπτυξη στον τοµέα των ανανεώσιµων και έτσι στις 19 
Ιανουαρίου 2007, υποβάλλει µια ολοκληρωµένη εθνική ενεργειακή πρόταση (A visionary Dan-
ish Energy Policy) στην οποία θέτει τους στόχους που έχει σκοπό να πραγµατοποιήσει µέχρι 
το 2025. Η πρόταση αυτή περιλάµβανε: 

• Πρώτον, τη µείωση της χρήσης ορυκτών καυσίµων κατά τουλάχιστον 15% ως το 2025 
και τη διατήρηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα ίδια επίπεδα. 

• Δεύτερον, την αύξηση 10 % στα βιοκαύσιµα ως το 2020 και την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας τουλάχιστον 30% της κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το 
2025. 

Το Φεβρουάριο του 2008, το Κοινοβούλιο της Δανίας σχεδιάζει την  ενίσχυση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και στοχεύει στην κάλυψη του 20% της συνολικής 
κατανάλωσης από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 2011. Επίσης, τον ίδιο µήνα 
αποφασίζει να αυξήσει τις επιδοτήσεις στις χερσαίες ανεµογεννήτριες, τη βιοµάζα και το 
βιοαέριο. 
Στην ξηρά, σε περιοχές όπου βρίσκονται ανεµόµυλοι αποζηµιώνει τους κατοίκους, ενώ για τα 
έτη 2008-2012, θα αυξήσει το φόρο του άνθρακα περίπου 20 €. Την ίδια χρονιά ψηφίζεται ο 
νόµος περί χωροταξίας, ο οποίος στοχεύει στην εξασφάλισει του δηµοσίου συµφέροντος στην 
χρήση γης και στην προστασία του περιβάλλοντος της χώρας, έτσι ώστε η κοινωνία να µπορεί 
να αναπτυχθεί σε µια βιώσιµη βάση. 
Η τιµολόγηση στη Δανία δεν είναι καθαρά της µορφής εγγυηµένων τιµολογίων (Feed In 
Tariffs), αλλά ονοµάζεται Σταθερά τιµολόγια τροφοδότησης και πριµοδότηση (Fixed Feed In 
Tariffs and premium). 
Στον Πίνακα 7.3 παρουσιάζονται αναλυτικά για την αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά 
αντίστοιχα τα ποσά, σε ποια πολιτική προώθησης υπάγονται (feed in tariff ή premium), τη 
χρονιά που πήραν την έγκριση και τη διάρκεια της τροφοδότησης ή πριµοδότησης µε διάφορα 
επιµέρους σχόλια. 
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Πηγή Επίπεδο 

στήριξης 
(€cents/kWh) 

Feed in 
tariff or 
feed in 

premium 

Έτος 
λειτουργίας 

Διάρκεια Σχόλια 

Φωτοβολταϊκά 8 €cents/kWh 

 

Feed in 
tariff 

 20 χρόνια  

Αιολικά 1,3€cents/kWh 

 

feed in 
premium 

2005 20 χρόνια Οι ανεµογεννή- 
τριες που 

συνδέονται µετά 
τον Ιανουάριο του 

2005 

Πίνακας 7.3: Πηγές ενέργειας µε τα αντίστοιχα ποσά υποστήριξης και την τεχνολογία 

 
Ο νόµος του 2009 για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών στη Δανία θεσπίζει λεπτοµερή 
τιµολόγια εγυηµένων τιµών για την αιολική ενέργεια, καθώς και γαι άλλες πηγές ανανεώσιµης 
ενέργειας. 
Το συνδεδεµένο χερσαίο δίκτυο αιολικής ενέργειας (όχι για ιδιωτική κατανάλωση), 
συνδεδεµένο από τν 21η Φεβρουαρίου οφελείται από τα feed-in premium µε τιµή 0,25 
DKK/kWh για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις πρώτες 22.000 ώρες της 
εγκατεστηµένης ισχύος (τις ώρες αιχµής) της ανεµογεννήτριας , µετά τη σύνδεση µε το δίκτυο. 
1,3 €cents/ kWh. 
Επιπλέον, αυτές οι ανεµογεννήτριες µπορούν να επωφεληθούν από την επιστροφή των 
χρηµάτων µε τιµή 0,023 DKK /kWh για την εξισορρόπηση του κόστους της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα τα οποία εγκαθίστανται κατόπιν διαγωνισµών υπόκεινται σε 
ξεχωριστά κίνητρα. Για αυτό το λόγο, παρέχεται κάθε φορά ένα διαφορετικό feed-in premium 
το οποίο µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 0.518 -0.629DKK /kWh.  
Ένα συµπλήρωµα των τιµών χορηγείται επίσης για να καλύψει την καταβολή οποιουδήποτε 
τέλους τροφοδοσίας που σχετίζεται µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. 
Τα ασφάλιστρα ισχύουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 10 TWh , που παράγονται 
σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού , για µέγιστο χρονικό διάστηµα 20 ετών µετά τη 
σύνδεση του αιολικού πάρκου µε το δίκτυο. 

• Οι ανεµογεννήτριες που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο από τις 20 Φερβρουαρίου 2008 
λαµβάνουν συµπλήρωµα τιµής 0,10 DKK /kWh για 20 έτη από την ηµεροµηνία της 
σύνδεσης µε το δίκτυο. Η επιστροφή των 0,23DKK παρέχεται επίσης για την 
εξισορρόπηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Οι ανεµογεννήτριες που έχουν συνδεθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 λαµβάνουν feed -
in premium που , όταν προστίθεται στην τιµή της αγοράς, φτάνει την τιµή των 0,36 
DKK/kWh. Οι διατάξεις δεν ισχύουν για αεριοστροβίλους που χρηµατοδοτούνται από τις 
εταιρείες ενέργειας.  
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• Οι υπάρχουσες ανεµογεννήτριες ,οι οποίες έιναι διασυνδεδεµένες στο δίκτυο από την 
31η Δεκεµβρίου του 2002, λαµβάνουν ένα feed-in premium ανάλογα µε την παραγωγή 
ενέργειας. Το ποσό της πριµοδότησης , όταν συνδυάζεται µε την τιµή της αγοράς, 
οδηγεί σε µια συνολική τιµή των 0,60 DKK /kWh και παρέχεται για περίοδο δέκα ετών 
από την εποχή της σύνδεσης µε το δίκτυο , που λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2012. 

Εάν το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται µέσα σε δέκα χρόνια από τη σύνδεση στο 
δίκτυο, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για το υπόλοιπο της περιόδου θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από µια πριµοδότηση τροφοδότησης η οποία θα οδηγήσει σε µια τιµή 
(συµπεριλαµβανοµένης της τιµής της αγοράς) από 0,43 DKK / kWh. Εάν το ποσό δεν 
παραχθή µέσα σε δέκα χρόνια , θα συνεχίσει να υποστηρίζεται, έτσι ώστε η πριµοδότηση και η 
τιµή αγοράς δεν θα υπερβούν τα 0,60 DKK / kWh  
Για τις ανεµογεννήτριες που χρηµατοδοτούνται από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
και οι συνδεδεµένες στο δίκτυο από την 1η Ιανουαρίου 2000, απονέµονται χεχαριστά 
ασφάλιστρα. Για την χερσαία παραγωγή αιολικής ενέργειας, η πριµοδότηση και η τιµή αγοράς 
δεν θα υπερβαίνουν τα 0,33 DKK /kWh, και η πριµοδότηση feed-in πριµοδότηση χορηγείται για 
10 χρόνια από τη στιγµή της σύνδεσης µε το δίκτυο. 
Για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, η συνολική τιµή δεν υπερβαίνει τα 0,353 DKK /kWh , ενώ ένα 
επιπρόσθετο συµπλήρωµα προσφέρεται για όσους πληρώνουν τέλη για την σύνδεση µε το 
δίκτυο. Η πριµοδότηση θα χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί 
σε παραγωγή κατά 42.000 ώρες αιχµής , και µπορεί να είναι έως και 0,07 DKK /kWh κατά 
µέσο όρο ανά 24 ώρες. 
Και τα δύο είδη των ανεµογεννητριών επίσης επωφελούνται από µια πριµοδότηση της 
δασµολογικής 0,10 DKK/ kWh. 
Μικρές ανεµογεννήτριες που εγκαθίστανται για ιδιωτική κατανάλωση, µε εγκατεστηµένη εξόδο 
25 kW ή λιγότερο, επίσης, επωφελούνται από τα τιµολόγια ασφαλίστρων όταν η ηλεκτρική 
ενέργεια τροφοδοτείται στο δίκτυο. Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία σύνδεσης στο δίκτυο , η 
συνολική τιµή (feed -in premium και η τιµή αγοράς) που παραχωρούνται  ανέρχεται σε 0,60 
DKK /kWh. 
Στο παρελθόν, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στη Δανία ήταν λιγότερο δυναµική. Τα σχετικά 
ακριβά φωτοβολταϊκά δεν ήταν ποτέ στο επίκεντρο της δανικής πολιτικής των επιδοτήσεων, 
και έτσι δεν ακολούθησαν τόσο υψηλή ανάπτυξη όπως στη Γερµανία. Ένας σηµαντικός λόγος 
για αυτό είναι επίσης η χαµηλότερη ακτινοβολία στις βόρειες περιοχές της Δανίας, µε 
αποτέλεσµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα η δανική κυβέρνηση αντιµετωπίζε αυτό το δυναµικό 
ως δευτερεύουσας σηµασίας. Επίσης, κυριαρχούσε το αίσθηµα ότι τα φωτοβολτϊκά είχαν ήδη 
λάβει αρκετά µεγάλη προώθηση µέσω των προγραµµάτων της ΕΕ και από άλλες χώρες µε 
καλύτερες κλιµατικές συνθήκες ( Helby 1998 ). 
Το 1996 υπήρχαν µόνο 10 διασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα στη Δανία ( Helby 
1998), σύµφωνα µε την οποία κανένα από αυτά δεν ήταν µεγάλης κλίµακα. Το πρόγραµµα για 
ιδιωτικά συστήµατα φωτοβολταϊκών εισήχθη στη Δανία το 1998. Σε αυτό το πρόγραµµα, το 
ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας µικρότερο από 6 kW αµείβεται µε τον ίδιο ρυθµό που οι εταιρείες ηλεκτρικής 
ενέργειας πωλούν την ενέργεια στους πελάτες τους.  
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Ένα άλλο πρόγραµµα, παρόµοιο µε το γερµανικό πρόγραµµα «1000 στέγες», ξεκίνησε το 
1998, για να εξοπλίσει 300 µονοκατοικίες µε φωτοβολταϊκά συστήµατα  έργου SOL 300). 
Μέχρι το τέλος του 2001, το έργο ήταν σε θέση να εγκαταστήσει περίπου 300 συστήµατα 
συνολικής ισχύος 750 kWp (Κοµισιόν 2010). Η πρόθεση αυτών των σχεδίων ήταν κυρίως η 
ανάπτυξη της ηλιακής αρχιτεκτονικής και η µείωση του κόστους. 
Τα προγράµµατα αυτά περιλαµβάνουν επίσης τη συµπληρωµατική αποζηµίωση ύψους 40 % 
του συνολικού κόστους του συστήµατος , γεγονός που οδήγησε και σε µια σειρά από νέες 
εγκαταστάσεις. Μέχρι το τέλος του 2006, το έργο SOL 1000 είχε οδηγήσει στην νέα 
εγκατάσταση των 700 kW ( IEA 2009 ). 
Παρά τις αντιφατικές πρακτικές χρηµατοδότησης, µια σειρά µεµονωµένων σχεδίων 
αναπτύχθηκαν τα οποία κυρίως επιχορηγούνται από την Αρχή Ενέργειας της Δανίας. Επίσης, 
αναπτύχθηκαν και προγράµµατα µε τη µορφή των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας 
υπηρεσίας εκ µέρους των φορέων εκµετάλλευσης του δικτύου (Energynet.dk). Πολλά σχέδια 
για τη δηµιουργία ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων χωρητικότητας 2-15 kWp ( και 
για εµπορικά κτίρια , διαµερίσµατα και σχολεία) υλοποιήθηκαν. 
Όσο αφορά την τιµολογιακή πολιτική για τα φωτοβολταικά συστήµατα, για όσες εγκαταστάσεις 
συνδέονται στο δίκτυο, ο διαχειριστής του συστήµατος θα εξασφαλίζει ένα τιµολόγιο των 8 
€cents/kWh για είκοσι χρόνια. 

7.5.2 Στατιστικά Στοιχειά 
Η Δανία, είναι µια χώρα µε µεγάλη ανάπτυξη και προώθηση στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Τα στατιστικά στοιχεία µε την εγκατεστηµένη ισχύ ανά µορφή ενέργειας, 
κατατάσσουν τη Δανία στην έβδοµη θέση,ανάµεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε πρώτη τη Γερµανία, µε µια ανάπτυξη συνεχώς ανοδική.  

 
Σχήµα 7.7: Εγκατεστηµένη Ισχύ Αιολικής Ενέργειας τα έτη 1990-2012(MW) 
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Από το διάγραµµα του Σχήµατος 7.7 [35] προκύπτει ότι το ο 2012, η παραγωγή αιολικής 
ενέργειας αντιπροσώπευε το 29,8% της εγχώριας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, σε 
σύγκριση µε το 28,0% το 2011 και µόλις το 1,9% το 1990.  
Οι τάσεις στη δυναµικότητα αιολικής ενέργειας και την παραγωγή δεν αντιστοιχούν πάντα, 
καθώς η ετήσια παραγωγή αιολικής ενέργειας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις συνθήκες 
του ανέµου, οι οποίες µπορεί να είναι αρκετά µεταβλητές στη Δανία. Επιπλέον, όταν η 
χωρητικότητα ανεβαίνει, αυτό δεν αντανακλάται πλήρως στην παραγωγή µέχρι το επόµενο 
έτος, καθώς η παραγωγή από νέα παραγωγική ικανότητα περιορίζεται στο µέρος του έτους 
κατά το οποίο οι εγκαταστάσεις είναι σε λειτουργία. 
Σε σχέση µε την κυριαρχία της στον τοµέα των αιολικών, η θέση που καταλαµβάνει για την 
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι αρκετά χαµηλότερη σηµειώνοντας 
ωστόσο σηµαντική πρόοδο το 2011. Στον Σχήµα 7.8 παρουσιάζεται η εγκατεστηµένη ισχύς 
Φωτοβολταϊκών(MW) για τα έτη 2009-2012. 

 

 

Σχήµα 7.8: Συνολική Εγκατεστηµένη Ισχύς Φωτοβολταικών στη Δανία για τα έτη 2010-2013( MW)  

 
Κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στη Δανία έχει επιταχυνθεί. Ενώ  το 
2008 µόνο εγκαταστάθηκαν 4,5 MW, η εγκατεστηµένη ισχύς αυξήθηκε σε 7 MW το 2010 και 
16,7MW το 2011, ενώ πολλαπλασιάστηκαν ραγδαία και έφτασαν τα 531MW το 2013. 
Στην εγκατεστηµένη ισχύ ανά κάτοικο, η Δανία βρίσκεται σε πολύ χαµηλό επίπεδο µε 
εγκατεστηµένη ισχύς 3 Wp /ανά κάτοικο το 2011, ενώ υπήρξε ραγδαία αύξηση µε 94,8 Wp/ 
ανά κάτοικο το 2013. 
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7.5.2 Παράγοντες κέρδους 
Οι παράγοντες κέρδους που συµβάλλουν στην προώθηση επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και 
ανεµογεννήτριες στη Δανία είναι οι εξής: 

• Επίπεδο εγγυηµένου τιµολογίου: Η ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στη Δανία γίνεται µε τη µορφή µιας σταθερής πριµοδότησης ή/και τροφοδότησης ώστε 
να εξασφαλίζει στο παραγωγό ένα σταθερό τιµολόγιο.  

• Διάρκεια εγγυηµένου τιµολογίου: Η εγγυηµένη τιµή πώλησης της ενέργειας ισχύει για 
20 χρόνια. 

• Ηλιακή πηγή/Αιολικό δυναµικό: Το αιολικό δυναµικό είναι ιδιαιτέρως δυνατό στη 
Δανία για αυτό και την καθιστά µια από τις µεγαλύτερες χώρες µε ανάπτυξη σε αυτόν 
τον τοµέα, σε αντίθεση µε τη µικρότερη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών λόγω µειωµέµης 
ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση µε τις  
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

7.5.3 Παράγοντες ρίσκου ή κινδύνου 
Οι παράγοντες κινδύνου ή ρίσκου που µπορεί να αναστέλουν τις επενδύσεις στη Δανία είναι οι 
εξής: 

• Σταθερότητα της πολιτικής ανανεώσιµων:  Η πορεία της Δανίας τα τελευταία χρόνια 
στον τοµέα των ανανεώσιµων και η πιο µακροπρόθεσµη ενεργειακή συµφωνία 
εξασφαλίζει την εµπιστοσύνη των επενδυτών για µια οµαλή πολιτική προώθησης. 
Παρόλα αυτά, τα φωτοβολταϊκά δεν  ήταν ποτέ στο επίκεντρο της δανικής πολιτικής των 
επιδοτήσεων, και έτσι δεν ακολούθησαν τόσο υψηλή ανάπτυξη όπως στη Γερµανία ή σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπρόσθετα, λόγω των τελευταίων διορθώσεων στους 
κανονισµούς χρηµατοδότησης, η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών ήρθε πάλι σε µια 
ύφεση το 2013. 

• Ανώτατατο όριο επιδοτούµενων εγκαταστάσεων: Δεν υπάρχει κανένα όριο για τη 
στήριξη των φωτοβολταϊκών και ανεµογγενητριών. 

• Διοικητική διαδικασία: Στη Δανία δεν υπάρχουν σηµαντικές διοικητικές καθυστερήσεις 
και η σύνδεση µε το δίκτυο έχει ρυθµιστεί µε µεγάλη σαφήνεια. 
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8. Σύγκριση Ελλάδας µε τις χώρες του εξωτερικού 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναπτύχθηκε η ανάπτυξη των ΑΠΕ και κυρίως της ενέργειας που 
προέρχεται από την αξιοποίηση του αιολικού και φωτοβολταϊκού δυναµικού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τα έτη 2010 - 2020. Πιο συγκεκριµένα, 
αναλύθηκε η διαδικασία των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες, σε τέσσερις 
από τις 27 χώρες κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη 
Γερµανία, και τη Δανία. Έτσι, αναπτύχθηκαν διεξοδικότερα για κάθε χώρα τα στάδια 
ανάπτυξης της σε σχέση µε το νοµοθετικό πλαίσιο και την τιµολογιακή πολιτική που υφίσταται, 
τους παράγονες κέρδους αλλά και ρίσκου για τις επενδύσεις και παραθέθηκαν κάποια 
στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στη συνολική εγκατεστηµένη ισχύ για κάθε µορφή 
ενέργειας.  
Στη συνέχεια µε βάση τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν θα µεταβούµε στο στάδιο της 
σύγκρισης για τους εθνικούς στόχους, τα στάδια ανάπτυξης, την πολιτική προώθησης των 
ανανεώσιµων, τους παράγοντες που αναστέλουν την ανάπτυξη των επενδύσεων καθώς και 
την εγκατεστηµένη ισχύ σε αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα στις χώρες που εξετάστηκαν. 
Η ανάλυση των τεσσάρων χωρών έδειξε ότι τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των αιολικών ή 
φωτοβολταϊκών επενδύσεων σε κάθε χώρα µπορεί να σχετίζονται σε µέγαλο βαθµό µε το 
κέρδος (οικονοµική απόδοση) και τα κριτήρια κινδύνου που επικρατούν σε κάθε χώρα. 

 

8.1 Εθνικοί στόχοι 
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση και τη βιώσιµη ανάπτυξη αναδύεται εν 
µέσω της χειρότερης οικονοµικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. ‘Ετσι, ο στόχος ανά 
κράτος µέλος της ΕΕ προσαρµόζεται και προσδιορίζεται ανάλογα µε την οικονοµική απόδοση 
καθώς και τη δυναµική που µπορούν να έχουν οι ΑΠΕ. 
 

Πίνακας 8.1: Εθνκοί στόχοι κάθε χώρας για το 2020 

 

 ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ 

% ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας 

18% 22.7%% 18% 30% 

% ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας 

τουλάχιστον 40% 40% 37% 52% 

% ΑΠΕ στην τελική 
κατανάλωση για θέρµανση 
& ψύξη 

 

τουλάχιστον 20% 18.9% 15.5% 40% 

% ΑΠΕ στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας στις 
µεταφορές 

Τουλάχιστον 
10% 

13.6%% 13% 10% 
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Στον Πίνακα 8.1, παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά των εθνικών στόχων που έχει 
θεσπίσει κάθε χώρα για το 2020 σύµφωνα µε το Εθνικά σχέδια δράσης για τις ανανεώσιµες. Οι 
στόχοι διαχωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες πάνω στις οποίες µπορούν να 
αναπτυχθούν οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας της ΕΕ, η Σουηδία έχει το υψηλότερο ποσοστό ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας, 46.8%, ενώ ακολουθούν η Λετονία (33.1%), η Φινλανδία (31.8%) και η 
Αυστρία (30.9%). Παρατηρώντας ωστόσο τον πίνακα, το υψηλότερο ποσοστό από ΑΠΕ στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, διαπιστώνεται στη Δανία (30%) ενώ για την Ελλάδα 
ο τελικός στόχος είναι το 18%, όπως και στη Γερµανία. Όσο αφορά την ακαθάριστη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, τον πιο µεγάλο εθνικό στόχο έχει θέσει η Δανία, µε 70% και 
ακολουθεί η Ελλάδα µε την Ισπανία και τέλος η Γερµανιά  µε 37%. 
Στον τοµέα της θέρµανσης & ψύξης µέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι χώρες οι οποίες 
υπερισχύουν, είναι η Ελλάδα και η Δανία, µε ποσοστά µε µεγάλη απόκλιση µεταξύ τους, 20% 
και 40%  ατντίστοιχα. 

 

8.2 Τιµολογιακή πολιτική 
 

ΤΥΠΟΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΛΑΛΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ 

Feed in tariff + + + + 

Επιχορηγήσεις  
-επιδοτήσεις 

   + 

Πίνακας 8.2: Καθεστώτα Στήριξης για ΑΠΕ 

 

Στον Πίνακα 8.2 παρατίθονται τα υφιστάµενα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας για τις εξεταζόµενες χώρες. Καθίσταται σαφές, ότι η κάθε χώρα επιλέγει την 
τιµολογιακή πολιτική που προωθεί καλύτερα τα συµφέροντά της. Πιο συγκεκριµένα, η 
Γερµανία, η Ισπανία και η Ελλάδα χρησιµοποιούν το σύστηµα εγγυηµένων τιµών (feed in tariff) 
για την κοστολόγηση της παραγόµενης ενέργειας από ανανεώσιµες. Η επικείµενη σύµβαση 
τιµών θεωρείται ένα από τα βασικότερα συστήµατα τιµολογιακής πολιτικής, λόγω της 
προκαθορισµένης τιµής πώλησης της ενέργειας µε βάση το κόστος του επενδυτικού έργου. Η 
Δανία, δεν έχει υιοθετήσει εξ’όλοκλήρου τη µορφή feed in tariff αλλά µια πολιτική που 
ονοµάζεται Σταθερά τιµολόγια τροφοδότησης και πριµοδότησης (Fixed Feed In Tariffs and 
premium), σύµφωνα µε την οποία στον παραγωγό παρέχεται µια σταθερή πριµοδότηση και 
στη συνέχεια αυτός προσφέρει την ενέργεια στον καταναλωτή, εξασφαλίζοντάς του ένα 
σταθερό τιµολόγιο. Επίσης, στην περίπτωση των ανεµογεννητριών χρησιµοποιεί το µοντέλο 
της πριµοδότησης το οποίο την έχει φέρει και σε κυρίαρχη θέση στην ανάπτυξη του αιολικού 
δυναµικού. 
Συµπερασµατικά, οι περισσότερες χώρες έχουν υιοθετήσει το µοντέλο των εγγυηµένων τιµών 
και το έχουν προσαρµόσει κατάλληλα στις ανάγκες τους µε στόχο πάντα τη µεγαλύτερη 
ανάπτυξη στον τοµέα των ανανεώσιµων. 
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Γενικότερα, το τιµολογιακό µοντέλο Feed in Tariff (FiT), το οποίο πρωτοεµφανίστηκε στις 
αρχές του 2000 στην Γερµανία και αποτέλεσε το αποτελεσµατικότερο κίνητρο για την 
ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών (φβ) διεθνώς έως τις µέρες µας, αρχίζει τη 
φθίνουσα πορεία του, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του: η ενέργεια από τα 
φωτοβολταϊκά επιδοτείται µέχρι το σηµείο που η αυξηµένη ζήτηση οδηγεί σε βιοµηχανική 
ανάπτυξη και οικονοµίες κλίµακας οπότε επακόλουθα µειώνεται το κόστος παραγωγής τους. 
Το γεγονός αυτό οδηγεί σε µειωµένες τιµές συστηµάτων, οπότε και η ανάγκη της επιδότησης 
εκλείπει µε το πέρασµα του χρόνου.  
Με αυτόν τον τρόπο, ο κλάδος οδηγείται στο λεγόµενο grid parity, όπου η παραγωγή 
ηλεκτρισµού από φωτοβολταϊκά θα είναι ανταγωνιστική σε σχέση µε την παραγωγή µε 
οποιαδήποτε άλλη συµβατική µορφής ενέργειας. Η αγορά των φωτοβολταΙκών τότε θα 
λειτουργεί χωρίς να στηρίζεται σε κίνητρα και χρηµατοδοτήσεις της πολιτείας. Η Γερµανία και 
µετέπειτα η Ιταλία θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το υιοθετήσουν. Στα υπόλοιπα κράτη 
µέλη της Ευρώπης, το grid parity θα είναι πραγµατικότητα µέχρι το 2018, ανεξάρτητα από το 
µέγεθος του συστήµατος (οικιακός και εµπορικός τοµέας, αγροτεµάχια) σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοµηχανιών ΦΒ. 
Η Γερµανία, ως ηγέτιδα χώρα στον τοµέα των φβ, δείχνει να διαµορφώνει µια σαφή πολιτική 
µε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων από τα οποία περισσότερο από το 40% είναι 
µεγέθους µικρότερου από 10KW(οικιακά συστήµατα). Στο άµεσο µέλλον οι τιµές του FiT δεν 
θα διαφέρουν από τις τιµές για τα οικιακά συστήµατα. 
Αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει αρχικά σε περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας της 
αποθήκευσης ενώ θα είναι ταυτόχρονα δυνατή η παραγωγή σε τιµές κάτω από τις τιµές 
πώλησης στο δίκτυο. Ήδη οι φορείς στη Γερµανία έχοντας προβλέψει την άφιξη του grid parity 
στον οικιακό τοµέα µέχρι το 2013, προσφέρουν επιπρόσθετα κίνητρα για την ιδιο-καταναλώση 
(self consumption) της παραγόµενης ενέργειας από φβ· κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνεται 
στον χώρο όπου παράγεται θα λαµβάνει επιπρόσθετα από 6 έως 10c€ σε σχέση µε την 
ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο.  
Η άνοδος λοιπόν των οικιακών χρηστών θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης 
ευρωπαϊκών προϊόντων. Η τοπική παραγωγή και τα ευέλικτα δίκτυα διανοµής θα έχουν 
καθοριστικό ρόλο για τον ανταγωνισµό των εταιρειών του κλάδου. Ειδικότερα, οι µακροχρόνιες 
εγγυήσεις και οι αξιόπιστες υπηρεσίες θα αναδειχθούν σε κρίσιµο παράγοντα του 
ανταγωνισµού. 
Στη Γαλλία, µια άλλη κύρια ευρωπαϊκή αγορά, η τάση είναι επίσης η προώθηση µικρών 
αποκεντρωµένων συστηµάτων µε την ενσωµάτωση όσων περισσότερων φβ πλαισίων γίνεται 
στις στέγες. Τα συστήµατα που είναι πλήρως ενσωµατωµένα (Building Integrated PV-BIPV) 
λαµβάνουν υψηλότερα FiT σε σχέση µε τα υπόλοιπα (46.4€ct/KWh σε σύγκριση µε 
12.0€ct/KWh για τα συστήµατα άνω των 100KW). 
Η αλλαγή στον τρόπο τιµολόγησης στην µετά την FiT εποχή θα οδηγήσει σε απάλειψη του 
φαινοµένου της εποχικότητας στα φβ. Είναι γνωστό ότι η ζήτηση αυξάνει παραδοσιακά πριν 
από τις αναθεωρήσεις (προς τα κάτω) των FiT. Σε µια εποχή που η ανάπτυξη δεν θα 
συνδέεται πια µε κυβερνητικά κίνητρα, η ζήτηση δεν θα ακολουθεί κάποια περιοδικότητα και θα 
γίνει περισσότερο απρόβλεπτη. Βιοµηχανίες λοιπόν που θα έχουν ευέλικτα κανάλια διανοµής, 
εγχώρια παραγωγή και άµεση ανταπόκριση θα βρίσκονται ένα βήµα πριν από τον τελικό 
πελάτη που θα αναζητά εγκαταστάσεις ολόκληρο το χρόνο. 
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Τέλος, η εξατοµικευµένη ανάλυση των αναγκών κάθε νοικοκυριού, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
«έξυπνου» σπιτιού και η γρήγορη εγκατάσταση των φβ και η ενσωµάτωσή τους στα έξυπνα 
δίκτυα του µέλλοντος θα προσφέρει ένα πεδίο νέων αγορών σε όσες εταιρείες του χώρου 
αναζητούν καινοτόµες λύσεις πέρα από την αύξηση της απόδοσης ή και την µείωση του 
κόστους παραγωγής ενός φβ πλαισίου. 
 

8.3 Στατιστικά στοιχειά 
8.3.1 Φωτοβολταϊκά 
Επί ευρωπαϊκού εδάφους, η Γερµανία παρέµεινε η µεγαλύτερη αγορά ηλιακής ενέργειας µε 3,3 
MW νέων φ/β, απόδοση εµφανώς χαµηλότερη από εκείνη του 2012 που ήταν 7,6 MW. 
Ακολουθούν, η αγορά της Ιταλίας (1,1 GW), του Ην. Βασιλείου (1 GW), της Ρουµανίας (1,1 
GW) και της Ελλάδας (1 GW). 

 

 

Σχήµα 8.1 :Στατιστικά στοιχεία PV ανά κάτοικο 2011-2013(Wp/κάτοικο) 

 
Από το Σχήµα 8.1 παρατηρείται ότι η Γερµανία και η Ισπανία δικαιολογηµένα καταλαµβάνουν 
τις πρώτες θέσεις στον πίνακα καθώς η ανάπτυξή τους στον τοµέα των φωτοβολταϊκών 
υπήρξχε ραγδαία. Την επόµενη θέση καταλαµβάνει η Ελλάδα µε 58 Wp ανά κάτοικο, χωρίς να 
έχει αξιοποιήσει το µέγιστο δυναµικό της στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Τέλος, η Δανία 
παρουσιάζει τη χαµηλότερη ανάπτυξη σε αυτό τον τοµέα µε εγκατεστηµένη ισχύ 3W ανά 
κάτοικο. 
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Συνοψίζοντας, τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά 
προκύπτει ο Πίνακας 8.3. 

 

 Γερµανία Ισπανία Δανία Ελλάδα 

Απόδοση / κέρδος + ++ + ++ 

Ύψος εγγυηµένου 
τιµολογίου 

+  + ++ 

Διάρκεια εγγυήσης + ++ + + 

Ηλιακή ακτινοβολία Ουδέτερη ++ Ουδέτερη ++ 

 

Ρίσκο/Κίνδυνος ++ __ ++ __ 

Σταθερότητα πολιτικής ++ __ ++ _ 

Άνω όριο 
εγκαταστάσεων 

++ __ + + 

Γραφειοκρατία ++ + ++ -- 

 

Επίπεδο διέισδυσης 
φωτοβολταϊκών 

Υψηλό Μεσαίο Χαµηλό Χαµηλό 

Υπόµνηµα: ++ = πολύ θετικό, + = θετικό, - = αρνητικό, -- = πολύ αρνητικό 

Πίνακας 8.3: Συνοπτική σύγκριση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά στις τέσσερις χώρες 

 
Συγκρίνοντας τις τέσσερις χώρες προκύπτει ότι στην Ελλάδα και στην Ισπανία οι όροι 
απόδοσης για µια οικονοµική επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι ευνοϊκότεροι από 
ότι στη Γερµανία και τη Δανία. Πιο συγκεκριµένα, οι εγγυηµένες τιµές είναι υψηλότερες στην 
Ελλάδα από στις υπόλοιπες χώρες. Επίσης, στις µεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα και η 
Ισπανία η ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι σε Γερµανία και Δανία, γεγονος  
που ενισχύει τα επίπεδα απόδοσης για τους επενδυτές. Ένας σηµαντικός παράγοντας που 
συµβάλει επίσης στην ανάπτυξη των επενδύσεων είναι η διάρκεια των εγγυηµένων τιµολογίων. 
Στην Ελλάδα και τη Γερµανία η διάρκεια ισχύς τους είναι 20 χρόνια, στην Ισπανία διαρκεί για το 
σύνολο ζωής της µονάδας, µε µία µείωση της τάξεως του 20% µετά τα 25 χρόνια. Όσον αφορά 
τη Δανία η οποία είναι µια ιδιατέρως αναπτυσσόµενη χώρα στον τοµέα των ανανεώσιµων, ενώ 
ακολουθεί µια οµαλή και αποδοτική πολιτική προώθησης οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά 
παραµένουν σε χαµηλό επίπεδο, καθώς οι επενδυτές φαίνονται να έχουν στραφεί κυριώς στην 
ανάπτυξη αιολικών έργων. Έχοντας πολύ υψηλή απόδοση στον τοµέα των επενδύσεων θα 
ήταν αναµενόµενο να υπάρχει µεγαλη ανάπτυξη της αγοράς σε Ελλάδα και Ισπανία, κάτι που 
δεν ισχύει. 
Αυτό το φαινόµενο παρατηρείται γιατί η ανάπτυξη των επενδύσεων γενικότερα, όπως και στις 
ανανεώσιµες σχετίζεται αµέσα µε παράγοντες που αφορούν τον κίνδυνο ( ρίσκο ) της 
επένδυσης. Εποµένως, το επίπεδο ανάπτυξης της αγοράς δεν αυξάνεται αναλογικά µε το 
επίπεδο των εφικτών αποδόσεων, αλλά είναι πολύ ευαίσθητο σε επενδυτικούς φραγµούς, 
όπως η εµφάνιση δοικητικών εµποδίων, η πρόσβαση στο δίκτυο και ο κίνδυνος των αλλαγών 
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στην εφαρµοζόµενη πολιτική προώθησης. 
Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν η Ισπανία όπως και η Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην πολιτική ρευστότητα. Οι επενδυτές και οι  επιζητούν ένα 
περιβάλλον σταθερότητας και όχι απότοµες αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο (Ισπανία 2006) 
που προκαλούν αβεβαιότητα για µελλοντικές επενδύσεις. Επίσης, το ανώτατο όριο στις 
φωτοβολταϊκές επενδύσεις που τέθηκε σε ισχύ από το 2007 στην Ισπανία έδρασε αρνητικά και 
οδήγησε σε αδυναµία στην αγορά των φωτοβολταϊκών. 
Στην Ελλάδα, σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για όλες τις επενδύσεις ανανεώσιµων 
είναι η γραφειοκρατία και οι υπάρχουσες διοικητικές διαδικασίες. 

8.3.2 Αιολική ενέργεια 
Τα στατιστικά δεδοµένα ενισχύουν την κυριαρχία της αιολικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε 11,6 GW επιπλέον εγκατεστηµένα το 2012 ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστηµένη 
ισχύ στα 105,6 GW. 
Στη συνολική εγκατεστηµένη αιολική ισχύ της ΕΕ, η Γερµανία είναι ο ηγέτης µε 31,3 GW 
(30%), µε την Ισπανία να ακολουθεί µε 22,8 GW (22%), το Ηνωµένο Βασίλειο µε 8,4 GW 
(8%), την Ιταλία µε 8,1 GW (8%) και τη Γαλλία µε 7,2 GW (7%). 
Η εξάπλωση της Αιολικής Ενέργειας σε όλη την Ευρώπη φαίνεται από το γεγονός ότι η Δανία, 
η Γερµανία και η Ισπανία –που το 2000 αντιπροσώπευαν το 85% των ετήσιων εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας –  αντιπροσώπευσαν το 2012 το 33% αυτών. 

 

 

Σχήµα 8.2: Συνολική εγκατεστηµένη ισχύ ανά κάτοικο συγκριτικά για τα έτη 2009-2012. 
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Με βάσει τα στοιχεία του Σχήµατος 8.2, παρατηρείται και επιβεβαιώνεται η κυριαρχία της 
Δανίας και της Ισπανίας στην ανάπτυξη του αιολικού τοµέα τα τελευταία χρόνια. Την επόµενη 
θέση καταλαµβάνει η Γερµανία µε 335 W ανά κάτοικο, η οποία συνεχίζει να έχει µια σθταθερά 
ισχυρή θέση. Τέλος, βρίσκεται η Ελλάδα µε 151W ανά κάτοικο καθώς δεν γίνεται µέγιστη 
αξιοποίηση του δυναµικού της. 
Ωσόσο, σε σύνολο εγκατεστηµένης ισχύς η Γερµανία βρίσκεται πρώτη στην Ευρώπη µε 
29.000 MW ενώ ακολουθεί η Ισπανία µε σχεδόν 22.000 MW. 
Συνοπτικά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 4 η αντίτοιχη σύγκριση για τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις επενδύσεις σε αιολικά έργα. 

 

 Γερµανία Ισπανία Δανία Ελλάδα 

Απόδοση / κέρδος + ++ ++ ++ 

Ύψος εγγυηµένου 
τιµολογίου + + ++ ++ 

Διάρκεια εγγυήσης + ++ ++ + 

Αιολικό Δυναµικό Ουδέτερη ++ ++ ++ 

 

Ρίσκο/Κίνδυνος ++ __ ++ __ 

Σταθερότητα πολιτικής ++ __ ++ _ 

Άνω όριο 
εγκαταστάσεων ++ __ + + 

Γραφειοκρατία ++ + ++ -- 

 

Επίπεδο διέισδυσης 
αιολικού δυναµικού Μεσαίο Μεσαίο Υψηλό Χαµηλό 

Πίνακας 8.4: Συνοπτική σύγκριση των επενδύσεων αιολικής ενέγειας στις τέσσερις χώρες 

 
Συγκρίνοντας το νοµοθετικά πλαίσιο και την τιµολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι χώρες 
της ΕΕ και στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων είναι η χρήση του βασικού θεσµού του feed in 
tariff, η οποία εκδηλώνεται µε τις µορφές: α) της εγγυηµένης πρόσβασης στο ηλεκτρικό 
σύστηµα µέσω της υπογραφής µακροπρόθεσµων συµβολαίων για την απορρόφηση 
ολόκληρης της παραγοµένης ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα και β) µε την παροχή 
εγγυηµένων, συνήθως υψηλών, τιµών της απορροφόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Εποµένως, η 
πολιτική προώθησης και η διάρκεια των εγγυηµένων τιµολογίων ταυτίζονται µε τις 
φωτοβολταΙκές επενδύσεις. 
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Αρνητική επίδοση για την Ελλάδα 
Στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες αξιοποιούν την αιολική 
ενέργεια κατατάχθηκε η Ελλάδα, µε βάση τις επενδύσεις που έγιναν το 2012. Στην Ελλάδα 
εγκαταστάθηκαν 116,6 MW αιολικής ισχύος το 2012, µόλις το 1% της συνολικής ισχύος στην 
Ευρώπη των 27. Ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε., η Ελλάδα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αρνητική 
απόκλιση από τους στόχους αιολικής ενέργειας, όπως αυτοί περιέχονται στα εθνικά σχέδια 
δράσης. 
Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου που καθυστερούν τις επενδύσεις,στην Ελλάδα όπως 
και στην Ισπανία η αδειοδότιση είναι πολύπλοκη και πολυδιάσταστη µε αποτέλεσµα η 
γραφειοκρατική διαδικασία να είναι πολύ χρονοβόρα. Αντίθετα στη ∆ανία, η οποία ηγείται 
µεταξύ των χωρών της ΕΕ στην ανά κάτοικο εγκατεστηµένη αιολική ισχύ οι φορείς, οι οποίοι 
µεσολαβούν στην αδειοδοτική διαδικασία χερσαίου αιολικού πάρκου είναι µόλις 5,γεγονός που 
συµβάλλει στην απόφαση των επενδυτών για µελλοντικές επενδύσεις. 
Ακόµη, η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την Κεντρική 
∆ιοίκηση στις Περιφέρειες, τις Νοµαρχίες και τους ΟΤΑ (Ν.2647/98), είναι πλέον σαφές ότι 
δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα από όσα θέλησε να επιλύσει, τουλάχιστον στον τοµέα 
των έργων ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενηµέρωσης και 
τεχνογνωσίας των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, ο αριθµός των οποίων είναι εξισου πολύ 
µεγάλος, και. στην απουσία, µέχρι σήµερα, ολοκληρωµένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού, 
τόσο για τις ΑΠΕ, όσο και για τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες (βιοµηχανία, 
τουρισµός, κ.α.). 
Έτσι, παρόλα τα κίνητρα και την αύξηση της τιµής της KW η εγκατεστηµένη ισχύ δεν έχει 
αυξηθεί τόσο ώστε να µπορεί να επιτευχθεί µε ευκολία ο εθνικός στόχος Αντίθετα παρατηρείται 
µεγάλη διείσδυση αιολικής ενέργειας στη Δανία και την Ισπανία ,παρόλη την οικονοµική κρίση 
,µε ποσοστά 27% και 16%.Βασικός παράγοντας σε αυτές τις χώρες είναι ότι υπάρχει και η 
κατάλληλη νοµοθεσία για το χωροταξικό ώστε να µην εµφανίζονται εµπόδια που αναστέλουν 
τις επενδυτικές διαδικασίες. 
Παράδειγµα αποτελεί η ∆ανία, η οποία όπως αναφέραµε στην ενεργειακή συµφωνία που 
λήφθηκε για την περίοδο 2008-2011 υποχρέωσε κάθε δήµο να ορίσει περιοχές της 
αρµοδιοτητάς του στις οποίες οι ενδιαφεροµένοι θα µπορούν να εγκαθιστούν αιολικά πάρκα 
ισχύος έως 75mw κάθε έτος για τα έτη 2010 και 2011. 
Είκοσι από τα 27 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ ), χρησιµοποιούν µια µορφή 
τιµολόγιακής τροφοδότησης και ένα µεγάλο µέρος της αιολικής, της ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ 
έχει αναπτυχθεί χρησιµοποιώντας τα feed-in tariffs.Η Γερµανική Υπηρεσία Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας σηµειώνει επίσης ότι τα τιµολόγια τροφοδότησης είναι ένας µηχανισµός της 
αγοράς που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εφαρµογή πολιτικών στον τοµέα των 
ανανεώσιµων, επειδή µπορεί να προσαρµόζεται στις ατοµικές τεχνολογίες. 
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, στη θεωρία της ποσόστωσης τα 
συστήµατα ανταµείβουν µόνο τη " φθηνότερη" τεχνολογία και ως εκ τούτου όχι την 
«καλύτερη». Στην Ευρώπη, αυτή είναι η αιολική ενέργεια. Αν και το µοντέλο αυτό υποτίθεται 
ότι θα παραδώσει την ηλεκτρική ενέργεια σε χαµηλότερο κόστος για τους καταναλωτές, τελικά 
παρέχει την πιο ακριβή µορφή αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη. 
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9. Συµπεράσµατα και προοπτικές 
 

9.1 Συµπεράσµατα 
Παραδοσιακά ορυκτά καύσιµα, πετρέλαιο, άνθρακας και φυσικό αέριο  τροφοδοτούν την 
παγκόσµια οικονοµία τον τελευταίο αιώνα, αλλά αυτό έχει τις επιπτώσεις του και τους 
κινδύνους του. Η εξασφάλιση επαρκούς εφοδιασµού  ορυκτών καυσίµων από πλούσιες σε 
ενέργεια, αλλά συχνά πολιτικά ασταθείς περιοχές είναι µια πρόκληση που απαιτεί σηµαντικές 
προσπάθειες, καθώς οι επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου µεγαλώνουν και 
εντείνονται οι κίνδυνοι της κλιµατικής αλλαγής.  
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας είναι ζωτικής σηµασίας για τη µείωση της έντασης των εκποµπών της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ την ίδια στιγµή απαιτείται και µελλοντική εξασφάλιση ενέργειας για 
έναν συνεχώς αναπτυσσόµενο κόσµο. Όµως, το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
στο παγκόσµιο ενεργειακό µείγµα επεκτείνεται αργά. Τεράστιες επένδυσεις απαιτούνται για 
νέες υποδοµές, και οι νέοι επενδυτές και οι πηγές χρηµατοδότησης είναι απαραίτητοι για την 
ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών σε µεγαλύτερη κλίµακα. Καθώς οι κάθε είδους επενδύσεις 
συνδέονται άρρηκτα µε την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου και την κερδοφορία από 
πλευράς επενδυτών η εµφάνιση του κινδύνου είναι αναπόφευκτη. 
Η ορθή διαχείριση του κινδύνου είναι ζωτικής σηµασίας για να προσελκύσει το απαραίτητο 
κεφάλαιο, και οι πλήρως ανεπτυγµένες λύσεις µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών κινδύνων θα 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση των υπόλοιπων µέτρων διαχείρισης του 
κινδύνου. Η ασφάλεια έχει τη δυνατότητα να αµβλύνει ορισµένους από τους κινδύνους που 
σχετίζονται µε τα περιουσιακά στοιχεία των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ο κίνδυνος 
της παραγωγής ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τις επιπτώσεις των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών. Η προώθηση της τεχνογνωσίας διαχείρισης κινδύνων και η εφαρµογή νέων 
τεχνικών, η ήδη υπάρχουσα και αποδοτική ασφάλιση προιόντων, θα διευκολύνουν τις 
απαραίτητες επενδυτικές αποφάσεις για την ανάπτυξη και την καινοτοµία στον τοµέα των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Για αυτό το λόγο, κάθε επενδυτής πρέπει να είναι σωστά και ολοκληρωµένα ενηµερωµένος για 
τους επερχόµενους κινδύνους και τα όργανα τα οποία διαθέτει για τη σωστή αντιµετώπιση, το 
µετριασµό τους µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη ανάπτυξη των επενδύσεων ΑΠΕ τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 
Αναλύοντας τη µορφή και την εξέλιξη των ανανεώσιµων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε κάποιες 
ενδεικτικές χώρες της Ευρώπης παρατηρήθηκε ότι έχει ξεκινήσει η ενεργειακή ανεξαρτησία και 
η απεξάρτηση από τα συµβατικά καύσιµα, ωστόσο η προσπάθεια που καταβάλλουν πρέπει να 
γίνει πιο δραστική αν επιδιώκουν την πλήρη απεξάρτηση από αυτά.  
Το ερώτηµα που µας τέθηκε κατά τη διάρκεια της διπλωµατικής µετά την ανάλυση των 
κινδύνων των έργων στις ανανεώσιµες και των µέτρων διαχείρισης τους, ήταν κατά πόσο οι 
παράγοντες που επικρατούν σε µία χώρα καθορίζουν το ρίσκο και το κέρδος των επενδύσεων 
και επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ. Για να µπορέσουµε να δώσουµε µια 
τεκµηριωµένη απάντηση αναλύθηκαν τα στάδια ανάπτυξης κάθε χώρας στον τοµέα των 
ανανεώσιµων, η τιµολογιακή πολιτική τους και οι παράγοντες ρίσκου και κέρδους. 
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Η ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου, κατέδειξε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν 
είναι σταθερό αλλά µεταβάλλεται και τροποποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε 
αποτέλεσµα την απώθηση των επενδυτών και τη µη σταθερή ανάπτυξη των ανανεώσιµων 
έργων. 
Όσον αφορά την υφιστάµενη τιµολογιακή πολιτική, τα καθεστώτα και οι µηχανισµοί στήριξης 
διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προδιαγραφές της κάθε χώρας. Ωστόσο, οι 
συνεχείς πολιτικές εξελίξεις που εµφανίζονται στο προσκήνιο αναδιαµορφώνουν τις 
τιµολογιακή πολιτική πρώθησης (δηµοσιονοµικό έλλειµµα, αναπροσαρµογή τιµολογιακής 
πολιτικής, κτλ). Στόχος είναι πάντα βέβαια η αναπροσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής, να 
γίνεται προς όφελος των επενδυτών-καταναλωτών. 
Μετά από τη σύγκριση των επενδύσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι εµφανές ότι παρά τις 
οποιεσδήποτε προσαρµογές στους νόµους ή την τιµολογιακή πολιτική οι επενδύσεις σε 
φωτοβολταϊκά και αιολικά ήταν και παραµένουν επικερδείς. Σήµερα το κόστος από 
ανανεώσιµες έιναι µεγαλύτερο από το κόστος της ενέργειας που προέρχεται από συµβατικές 
µορφές, ωστόσο η αποκλιµάκωση των εγγυηµένων τιµών σε συνδιασµό µε την αποκλιµάκωση 
του κόστους επένδυσης διατηρεί τις επενδύσεις σταθερές. 
Οι επενδύσεις σε Γερµανία παρουσιάζουν µεσαία επίπεδα απόδοσης λόγω των κλιµατικών 
συνθηκών και των όχι υψηλών εγγυηµένων τιµολογίων. Αντίθετα στην Ελλάδα τα υψηλά 
τιµολόγια και οι ευνοϊκότερες κλιµατικές συνθήκες συντελούν σε µεγαλύτερη απόδοση της 
επένδυσης. Ωστόσο, δεδοµένων των στατιστικών, η Γερµανία βρίσκεται στη πρώτη θέση της 
εγκατεστηµένης ισχύς σε αιολικά και φωτοβολταϊκά µε την Ελλάδα να χάνει τις πρώτες θέσεις 
λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων 
έργων σε σχέση µε την ασφάλεια που προσφέρουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Κοινό στοιχείο της πολιτικής ολών των ευρωπαϊκών χωρών είναι η ασφάλεια που παρέχουν 
για την απόδοση της επένδυσης µε εγγηµένα τιµολόγια για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
Επίσης, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά µειώνονται και οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες καθώς τα 
συστήµατα είναι πλέον πιο τυποποιηµένα. 
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9.2 Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ευρώπη και την Ελλάδα 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, η ενέργεια που καταναλώνεται στην ΕΕ µειώθηκε, το 
διάστηµα 2006-2012, κατά 8%. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των χωρών που 
σηµείωσαν τη µεγαλύτερη µείωση (-14.4%, λόγω βέβαια και της οικονοµικής κρίσης). Η 
αύξηση των τιµών, οι κίνδυνοι κατά τον εφοδιασµό ενέργειας και η εξάρτηση από τρίτες χώρες 
εξακολουθούν να πλήττουν την ΕΕ και να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην καθηµερινότητα των 
πολιτών, αλλά και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. 
Ο προσανατολισµός της Ευρώπης στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και στις χαµηλές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι κάτι καινούριο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η 
Ευρώπη µπορεί να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει για το 2020.  
Με το νέο πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίµα, το οποίο πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Ιανουάριο, χαράσσεται ο δρόµος για το διάστηµα πέρα του 2020. Οι στόχοι γίνονται πιο 
απαιτητικοί µε µεγαλύτερς µειώσεις των εκποµπών διοξειδίου καθώς και την υλοποίηση 
πολιτικών για ένα ανταγωνιστικό και ασφαλές ενεργειακό σύστηµα. Φέτος, εγκρίθηκε ο 
Κανονισµός βάσει του οποίου καθιερώνεται το επενδυτικό πλαίσιο και προσδιορίζονται τα 
κριτήρια στα οποία θα πρέπει να στηρίζεται η ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου τα επόµενα 
χρόνια. 
Με λίγα λόγια, οι εξελίξεις στον τοµέα της ενέργειας θα είναι ιδιαίτερα κρίσιµες το επόµενο 
διάστηµα, τόσο για την Ευρώπη, όσο και για την Ελλάδα. Οι διαπραγµατεύσεις που θα λάβουν 
χώρα κατά την Ελληνική Προεδρία θα καθορίσουν το νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη και 
θα δηµιουργήσουν νέες ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη για πολλά χρόνια. Και 
ο ρόλος της Ελλάδας αναδεικνύεται καθοριστικός – τόσο για την αγορά της ενέργειας, όσο, 
κυρίως, για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. 
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 
 
ΑΠΕ: Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 
Υποψήφιες για προσχώρηση χώρες: χώρες στη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
ART (Ενναλακτική Μεταφορά κινδύνου): Γενική φράση που χρησιµοποιείται για να 
υποδηλώσει δίαφορες µη-παραδοσιακές µορφές και τεχνικές ασφάλισης και αντασφάλισης 
όπου ο κίνδυνος µεταφέρεται στις κεφαλαιαγορές. Γενικότερα, αναφέρεται στη σύγκλιση της 
τραπεζικής ασφάλισης και των κεφαλαιοαγορών. 
Asset-Backed Securities: Οµόλογα που εξαρτώνται από τις βαθύτερες απαιτήσεις. Στις 
εναλλακτικές µορφές µεταφοράς κινδύνου αυτά αναφέρονται στην ασφάλιση που συνδέεται µε 
µετοχές. 
Blended Cover: Συνήθως ένας συνδυασµός των παραδοσιακών µεθόδων ασφάλισης µε άλλα 
προϊόντα διαχείρισης κινδύνων σε µια ενιαία συγκεντρωτική πολιτική. Εφαρµόζεται συνήθως 
σε πολυετή βάση. 
Οµόλογο: Κεφαλαιακό µέσο που εκδίδεται από την κυβέρνηση ή µια ιδιωτική εταιρεία. Η 
εξαργύρωση του µπορεί να συνδεθεί µε ένα γεγονός (π.χ. οµολόγων CAT). 
Call option: Δίνει στον αγοραστή το δικαίωµα να αγοράσει, ενώ ο πωλητής είναι 
υποχρεωµένος να πουλήσει. 
Χωρητικότητα: Ποσό αντασφάλισης που µπορεί να αναληφθεί από µια οντότητα ή την αγορά. 
Δεσµευµένη: Ο όρος για µια ασφαλιστική εταιρεία που ανήκει στην εταιρεία που ασφαλίζει. 
Πρόκειται για µια στρατηγική χρηµατοδότησης κινδύνου για τη µείωση του κόστους ασφάλισης 
του κινδύνου και συνήθως εγκαθίσταται σε περιβάλλον «χαµηλής  φορολογίας ». 
CAT: Κοινός όρος για µια καταστροφή. 
Οµόλογα CAT:  Τιτλοποιηµένες απαιτήσεις ασφάλισης- ένα παράδειγµα εναλλακτικής 
µεταφοράς κινδύνου. 
Αντασφαλιζόµενο: Μια ασφαλιστική εταιρεία για την αγορά αντασφαλιστικής κάλυψης. 
CDOs(Εξασφαλισµένα οµόλογα χρέους): Τιτλοποίηση δανείων / οµολόγων κλπ. 
Εµπορικός κίνδυνος:  Κίνδυνος από τις εµπορικές δραστηριότητες της εταιρείας, ως 
διακριτός από τους ασφαλιστέους κινδύνους. 
Ενδεχόµενες  πιστώσεις: Πιστώσεις που  διατίθενται σχετικά µε συγκεκριµένα γεγονότα και 
όρια. 
Πιστωτικά Παράγωγα: Τίτλοι που προσφέρουν προστασία έναντι του πιστωτικού / κινδύνου 
αθέτησης των οµολόγων ή δανείων. 
Κράτηση ποσού: Το πρώτο µέρος της απώλειας βαραίνει τον ασφαλιζόµενο. 
Παράγωγο: Ένα χρηµατοοικονοµικό συµβόλαιο η αξία του οποίου προέρχεται από ένα άλλο 
(Υποκείµενο) περιουσιακό στοιχείο, όπωςµια µετοχή, ένα εµπόρευµα ή ένα οµόλογο. 
Αντασφάλιση υπερβολικών ζηµιών: Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν µε 
βάση το πλεόνασµα των αξιώσεων πέρα και πάνω από ένα προκαθορισµένο όριο διατήρησης. 
Experience account: Αποθεµατικό Ταµείο που έχει συσταθεί για να κρατήσει τα ασφάλιστρα 
για αντασφάλιση πεπερασµένου κινδύνου από έναν ενιαίο ασφαλισµένο. Τοκίζονται κατά τη 
διάρκεια ορισµένου χρόνου, και µέσω ενός συµφωνηµένου κέρδους επιστρέφει στον 
ασφαλισµένο, οποιοδήποτε κεφάλαιο ή τόκο που δεν καταβάλλεται ως ζηµίες και το καθαρό 
ασφάλιστρο κινδύνου που θα χρεώνεται από τον αντασφαλιστή για την ανάληψη του 
χρονισµού / επενδυτικού κινδύνου λόγω της συχνότητας  απώλειας ή τη σοβαρότητας που δεν 
είχε προβλεφθεί. 
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Διαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων (FRM): Μια µέθοδος µετριασµό του κινδύνου 
σε διάφορες χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. 
Μέσο Διαχείρισης  Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων: Περιλαµβάνει τόσο την ασφάλιση όσο 
και µη-ασφαλιστικά µέτρα. 
Πεπερασµένος κίνδυνος : πολιτική ασφάλισης και αντασφάλισης  µε απώτερο και συνολικό 
όριο αποζηµίωσης µε απευθείας σύνδεση µεταξύ των ασφαλίστρων και των διεκδικούµενων 
ποσών. 
Προώθηση της σύµβασης:  Δεσµεύει το χρήστη να αγοράσει ή να πουλήσει ένα περιουσιακό 
στοιχείο σε µια συγκεκριµένη τιµή µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µέλλον. 
Global Environment Facility (GEF):  Το GEF είναι ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός της 
Σύµβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD) και της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για 
την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC). 
Αντιστάθµιση: Ένας όρος των χρηµατοπιστωτικών αγορών για την ανάληψη δραστηριοτήτων 
διαχείρισης του κινδύνου. 
Δείκτης Συµβάσεων: Οι  επιλογές συµβάσεων βασίζονται σε ένα δείκτη.  Η αξία του 
παράγωγου προέρχεται από το ευρετήριο. Η διαφορά µεταξύ των πραγµατικών ζηµιών και 
εκείνων που προκύπτουν από το δείκτη δηµιουργεί τον κίνδυνο βάσης. 
Ταµεία ασφαλιστικών Εγγύησεων:  Ταµεία που ιδρύθηκαν για να καλύψουν το σύνολο ή το 
µέρος του κόστους των απαιτήσεων από αφερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες. 
Ασφαλισµένοι: Κάποιος που µεταφέρει τον κίνδυνο σε ένα άλλο µέλος. Το πρόσωπο που 
αναφέρεται στη συµφωνία της αποζηµίωσης από ασφαλιστική εταιρεία (ή άτοµο), παρέχοντάς 
τους αποζηµίωση από τους κινδύνους που αναφέρονται σ 'αυτό.  
Ασφαλιστής:  Η ασφαλιστική εταιρεία που έχει συµφωνήσει να αποδεχθεί τον κίνδυνο και να 
πληρώσει χρήµατα µέσω µιας αποζηµίωσης στον ασφαλισµένο σε περίπτωση απώλειας. Το 
ποσό που θα καταβληθεί µπορεί να είναι ένα συµφωνηµένο ποσό ή η πραγµατική ζηµία που 
υπέστη. 
Ανταλλαγή Επιτοκίου:  Η ανταλλαγή των χρηµατοοικονοµικών µέσων για να παρέχουν σε 
κάθε µέρος την προτιµώµενη θέση τους. 
Επίπεδο επένδυσης: Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των οµολόγων, το επίπεδο διαβάθµισης 
πάνω από το οποίο οι θεσµικοί επενδυτές έχουν λάβει άδεια να επενδύσουν. 
Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες (ΛΑΧ): ΟΙ ΛΑΧ γενικά χαρακτηρίζονται από τα χαµηλά 
επίπεδα της οικονοµικής δραστηριότητας και κακή ποιότητα ζωής. Υπάρχουν 48 χώρες 
σύµφωνα µε τον Κατάλογο των Ηνωµένων Εθνών. 
Μόχλευση:  Αναφέρεται γενικά σε ένα υψηλό επίπεδο χρηµατοδότησης του χρέους σε σχέση 
µε τα ίδια κεφάλαια. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται συναλλαγές µε τα παράγωγα. 
Νοµική Ευθύνη: Η ευθύνη που επιβάλλεται βάσει του νόµου από ένα άτοµο σε ένα άλλο, είτε 
από αµέλεια (common law), ή σύµφωνα µε το καταστατικό ή τη σύµβαση. 
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης:  Παρέχει προστασία για τον ασφαλισµένο από την απώλεια 
που προκύπτει από νοµικής ευθύνης που απορρέει από τραυµατισµούς σε άλλα πρόσωπα ή 
βλάβη στην ιδιοκτησία. 
Απώλεια ή Ζηµιά:  Η απώλεια τεχνικά διακρίνεται από την καταστροφή λόγω φωτιάς, όταν το 
σύνολο ή µέρος των ασφαλισµένων περιουσιακών στοιχείων καταναλώνεται. Η «απώλεια» 
ορίζει την πλήρη καταστροφή ενώ η ζηµία ορίζει ότι ένα µέρος των περιουσιακών στοιχείων 
πραµένει κατεστραµµένο αλλά όχι ολικά. 
Επιλογή: Ένα συµβόλαιο το οποίο δίνει στον αγοραστή το δικαίωµα, αλλά όχι την υποχρέωση 
να αγοράσει ή να πουλήσει ένα συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο σε συγκεκριµένη τιµή. 
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Over-the-Counter (OTC): Ένα παράγωγο που δεν είναι εισηγµένο στο χρηµατιστήριο, αλλά 
αγοράστηκε από µια τράπεζα επενδύσεων. 
Πολιτική: Η πραγµατική ασφαλιστική σύµβαση µε όλες της τις λεπτοµέρειες. 
Ασφάλιση Περιουσίας: Παρέχει οικονοµική προστασία έναντι απώλειας ή ζηµίας της 
ασφαλισµένης ιδιοκτησίας που προκλήθηκαν από «όλους τους κινδύνους» από τη φυσική 
απώλεια ή ζηµιά. 
Project Finance: Συχνά είναι γνωστή ως εκτός ισολογισµού ή µη προσφυγή χρηµατοδότηση. 
Οι χρηµατοδότες βασίζονται κυρίως στη βεβαιότητα των ταµειακές ροών του προγράµµατος 
για την εξόφληση του δανείου, όχι στην πιστοληπτική ικανότητα των ιδιοκτητών του έργου. 
Αναλογική Συνθήκη: Μια αντασφαλιστική σύµβαση που λαµβάνει ένα καθορισµένο κατ 
'αναλογία µερίδιο 
όλων των κινδύνων εντός των ορίων της συνθήκης. 
Μοίρασµα Ποσόστωστης:  Αντασφάλιση σε ποσοστιαία βάση από ένα σταθερό µερίδιο του 
συνόλου των κινδύνων. 
Πισίνα αντασφάλισης: Συγκέντρωση των κινδύνων αντασφαλίσεων εντός καθορισµένων 
ορίων µιας οµάδας αντασφαλιστών. 
Διατήρηση:  Διατηρώντας ένα µέρος του κόστους του κινδύνου στον τοµέα των ασφαλίσεων 
σύµβαση. 100 % διατήρηση είναι γνωστό ως Αυτασφαλείς. 
Κίνδυνος έκθεσης: Μια έκθεση για την απώλεια (ιδιοκτησία, ευθύνη κ.λπ.). 
Χρηµατοδότηση του κινδύνου: Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους του κινδύνου (π.χ. 
ασφάλιση, την πίστωση και οικονοµικά αποθέµατα). 
Διαχείρισης Κινδύνων: Εντοπισµός, αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων. 
Τιτλοποίηση: Εξασφάλιση των ταµειακών ροών που συνδέονται µε τον ασφαλιστικό 
κίνδυνο.Τιτλοποιηµένα ασφαλιστικός κίνδυνος επιτρέπει στους φορείς, η οποία δεν µπορεί να 
είναι ασφαλιστική εταιρείες, να συµµετέχουν σε αυτές τις ταµιακές ροές. 
Αυτο-Ασφάλειες: Χρηµατοδοτείται από τους ίδιους οικονοµικούς πόρους του οργανισµού. 
Strike Τιµή: Τιµή στην οποία λειτουργεί το µέλλον ή την επιλογή της σύµβασης. 
Swap: Δύο εταιρείες ανταλλάσσουν τις ταµειακές ροές που συνδέονται µε την υποχρέωση ή 
περιουσιακό στοιχείο. 
Χρονοδιάγραµµα του κινδύνου: Κίνδυνος που ισχυρίζεται ότι µπορεί να γίνει ενωρίτερα από 
ό, τι αναµενόταν. 
Εµπορεύσιµα πράσινα πιστοποιητικά: Τα TGCs δηµιουργούνται από την πιστοποίηση των 
ΑΠΕ. Τα πιστοποιητικά είναι εµπορεύσιµα και οι καταναλωτές πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν 
φθάσει τις ποσοστώσεις παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας µε την αγορά πιστοποιητικών. 
Δόση: Όρος για να περιγράψει µια ειδική κατηγορία οµολόγων µέσα σε µια 
προσφορά. Συνήθως, κάθε δόση προσφέρει ποικίλους βαθµούς κίνδυνο για τον επενδυτή και 
είναι τιµολογηµένες αναλόγως. 
Μεταφορά του κινδύνου: Η µεταφορά των οικονοµικών συνεπειών ενός κινδύνου σε ένα 
άλλο από νόµιµη σύµβαση ή / και την ασφάλιση. 
Value-at-Risk: Συχνά συντοµογραφία ως VAR, αυτά είναι µια κατηγορία των µοντέλων που 
χρησιµοποιούνται από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τη µέτρηση του κινδύνου σε σύνθετα 
παράγωγα του χαρτοφυλακίου. 
Ποσοτική Ανάλυση κινδύνου: Αφορά την εκτίµηση της πιθανότητας και των επιπτώσεων των 
κινδύνων του έργου και µε τη χρήση τεχνικών που βασίζονται περισσότερο αριθµητικά, όπως 
η προσοµοίωση και η ανάλυση δέντρου απόφασης για τον καθορισµό των επιπτώσεων των 
κινδύνων 
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Κίνδυνος: Παράγοντας, στοιχείο, περιορισµός , ή πορεία δράσης που εισάγει µια αβεβαιότητα 
του αποτελέσµατος, είτε θετικά είτε αρνητικά και που θα µπορούσε να επηρεάσει τους στόχους 
του έργου.  
Feed - in tariff: Ένα ασφάλιστρο που καταβάλλεται για την τροφοδότηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας στο δίκτυο από µια καθορισµένη ανανεώσιµη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Όλα τα χρήµατα που επενδύονται σε έργα 
παραγωγής ανανεώσιµης ενέργειας, είτε από τους εσωτερικούς ισολογισµούς της εταιρείας, ή 
από τη χρηµατοδότηση του χρέους, ή από τη χρηµατοδότηση ιδίων κεφαλαίων. Αυτό αποκλείει 
περαιτέρω χρηµατοδοτήσεις. Οι αριθµοί χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
αντιπροσωπεύουν την  επένδυση που αναλήφθηκε κάθε χρόνο - δηλαδή, τα ίδια κεφάλαια που 
έχει δεσµευτεί, ή το χρέος που παρέχεται (µερικές φορές σε δόσεις). Το εργοστάσιο ή το έργο 
δεν µπορεί να ανατεθεί κατά το ίδιο έτος. 
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες – Επενδύσεις (CAPEX): Κεφάλαια που χρησιµοποιούνται από µια 
εταιρεία για να αποκτήσει ή να αναβαθµίσει τα υλικά περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, 
βιοµηχανικών κτιρίων ή εξοπλισµού. Ορισµένες επενδύσεις µεταφράζονται σε χωρητικότητα 
κατά το επόµενο έτος. 
Εξωτερικοί Κίνδυνοι: Οι κίνδυνοι που εκφεύγουν του ελέγχου του έργου ή παγκόσµιων 
κινδύνων που ενυπάρχουν σε κάθε έργο, όπως η παγκόσµια οικονοµική ύφεση, οι εµπορικές 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παραδοτέα, όπως δοµικά υλικά ή πολιτικές ενέργειες που 
είναι πέρα από τον άµεσο έλεγχο του έργου. 
Μη προσφυγή χρηµατοδότηση του έργου: Το χρέος και τα ίδια κεφάλαια που παρέχονται 
άµεσα στα έργα και όχι στην εταιρεία ανάπτυξης τους. Ο δανειστής έχει δικαίωµα επιστροφής 
από τα κέρδη του έργου και δεν έχει πρόσβαση σε άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων. 
Ποιοτική Ανάλυση κινδύνου: Αφορά την εκτίµηση της πιθανότητας και των επιπτώσεων των 
κινδύνων του έργου, χρησιµοποιώντας µια ποικιλία υποκειµενικών και επικριτικών τεχνικών  
για την κατάταξη ή τη παροχή  προτεραιότητα στους κινδύνους . 
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