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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση δεδοµένων που 

αφορούν το κόστος διακίνησης υλικών µέσω εργολαβιών (contract mining) σε 

επιφανειακές εκµεταλλεύσεις λιγνιτών. Στις εργολαβίες αυτές χρησιµοποιούνται 

συστήµατα ασυνεχούς λειτουργίας (εκσκαφείς µετωπικού κάδου ή ανεστραµµένου κάδου, 

φορτωτές, χωµατουργικά αυτοκίνητα) σε όλα τα στάδια διακίνησης των υλικών, και το 

κόστος καθορίζεται τόσο από τις παραµέτρους εκµετάλλευσης όσο και από τον 

ανταγωνισµό. 

Στόχος της εργασίας (και κίνητρο για την εκπόνηση της) είναι να διερευνηθεί η 

δυνατότητα υπολογισµού του κόστους εκµετάλλευσης µέσω της ανάπτυξης µοντέλων 

βασισµένων στην στατιστική ανάλυση των τιµών που επιτεύχθηκαν µέσω των εργολαβιών 

κατά το χρονικό διάστηµα 2002-2008. 
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ανοχή καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα των σπουδών µου. 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα υπολογισµού του κόστους 

εκµετάλλευσης σε υπαίθριες εκµεταλλεύσεις λιγνιτών, όταν οι σχετικές εργασίες 

εκτελούνται µέσω του συστήµατος των εργολαβιών. Η ανάπτυξη των σχετικών µοντέλων 

εκτίµησης του κόστους βασίστηκε στην στατιστική ανάλυση των τιµών που επιτεύχθηκαν 

κατά το χρονικό διάστηµα 2002-2008. Η δοµή της παρούσας εργασίας είναι: 

 Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά βασικές έννοιες των 

υπαίθριων εκµεταλλεύσεων. Στο κεφάλαιο 2 αναφέρεται ο αναλυτικός τρόπος 

υπολογισµού του κόστους, τόσο κεφαλαίου όσο και λειτουργικού, καθώς και η µέθοδος 

επιλογής του κατάλληλου µηχανολογικού εξοπλισµού σε συνάρτηση µε το είδος των 

χωµατουργικών εργασιών. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τις 

εργολαβίες που ανέθεσε η ∆.Ε.Η. για την διακίνηση λιγνίτη και αγόνων κατά την περίοδο 

2002 έως το 2008. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση του κόστους 

διακίνησης των εργολαβιών. Η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει περιγραφική στατιστική 

ανάλυση, έλεγχο των µέσων τιµών, διαχρονική εξέταση του κόστους, τις συσχετίσεις του 

κόστους µε τις παραµέτρους εκµετάλλευσης και τα µοντέλα εκτίµησης του κόστους. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη συνολική 

στατιστική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε και γίνονται προτάσεις για περαιτέρω 

βελτίωση της αναπτυχθείσας µεθοδολογίας. 
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Οι υπαίθριες εκµεταλλεύσεις αποτελούν σηµαντική µέθοδο εξόρυξης και 

διακίνησης πρώτων υλών. Σε αντίθεση, µε την υπόγεια εκµετάλλευση, η υπαίθρια 

θεωρείται παλαιότερη µέθοδος. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας στο µηχανολογικό εξοπλισµό 

των ορυχείων έδωσε σαφές προβάδισµα στην υπαίθρια εκµετάλλευση και ακόµα 

συνέβαλε στη µηχανοποίηση της εκσκαφής, της φόρτωσης και της µεταφοράς. 

Κόστος είναι η χρηµατική αξία των υλικών, της εργασίας του αντίστοιχου 

προσωπικού και των χρησιµοποιούµενων µηχανηµάτων, των υπηρεσιών και των 

επιπλέον επιβαρύνσεων, τα οποία απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία µιας 

παραγωγικής διαδικασίας. Το κόστος συνδέεται µε την παραγωγική ικανότητα των 

οµάδων εργασίας. Η οµάδα εργασίας είναι ο συνδυασµός προσωπικού και µηχανηµάτων 

για την εκτέλεση µιας δραστηριότητας. 

Οι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής µεταξύ υπαίθριας και υπόγειας 

εκµετάλλευσης είναι [1]: 

1. Το κόστος ανά µονάδα χρήσιµου στοιχείου 

2. Ο βαθµός απολήψεως του κοιτάσµατος. 

Ένα βασικό δίλληµα στην επιλογή του εξοπλισµού είναι η χρησιµοποίηση 

µηχανηµάτων συνεχούς ή ασυνεχούς λειτουργίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

οικονοµική ανάλυση δείχνει ότι ο εξοπλισµός ασυνεχούς λειτουργίας (εκσκαφείς, 

φορτωτές, φορτηγά κ.α.) είναι πλεονεκτικότερος [2].  

Για τις υπαίθριες εκµεταλλεύσεις κοιτασµάτων εφαρµόζονται δυο µέθοδοι λειτουργίας 

του µηχανολογικού εξοπλισµού για την εξόρυξη του υλικού: 

1. Η µέθοδος της συνεχούς λειτουργίας 

2. Η µέθοδος της ασυνεχούς λειτουργίας. 

Η µέθοδος της συνεχούς λειτουργίας έχει πεδίο εφαρµογής σε µαλακά πετρώµατα. 

Χαρακτηρίζεται από τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού συνεχούς λειτουργίας, µεγάλου 

µεγέθους και µεγάλης παραγωγικής ικανότητας [3].   

Η µέθοδος ασυνεχούς λειτουργίας εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους σκληρότητας 

των σχηµατισµών, δηλαδή χαλαρά, ηµίσκληρα και σκληρά πετρώµατα, όπως αυτά που 

διακινούνται στα ορυχεία εκµετάλλευσης λιγνίτη στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας 

(Λ.Κ.∆.Μ.) της ∆.Ε.Η. Χαρακτηρίζεται από τη χρησιµοποίηση εκσκαφέων µετωπικού 

(shovel) ή συρόµενου κάδου (dragline) για την εξόρυξη του υλικού. Ακόµα,  πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σε εκµεταλλεύσεις µε µαλακά πετρώµατα θα πρέπει να εξετάζεται η 

χρησιµοποίηση ελαστιχοφόρων ή ερπυστριοφόρων φορτωτών [3]. 
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Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να συνδυασθούν µέθοδοι και εξοπλισµός 

στην ίδια εκµετάλλευση για να αντιµετωπισθούν οι διάφορες ποιότητες υλικών µε 

παρόµοια γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 

Οι κύριες φάσεις παραγωγικής διαδικασίας που αφορούν εξοπλισµό ασυνεχούς 

λειτουργίας είναι: 

1. Εξόρυξη -Εκσκαφή 

2. Φόρτωση 

3. Μεταφορά 

4. Απόθεση - ∆ιάστρωση 

Για σκληρά υλικά πιθανόν να απαιτείται ανατίναξη µε εκρηκτικά πριν από την 

εκσκαφή. Επίσης, υπάρχουν µερικές βοηθητικές εργασίες, όπως η άντληση υδάτων, η 

διάστρωση και η ισοπέδωση των δρόµων και γενικά η υποστήριξη του εξοπλισµού 

παραγωγής. 

Ο υπολογισµός του κόστους κεφαλαίου είναι η βάση του οικονοµικού σχεδιασµού 

των τεχνικών και µεταλλευτικών έργων. Η σηµερινή σύνθετη µορφή των έργων αυτών, 

που εκτελούνται κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, απαιτούν προσεκτική µελέτη 

του κόστους τόσο στο στάδιο του σχεδιασµού όσο και κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του 

έργου [5]. 

Βασικό στοιχείο της κοστολόγησης είναι η εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου και 

η αντικειµενικότητα στις εκτιµήσεις των παραµέτρων που επηρεάζουν το κόστος. Ο 

υπεύθυνος για την κοστολόγηση µηχανικός πρέπει να έχει τις απαραίτητες θεωρητικές 

γνώσεις και την ανάλογη τεχνική εµπειρία [5]. 

Παραγωγική ικανότητα είναι η ποσότητα του έτοιµου προϊόντος, το οποίο παράγει 

µια οµάδα εργασίας στη µονάδα του χρόνου. 

Κόστος µονάδος παραγωγής Cp  ονοµάζεται ο λόγος του κόστους της οµάδας 

εργασίας Ch στη µονάδα του χρόνου προς την παραγωγική ικανότητα της οµάδας Qh στον 

ίδιο χρόνο [5]: 

�� = ��
��

�€ 	
	 ��
		 �	�	������                    ����1111....1111����    

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και το κόστος διακρίνονται στους 

βασικούς παράγοντες και στους παράγοντες αβεβαιότητος.  

Οι βασικοί παράγοντες αναφέρονται στην οργάνωση και εκµηχάνιση του εργοταξίου 

και είναι οι εξής [5]: 
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• Η διεύθυνση του εργοταξίου 

• Ο µηχανικός εξοπλισµός 

• Το προσωπικό 

• Τα υλικά λειτουργίας 

Οι παράγοντες αβεβαιότητος στηρίζονται σε θεωρητικά ή σε στατιστικά στοιχεία οπότε 

υπάρχει πιθανότητα σφάλµατος της αρχικής εκτίµησης. Αυτοί οι παράγοντες διακρίνονται 

σε δυο κατηγορίες [5]: 

1. τους επηρεαζόµενους συντελεστές αβεβαιότητος: 

• οργάνωση εργοταξίου 

• εργοταξιακή διάταξη και κατάσταση των οδών πρόσβασης 

• τεχνική κατάσταση των µηχανηµάτων 

• τεχνική κατάρτιση του προσωπικού 

2. τους µη επηρεαζόµενους συντελεστές αβεβαιότητος: 

• οι καιρικές συνθήκες 

• οι εδαφολογικές συνθήκες 

• η διαθεσιµότητα του προσωπικού 

• οι αµοιβές προσωπικού 

• η χρηµατοδότηση 

• ο ανταγωνισµός 

Στη µεταλλευτική, ένα κοίτασµα θεωρείται εκµεταλλεύσιµο όταν η εκµετάλλευσή 

του αποφέρει όφελος στην οικονοµία, στο κοινωνικό σύνολο, αλλά κυρίως στο φορέα που 

το εκµεταλλεύεται. Η εκµεταλλευσιµότητα ενός κοιτάσµατος, µε βάση τη κλασική θεώρηση 

εκφράζεται από τη σχέση [6]: 

� = ����� − ��	�� ∙ ����€�                        ����1111....2222����    
όπου 

 Κ: το συνολικό καθαρό κέρδος που προσδοκάται από την εκµετάλλευση του 

κοιτάσµατος 

 τπωλ: η τιµή πώλησης ενός τόνου παραγόµενου χρήσιµου προϊόντος 

 κπαρ: το κόστος παραγωγής ενός τόνου παραγόµενου χρήσιµου προϊόντος 

Πολ: η συνολική ποσότητα (σε τόνους) του χρήσιµου προϊόντος που αναµένεται να 

παραχθεί από την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος. 
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Το κλασικό αυτό µοντέλο βασίζεται κυρίως στη δοµή µιας οικονοµίας µε κατευθυνόµενο 

χαρακτήρα. Οι σηµερινές τάσεις της απελευθερωµένης οικονοµίας δεν µπορούν να 

στηρίξουν ένα τέτοιο µοντέλο. Εποµένως, χρειάζεται να λαµβάνονται επιπλέον υπόψη οι 

παράγοντες της ζήτησης, του ανταγωνισµού και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

επιδράσεων [6]. 

Στις αναθέσεις που θα µελετηθούν παρακάτω για τη διακίνηση υλικών στα ορυχεία 

του ΛΚ.∆.Μ., ο παράγοντας του κόστους που εµφανίζεται στη παραπάνω σχέση της 

εκµεταλλευσιµότητας του κοιτάσµατος, συµµετέχει σε σηµαντικό βαθµό στο κόστος 

διακίνησης του υλικού. Για αυτό χρειάζεται προσεκτική µελέτη και στοχοποίηση των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε εργολαβίας ώστε να εξαχθούν ορθά συµπεράσµατα 

ως προς τον υπολογισµό του κόστους διακίνησης των υλικών. 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά την ανακάλυψη του κοιτάσµατος και των µελετών σχεδιασµού η το 

οικονοµικό αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος εξαρτάται από τα 

απαιτούµενα κεφάλαια και το αναµενόµενο λειτουργικό κόστος. Οι µεταλλευτικές 

επιχειρήσεις αναλαµβάνουν έργα µε σκοπό να αποκτήσουν κάποιο όφελος, δηλαδή να 

επιστρέψουν κέρδος στους µετόχους που επένδυσαν τα χρήµατά τους [4]. 

2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το ωριαίο κόστος κεφαλαίου είναι τα συνολικά χρήµατα που δαπανήθηκαν για την 

αγορά του µηχανήµατος. Το κόστος αυτό αναλύεται στα χρεολύσια και τους τόκους. Έστω 

n τα έτη απόσβεσης του µηχανήµατος, Α η αξία αποσβέσεως του µηχανήµατος και i το 

ετήσιο επιτόκιο, τότε το ετήσιο κόστος εξυπηρετήσεως κεφαλαίου είναι: 

�!" = #
$ + #∙&∙'$()*

+∙$ �€/-����                ����2222....1111����    
 

Ο µηνιαίος συντελεστής κόστους κεφαλαίου ονοµάζεται Km και εκφράζεται ως 

ποσοστό της τιµής κτήσεως του µηχανήµατος Α (%). Υπολογίζεται από τη σχέση: 

./ = )(&∙$
+

)+∙$∙$0
�%�                    ����2222....2222����    

Ο χρόνος αποσβέσεως n (σε έτη ή µήνες) είναι ίσος µε το χρόνο χρησιµοποιήσεως 

το µηχανήµατος κατά τον οποίο το µηχάνηµα µπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά. Ο 

χρόνος n επηρεάζεται από τη φθορά του µηχανήµατος, από τις δαπάνες για τη 

συντήρηση και τις επισκευές, από τη µείωση της εµπορικής του αξίας και από το τεχνικό 

γήρας [5].  

Αν ΚΕΤ είναι το σταθερό κόστος κεφαλαίου στο τέλος κάθε χρόνου, για n τα έτη 

αποσβέσεως ,τότε η παρούσα αξία Α του περιουσιακού στοιχείου είναι [5]: 

# = �23 ∙ 4 )
)(& + )

')(&*+ + ⋯ + )
')(&*$6 �€�            ����2222....3333����    

Οι τιµές µέσα στην αγκύλη ακολουθούν γεωµετρική σειρά, εποµένως το άθροισµά τους 

είναι: 

∑ )
')(&*$

$$9) = ):; )
)<&=

$

):; )
)<&=

∙ )
)(& = ')(&*$:)

&∙')(&*$                 ����2222....4444����    

Τελικά, το ετήσιο κόστος κεφαλαίου δίνεται από τη σχέση: 
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�!" = &(')(&*$
')(&*$:) �€�                        ����2222....5555����    

Το κόστος συντήρησης υπολογίζεται σε €/h ως µια µέση σταθερή τιµή κατά τη 

διάρκεια του χρόνου αποσβέσεως, κατά τον οποίο θεωρείται σταθερή συχνότητα αστοχίας 

λ του µηχανήµατος. Στη φάση της προκοστολογήσεως χρησιµοποιούνται συµβατικοί 

συντελεστές και στατιστικά στοιχεία από προηγούµενες κοστολογήσεις [5].  

Πίνακας 2-1. Μέσες τιµές συντελεστών συντήρησης εξοπλισµού. 

Μέσες τιµές συντελεστών συντήρησης 

ωριαίο κόστος ανταλλακτικών @A = 0,36 ∙ EF�€/ℎ� 

ωριαίο κόστος εργατικών @H = 0,30 ∙ EF�€/ℎ� 

ασφάλιση προσωπικού @I = J ∙ EF�€/ℎ� 

Σύνολο κόστους επισκευών KF = '0,66 + J* ∙ @F     �€ /ℎ� 

 

Στους καταλόγους ΒGL 1981, το κόστος συντήρησης Rm δίνεται ως µηνιαίος 

συντελεστής rm, ανάλογα προς το συντελεστή εξυπηρέτησης κεφαλαίου km σύµφωνα µε 

την παρακάτω σχέση: 

L/ = M/∙#
�/

�€ /��                    ����2222....6666����    

Από το κόστος συντηρήσεως Rm των καταλόγων BGL αναλογεί ποσοστό 55% σε 

ανταλλακτικά και 45% σε εργατικά. 

Στα πλαίσια της οργανώσεως των επιχειρήσεων επιβάλλεται η συνεχής 

παρακολούθηση του κόστους συντηρήσεως. Από τη µεταβολή του κόστους αυτού σε 

συνάρτηση µε τις ώρες λειτουργίας προκύπτουν κριτήρια για την οικονοµική εκµετάλλευση 

του µηχανήµατος και την προγραµµατισµένη αντικατάστασή του. 

Το κόστος των καυσίµων προσδιορίζεται µε βάση τους παρακάτω παράγοντες [5]: 

• την πραγµατική ισχύ Ne [PS] του κινητήρα στον άξονα 

• την ειδική κατανάλωση καυσίµου be [kp/PS, h] 

• την τρέχουσα τιµή του καυσίµου δ [€/L]  

• τον συντελεστή φόρτισης f. 
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Έτσι, προκύπτει ότι το κόστος καυσίµων υπολογίζεται από τη σχέση: 

N� = OP ∙ QP ∙  ∙ R�€/S�                ����2222....7777����    
 

Πίνακας 2-2. Βαθµός  απόδοσης κινητήρα σε συνάρτηση µε την ειδικά 
κατανάλωση καυσίµου. 

Βαθµός απόδοσης κινητήρα  Ειδική κατανάλωση καυσίµου [€/L] 

0,28 0,225 

0,30 0,210 

0,32 0,197 

0,34 0,186 

0,35 0,180 

 

Στο εγχειρίδιο της Caterpillar® [7] δίνεται η µέση κατανάλωση καυσίµου [L/h] για 

διάφορα µηχανήµατα καθώς και ονοµαστική ισχύς [PS] επί την ειδική κατανάλωση be. 

Έτσι, ο συντελεστής φόρτισης υπολογίζεται από τη σχέση: 

R = QP∙U,VW
OP∙U,)XY                    ����2222....8888����    

 

Πίνακας 2-3. Μέση κατανάλωση καυσίµου χωµατουργιών µηχανηµάτων 
σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της Caterpillar® [7]. 

MHXANHMA ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (L/h) 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

(PS) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ f (%) 

D7G 25,75 200 57 

416D 9,25 78 52 

777D 63,4 938 30 

939C 14 90 69 

834G 47,5 480 44 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 

 14

Η κατανάλωση λιπαντικών υπολογίζεται και ως ποσοστό της κατανάλωσης 

καυσίµου. Από στατιστικά στοιχεία προέκυψε µια µέση τιµή 1,7% έως 3,2% για µικρούς 

και µεγάλους κινητήρες αντίστοιχα και σε ειδικές περιπτώσεις µέχρι 6% (Basic Estimating, 

εγχειρίδιο της International Harvester) [5]. 

Το προσωπικό που χειρίζεται το µηχανολογικό εξοπλισµό είναι συνήθως ένας 

χειριστής και πιθανόν ένας ή δυο βοηθοί. Αν ο βοηθός εξυπηρετεί ένα ή περισσότερα 

µηχανήµατα, τότε καθένα από αυτά επιβαρύνεται αναλόγως. Στις αποδοχές του 

προσωπικού υπολογίζονται προσαυξήσεις για κοινωνική ασφάλιση και εισφορές. Ο 

συντελεστής προσαυξήσεως α καθορίζεται από τους εκάστοτε τιµαριθµικούς πίνακες [5]. 

Η σχέση του ωριαίου κόστους εργατικών προκύπτει από τις ώρες εργασίας ανά 

ηµέρα Τηµ και από την ηµερήσια αποζηµίωση εργάτη Ρηµ ως εξής: 

[� = )
3��

∙ \�� ∙ ') + 	*�€/��                    ����2222....9999����    

Οι τιµές Ρηµ και Τηµ δίνονται στους τιµαριθµικούς πίνακες ή υπολογίζονται σύµφωνα µε τις 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας. 

Οι δαπάνες για τα ελαστικά είναι ένα σηµαντικό µέρος του ωριαίου κόστους σε 

οποιοδήποτε µηχάνηµα. Είναι µια από τις δυσκολότερες να προβλεφθούν διότι σχετίζεται 

µε πολλές µεταβλητές. Η καλύτερη εκτίµηση για κόστος ελαστικών λαµβάνεται από 

εκτιµήσεις για τη ζωή των ελαστικών από την πραγµατική εµπειρία αυτών που τα 

χρησιµοποιούν. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κατάλληλη εµπειρία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν κατάλληλα γραφήµατα ανάλογα µε τον τύπο του µηχανήµατος και τη 

χρήση του [7]. 

Συνήθως τα µηχανήµατα µε ελαστικούς τροχούς κοστολογούνται µε δυο µεθόδους. 

Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο το µηχάνηµα θεωρείται ως ένα σύστηµα µε τους 

ελαστικούς τροχούς. Κατά τη δεύτερη µέθοδο, η οποία εφαρµόζεται κατά κανόνα στα 

τεχνικά έργα, το µηχάνηµα κοστολογείται χωριστά από τα ελαστικά [5]. 

2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Η αποδοτικότητα ενός µηχανήµατος φόρτωσης χαρακτηρίζεται από υψηλή 

παραγωγικότητα και αξιοπιστία, από το χαµηλό κόστος λειτουργίας, από τις διαστάσεις 

του καθώς και την δυνατότητά του να εξυπηρετεί τις απαιτούµενες εργασίες της 

εκµετάλλευσης [6]. 
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Στις σύγχρονες εκµεταλλεύσεις ο εξοπλισµός φόρτωσης που χρησιµοποιείται σε 

συνδυασµό µε τα χωµατουργικά αυτοκίνητα διακρίνεται κυρίως στους  εξής τρείς τύπους: 

1. Φορτωτής µε ηλεκτρικό πτύο µε συρµατόσχοινα 

2. Φορτωτής µε υδραυλικό πτύο 

3. Φορτωτής µε ελαστικά.  

Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής είναι εξαιρετικά ευκίνητο µηχάνηµα. Η µεγάλη ταχύτητα 

πορείας του επιτρέπει να εξυπηρετεί αποδοτικά πολλές θέσεις φόρτωσης µέσα στο 

εργοτάξιο, αλλά και να χρησιµοποιείται συγχρόνως ως µηχάνηµα διαµόρφωσης και 

καθαρισµού του δαπέδου στον χώρο φόρτωσης. Το γεγονός ότι κινείται συνεχώς για να 

πληρώσει και να εκκενώσει τον κάδο του, καθιστά δυνατή τη λειτουργία του φορτωτή σε 

µαλακά επίπεδα, λόγω µειωµένης πρόσφυσης των τροχών. Η φθορά εξάλλου των 

ελαστικών είναι ένας παράγοντας που αυξάνει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας του. Ο 

ελαστιχοφόρος φορτωτής είναι κατάλληλος κυρίως για τη φόρτωση πετρωµάτων που είναι 

προϊόντα εξόρυξης µε εκρηκτικές ύλες, ενώ η δυνατότητα εκσκαφής ακόµα και µαλακών 

πετρωµάτων είναι περιορισµένη λόγω της µικρής δύναµης έλξης που µπορούν να 

αναπτύξουν οι τροχοί του.  

Στις εργασίες φόρτωσης χωµατουργικών αυτοκινήτων ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σύγκριση του υδραυλικού εκσκαφέα µε τον ελαστιχοφόρο φορτωτή. 

Πίνακας 2-4. Μέσοι χρόνοι των διαφόρων φάσεων κύκλων ενός υδραυλικού 
φορτωτή  CAT385B και ενός ελαστιχοφόρου φορτωτή CAT988G,σύµφωνα  µε  το 
εγχειρίδιο της Caterpillar® [7]. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (s) 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ υδραυλικός εκσκαφέας 
CAT385B 

ελαστιχοφόρος φορτωτής 
CAT988G 

φόρτωση κάδου 11,4 12,6 

περιφορά/πορεία 3,6 10,2 

εκκένωση κάδου 1,8 5,4 

περιφορά/πορεία 4,2 7,8 

ΣΥΝΟΛΟ 21 36 

 

Η επιλογή του τύπου των Χωµατουργικών Αυτοκινήτων (Χ.Α.) σχετίζεται άµεσα µε 

τον τρόπο εκκένωσης του φορτίου τους. Στις σύγχρονες υπαίθριες εκµεταλλεύσεις έχει 

επικρατήσει η χρησιµοποίηση Χ.Α. οπίσθιας εκκένωσης µε κιβώτιο τύπου V ή επίπεδο, 

τόσο για τη µεταφορά αγόνων όσο και µεταλλεύµατος µε µέγιστη δυναµικότητα 315ton. 
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Ωστόσο σε υπαίθρια ανθρακωρυχεία και αποκλειστικά για τη µεταφορά άνθρακα 

χρησιµοποιούνται Χ.Α. µε µηχανισµό εκκένωσης από τον πυθµένα. 

2.4 ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Η εξόρυξη των πετρωµάτων επιτυγχάνεται κυρίως µε  δυο τρόπους: 

1. µε τη χρήση εκρηκτικών υλών, δηλαδή µε τη δυναµική φόρτιση και θραύση των 

υλικών 

2. χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών, αλλά µε την άσκηση κατάλληλων µηχανικών, 

θερµικών και άλλων τύπου δυνάµεων . 

Όταν ένα πέτρωµα είναι αρκετά µαλακό ώστε να µπορεί να εξορυχτεί απευθείας από 

ένα µηχανικό ή υδραυλικό εκσκαφέα (shovel), έναν καδοφόρο εκσκαφέα (bucket wheel 

excavator), έναν γεωπροωθητή (dozer) ή έναν αποξεστήρα (scraper) τότε δεν είναι 

απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται 

για την απευθείας εξόρυξη του πετρώµατος πρέπει να επιλεγεί κατάλληλα ανάλογα µε τη 

συνοχή και τη σκληρότητα των πετρωµάτων, ώστε να µην υπερφορτώνεται και να µη 

µειώνεται η αποδοτικότητά του.[7] 

Στις υπαίθριες εκµεταλλεύσεις χρησιµοποιούνται διατρητικά µηχανήµατα που 

συνδυάζουν κρουστική και περιστροφική διάτρηση.. Τα συστήµατα επιφανείας 

περιλαµβάνουν κυρίως τα άµεσα κρουστικά συστήµατα, όπου η κρουστική ενέργεια 

µεταφέρεται στο διατρητικό στέλεχος από την παλινδροµική κίνηση ενός εµβόλου. Τα 

σύγχρονα συστήµατα είναι διαφόρων ειδών και µεγεθών και αναφέρονται κυρίως µε τους 

αγγλικούς όρους crawlers, wagon drills κλπ [7]. 

Στο σχήµα 2-1 παρουσιάζεται το κόστος της διάτρησης σε συνάρτηση µε τη 

διάµετρο του διατρήµατος για δεδοµένο τύπο υλικού [8]: 



 

Σχήµα
διατρήµατος

 

µέγεθος

µεταλλευτικά

σηµείο

φέρονται

ενός καθολικού

Σχήµα 2-1. Συντελεστές
διατρήµατος (έτος

Το κόστος

µέγεθος του διατρήµατος

Οι εκσκαφείς

µεταλλευτικά έργα

σηµείο µε έναν µόνο

φέρονται και µε το όνοµα

ενός καθολικού εκσκαφέα

Συντελεστές του
έτος κοστολόγησης

κόστος που αφορά

διατρήµατος και τη

εκσκαφείς ενός κάδου

έργα, το οποίο διενεργεί

έναν µόνο εκσκαπτικό

µε το όνοµα καθολικοί

καθολικού εκσκαφέα συνίσταται

ου κόστους
κοστολόγησης 2000)

αφορά την ταχύτητα

και τη σκληρότητα

ενός κάδου αποτελούν

οποίο διενεργεί την εκσκαφή

εκσκαπτικό κάδο ασυνεχούς

καθολικοί εκσκαφείς

συνίσταται από την
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κόστους διάτρησης
 2000)[8]. 

ταχύτητα της διάτρησης

σκληρότητα του πετρώµατος

αποτελούν βασικό

διενεργεί την εκσκαφή και

κάδο ασυνεχούς λειτουργίας

εκσκαφείς ή εκσκαφείς

από την κοινή βάση

διάτρησης συναρτήσει

της διάτρησης εξαρτάται

πετρώµατος. 

βασικό µηχάνηµα

εκσκαφή και φόρτωση τ

ασυνεχούς λειτουργίας. Οι

εκσκαφείς γενικής

κοινή βάση και την εκσ

συναρτήσει της διαµέτρου

διάτρησης εξαρτάται κυρίως

µηχάνηµα στα χωµατουργικά

φόρτωση του υλικού από

λειτουργίας. Οι εκσκαφείς

γενικής χρήσης. Η

και την εκσκαπτική εξάρτηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

διαµέτρου του

εξαρτάται κυρίως από το

στα χωµατουργικά

υλικού από σταθερό

εκσκαφείς ενός κάδου

χρήσης. Η συγκρότηση

καπτική εξάρτηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 

 

του 

από το 

χωµατουργικά 

σταθερό 

κάδου 

συγκρότηση 

 



 

Σχήµα

εξαρτάται

συντήρησης

15% του

την ποιότητα

κόστος

1. 

2. 

Η χωρητικότητα

Σχήµα 2-2.Υδραυλικός

 

Το πραγµατικό

εξαρτάται από τ

συντήρησης, εφοδίων

15% του ετήσιου κόστους

την ποιότητα συντήρησης

κόστος κεφαλαίου και

Οι φορτωτές

 ελαστιχοφόροι

 ερπυστριοφόροι

χωρητικότητα του

Υδραυλικός εκσκαφέας

πραγµατικό κόστος

από το χρόνο απόσβεσης

εφοδίων, λιπαντικών

ετήσιου κόστους του εκσκαφέα

συντήρησης και

κεφαλαίου και το ετήσιο

φορτωτές διακρίνονται

ελαστιχοφόροι φορτωτές

ερπυστριοφόροι φορτωτές

χωρητικότητα του κάδου κυµαίνεται

εκσκαφέας Caterpillar

κόστος κεφαλαίου

χρόνο απόσβεσης, 

λιπαντικών, καυσίµων

του εκσκαφέα, το

συντήρησης και τις ετήσιες

ετήσιο λειτουργικό

διακρίνονται σε δυο βασικές

φορτωτές (wheel loader

φορτωτές (crawler

κάδου κυµαίνεται από
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Caterpillar ® (

κεφαλαίου είναι µοναδικό

απόσβεσης, το επιτόκιο

καυσίµων, ανταλλακτικών

εκσκαφέα, το οποίο εξαρτάται

ετήσιες ώρες λειτουργίας

λειτουργικό κόστος θα

δυο βασικές κατηγορίες

loader) 

awler loader) 

κυµαίνεται από 0,5 έως 10,5 

(front shovel

είναι µοναδικό για τον

επιτόκιο και την 

ανταλλακτικών κλπ

οποίο εξαρτάται από

ώρες λειτουργίας του

κόστος θα πρέπει να είναι

κατηγορίες: 

έως 10,5 m3. 

shovel  5000series

για τον κάθε ιδιοκτήτη

την ασφάλιση. 

κλπ είναι περίπου

εξαρτάται από τις συνθήκες

λειτουργίας του εκσκαφέα

πρέπει να είναι περίπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

series ) [7] 

κάθε ιδιοκτήτη και

ασφάλιση. Το κόστος

περίπου το 10 έως

συνθήκες εκσκαφής

εκσκαφέα. Το ετήσιο

περίπου ίσα [8]. 
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ιδιοκτήτη και 

κόστος 

έως 

εκσκαφής, 

ετήσιο 



 

Σχήµα

 

Σχήµα

φόρτωση

Σχήµα 2-3 Ελαστιχοφόρος

Σχήµα 2-4. Ερπυστριοφόρος

 

Το κύριο πεδίο

φόρτωση από σωρούς

Ελαστιχοφόρος 

Ερπυστριοφόρος

κύριο πεδίο χρησιµοποιήσεως

από σωρούς εξορυγµένου

 φορτωτής 

Ερπυστριοφόρος φορτωτής

χρησιµοποιήσεως των

εξορυγµένου πετρώµατος
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 Caterpillar

φορτωτής Caterpil lar

χρησιµοποιήσεως των χωµατουργικών

εξορυγµένου πετρώµατος ή

Caterpil lar ® (wheel loader 924G) [7].

Caterpillar ® (track loader 953C) [7].

χωµατουργικών αυτών

πετρώµατος ή µεταλλεύµατος

(wheel loader 924G) [7].

(track loader 953C) [7].

χωµατουργικών αυτών µηχανηµάτων

µεταλλεύµατος ή η εκσκαφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(wheel loader 924G) [7].  

(track loader 953C) [7].  

µηχανηµάτων είναι η

ή η εκσκαφή και
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είναι η 

εκσκαφή και 
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φόρτωση µαλακών πετρωµάτων. Εποµένως, η κύρια χρήση τους είναι η φόρτωση και η 

δευτερεύουσα χρήση είναι η εκσκαφή – φόρτωση – µεταφορά – απόθεση [7].  

Τα κύρια χαρακτηριστικά στα οποία βασίζεται η εκλογή του φορτωτή είναι ο τύπος του 

ελκυστήρα (ελαστιχοφόρος ή ερπυστριοφόρος), η ισχύς του κινητήρα, η διαµόρφωση του 

συστήµατος µεταδόσεως της κίνησης, το βάρος του µηχανήµατος, η ανυψωτική 

ικανότητα, το ύψος απορρίψεως του υλικού, η δύναµη εκσκαφής, η ελάχιστη ακτίνα 

αναστροφής και η ισχύς του υδροστατικού συστήµατος (µέγιστη πίεση και µέγιστη 

παροχή). 

Ένας ελαστιχοφόρος φορτωτής περιλαµβάνει 2 άξονες και 4 ελαστικούς τροχούς. 

Υπάρχουν µονοαξονικά και διαξονικά µηχανήµατα. Στα µονοαξονικά µηχανήµατα µόνο οι 

εµπρόσθιοι τροχοί έχουν κίνηση ενώ στα διαξονικά όλοι οι τροχοί είναι κινητήριοι. Οι 

σύγχρονοι µεγάλης δυναµικότητας φορτωτές είναι ελαστιχοφόροι µε κίνηση και στους 

τέσσερις τροχούς. Η διαµόρφωση αυτή προτιµάται από τεχνικής και οικονοµικής άποψης 

λόγω της µεγαλύτερης δυνάµεως προωθήσεως και της δυνατότητας χρησιµοποιήσεως 

του σε περισσότερες εργασίες. Η κίνηση από τον κινητήρα µεταδίδεται στο κιβώτιο 

ταχυτήτων µέσω υδραυλικού µετατροπέα ροπής στρέψεως. Από το κιβώτιο ταχυτήτων 

διανέµεται ακόλουθα στον εµπρόσθιο και οπίσθιο άξονα µέσω ατράκτων µε σταυρωτούς 

συνδέσµους. Σήµερα, προτιµούνται αρθρωτοί φορτωτές λόγω της αυξηµένης ικανότητας 

ελιγµών [7]. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ελαστιχοφόρων φορτωτών είναι: 

• υψηλός βαθµός κινητικότητας 

• δυνατότητα εκσκαφής και µεταφοράς του φορτίου 

• µηχάνηµα υψηλής παραγωγής 

• απαίτηση για περισσότερο χώρο ελιγµών 

• µεγαλύτερη πίεση επί του εδάφους 

• καλύτερη λειτουργία σε µικρές κλίσεις 

• χαµηλότερο κόστος συντήρησης. 

Τα ελαστικά αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα διαµόρφωσης του κόστους λειτουργίας 

του φορτωτή και η επιλογή τους θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη το προς φόρτωση υλικό 

και την ποιότητα του δαπέδου εργασίας. Συνήθως, αιτία φθοράς των ελαστικών είναι η 

περιστροφή των τροχών εν στάση κατά τη φάση της πλήρωσης του κάδου και για αυτό θα 

πρέπει να αποφεύγεται. Για την αύξηση της διάρκειας ζωής των ελαστικών επενδύονται 

µε ειδικές αλυσίδες. 
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Πίνακας 2-5. Τεχνικά χαρακτηριστικά  ελαστιχοφόρων φορτωτών Caterpillar®  
[7]. 

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   ΤΥΠΟΣ    

 908 924G 950G 972G 990 994D 

Ισχύς (ΗΡ) 86 137 196 285 675 1250 

Στροφές κινητήρα (RPM) 2200 2300 2200 2100 2000 1600 

Αριθµός κυλίνδρων 4 6 6 6 12 16 

Συνολικός χρόνος κύκλου (s) 10.6 8.9 11.0 10.4 15.9 19.9 

Χωρητικότητα κάδου (m3) 1.0 2.1 3.1 4.3 8.8 18.0 

 

 

Οι ερπυστριοφόροι φορτωτές συµπληρώνονται κυρίως µε εκσκαπτικό – φορτωτικό 

κάδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ερπυστριοφόρων φορτωτών είναι τα εξής: 

• καλή λειτουργία σε µεγάλες κλίσεις 

• µεγάλη εκσκαπτική ικανότητα 

• µεγάλη ικανότητα ελιγµών 

• σχετικά µικρή ασκούµενη πίεση επί του εδάφους 

• σχετικά υψηλό κόστος συντήρησης (σε σκληρά πετρώµατα) 

• σχετικά µικρές ταχύτητες πορείας. 

Για λόγους ασφαλείας το φορτίο του κάδου του ερπυστριοφόρου φορτωτή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 35% του στατικού φορτίου ανατροπής. 

 

Πίνακας 2-6. Τεχνικά χαρακτηριστικά ερπυστριοφόρων φορτωτών Caterpillar® 
[7]. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ΤΥΠΟΣ   

939C 953C 963C 973C 

Ισχύς (ΗΡ) 90 127 158 225 

Στροφές κινητήρα (RPM) 2400 2000 2000 2200 

Αριθµός κυλίνδρων 6 6 6 6 

Συνολικός χρόνος κύκλου (s) 6 6 6 7 

Χωρητικότητα κάδου (m3) 1.15 1.85 2.45 3.20 

 



 

κεφαλαίου

επιχειρησιακή

εξαρτάται

που προορίζεται

λιπαντικών

αµοιβές

ακριβείς

υπαρχουσών

Στις

1. 

2. 

Ο προωθητής

συνίσταται

µετάδοσης

εκσκαπτική

µηχάνηµα

αναµοχλευτής

Σχήµα

Το κόστος

κεφαλαίου όσο και

επιχειρησιακή λειτουργία

εξαρτάται από το κόστος

που προορίζεται, τις

λιπαντικών, τη διαθεσιµότητα

αµοιβές των χειριστών

ακριβείς προσδιορισµούς

υπαρχουσών τοπικών

Στις υπαίθριες εκµεταλλεύσεις

 Ερπυστριοφόροι

 Ελαστιχοφόροι

προωθητής, γενικά

συνίσταται από ελκυστήρα

µετάδοσης κίνησης

εκσκαπτική λεπίδα

µηχάνηµα είναι δυνατό

οχλευτής (ripper

Σχήµα 2-5. Ερπυστριοφόρος

 

κόστος των χωµατουργικών

όσο και µε το λειτουργικό

λειτουργία ενός

το κόστος µεταφοράς

προορίζεται, τις συνθήκες

τη διαθεσιµότητα

χειριστών κ.α. Η αξιόπιστη

προσδιορισµούς των

τοπικών δεδοµένων

υπαίθριες εκµεταλλεύσεις

Ερπυστριοφόροι προωθητές

Ελαστιχοφόροι προωθητές

προωθητής, γενικά, που

από ελκυστήρα 

κίνησης, και την ερπύστρια

λεπίδα τοποθετείται

είναι δυνατό να προσαρµοσθούν

ripper), βαρούλκ

Ερπυστριοφόρος

χωµατουργικών

το λειτουργικό 

λειτουργία ενός συγκεκριµένου

µεταφοράς, τις εκάστοτε

συνθήκες φόρτωσης

διαθεσιµότητα και την τιµή

α Η αξιόπιστη αξιολόγηση

προσδιορισµούς των συνθηκών

δεδοµένων [14].  

εκµεταλλεύσεις χρησιµοποιούνται

προωθητές (crawler

προωθητές (wheel dozers)

που αποτελεί βασικό

diesel, ο οποίος

την ερπύστρια και

τοποθετείται στο εµπρόσθιο

προσαρµοσθούν

βαρούλκο ή πλευρικός

Ερπυστριοφόρος προωθητής
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χωµατουργικών αυτοκινήτων

λειτουργικό κόστος. Το

συγκεκριµένου τύπου

τις εκάστοτε οικονοµικές

φόρτωσης και µεταφοράς

την τιµή των ανταλλακτικών

αξιόπιστη αξιολόγηση του

συνθηκών της υπαίθριας

χρησιµοποιούνται προωθ

crawler dozers) 

(wheel dozers) 

αποτελεί βασικό µηχάνηµα

ο οποίος περιλαµβάνει

ερπύστρια και από την

στο εµπρόσθιο µέρος

προσαρµοσθούν διάφοροι ειδικοί

πλευρικός πρόβολος

προωθητής Komatsu

αυτοκινήτων σχετίζεται

κόστος Το κόστος για

συγκεκριµένου τύπου χωµατουργικού

εκάστοτε οικονοµικές επιβαρύνσεις

µεταφοράς, τις τιµές

των ανταλλακτικών

αξιολόγηση του κόστους πρέπει

της υπαίθριας εκµετάλλευσης

χρησιµοποιούνται προωθητές 

 

µηχάνηµα χωµατουργικών

περιλαµβάνει τον

την εκσκαπτική

εµπρόσθιο µέρος του µηχανήµατος

διάφοροι ειδικοί εξοπλισµοί

πρόβολος ανύψωσης

omatsu ®. 

σχετίζεται τόσο µε

κόστος για την αγορά

χωµατουργικού 

οικονοµικές επιβαρύνσεις, 

τιµές των καυσίµων

ανταλλακτικών, την ικανότητα

κόστους πρέπει να στηρίζεται

υπαίθριας εκµετάλλευσης

ητές diesel δυο κατηγοριών

χωµατουργικών

περιλαµβάνει τον κινητήρα, 

εκσκαπτική λεπίδα (κοπτήρας

του µηχανήµατος

εξοπλισµοί, όπως

ανύψωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

τόσο µε το κόστος

αγορά και την

χωµατουργικού αυτοκινήτου

επιβαρύνσεις, την εργασία

καυσίµων και των

ικανότητα και τις

πρέπει να στηρίζεται σε

εκµετάλλευσης και τον

δυο κατηγοριών: 

χωµατουργικών εργασιών

κινητήρα, τα στοιχεία

λεπίδα (κοπτήρας). Η

µηχανήµατος. Στο κύριο

όπως υδραυλικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 

κόστος 

και την 

υτοκινήτου 

εργασία 

και των 

και τις 

στηρίζεται σε 

και τον 

 

εργασιών 

στοιχεία 

κοπτήρας). Η 

κύριο 

υδραυλικός 
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Το κόστος κτήσης για τους προωθητές είναι παρόµοιο µε το κόστος για τον 

υπόλοιπο φορητό εξοπλισµό µεταλλείων και περιλαµβάνει τις τιµές της απόσβεσης, το 

επιτόκιο, την ασφάλιση και τους φόρους. Το κόστος παράδοσης περιλαµβάνει το 

εργοστασιακό κόστος του προωθητή, το κόστος λεπίδας και οποιοδήποτε επιπλέον 

εξοπλισµό, το κόστος µεταφοράς και συναρµολόγηση στο µεταλλείο. Για τους 

ελαστιχοφόρους προωθητές το κόστος των ελαστικών εκπίπτει από το κόστος 

παράδοσης του µηχανήµατος. Για τους ερπυστριοφόρους προωθητές που εργάζονται σε 

µεταλλεία η διάρκεια ζωής για συγκεκριµένη εργασία και συνθήκες λειτουργίες κυµαίνεται 

από 8000 έως 18000 ώρες. Οι ελαστιχοφόροι προωθητές έχουν διάρκεια ζωής 8000 έως 

12000 ώρες [14]. 

Το λειτουργικό κόστος για τους ερπυστριοφόρους προωθητές περιλαµβάνει το 

κόστος καυσίµων, την προληπτική συντήρηση, τη συντήρηση των ερπυστριών και του 

οχήµατος, τις επισκευές στα µηχανικά µέρη του οχήµατος, το κόστος αντικατάστασης της 

λεπίδας και την αµοιβή του χειριστή. Οι ελαστιχοφόροι προωθητές έχουν λειτουργικό 

κόστος που περιλαµβάνει το κόστος των ελαστικών και της αντικατάστασης των 

ελαστικών, αλλά δεν υπάρχει κόστος συντήρησης των ερπυστριών και του οχήµατος. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το τυπικό κόστος κεφαλαίου και λειτουργικό 

κόστος για ελαστιχοφόρο και ερπυστριοφόρο προωθητή [14]. 

Οι ισοπεδωτές χρησιµοποιούνται για: 

• άπλωµα και ανάµιξη των φορτίων του γεωϋλικού. 

• διάστρωση του γεωϋλικού κατά την απαιτούµενη διεύθυνση και κλίση, και 

• συµπίεση του γεωϋλικού λόγω του βάρους τους (το γεωϋλικό µπορεί να είναι 

µέτρια προς πολύ αποσαθρωµένο ή και ελευθέρας ροής). 

Η διάνοιξη των δρόµων αποτελεί σηµαντικό µέρος του σχεδιασµού για την 

ανάπτυξη µιας υπαίθριας εκµετάλλευσης. Αν οι οδοί πρόσβασης εντός του εργοταξίου ή 

γύρω από αυτόν συντηρούνται καλά και τα τµήµατα του εργοταξίου είναι σωστά 

τοποθετηµένα, τότε µειώνεται ο χρόνος κυκλοφορίας των οχηµάτων τα οποία µεταφέρουν 

τα διάφορα υλικά και έτσι αυξάνεται η απόδοση των µηχανηµάτων και µειώνεται το κόστος 

παραγωγής. Επίσης, εφόσον τελειώσει η κατασκευή του δρόµου µεταφοράς έπεται το 

σηµαντικό στάδιο συντήρησής του. Η καλή συντήρηση των δρόµων µεταφοράς ενός 

εργοταξίου συνεπάγεται υψηλές ταχύτητες και την ασφάλεια των αυτοκινήτων άρα και το 

χαµηλό κόστος µεταφοράς. Οι υψηλές ταχύτητες των αυτοκινήτων οφείλεται στο ότι ο 

δρόµος µεταφοράς είναι οµαλός και σκληρός. Η οµαλότητα του δρόµου µειώνει τις 

δονήσεις στα Χ.Α. και συνεπώς τις επισκευές και αντικαταστάσεις του µηχανήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΟΥ 

ΛΚ∆Μ ΤΗΣ ∆.Ε.Η. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

παραγόµενος

της χώρας

την παραγωγή

σηµαίνει

ενέργειας

(∆.Ε.Η

(λιγνίτης

υπαίθριες

1990, 

χωµατουργικών

µεταξύ των

 

Σχήµα

 

 

εγχώρια

µισό των

µονάδες

συµµετέχουν

ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ελλην

παραγόµενος λιγνίτης

της χώρας σε ηλεκτρικό

την παραγωγή ενέργειας

σηµαίνει ότι ο λιγνίτης

ενέργειας. Τα ορυχεία

Ε.Η.), η οποία είναι

λιγνίτης, άγονα και

υπαίθριες εκµεταλλεύσεις

 αναθέτει το

χωµατουργικών εργασιώ

µεταξύ των εργοληπτικών

Σχήµα 3-1. Ποσοστό

Στο σχήµα

εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή

µισό των αναγκών

µονάδες φυσικού

συµµετέχουν οι αιολικές

ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ 
ΜΟΝ.
0,2%

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ελληνική επικράτεια

λιγνίτης χρησιµοποιείται

ηλεκτρικό ρεύµα

παραγωγή ενέργειας, µε ετήσια

ο λιγνίτης αντιπροσωπεύει

ορυχεία εξόρυξης

οποία είναι υπεύθυνη

άγονα και υπερκείµενα

εκµεταλλεύσεις λιγνίτη

αναθέτει το στάδιο

ργασιών. Η ανάθεση

γοληπτικών εταιρειών

Ποσοστό % της εγχώριας

σχήµα 3-1 δίνεται

παραγωγή για

αναγκών της Ελλάδας

φυσικού αερίου και

οι αιολικές µονάδες

ΜΟΝ. ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ
21,6%

επικράτεια υπάρχουν

χρησιµοποιείται σχεδόν

ρεύµα. Ο λιγνίτης

µε ετήσια παραγωγή

αντιπροσωπεύει

εξόρυξης λιγνίτη 

υπεύθυνη για την

υπερκείµενα). Η ∆.Ε

λιγνίτη. Παρόλα

στάδιο διακίνησης

Η ανάθεση αυτή

εταιρειών που προκηρύσσει

της εγχώριας παραγωγής

δίνεται το ποσοστό

παραγωγή για το 2010.

Ελλάδας σε ηλεκτρική

αερίου και οι υδροηλεκτρικές

µονάδες, οι πετρελαϊκές

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ
21,6%

ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ
ΜΟΝ
57,3%

25

υπάρχουν 7 επιφανειακά

σχεδόν αποκλειστικά

λιγνίτης αποτελεί το

παραγωγή 27 χιλιάδων

αντιπροσωπεύει περίπου το

 ανήκουν στη

για την εξόρυξη, µεταφορά

∆.Ε.Η έχει τουλάχιστον

Παρόλα αυτά, πολλές

διακίνησης των υλικών

ανάθεση αυτή προκύπτει

που προκηρύσσει

εγχώριας παραγωγής

οσοστό συµµετοχής

. Οι λιγνιτικές

σε ηλεκτρική ενέργεια

υδροηλεκτρικές 

τρελαϊκές µονάδες

ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝ.
57,3%

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
0,3%

επιφανειακά ορυχεία

αποκλειστικά για

αποτελεί το κυρίως εγχώριο

χιλιάδων γιγαβατωρών

περίπου το 57% της

τη ∆ηµόσια Επιχείρηση

εξόρυξη, µεταφορά και

έχει τουλάχιστον 50 

πολλές φορές

υλικών σε εργοληπτικές

προκύπτει έπειτα από

προκηρύσσει η ∆.Ε.Η.  

παραγωγής ενέργειας

συµµετοχής κάθε

λιγνιτικές µονάδες καλύπτουν

ενέργεια. Σηµαντικά

υδροηλεκτρικές µονάδες. 

µονάδες, οι φωτοβολταϊκές

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΣΗΘΥΑ
0,2%

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη

για την ενεργειακή

κυρίως εγχώριο υλικό

γιγαβατωρών (

της εγχώριας

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

µεταφορά και απόθεση

τουλάχιστον 50 χρόνια εµπειρίας

φορές, και ειδικότερα

σε εργοληπτικές

έπειτα από µειοδοτικό

 

ενέργειας για το 2010.

κάθε πηγής ενέργειας

µονάδες καλύπτουν πάνω

Σηµαντικά συνεισφέρουν

µονάδες. Σε λιγότερο

οι φωτοβολταϊκές

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΜΟΝ.
15,6%

ΑΙΟΛΙΚΑ
4,3%

ΒΙΟΑΕΡΙΟ
ΒΙΟΜΑΖΑ

0,4%
ΣΗΘΥΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

εξόρυξης λιγνίτη και 

ενεργειακή κάλυψη

υλικό καύσης για

γιγαβατωρών (GWh). Αυτό

εγχώριας παραγωγής

Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

απόθεση των υλικών

χρόνια εµπειρίας στις

ειδικότερα µετά το

εργοληπτικές εταιρείες

µειοδοτικό διαγωνισµό

 2010. 

πηγής ενέργειας στη

καλύπτουν πάνω από το

συνεισφέρουν οι

λιγότερο ποσοστό

φωτοβολταϊκές µονάδες, οι

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΑΙΟΛΙΚΑ
4,3%

ΒΙΟΑΕΡΙΟ -
ΒΙΟΜΑΖΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ 

και ο 

κάλυψη 

καύσης για 

Αυτό 

παραγωγής 

Ηλεκτρισµού 

υλικών 

τις 

µετά το 

εταιρείες 

διαγωνισµό 

 

την 

από το 

συνεισφέρουν οι 

ποσοστό 

µονάδες, οι 



 

µονάδες

θερµότητας

παράγουν

σύστηµα

 

Σχήµα

µονάδες βιοµάζας και

θερµότητας Σ.Η.Θ

παράγουν ταυτόχρονα

σύστηµα, από την ίδια

Σχήµα 3-2. Γενικό

 

βιοµάζας και οι µονάδες

Η.Θ.Υ.Α. (Συµπαραγωγή

ταυτόχρονα ηλεκτρική

την ίδια πρωτογενή

Γενικό σχέδιο ορυχείων

µονάδες Σ.Η.Θ.Υ

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού

ηλεκτρική και θερµική

πρωτογενή πηγή ενέργειας

σχέδιο ορυχείων του

26

Υ.Α. Τα συστήµατα

Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού

και θερµική ενέργει

πηγή ενέργειας (πχ

ορυχείων του ΛΚ∆Μ. 

συστήµατα παραγωγής

Ηλεκτρισµού - Θερµότητας

ενέργεια, σε ένα

ενέργειας (πχ. φυσικό αέριο

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

παραγωγής ηλεκτρισµού

Θερµότητας Υψηλής

σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο

φυσικό αέριο). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

παραγωγής ηλεκτρισµού και

Υψηλής Απόδοσης

ενιαίο ολοκληρωµένο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIΙ 

ηλεκτρισµού και 

Απόδοσης) 

ολοκληρωµένο 
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Στο σχήµα 3-3 παρουσιάζονται τα τέσσερα ορυχεία του Λ.Κ.∆.Μ καθώς και οι 

αντίστοιχοι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί (ΑΗΣ) που τροφοδοτούνται µε λιγνίτη. Από βορρά 

προς νότο είναι το πεδίο Αµυνταίου, το Κύριο πεδίο, το πεδίο Καρδιάς και το Νότιο πεδίο. 

Η τάση των εταιρειών παραγωγής ενέργειας είναι να αναθέτουν σηµαντικό µέρος 

των εργασιών εξόρυξης και διακίνησης υλικών σε ιδιωτικές εταιρείες σε ορισµένες 

περιπτώσεις και υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. Η ανάθεση των εργολαβιών αποτελεί 

σηµαντική διαδικασία για τη ∆ΕΗ, διότι επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το κόστος λειτουργίας 

της και το ρυθµό παραγωγής  ενέργειας. Οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

αναθέτονται εργολαβίες είναι µια σύνθετη διαδικασία και περιλαµβάνει αρκετούς 

οικονοµοτεχνικούς όρους, Όµως, γενικά αναφέρεται ότι εργολαβία είναι µια νοµική 

δέσµευση µεταξύ της ∆.Ε.Η. και των εταιρειών µε αµοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιώµατα, 

η οποία χαρακτηρίζεται από την προσφορά εργασιών της ∆.Ε.Η. και την αποδοχή 

εργασιών από τις εταιρείες µε συγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές και οικονοµικούς 

όρους. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται από τις εργολαβίες αυτές είναι εξοπλισµός 

ασυνεχούς λειτουργίας, ελαστιχοφόροι και ερπυστριοφόροι φορτωτές και λοιπά 

µηχανήµατα, όπως αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Η ανάθεση εργολαβιών κρίνεται απαραίτητη στις παρακάτω περιπτώσεις [13]: 

• Προσωρινή ανάγκη για αύξηση της παραγωγής  

• Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις για διακίνηση αγόνων και υπερκειµένων υλικών 

• Σηµαντικές βλάβες στον µηχανολογικό εξοπλισµό του ορυχείου που οδηγούν σε 

µείωση της παραγωγής. 

• Κατολισθήσεις σε τµήµατα της εκµετάλλευσης που οδηγούν σε µείωση της 

παραγωγής και αυξηµένες ανάγκες χωµατουργικών εργασιών. 

Οι εκσκαφές που χρησιµοποίησαν τόσο εργολαβικό εξοπλισµό όσο και τον εξοπλισµό 

της ίδιας της ∆.Ε.Η. παρουσιάζονται στο σχήµα 3-4.  
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Σχήµα 3-3. Ποσοστό
Ε.Η. και των εργολαβιών

 

Από το σχήµα

εξοπλισµό είναι µικρότερη

τάση ανάθεσης

ιδιοκτησιακής εξόρυξης

είναι σταθερή και ο
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το σχήµα 3-4 διακρίνεται

µικρότερη από

ανάθεσης των εργολαβιών

εξόρυξης σε περιπτώσεις

και ο µηχανολογικός

∆ιάγραµµα ποσοτήτων
εργολαβικό εξοπλισµό

εκσκαφές 

ΔΕΗ

76%

2002 2003

των εκσκαφών
εργολαβιών για την περίοδο

διακρίνεται εµφανώς

από τη διακίνηση

εργολαβιών αυξάνεται

σε περιπτώσεις όπου

µηχανολογικός εξοπλισµός

ποσοτήτων εκσκαφών
εργολαβικό εξοπλισµό. 

εκσκαφές 

ΔΕΗ

76%

2003

εκσκαφές εργολαβιών

28

εκσκαφών (υπερκείµενα
την περίοδο 2002 

διακρίνεται εµφανώς ότι η

διακίνηση µε εξοπλισµό

αυξάνεται. Οι εργολαβίες

περιπτώσεις όπου η απόσταση

ξοπλισµός πρέπει

ποσοτήτων εκσκαφών που
 

εκσκαφές 

εργολαβιών

2004

εκσκαφές εργολαβιών

υπερκείµενα και ενδιάµεσα
 2002 -2008 (ΛΚ∆Μ

ότι η διακίνηση

εξοπλισµό της ∆.Ε

Οι εργολαβίες πλεονεκτούν

απόσταση µεταφοράς

πρέπει να είναι ευέλικτος

εκσκαφών που χρησιµοποιούν

εκσκαφές 

εργολαβιών

24%

2005

εκσκαφές ΔΕΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

και  ενδιάµεσα
ΛΚ∆Μ). 

διακίνηση υλικών µε

της ∆.Ε.Η. Τα τελευταία

εργολαβίες πλεονεκτούν

µεταφοράς των

είναι ευέλικτος. 

χρησιµοποιούν

2006

εκσκαφές ΔΕΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ενδιάµεσα άγονα) της

υλικών µε εργολαβικό

τελευταία χρόνια

πλεονεκτούν έναντι της

των υλικών δεν

χρησιµοποιούν εξοπλισµό

2007
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της 

εργολαβικό 

χρόνια, 

έναντι της 

υλικών δεν 

 

εξοπλισµό 
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  Κατά τη χρονική περίοδο 2002 έως 2007 παρατηρείται (σχήµα 3-5) ότι οι 

ποσότητες που διακινούνται µε εργολαβικό εξοπλισµό είναι λιγότερες σε σχέση µε εκείνες 

που διακινούνται µε τον ίδιο τον εξοπλισµό της ∆.Ε.Η. Συγκεκριµένα, διακινήθηκαν µέσω 

εργολαβιών 1022εκ. τόνοι λιγότεροι σε σχέση µε τη διακίνηση µέσω της ∆ΕΗ. Αυτό 

καταδεικνύει το σηµαντικό ρόλο των αναθέσεων διακίνησης υλικών σε ιδιωτικές 

εργολαβικές εταιρείες. 

3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία των εργολαβιών που αφορούν τη 

διακίνηση υλικών στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.∆.Μ.) της ∆.Ε.Η κατά την 

περίοδο 2002 έως το A΄ τρίµηνο του 2008. Τα στοιχεία αυτά ανακτήθηκαν από τα 

δηµοσιευµένα τεύχη πρόσκλησης διαγωνισµού που ανακοίνωσε η ∆ιεύθυνση Μελετών 

Και Ανάπτυξης Ορυχείων (∆ΜΑΟΡ) της ∆.Ε.Η. για την εκτέλεση εργασιών στα ορυχεία 

του Λ.Κ.∆.Μ. και περιλαµβάνουν τα στοιχεία [Παράρτηµα Α΄]: 

• αριθµό σύµβασης 

• τίτλο έργου 

• ορυχείο ανάθεσης 

• έτος ανάθεσης 

• είδος υλικού 

• ποσότητα υλικού 

• απόσταση µεταφοράς υλικού 

• αριθµός εργοληπτικών εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό 

• επιµέρους κόστη των σταδίων διακίνησης υλικού 

• τελική τιµή ανάθεσης εργολαβίας 

Τα ορυχεία µελέτης του Λ.Κ.∆.Μ. είναι τα εξής: 

1. το ορυχείο Αµυνταίου 

2. το ορυχείο Καρδιάς 

3. το ορυχείο Νοτίου Πεδίου και 

4. το ορυχείο Κύριου Πεδίου. 

Τα ορυχεία παρουσιάζονται στην Εικόνα 6. 

Τα υλικά που διακινούνται στο Λ.Κ.∆.Μ. είναι: 

1. λιγνίτης 

2. άγονα 

3. υπερκείµενα. 
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Η τελική τιµή ανάθεσης της εργολαβίας υπολογίζεται σε €/t υλικού και 

περιλαµβάνει το κόστος των παρακάτω χωµατουργικών εργασιών: 

• διάτρηση – ανατίναξη 

• εκσκαφή και φόρτωση 

• µόνο φόρτωση 

• σταλία αυτοκινήτων 

• καθαρή µεταφορά 

• απόθεση και διάστρωση 

• βοηθητικά µηχανήµατα 

• γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος. 

Οι παραπάνω χωµατουργικές εργασίες έχουν περιγραφεί στα προηγούµενα κεφάλαια. Ο 

όρος «σταλία αυτοκινήτων» αναφέρεται στα χωµατουργικά αυτοκίνητα και είναι ο χρόνος 

αναµονής ενός Χ.Α. σε καθορισµένο σηµείο κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης 

των υλικών. Πολλές φορές αυτό το στάδιο συµπεριλαµβάνεται στο κόστος µεταφοράς. 

Πίνακας 3-1. Τυπική µορφή αρχείου της βάσης δεδοµένων που αναπτύχθηκε. 

Παράµετροι Κόστους  
Ορυχείο  Κύριο Πεδίο 
Έτος 2002 
Είδος υλικού Υπερκείµενα 
Ποσότητα µεταφοράς,  Mt 3.5 
Απόσταση µεταφοράς, km 1.5 
Αριθµός εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό  5 
Επιµέρους κόστη διακίνησης  
Κόστος διάτρησης - ανατίναξης,  €/t   
Κόστος εκσκαφής, €/t  0.100 
Κόστος φόρτωσης,  €/t  0.224 
Κόστος µεταφοράς, €/t  0.301 
Κόστος απόθεσης,  €/t  0.034 
Κόστος βοηθητικού εξοπλισµού,  €/t  0.034 
Εργολαβικό όφελος,  €/t  0.107 
Συνολικό Κόστος, €/t  0.800 
Κόστος ανά τονοχιλιόµετρο, €/(t·km) 0.533 

 

3.3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Οι συνολικές εργολαβίες που µελετήθηκαν για όλα τα ορυχεία είναι 148 και 

επισυνάπτονται σε συνολικό πίνακα στο Παράρτηµα Α΄. Τα στοιχεία, όπως αναφέρθηκαν 

στην παραπάνω ενότητα, καταγράφηκαν ηλεκτρονικά σε µια βάση δεδοµένων αρχείου 

Microsoft Office Excel©, ταξινοµήθηκαν και µορφοποιήθηκαν ώστε να επεξεργαστούν 
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στατιστικά. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό πακέτο στατιστικής 

ανάλυσης Statgraphics©. Η µεθοδολογία της στατιστικής ανάλυσης µπορεί να 

αναπαρασταθεί συνοπτικά όπως φαίνεται στο Σχήµα 3-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3-5. Σχεδιάγραµµα της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε για την 
ανάλυση των δεδοµένων.  

 

Η ανάλυση περιλαµβάνει, αρχικά, την περιγραφική  στατιστική των βασικών 

στοιχείων των εργολαβιών, όπως: τα συνολικά κόστη και τις συνολικές ποσότητες 

διακίνησης των υλικών για όλα τα έτη αλλά και την κατανοµή ανά ορυχείο και 

διακινούµενο υλικό. Στη συνέχεια, εξετάζεται η εξέλιξη των τιµών για κάθε διακινούµενο 

υλικό από το έτος 2002 έως και 2008 ώστε να υπολογιστεί η διαχρονική τάση. Έπειτα, 

πραγµατοποιούνται, µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού, συσχετίσεις κόστους µε τις 

παραµέτρους της εκµετάλλευσης. Αναπτύσσονται µοντέλα συσχέτισης βασισµένα σε 

µεθόδους απλής και πολλαπλής παλινδρόµησης, διαγράµµατα σύγκρισης µέσων τιµών  

καθώς και διαγράµµατα Box & Whisker που δείχνουν την µορφή της κατανοµής των 

µελετώµενων παραµέτρων.  

Ο τελικός στόχος της στατιστικής αυτής ανάλυσης είναι ο υπολογισµός εξισώσεων, µια 

εξίσωση για κάθε είδος υλικού, οι οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

προβλέπουν προσεγγιστικά το κόστος ανάθεσης σε µια µελλοντική εργολαβία µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά. Ως κύριο µέγεθος µέτρησης κόστους ανάθεσης χρησιµοποιείται 

το κόστος ανά τονοχιλιόµετρο (€/t·km). Το µέγεθος αυτό είναι µονάδα µέτρησης που 

αντιπροσωπεύει το κόστος σε € της µεταφοράς ενός τόνου υλικού σε απόσταση ενός 

χιλιοµέτρου. Η επιλογή του µεγέθους αυτού επιβάλλεται διότι αποτελεί το πιο χρήσιµο 

εργαλείο για την αποτύπωση και σύγκριση του κόστους διακίνησης υλικών σε 

χωµατουργικές εργασίες µε διαφορετικές αποστάσεις µεταφοράς.  

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
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  Για να υπάρξει µια ολοκληρωµένη αποτύπωση του κόστους διακίνησης στα 

ορυχεία του ΛΚ∆Μ κατά την περίοδο 2002 έως 2008 οι εκάστοτε τιµές κάθε έτους 

µετατράπηκαν σε αποπληθωρισµένες τιµές χρησιµοποιώντας την σχέση: 

 

	�����^��_`�-
� �_�� = �_�� -��a�
∏ ')(M&*
&c)

                    ����3333....1111����    

 

Όπου σαν έτος βάσης για τον υπολογισµό των αποπληθωρισµένων τιµών ορίζεται 

το 2002, δηλαδή ν=2002 [Παράρτηµα Α΄].  

Πληθωρισµός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιµών µιας 

οικονοµίας µέσα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Σε µια οικονοµία όταν µετράται ο 

πληθωρισµός, στην ουσία υπολογίζεται η ποσοστιαία µεταβολή του επιπέδου των τιµών, 

για το σύνολο συγκεκριµένων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που καταναλώνονται. Για να 

µετρηθεί ο πληθωρισµός, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό µεταβολής του επιπέδου τιµών 

κατά την διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου. Επίσης, ως αποπληθωρισµός τιµών 

ορίζεται η εξουδετέρωση του πληθωρισµού σε οικονοµικά µεγέθη και η αναφορά τους σε 

τιµές ενός έτους βάσεως για ευχερέστερη σύγκριση. 

  Ο πληθωρισµός, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για 

την περίοδο 2002 – 2008 παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα [14]: 

 

Πίνακας 3-2. Ποσοστό % πληθωρισµού για τα έτη 2003 έως 2008. 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

2002 3,6% 

2003 3,5% 

2004 2,9% 

2005 3,5% 

2006 3,2% 

2007 2,9% 

2008 4,2% 
 

Από τον πίνακα 3-2 παρατηρείται ότι ο πληθωρισµός την περίοδο 2002 έως 2008 

αυξοµειώνεται σε µια µέση ποσοστιαία τιµή 3,5%.  

Σηµειώνεται ότι όλες οι τιµές των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια 

για τη στατιστική ανάλυση είναι οι αποπληθωρισµένες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.  

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΤΟΥ ΛΚ∆Μ ΤΗΣ ∆.Ε.Η. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

στατιστική

διακίνησης

το κόστος

 

4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΤΙΜΩΝ

οποία εµφανίζονται

κόστους

παρουσιάζονται

ανάθεσης

που επηρεάζουν

Σχήµα

αγόνων

υπερκειµένων

λιγνίτη

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η στατιστική

στατιστική ανάλυση

διακίνησης των υλικών

κόστος διακίνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΤΙΜΩΝ 

Αρχικά, περιγράφονται

οποία εµφανίζονται

κόστους για όλα τα

παρουσιάζονται οι

ανάθεσης καθώς και

που επηρεάζουν το

Σχήµα 4-1. Ποσοστό

 

Από το σχήµα

αγόνων είναι περισσότερες

υπερκειµένων. Συγκεκριµένα

λιγνίτη 54 εργολαβίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

στατιστική ανάλυση

ανάλυση των ορυχείων

των υλικών και συσχετίσεις

διακίνησης των υλικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

περιγράφονται

εµφανίζονται τυπικά στατιστικά

όλα τα υλικά και ο

οι εργολαβίες

καθώς και πίνακας

επηρεάζουν το τελικό κόστος

Ποσοστό ανάθεσης

το σχήµα 4-1 συµπεραίνεται

περισσότερες σε

Συγκεκριµένα,

εργολαβίες και για τα

36%

26%

ανάλυση του κόστους

ορυχείων ανά έτος

και συσχετίσεις του

υλικών. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

περιγράφονται γενικά στατι

τυπικά στατιστικά δεδοµένα

και ορυχεία, Στη

εργολαβίες ανά είδος

πίνακας µέσων τιµών

κόστος ανάθεσης

ανάθεσης εργολαβιών

συµπεραίνεται ότι

περισσότερες σε σχέση µε

, για τη διακίνηση

για τα άγονα 38 εργολαβίες

38%

34

κόστους, που ακολουθεί

ανά έτος και ανά υλικό

συσχετίσεις του κόστους µε

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

στατιστικά διαγράµµατα

δεδοµένα, όπως

Στη συνέχεια, ακολουθούν

είδος υλικού, ανά

µέσων τιµών και τυπικών

ανάθεσης. 

εργολαβιών ανά είδος

συµπεραίνεται ότι οι εργολαβίες

σχέση µε τις αντίστοιχες

διακίνηση αγόνω

άγονα 38 εργολαβίες,

38%

που ακολουθεί, περιλαµβάνει

ανά υλικό, διαχρονική

κόστους µε τις παραµέτρους

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

διαγράµµατα, κατανοµές

όπως µέσες τιµές

συνέχεια, ακολουθούν

υλικού, ανά έτος ανάθεσης

τυπικών αποκλίσεων

ανά είδος υλικού

εργολαβίες που ανατέθηκαν

αντίστοιχες για

αγόνων ανατέθηκαν

, σε σύνολο 148 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ακολουθεί περιλαµβάνει περιγραφική

διαχρονική µελέτη του

παραµέτρους που

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

διαγράµµατα, κατανοµές και

µέσες τιµές και τυπικές

ακολουθούν διαγράµµατα

ανάθεσης και 

αποκλίσεων των παραµέτρων

υλικού. 

που ανατέθηκαν για

αντίστοιχες για διακίνηση

ανατέθηκαν 56 εργολαβίες

σύνολο 148 εργολαβιών

ΑΓΟΝΑ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

περιλαµβάνει περιγραφική

µελέτη του κόστους

παραµέτρους που καθορίζουν

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩΝ

κατανοµές και πίνακες στα

τυπικές αποκλίσεις

διαγράµµατα στα οποία

και ανά ορυχείο

των παραµέτρων

ανατέθηκαν για διακίνηση

διακίνηση λιγνίτη και

εργολαβίες, για το

εργολαβιών. 

ΑΓΟΝΑ

ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ

IV 

περιγραφική 

κόστους 

καθορίζουν 

ΜΕΣΩΝ 

πίνακες στα 

αποκλίσεις  

οποία 

ορυχείο 

παραµέτρων 

 

διακίνηση 

λιγνίτη και 

για το 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

 35

 

Σχήµα 4-2. Συνολικές ποσότητες διακίνησης υλικών.  

 

Από το σχήµα 4-2 παρατηρείται ότι διακινήθηκαν 158εκ. τόνοι αγόνων, 63εκ. τόνοι 

λιγνίτη και 164εκ. τόνοι υπερκειµένων. Άρα, συµπεραίνεται ότι η ποσότητα του λιγνίτη που 

διακινήθηκε είναι το19,6% της συνολικής ποσότητας διακίνησης.  

 

 

Σχήµα 4-3. Αριθµός ανάθεσης εργολαβιών ανά έτος. 
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συµπεραίνεται

µε το πέρασµα των
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διακίνησης σε σχέση µε τα υπόλοιπα στάδια διακίνησης υλικών. Ο όρος «σταλία 

αυτοκινήτων» αναφέρεται στα χωµατουργικά αυτοκίνητα και είναι ο χρόνος αναµονής ενός 

Χ.Α. σε καθορισµένο σηµείο κατά τη διαδικασία της φορτοεκφόρτωσης των υλικών. 

Ουσιαστικά το στάδιο της σταλίας των Χ.Α. µπορεί να θεωρηθεί και µέρος του κόστους 

µεταφοράς. Εποµένως, συµπεραίνεται ότι το κόστος µεταφοράς αποτελεί σχεδόν το 50% 

της τελικής τιµής ανάθεσης. 

Στη συνέχεια, γίνεται εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης της µέσης τιµής του 

κόστους ανά τονοχιλιόµετρο ως προς τα ορυχεία, το είδος του υλικού και ως προς το έτος 

ανάθεσης, για επίπεδο βεβαιότητας 95%. Ουσιαστικά ελέγχεται η µέση τιµή (€/t•km ) όχι 

ως µια σηµειακή στατιστική παράµετρος, αλλά ως ένα διάστηµα εντός του οποίου 

αναµένεται να βρίσκεται η πραγµατική τιµή της µέσης τιµής του κόστους. Επίσης, 

παρουσιάζονται σε διαγράµµατα Box & Whisker η µορφή της κατανοµής της εξεταζόµενης 

παραµέτρου. 

Σε αυτό το σηµείο ορίζονται συνοπτικά τα χρησιµοποιούµενα µέτρα θέσης και 

διασποράς των δεδοµένων. Τα σηµαντικότερα µέτρα θέσης είναι τα µέτρα κεντρικής 

τάσης που προσδιορίζουν ένα κεντρικό σηµείο γύρω από το οποίο τείνουν να 

συγκεντρώνονται τα δεδοµένα. Τα κυριότερα µέτρα κεντρικής τάσης είναι η µέση τιµή και 

η διάµεσος. Η δειγµατική µέση τιµή ή αριθµητικός µέσος m, είναι το πιο γνωστό και 

χρήσιµο µέτρο θέσης και υπολογίζεται σύµφωνα µε την σχέση [13]: 

/ = )
$ d e& 

$

&9)
                   �f. )� 

 όπου xi η τιµή της τιµής µονάδος Χ και n το µέγεθος του δείγµατος. Η διάµεσος ∆ δίνεται 

από τη σχέση: 

g = e$<)
+                              $ �-�_��ό�                       [4.1] 

g =
e$

+
 +  e$

+()
+           $ ά��_��                        �f. j�    

Τα κυριότερα µέτρα διασποράς που υπολογίζονται από ένα δείγµα για την 

εκτίµηση της µεταβλητότητας είναι το εύρος διασποράς R,  η διακύµανση  s2, η τυπική 

απόκλιση s,  τα ποσοστιαία σηµεία Qi και το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος I. Το εύρος R των 

στατιστικών δεδοµένων υπολογίζεται ως διαφορά της µέγιστης από την ελάχιστη τιµή του 

δείγµατος R = xmax - xmin. Η δειγµατική διακύµανση s2 αποτελεί το µέτρο της 

µεταβλητότητας των παρατηρήσεων xi ενός δείγµατος µεγέθους n, γύρω από τη µέση 

δειγµατική τιµή m. Υπολογίζεται από τη σχέση [13]: 
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k+ = )
$ − ) d'e& − l*+ 

$

&9)
                   �f. f�    

Η διάµεσος ανήκει σε µια γενικότερη οµάδα παραµέτρων που ονοµάζονται 

ποσοστιαία σηµεία ή µόρια  Qi. Τα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα ποσοστιαία σηµεία 

είναι το 25%  ή πρώτο τεταρτηµόριο  Q1,  που χωρίζει τα δεδοµένα  xi έτσι ώστε αριστερά 

του Q1 να βρίσκεται το 25% των τιµών και δεξιά το υπόλοιπο 75%. Το δεύτερο ποσοστιαίο 

σηµείο είναι το 50% ή δεύτερο τεταρτηµόριο  Q2 και ταυτίζεται µε τη διάµεσο ∆, και το 

τρίτο ποσοστιαίο σηµείο είναι το 75% ή τρίτο τεταρτηµόριο  Q3 χωρίζει τα δεδοµένα  xi έτσι 

ώστε αριστερά του  Q3 να βρίσκεται το 75%  των τιµών και δεξιά το υπόλοιπο 25%. Το 

ενδοτεταρτηµοριακό εύρος Ι ορίζεται ως η διαφορά Q1 – Q3 και δίνει το εύρος που 

καλύπτουν το 50% των δεδοµένων που βρίσκονται πλησιέστερα στη διάµεσο. Το Ι είναι 

ένα άλλο µέτρο διασποράς των δεδοµένων πιο εύρωστο από το εύρος διασποράς R, 

καθόσον δεν επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές.  

 

Σχήµα 4-6. Παράδειγµα διαγράµµατος Box & Whisker του κόστους ανά 
τονοχιλιόµετρο για το ορυχείο Καρδιάς. 

 

Η διάµεσος ∆, το πρώτο τεταρτηµόριο  Q1, τo τρίτο τεταρτηµόριο  Q3, η ελάχιστη 

και η µέγιστη τιµή των δεδοµένων απεικονίζονται σε ένα διάγραµµα που ονοµάζεται 

θηκόγραµµα (box-plot diagram). Το διάγραµµα box plot (σχήµα 4-6)  αποτελείται από ένα 

ορθογώνιο µε µήκος ίσο µε Ι, ενώ από τις πλευρές του ξεκινούν ευθύγραµµα τµήµατα που 

προεκτείνονται µέχρι την ελάχιστη και µέγιστη τιµή. Τα ευθύγραµµα τµήµατα αυτά µπορεί 

να διακόπτονται από µικρότερα κάθετα αν η ελάχιστη ή µέγιστη τιµή απέχουν από τα 

σηµεία Q1 και  Q3, αντίστοιχα αποστάσεις µεγαλύτερες του 1,5Ι. Οι τιµές αυτές εκτός της 

Ακραία τιµή max min 

∆ Q2 Q1 

€/t·km

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4
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απόστασης αυτής χαρακτηρίζονται σαν ύποπτες ακραίες τιµές και απεικονίζονται µε ειδικό 

σύµβολο. Οι τιµές σε αποστάσεις µεγαλύτερες του 3Ι χαρακτηρίζονται σαν ακραίες τιµές 

και απεικονίζονται και αυτές µε ειδικά σύµβολα [13]. 

 

Πίνακας 4-2. Μέσες Τιµές και Τυπικές Αποκλίσεις ανά ορυχείο ανάθεσης. 

 Αριθµός 
Μετρήσεων 

Μέση Τιµή 
(€/t•km) 

Τυπική 
Απόκλιση 
της µ. τιµής 

Χαµηλότερο 
Όριο για µ. 
τιµή 

Υψηλότερο 
Όριο για µ. 
τιµή 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 148 0,437 0,028 0,380 0,493 
ΟΡΥΧΕΙΑ      
ΑΜΥΝΤΑΙΟ 38 0,543 0,055 0,432 0,654 
ΚΑΡ∆ΙΑ 55 0,386 0,047 0,292 0,480 
ΚΥΡΙΟ ΠΕ∆ΙΟ 22 0,482 0,085 0,312 0,651 
ΝΟΤΙΟ ΠΕ∆ΙΟ 33 0,337 0,065 0,208 0,466 

 

 

Σχήµα 4-7. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης της µέση τιµής κόστους (€/ t•km) ανά  
ορυχείο, για επίπεδο βεβαιότητας 95%. 

 

Συγκρίνοντας τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των µέσων τιµών κόστους για κάθε 

ορυχείο (σχήµα 4-7), δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ τους. Αυτό 

φαίνεται από το γεγονός ότι το εύρος των διαστηµάτων των εξεταζόµενων  µέσων τιµών 

έχουν κοινά σηµεία, δηλαδή ενδέχεται η µέση τιµή στο ένα ορυχείο να είναι ίδια µε τη µέση 

τιµή σε άλλο ορυχείο.  Άρα, συµπεραίνεται ότι η µέση τιµή του κόστους των εργολαβιών 

δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά από ορυχείο σε ορυχείο για το επίπεδο 

εµπιστοσύνης 95% που εξετάστηκε. 

€/
t·k
m

αµυνταιο καρδια κυριο πεδιο νοτιο πεδιο

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
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Σχήµα 4-8. ∆ιάγραµµα Box & Whisker του κόστους ανά τονοχιλιόµετρο για τα 
ορυχεία ανάθεσης. 

  

Το σχήµα 4-8 που δείχνει τη διασπορά των τιµών µε χρήση του διαγράµµατος Box 

& Whisker, παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη διασπορά του κόστους εµφανίζεται στο ορυχείο 

Αµυνταίου και η  µικρότερη στο ορυχείο Νότιου Πεδίου. Επίσης, οι ακραίες τιµές που 

εντοπίστηκαν εµφανίζονται όλες µονόπλευρα (µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες). Η 

διασπορά των τιµών στο ορυχείο Αµυνταίου οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν ανατεθεί 

συγκριτικά περισσότερες εργολαβίες αγόνων και υπερκειµένων και λιγότερες λιγνίτη. Η 

εξόρυξη και διακίνηση του λιγνίτη είναι ευκολότερη λόγω της φύσης του υλικού. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τη διασπορά της τιµής κόστους διακίνησης του λιγνίτη όπως 

φαίνεται στο σχήµα 4-10.  

 

Πίνακας 4-3. Μέσες Τιµές και Τυπικές Αποκλίσεις ανά είδος υλικού. 

 Αριθµός 
Μετρήσεων 

Μέση Τιµή 
(€/t•km) 

Τυπική 
Απόκλιση  

Χαµηλότερο 
Όριο 

Υψηλότερο 
Όριο 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 148 0,435 0,026 0,383 0,488 
ΟΡΥΧΕΙΑ      
ΑΓΟΝΑ 56 0,531 0,048 0,435 0,626 
ΛΙΓΝΙΤΗΣ 54 0,2730 0,062 0,150 0,396 
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 38 0,502 0,066 0,371 0,633 
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Σχήµα 4-9. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης της µέση τιµής κόστους (€/t•km ) ανά  
υλικό, για επίπεδο βεβαιότητας 95%. 

 

Συγκρίνοντας τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των µέσων τιµών κόστους για κάθε 

υλικό (Πίνακας 4-4 και σχήµα 4-9), παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ 

των µέσων τιµών κόστους (€/t•km ) για τον λιγνίτη και τα ενδιάµεσα άγονα υλικά (το εύρος 

των διαστηµάτων εµπιστοσύνης των µέσων τιµών τους δεν έχουν κοινά σηµεία). Ο 

λιγνίτης εµφανίζει µικρότερη τιµή από τα άγονα επειδή παρουσιάζει µικρότερα 

προβλήµατα στην φόρτωση και µεταφορά σε σχέση µε υλικά όπως άργιλοι και αργιλικές 

µάργες που είναι συνήθως τα ενδιάµεσα άγονα. Τέτοια υλικά παρουσιάζουν την τάση να 

συγκολλούνται στα τοιχώµατα του κάδου του φορτωτή και στη σκάφη των Χ.Α., 

δυσκολεύουν τη εκφόρτωση-απόθεση και µειώνουν την ωφέλιµη χωρητικότητα των 

µηχανηµάτων.   
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Σχήµα 4-10. ∆ιάγραµµα Box & Whisker του κόστους ανά τονοχιλιόµετρο για 
κάθε υλικό. 

 

Από το σχήµα 4-10 παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη διασπορά του κόστους 

παρατηρείται στα άγονα και στα υπερκείµενα. Ο λιγνίτης δεν παρουσιάζει µεγάλη 

διασπορά της τιµής κόστους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η φύση του λιγνίτη είναι 

γνωστή στις εργοληπτικές εταιρείες και µπορούν να εκτιµήσουν µε σχετική ακρίβεια το 

κόστος εξόρυξης-φόρτωσης και διακίνησής του. Σε αντίθεση, το κόστος των αγόνων και 

υπερκειµένων έχουν αρκετά µεγάλη διασπορά γεγονός που οφείλεται στην ανοµοιογένεια 

των υλικών αυτών. Κατά συνέπεια όπως φάνηκε και από την σύγκριση των µέσων τιµών 

είναι προφανές ότι το είδος του υλικού επηρεάζει σηµαντικά το κόστος µιας εργολαβίας. Οι 

ακραίες τιµές εµφανίζουν και εδώ µονόπλευρη κατανοµή (προς τις µεγαλύτερες τιµές).  

Πίνακας 4-4. Μέσες Τιµές και Τυπικές Αποκλίσεις ανά έτος ανάθεσης. 

 Αριθµός 
Εργολαβιών 

Μέση Τιµή 
    (€/t•km) 

Τυπική 
Απόκλιση  

Χαµηλότερο 
Όριο 

Υψηλότερο 
Όριο 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 148 0,432 0,0362 0,360 0,504 
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ      
2002 23 0,348 0,075 0,198 0,498 
2003 14 0,388 0,093 0,204 0,573 
2004 25 0,369 0,075 0,219 0,519 
2005 24 0,541 0,076 0,389 0,693 
2006 48 0,445 0,054 0,338 0,552 
2007 6 0,446 0,167 0,115 0,777 
2008 8 0,487 0,144 0,202 0,773 
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Σχήµα 4-11. ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης  της µέση τιµής κόστους (€/ t•km ) ανά  
έτος, για επίπεδο βεβαιότητας 95%. 

 

Σχήµα 4-12. ∆ιάγραµµα Box & Whisker του κόστους ανά τονοχιλιόµετρο για 
κάθε έτος. 

 

Συγκρίνοντας τα διαστήµατα εµπιστοσύνης των µέσων τιµών κόστους για κάθε 

έτος (Πίνακας 4-5 και Σχήµα 4-11), δεν παρατηρείται ουσιαστική διαφορά µεταξύ τους (τα 

διαστήµατα εµπιστοσύνης του µέσου έχουν κοινά σηµεία). Για περαιτέρω διερεύνηση της 

διαχρονικής τάσης του κόστους απαιτείται να εξεταστεί ανά είδος διακινούµενου υλικού. 
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Από το διάγραµµα Box & Whisker (Σχήµα 4-12) παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη 

διασπορά του κόστους είναι στο έτος 2008 και η  µικρότερη στο έτος 2007, οπότε 

παρατηρούνται και οι λιγότερες αναθέσεις εργολαβιών.  

4.3 ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Για την καλύτερη και ευστοχότερη µελέτη της κοστολόγησης των ορυχείων τα 

δεδοµένα αναλύονται διαχρονικά έτσι ώστε να ερευνηθεί η τάση των τιµών του κόστους 

διακίνησης λιγνίτη, αγόνων και υπερκειµένων για την περίοδο 2002 έως 2008. Αυτή η 

διαχρονική εξέταση πραγµατοποιείται µε τα διαγράµµατα ελέγχου, στα οποία 

απεικονίζεται η µεταβολή της µέσης τιµής του κόστους (€/t•km) σε συνάρτηση µε το 

χρόνο. Αν m είναι η µέση τιµή και sm είναι η τυπική απόκλιση του µέσου ετήσιου κόστους 

διακίνησης των υλικών, το άνω όριο ελέγχου (Upper Control Limit  ή UCL)  είναι m+3sm 

και το κάτω όριο ελέγχου (Lower Control Limit  ή LCL)  είναι m-3sm.  Όταν η κατανοµή του 

κόστους διακίνησης είναι κανονική, τα όρια ελέγχου περιέχουν 99,73% των τιµών της 

µέσης τιµής του κόστους διακίνησης.  Οπότε, το υπόλοιπο 0,27%  των προϊόντων της 

χαρακτηριστικής διαδικασίας θα βρίσκεται έξω από τα επιτρεπτά όρια ελέγχου. Σε ένα 

τέτοιο διάγραµµα η κεντρική γραµµή (CTR) αντιστοιχεί στη µέση τιµή του κόστους ανά 

τονοχιλιόµετρο. Οι άλλες δυο γραµµές είναι τα όρια στατιστικού ελέγχου και ειδικότερα το 

άνω όριο στατιστικού ελέγχου (Upper Control Limit) και το κάτω όριο ελέγχου (Lower 

Control Limit) [12].  

 

Πίνακας 4-5. Μέσες τιµές κόστους ανά  τονοχιλιόµετρο για τα υπερκείµενα. 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓ. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/t•km) 

2002 5 0,526 

2003 5 0,417 

2004 8 0,316 

2005 11 0,534 

2006 8 0,488 

2007 1 0,391 
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Σχήµα 4-13. ∆ιαχρονική εξέλιξη τιµής κόστους διακίνησης υπερκειµένων ανά  
τονοχιλιόµετρο. 

 

Από τον πίνακα 4-6 και το σχήµα 4-13 παρατηρείται ότι η µέση τιµή κόστους 

διακίνησης υπερκειµένων για το 2002 έως  το Α’ τρίµηνο του 2008 ήταν 0,46€/t•km. 

Επίσης, παρατηρείται ότι οι µέσες τιµές κόστους βρίσκονται εντός των ορίων ελέγχου και 

δεν διακρίνεται σαφής τάση αύξησης ή µείωσης του κόστους διακίνησης των 

υπερκειµένων. Άρα το µέσο ετήσιο κόστος διακίνησης των υπερκειµένων, σε 

αποπληθωρισµένες τιµές, εµφανίζεται αµετάβλητο για το χρονικό διάστηµα που 

εξετάστηκε.  

 

Πίνακας 4-6. Μέσες τιµές κόστους ανά  τονοχιλιόµετρο για το λιγνίτη . 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓ. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/t•km) 

2002 9 0,192 

2003 8 0,175 

2004 8 0,182 

2005 5 0,104 

2006 20 0,169 

2007 1 0,363 

2008 3 0,149 
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Σχήµα 4-14. ∆ιαχρονική εξέλιξη τιµής κόστους διακίνησης λιγνίτη ανά  
τονοχιλιόµετρο. 

 

Από τον πίνακα 4-7 και το σχήµα 4-14 παρατηρείται ότι η µέση τιµή κόστους 

διακίνησης λιγνίτη για το 2002 έως  το Α’ τρίµηνο του 2008 ήταν 0,17€/t•km. Επίσης, 

παρατηρείται ότι οι µέσες τιµές κόστους βρίσκονται εντός των ορίων ελέγχου και πολύ 

κοντά στη µέση τιµή.  

 

Πίνακας 4-7. Μέσες τιµές κόστους ανά  τονοχιλιόµετρο για τα άγονα.  

ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓ. ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (€/t•km) 

2002 9 0,293 

2003 1 1,115 

2004 9 0,292 

2005 8 0,397 

2006 20 0,392 

2007 4 0,438 

2008 5 0,561 
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Σχήµα 4-15. ∆ιαχρονική εξέλιξη  τιµής κόστους διακίνησης αγόνων ανά  
τονοχιλιόµετρο. 

 

Από τον πίνακα 4-8 και το σχήµα 4-15 παρατηρείται ότι η µέση τιµή κόστους 

διακίνησης αγόνων για το 2002 έως  το Α’ τρίµηνο του 2008 ήταν 0,39€/t•km. Επίσης, 

παρατηρείται ότι η µέση τιµή κόστους για το 2003 βρίσκεται εκτός των ορίων ελέγχου. 

Αυτό οφείλεται ότι κατά το 2003 ανατέθηκε µόνο µια εργολαβία για διακίνηση αγόνων. 

Οπότε δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδοµένα για την εξέταση του κόστους 

διακίνησης αγόνων για το συγκεκριµένο έτος.  

 Στη συνέχεια, παρουσιάζεται σε κοινό διάγραµµα (σχήµα 4-16) οι γραµµικές 

εξισώσεις των ελαχίστων τετραγώνων του κόστους ανά τονοχιλιόµετρο κάθε υλικού και 

αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης R2. 
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Σχήµα 4-16. ∆ιαχρονικές τάσεις µεταβολής  του µέσου ετήσιου κόστους 
διακίνησης  υλικών ανά τονοχιλιόµετρο από  2002 έως 2008 (αποπληθωρισµένες 
τιµές) . 

 

Συµπερασµατικά, αναφέρεται ότι το ετήσιο κόστος διακίνησης του λιγνίτη ανά 

τονοχιλιόµετρο είναι αρκετά σταθερό και χαµηλότερο από τα άλλα δυο υλικά, µε µια µικρή 

αύξηση το 2007, έτος για το οποίο τα δεδοµένα είναι πολύ λίγα και δεν ενδείκνυται για 

εξαγωγή συµπερασµάτων. Φαίνεται µια πολύ µικρή αυξητική τάση. Επίσης, το κόστος 

διακίνησης των υπερκειµένων ανά τονοχιλιόµετρο είναι σχετικά σταθερό κατά το χρονικό 

διάστηµα που εξετάστηκε παρουσιάζοντας µια ελάχιστη τάση µείωσης. Ακόµα, το 

διαχρονικό κόστος διακίνησης των αγόνων ανά τονοχιλιόµετρο φαίνεται να είναι ασταθές 

παρουσιάζοντας µια µη αναµενόµενη αύξηση το 2003. Αυτό οφείλεται διότι για το 

συγκεκριµένο έτος υπάρχουν λίγα παρεχόµενα δεδοµένα για πραγµατοποίηση 

στατιστικής ανάλυσης. ∆ιακρίνεται µια πολύ µικρή τάση µείωσης.  Η φύση του υλικού και 

οι συνθήκες ανάθεσης δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτες. Γενικά, δεν εµφανίζεται κάποια τάση 

αύξησης ή µείωσης διαχρονικά. 

   Στη συνέχεια, εξετάζονται συγκριτικά οι µέσες τιµές όλων των υλικών για τη 

χρονική περίοδο ανάθεσης εργολαβιών 2002 έως το Α’ τρίµηνο του 2008. Ακόµα, στα 

Σχήµατα 4-17 και 4-18 συγκρίνεται η τιµή κόστους διακίνησης ανά τόνο και ανά 

τονοχιλιόµετρο για όλα τα υλικά κατά τα έτη 2002 έως 2008. 
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Πίνακας 4-8. Μέσες τιµές κόστους ανά  τόνο  και ανά τονοχιλιόµετρο. 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ  

€/t                                       €/t∙km 

 

2002 0,805 0,265 

2003 0,813 0,252 

2004 0,892 0,284 

2005 0,907 0,382 

2006 0,693 0,324 

2007 0,790 0,419 

2008 0,740 0,234 
 

 

Σχήµα 4-17. ∆ιαχρονική εξέλιξη του µέσου ετήσιου κόστους ανά τονοχιλιόµετρο. 
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Σχήµα 4-18. ∆ιαχρονική εξέλιξη του µέσου ετήσιου κόστους ανά τόνο. 

  

Από τα σχήµατα 4-17 και 4-18 και τον πίνακα 4-9 παρατηρείται ότι η µέση τιµή κόστους 

διακίνησης ανά τονοχιλιόµετρο ήταν 0,31€ και 0,80€ ανά τόνο για την περίοδο 2002 έως 

2008. Οι τιµές βρίσκονται εντός των ορίων στατιστικού ελέγχου. Από τον υπολογισµό των 

εξισώσεων των ελαχίστων τετραγώνων δεν διακρίνεται συγκεκριµένη τάση του κόστους 

διακίνησης τόσο ανά τονοχιλιόµετρο όσο και ανά τόνο. 

  Τονίζεται, ότι οι τιµές κόστους διακίνησης, τόσο ανά τόνο όσο και ανά χιλιόµετρο 

για όλα τις εξεταζόµενες παραµέτρους, είναι αποπληθωρισµένες, όπως αναφέρθηκε και 

σε προηγούµενη ενότητα. 

 

4.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 

 Στη συνέχεια, µε τη χρήση ανάλυσης γραµµικής παλινδρόµησης (linear regression 

analysis), µέσω του λογισµικού στατιστικής ανάλυσης STATGRAPHICS©, υπολογίζονται 

εξισώσεις για κάθε είδος υλικού, οι οποίες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

εκτιµηθεί το κόστος ανάθεσης σε µια µελλοντική εργολαβία.  

Γενικά, η ανάλυση παλινδρόµησης χρησιµοποιείται στη στατιστική για να προβλέψει και 

για να καταδείξει ποιες από τις ανεξάρτητες µεταβλητές σχετίζονται µε τις εξηρτηµένες 

µεταβλητές καθώς και να διερευνήσει τη µορφή αυτών των σχέσεων. Στην παρούσα 

ενότητα παρουσιάζονται απλές (simple regression) και πολλαπλές (multiple regression) 

γραµµικές συσχετίσεις του κόστους µε τις παραµέτρους που το επηρεάζουν. Επίσης, 

εξετάζεται η διαφορά των πραγµατικών τιµών µε τις υπολογισµένες τιµές από το µοντέλο 
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της παλινδρόµησης µε σκοπό την εκτίµηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του µοντέλου 

της παλινδρόµησης.  

Από την προηγηθείσα περιγραφική στατιστική ανάλυση και έλεγχο των µέσων τιµών 

καθώς και τη διαχρονική εξέταση του κόστους, φαίνεται ότι το κόστος δείχνει να 

διαφοροποιείται σε σχέση µε το υλικό το οποίο διακινείται.  

Με βάση τα υπάρχοντα µοντέλα αναλυτικού υπολογισµού του κόστους είναι γνωστό ότι 

επηρεάζεται σηµαντικά από την απόσταση µεταφοράς, την ποσότητα του διακινούµενου 

υλικού ανά εργολαβία (επίδραση κλίµακας) και από τον αριθµό των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε κάθε προκηρυσσόµενη εργολαβία (επίδραση 

ανταγωνισµού). 

 Για να γίνει η επιλογή των πιο σηµαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

τελική τιµή κόστους ανάθεσης συγκρίνεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε παραµέτρου στο  

κόστος διακίνησης. Αυτό σηµαίνει ότι υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης R2 κάθε 

µοντέλου παλινδρόµησης (από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο), όπως φαίνεται στα 

σχήµατα 4-19, 4-20 και 4-21. Τα απλούστερα µοντέλα παλινδρόµησης περιλαµβάνουν µια 

µόνο ανεξάρτητη µεταβλητή ενώ στα αµέσως πιο σύνθετα προστίθεται µια επιπλέον 

µεταβλητή κ.ο.κ έως ότου εξεταστούν όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές. Από κάθε οµάδα 

µοντέλων επιλέγεται εκείνο µε το υψηλότερο R2 . Από όλα τα µοντέλα επιλέγεται εκείνο 

που δίνει το υψηλότερο R2 . Μεταξύ µοντέλων µε περίπου ίδιο R2 επιλέγεται πάντα το 

απλούστερο. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε το µοντέλο επιλογής παλινδρόµησης 

(regression model selection) του πακέτου STATGRAPHICS©, η οποία ξεχωρίζει από ένας 

πλήθος παραγόντων ποιοι από αυτούς επηρεάζουν σηµαντικά την ανεξάρτητη µεταβλητή. 

Οι δοκιµές που πραγµατοποιούνται βάσει των µεταβλητών που φαίνονται στον πίνακα 4-

9.  

Πίνακας 4-9. Μεταβλητές απλών και πολλαπλών συσχετίσεων κόστους. 

Εξαρτηµένη Μεταβλητή:  

   COST= κόστος ανά τόνο (€/t) 

Ανεξάρτητες  Μεταβλητές:   

   A=ΑΠΟΣΤΑΣΗ (km) 

   B=ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Mt) 

   C=ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ανεξάρτητες Κατηγορικές Μεταβλητές: είδος υλικού 

    ΑΓΟΝΑ 

    ΛΙΓΝΙΤΗΣ 

    ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ 
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 Κατόπιν δοκιµών δηµιουργούνται τα διαγράµµατα επιλογής παραγόντων που 

επηρεάζουν το κόστος διακίνησης για κάθε υλικό. 

 

Σχήµα 4-19. Επιλογή µοντέλου παλινδρόµησης βάσει του επιτυγχανόµενου 
συντελεστή συσχέτισης  R2 για τα άγονα,  (Α= απόσταση, Β= ποσότητα, C= 
αριθµός εταιρειών). 

  

Από το σχήµα 4-19 παρατηρείται ότι η απόσταση µεταφοράς είναι ο κυριότερος 

παράγοντας που επηρεάζει τη διαµόρφωση του κόστους διακίνησης στα άγονα. Ο 

αντίστοιχος συντελεστής συσχέτισης R2 είναι 80.6%. 

 

Σχήµα 4-20. Επιλογή µοντέλου παλινδρόµησης βάσει του επιτυγχανόµενου 
συντελεστή συσχέτισης R2 για το λιγνίτη, (Α= απόσταση,  Β= ποσότητα,  C= 
αριθµός εταιρειών). 
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Από το σχήµα 4-20 παρατηρείται ότι η απόσταση µεταφοράς και η ποσότητα 

µεταφοράς είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του κόστους 

διακίνησης στο λιγνίτη. Ο αντίστοιχος συντελεστής συσχέτισης R2 είναι 76,9%. 

 

Σχήµα 4-21. Επιλογή µοντέλου παλινδρόµησης βάσει του επιτυγχανόµενου 
συντελεστή συσχέτισης R2 για τα υπερκείµενα, (Α= απόσταση, Β= ποσότητα,  C= 
αριθµός εταιρειών). 

 

Από το σχήµα 4-21 παρατηρείται ότι η απόσταση µεταφοράς και ο αριθµός των 

εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό της ανάθεσης  είναι οι κυριότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του κόστους διακίνησης στα υπερκείµενα. Ο αντίστοιχος 

συντελεστής συσχέτισης R2 είναι 77,1%. 

Τα παραπάνω διαγράµµατα δείχνουν τους παράγοντες µε τις µεγαλύτερες τιµές 

R2. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες φαίνεται να είναι η απόσταση µεταφοράς ενώ η 

συνεισφορά των άλλων δυο µεταβλητών (ποσότητα µεταφοράς και αριθµός εταιρειών που 

συµµετέχουν στην ανάθεση) είναι µικρότερη. 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι πολλαπλές γραµµικές συσχετίσεις του κόστους 

ως προς τις εξαρτηµένες µεταβλητές, που αναφέρονται στον πίνακα 4-11, για όλα τα 

υλικά διακίνησης. Στόχος είναι να υπολογιστούν εξισώσεις για κάθε είδος υλικού, οι οποίες 

θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να υπολογίζουν προσεγγιστικά το κόστος (€/t) σε 

µια µελλοντική ανάθεση.  

 Αρχικά, υπολογίζεται η εξίσωση του αναµενόµενου κόστους διακίνησης για το 

υλικό των υπερκειµένων. 
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Σχήµα 4-22. Γράφηµα πραγµατικών τιµών συναρτήσει  υπολογισµένων τιµών για 
το κόστος (€/t) διακίνησης υπερκειµένων. 

 

Το σχήµα 4-22 δείχνει το αποτέλεσµα τη χρήσης της πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης για να περιγράψει τη σχέση µεταξύ κόστους και τριών ανεξάρτητων 

µεταβλητών για διακίνηση υπερκειµένων. Η καλύτερη  εξίσωση που περιγράφει αυτή τη 

σχέση είναι: 

�mn3'€/o* = U, pXY+WW +  U, )UYWW) ∙ q – �U, U+X ∙ )U:j� ∙ s −  U, U+WWWX) ∙ t    ����4444....2222����    
Ο συντελεστής συσχέτισης R2, το οποίο αποτελεί κατάλληλο στατιστικό στοιχείο για τη 

σύγκριση µοντέλων µε διαφορετικό αριθµό ανεξάρτητων µεταβλητών, είναι 75,4%.  

 

Σχήµα 4-23. ∆ιάγραµµα κόστους διακίνησης υπερκειµένων συναρτήσει  της 
απόστασης µεταφοράς σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. 
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Στο σχήµα 4-23 διακρίνεται η γραµµική εξίσωση από την οποία µπορεί να 

υπολογιστεί το κόστος διακίνησης υπερκειµένων γνωρίζοντας την ανεξάρτητη µεταβλητή 

της απόστασης µεταφοράς. Το επίπεδο εµπιστοσύνης 95% ορίζεται από τις γραµµές 

µέσα στις οποίες κυµαίνονται οι τιµές κόστους διακίνησης υπερκειµένων.  Για παράδειγµα, 

για απόσταση µεταφοράς 3km η αναµενόµενη τιµή κόστους διακίνησης κυµαίνεται στο 

διάστηµα 0,78€/t έως 1,18€/t (διάστηµα εµπιστοσύνης 95%). 

 

Σχήµα 4-24. ∆ιάγραµµα µέσης τιµής υπολοίπων σε  σχέση µε τις υπολογισµένες 
τιµές και Κατανοµή υπολοίπων σε δίκτυο κανονικής κατανοµής, για τα 
υπερκείµενα. 

  

Από το σχήµα 4-24 προκύπτει ότι η µέση τιµή των υπολοίπων είναι 0,062€/t µε 

τυπική απόκλιση 0,0838. Παρατηρείται ότι η µέση τιµή κυµαίνεται πολύ κοντά στο µηδέν 

και η πολύ καλή διασπορά της κανονικής κατανοµής των υπολοίπων επιβεβαιώνει την 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. 
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 Στη συνέχεια, ακολουθούν αντίστοιχα διαγράµµατα και εξισώσεις που αφορούν το 

κόστος διακίνησης λιγνίτη και αγόνων. 

 

Σχήµα 4-25. Γράφηµα πραγµατικών τιµών συναρτήσει  υπολογισµένων τιµών για 
το κόστος (€/t) διακίνησης λιγνίτη. 

 

Το διάγραµµα δείχνει το αποτέλεσµα τη χρήσης της πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης για να περιγράψει τη σχέση µεταξύ κόστους και τριών ανεξάρτητων 

µεταβλητών για διακίνηση λιγνίτη. Η καλύτερη  εξίσωση που περιγράφει αυτή τη 

σχέση είναι: 

�mn3'€/o* = U, fp)++) +  U, UY+)XfY ∙ q – �U, U)j ∙ )U:+� ∙ s +  U, UUW+++UY ∙ t        [4.3] 

Ο συντελεστής συσχέτισης R2 είναι 75,7%.  

 

Σχήµα 4-26. ∆ιάγραµµα κόστους διακίνησης λιγνίτη συναρτήσει της απόστασης 
µεταφοράς σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. 
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Σχήµα 4-27. ∆ιάγραµµα υπολοίπων σε σχέση µε τις υπολογισµένες τιµές και 
Κατανοµή υπολοίπων σε δίκτυο κανονικής κατανοµής, για το λιγνίτη. 

 

Σχήµα 4-28. Γράφηµα πραγµατικών τιµών συναρτήσει  υπολογισµένων τιµών για 
το κόστος (€/t) διακίνησης αγόνων.  
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Το σχήµα 4-28 δείχνει το αποτέλεσµα τη χρήσης της πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης για να περιγράψει τη σχέση µεταξύ κόστους και τριών ανεξάρτητων 

µεταβλητών για διακίνηση αγόνων, σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. Η καλύτερη  εξίσωση 

που περιγράφει αυτή τη σχέση είναι: 

�mn3'€/o* = U, Yj++Up +  U, )fffVX ∙ q – �U, U)jW ∙ )U:j� ∙ s −  U, UUVW)VjW ∙ t [4.4] 

Το προσαρµοσµένο R2 είναι 92,8%. 

 

Σχήµα 4-29. ∆ιάγραµµα κόστους διακίνησης αγόνων συναρτήσει της απόστασης 
µεταφοράς σε επίπεδο εµπιστοσύνης 95%. 

 

Σχήµα 4-30. ∆ιάγραµµα υπολοίπων σε σχέση µε τις υπολογισµένες τιµές και 
Κατανοµή υπολοίπων σε δίκτυο κανονικής κατανοµής, για τα άγονα. 

Η ακρίβεια των παραπάνω µοντέλων επιβεβαιώνεται και από την κατανοµή των 

υπολειµµάτων (residuals) που χρησιµοποιεί το πακέτο στατιστικής Statgraphics©. Το 

επίπεδο βεβαιότητας των αποτελεσµάτων είναι 95% και το επίπεδο πρόβλεψης 

υπολογισµού των τιµών είναι 95%. Οι παραπάνω εξισώσεις θεωρούνται αξιόπιστες και 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση του κόστους, ανάλογα µε το είδος του 

υλικού που πρόκειται να διακινηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  
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Στην παρούσα εργασία ορίστηκαν οι βασικές έννοιες των υπαίθριων εκµεταλλεύσεων 

και των εργολαβιών. Επίσης, αναφέρθηκε η µέθοδος αναλυτικού υπολογισµού του 

κόστους. Από τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από τα έργα εξόρυξης που έχουν εκχωρηθεί 

σε ανάδοχες εταιρείες στα τέσσερα ορυχεία του ΛΚ∆Μ, στη Βόρεια Ελλάδα, 

δηµιουργήθηκε µια βάση δεδοµένων. Οι τιµές που χρησιµοποιήθηκαν αποπληθωρίστηκαν 

µε έτος βάσης το 2002. Αναλύθηκαν στατιστικά 148 εργολαβίες του Λιγνιτικού Κέντρου 

∆υτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.∆.Μ.) της ∆.Ε.Η. που αφορούσαν διακίνηση αγόνων, λιγνίτη και 

υπερκειµένων την περίοδο 2002 έως το Α’ τρίµηνο του 2008.  

Η περιγραφική στατιστική ανάλυση έδειξε: 

− Οι εργολαβίες που ανατέθηκαν για διακίνηση αγόνων είναι περισσότερες σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες για διακίνηση λιγνίτη και υπερκειµένων. 

− Η ποσότητα του λιγνίτη που διακινήθηκε είναι το 19,6% της συνολικής 

ποσότητας διακίνησης (λιγνίτης + άγονα + υπερκείµενα). 

− Υπάρχει ένας σχετικά οµοιόµορφος ρυθµός ανάθεσης εργολαβιών την περίοδο 

2002 έως 2005, ενώ διακρίνεται µια εκτίναξη αναθέσεων εργολαβιών το έτος 

2006 και µια πολύ σηµαντική µείωση το έτος  2007 ενώ για το 2008 υπάρχουν 

στοιχεία µόνο για το Α’ τρίµηνο του έτους. 

− Οι περισσότερες χωµατουργικές εργασίες µέσω εργολαβιών ανατέθηκαν στο 

ορυχείο Καρδιάς και σε µικρότερο ποσοστό στα υπόλοιπα ορυχεία, διότι στο 

ορυχείο Καρδιάς διακινήθηκαν µεγαλύτερες ποσότητες αγόνων. 

− Το στάδιο του κόστους µεταφοράς αποτελεί σχεδόν το 50% της τελικής τιµής 

ανάθεσης. 

− Η µέση τιµή του κόστους (€/t·km) των εργολαβιών δεν παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά από ορυχείο σε ορυχείο για το επίπεδο εµπιστοσύνης 95% 

που εξετάστηκε. 

− Η µεγαλύτερη διασπορά του κόστους εµφανίζεται στο ορυχείο Αµυνταίου 

(έχουν ανατεθεί συγκριτικά περισσότερες εργολαβίες αγόνων και 

υπερκειµένων και λιγότερες λιγνίτη) και η  µικρότερη στο ορυχείο Νότιου 

Πεδίου.  

− Οι ακραίες τιµές που εντοπίστηκαν εµφανίζονται όλες µονόπλευρα 

(µεγαλύτερες από τις αναµενόµενες).  

− Για κάθε υλικό παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των µέσων 

τιµών κόστους (€/t•km ) για τον λιγνίτη και τα ενδιάµεσα άγονα υλικά (το εύρος 
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των διαστηµάτων εµπιστοσύνης των µέσων τιµών τους δεν έχουν κοινά 

σηµεία).  

− Ο λιγνίτης εµφανίζει µικρότερη τιµή από τα άγονα επειδή παρουσιάζει 

µικρότερα προβλήµατα στην φόρτωση και µεταφορά σε σχέση µε υλικά όπως 

άργιλοι και αργιλικές µάργες που είναι συνήθως τα ενδιάµεσα άγονα.  

− ∆εν παρατηρείται ουσιαστική διαφορά µεταξύ των µέσων τιµών κόστους για 

κάθε έτος (τα διαστήµατα εµπιστοσύνης του µέσου έχουν κοινά σηµεία).  

 

Η διαχρονική εξέταση του κόστους έδειξε: 

− Το µέσο ετήσιο κόστος διακίνησης των υπερκειµένων, λιγνίτη και αγόνων, σε 

αποπληθωρισµένες τιµές, εµφανίζεται αµετάβλητο για το χρονικό διάστηµα 

που εξετάστηκε. 

− Το ετήσιο κόστος διακίνησης του λιγνίτη ανά τονοχιλιόµετρο είναι αρκετά 

σταθερό και χαµηλότερο από τα άλλα δυο υλικά.  

− Το ετήσιο κόστος διακίνησης των υπερκειµένων ανά τονοχιλιόµετρο είναι 

σχετικά σταθερό κατά το χρονικό διάστηµα που εξετάστηκε παρουσιάζοντας 

µια ελάχιστη τάση µείωσης.  

− Το  ετήσιο κόστος διακίνησης των αγόνων ανά τονοχιλιόµετρο φαίνεται να είναι 

ασταθές µε µια ελάχιστη τάση µείωσης. 

− ∆εν εµφανίζεται κάποια τάση αύξησης ή µείωσης διαχρονικά για κάθε υλικό.  

− ∆εν διακρίνεται συγκεκριµένη τάση του κόστους διακίνησης τόσο ανά 

τονοχιλιόµετρο όσο και ανά τόνο (σταθερή διακύµανση). 

 

Οι συσχετίσεις του κόστους διακίνησης µε τις παραµέτρους που το επηρεάζουν 

έδειξαν: 

− Το κόστος δείχνει να διαφοροποιείται σε σχέση µε το υλικό το οποίο διακινείται. 

− Η απόσταση µεταφοράς είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη 

διαµόρφωση του κόστους διακίνησης στα άγονα. 

− Η απόσταση µεταφοράς και η ποσότητα µεταφοράς είναι οι κυριότεροι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαµόρφωση του κόστους διακίνησης στο 

λιγνίτη. 

− Η απόσταση µεταφοράς και ο αριθµός των εταιρειών που συµµετέχουν στο 

διαγωνισµό της ανάθεσης  είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαµόρφωση του κόστους διακίνησης στα υπερκείµενα. 
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− Το κόστος διακίνησης επηρεάζεται σηµαντικά από την απόσταση µεταφοράς, 

την ποσότητα του διακινούµενου υλικού ανά εργολαβία (επίδραση κλίµακας) 

και από τον αριθµό των εργοληπτικών επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε κάθε 

προκηρυσσόµενη εργολαβία (επίδραση ανταγωνισµού). 

− Οι εξισώσεις που υπολογίστηκαν µε βάση την πολλαπλή γραµµική 

παλινδρόµηση για κάθε είδος διακινούµενου υλικού (λιγνίτης, ενδιάµεσα άγονα 

και υπερκείµενα) έδειξαν ότι µπορεί να γίνει αξιόπιστη πρόβλεψη του κόστους 

διακίνησης µε βάση την απόσταση µεταφοράς, την ποσότητα του υλικού Η 

χρήση τους αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά τόσο τις εταιρείες εξόρυξης όσο 

και τις ανάδοχες εταιρείες για τον υπολογισµό του κόστους διακίνησης. 

− Για την περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας απαιτείται να καταγραφεί 

αναλυτικότερα πέραν από την απόσταση και άλλα χαρακτηριστικά του 

δροµολογίου µεταφοράς των υλικών (κλίση, κατάσταση, οδοστρώµατος κ.ά.) 

καθώς επίσης και να γίνει ακριβέστερη περιγραφή των φυσικοµηχανικών 

χαρακτηριστικών του υλικού που διακινείται.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Βάση δεδοµένων των εργολαβιών που µελετήθηκαν κατά το διάστηµα 2002-2008. 

Πίνακας 5-1. Υπόµνηµα επεξήγησης στηλών της βάσης δεδοµένων των εργολαβιών. 

A/A Αύξων αριθµός εργολαβίας 

ΜΙΝΕ Ορυχείο µελέτης 

YEAR Έτος ανάθεσης 

MATERIAL Είδος υλικού 

QUANTITY Ποσότητα µεταφοράς (t ή m3) 

DISTANCE Απόσταση µεταφοράς  (km) 

COMP Αριθµός εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ανάθεσης 

COST Κόστος ανάθεσης ανά τόνο  (€/t) 

DRILL Κόστος διάτρησης – ανατίναξης (€/t) 

EX_LOAD Κόστος εκσκαφής-φόρτωσης (€/t) 

LOAD Κόστος φόρτωσης (€/t) 

STALIA Κόστος σταλίας Χ.Α. (€/t) 

TRANSPORT Κόστος µεταφοράς (€/t) 

SCREED Κόστος απόθεσης (€/t) 

AUX_MACH Κόστος βοηθητικού εξοπλισµού (€/t) 

PROFIT Εργολαβικό όφελος (€/t) 

€/ton·km Κόστος ανάθεσης ανά τονοχιλιόµετρο (€/t·km) 
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A/A MINE YEAR 
MATER

IAL 

QUANT

ITY 

DISTAN

CE 
COMP COST DRILL 

EXC_L

OAD 
LOAD STALIA 

TRANS

PORT 

SCREE

D 

AUX_M

ACH 
PROFIT 

€/ton  

km 

1 
kyrio 

pedio 
2002 

yperkei

mena 

3.500.0

00 
1,00 5 0,700 0,000 0,224 0,000 0,235 0,066 0,034 0,034 0,107 

0,700 

2 
kyrio 

pedio 
2002 agona 

1.060.0

00 
0,80 5 0,550 0,000 0,000 0,148 0,214 0,048 0,028 0,028 0,084 

0,688 

3 
kyrio 

pedio 
2002 lignitis 

1.250.0

00 
8,60 5 0,860 0,000 0,000 0,127 0,166 0,402 0,000 0,034 0,131 

0,100 

4 
notio 

pedio 
2002 

yperkei

mena 

2.000.0

00 
4,20 3 1,146 0,126 0,223 0,000 0,253 0,301 0,039 0,029 0,175 

0,273 

5 
notio 

pedio 
2002 

yperkei

mena 

1.000.0

00 
3,80 3 1,108 0,126 0,224 0,000 0,253 0,272 0,039 0,029 0,165 

0,292 

6 
amyntai

o 
2002 

yperkei

mena 

4.000.0

00 
0,87 6 0,726 0,000 0,220 0,000 0,246 0,060 0,041 0,048 0,111 

0,834 

7 
amyntai

o 
2002 agona 

1.190.0

00 
0,83 6 0,722 0,000 0,220 0,000 0,246 0,057 0,041 0,048 0,110 

0,870 

8 
notio 

pedio 
2002 lignitis 800.000 3,81 6 0,805 0,000 0,183 0,000 0,199 0,211 0,047 0,043 0,122 

0,211 

9 
notio 

pedio 
2002 lignitis 300.000 3,81 6 0,733 0,000 0,000 0,139 0,192 0,203 0,045 0,042 0,112 

0,192 

10 
notio 

pedio 
2002 lignitis 400.000 3,63 6 0,794 0,000 0,183 0,000 0,199 0,201 0,047 0,043 0,121 

0,219 

11 
notio 

pedio 
2002 lignitis 180.000 2,97 6 0,750 0,000 0,183 0,000 0,199 0,164 0,047 0,043 0,114 

0,253 

12 kardia 2002 lignitis 120.000 2,79 5 0,740 0,000 0,183 0,000 0,199 0,155 0,047 0,043 0,113 0,265 

13 kardia 2002 agona 150.000 2,20 5 0,831 0,000 0,220 0,000 0,246 0,150 0,041 0,048 0,126 0,378 

14 
kyrio 

pedio 
2002 

yperkei

mena 

5.500.0

00 
1,50 4 0,790 0,000 0,240 0,000 0,251 0,106 0,036 0,036 0,121 

0,527 
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A/A MINE YEAR 
MATER

IAL 

QUANT

ITY 

DISTAN

CE 
COMP COST DRILL 

EXC_L

OAD 
LOAD STALIA 

TRANS

PORT 

SCREE

D 

AUX_M

ACH 
PROFIT 

€/ton  

km 

15 
kyrio 

pedio 
2002 agona 

2.000.0

00 
1,30 4 0,620 0,000 0,000 0,156 0,227 0,083 0,030 0,030 0,094 

0,477 

16 
kyrio 

pedio 
2002 lignitis 

1.800.0

00 
8,20 4 0,910 0,000 0,000 0,137 0,180 0,416 0,000 0,037 0,140 

0,111 

17 
notio 

pedio 
2002 lignitis 

1.000.0

00 
10,50 2 0,790 0,000 0,000 0,119 0,128 0,375 0,029 0,020 0,119 

0,075 

18 
notio 

pedio 
2002 lignitis 300.000 14,50 2 1,200 0,000 0,000 0,120 0,163 0,661 0,030 0,043 0,183 

0,083 

19 
notio 

pedio 
2002 agona 

2.000.0

00 
4,66 4 1,180 0,220 0,197 0,000 0,227 0,294 0,038 0,028 0,176 

0,253 

20 
notio 

pedio 
2002 agona 

3.000.0

00 
5,75 4 1,330 0,127 0,225 0,000 0,269 0,437 0,039 0,029 0,204 

0,231 

21 
notio 

pedio 
2002 agona 

4.000.0

00 
3,95 4 1,160 0,130 0,230 0,000 0,261 0,292 0,040 0,029 0,178 

0,294 

22 kardia 2002 agona 680.000 2,86 6 0,832 0,000 0,219 0,000 0,229 0,183 0,042 0,032 0,127 0,291 

23 kardia 2002 agona 
6.320.0

00 
4,12 6 0,928 0,000 0,219 0,000 0,229 0,264 0,042 0,032 0,142 

0,225 

24 
kyrio 

pedio 
2003 

yperkei

mena 

3.200.0

00 
1,85 6 0,773 0,000 0,219 0,000 0,125 0,242 0,035 0,035 0,118 

0,418 

25 kardia 2003 
yperkei

mena 

2.000.0

00 
1,27 5 0,789 0,000 0,245 0,000 0,256 0,091 0,045 0,031 0,121 

0,622 

26 kardia 2003 
yperkei

mena 

9.000.0

00 
1,82 5 0,838 0,000 0,243 0,000 0,255 0,130 0,044 0,037 0,128 

0,460 

27 
amyntai

o 
2003 agona 

1.990.0

10 
0,53 3 0,591 0,000 0,000 0,141 0,249 0,037 0,042 0,033 0,090 

1,116 

28 
amyntai

o 
2003 lignitis 620.000 5,85 3 0,901 0,000 0,000 0,141 0,193 0,318 0,045 0,066 0,138 

0,154 
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A/A MINE YEAR 
MATER

IAL 

QUANT

ITY 

DISTAN

CE 
COMP COST DRILL 

EXC_L

OAD 
LOAD STALIA 

TRANS

PORT 

SCREE

D 

AUX_M

ACH 
PROFIT 

€/ton  

km 

29 
amyntai

o 
2003 lignitis 

1.566.6

70 
0,61 3 0,700 0,000 0,223 0,000 0,250 0,043 0,042 0,036 0,107 

1,148 

30 
amyntai

o 
2003 lignitis 

1.120.0

00 
5,90 3 0,990 0,000 0,187 0,000 0,201 0,332 0,047 0,071 0,151 

0,168 

31 
amyntai

o 
2003 lignitis 500.000 4,10 3 0,751 0,000 0,000 0,142 0,193 0,224 0,033 0,043 0,115 

0,183 

32 
amyntai

o 
2003 lignitis 

1.000.0

00 
3,50 3 0,710 0,000 0,000 0,142 0,196 0,193 0,030 0,041 0,108 

0,203 

33 kardia 2003 lignitis 600.000 9,20 4 1,043 0,000 0,000 0,124 0,204 0,526 0,000 0,030 0,159 0,113 

34 kardia 2003 lignitis 800.000 9,33 4 1,108 0,000 0,000 0,124 0,204 0,534 0,048 0,030 0,169 0,119 

35 kardia 2003 lignitis 100.000 3,42 4 0,700 0,000 0,000 0,123 0,204 0,195 0,042 0,030 0,107 0,205 

36 
amyntai

o 
2003 

yperkei

mena 

1.500.0

00 
3,50 4 1,053 0,053 0,307 0,000 0,238 0,234 0,026 0,035 0,160 

0,301 

37 
amyntai

o 
2003 

yperkei

mena 

4.500.0

00 
2,70 4 1,053 0,000 0,291 0,000 0,271 0,205 0,080 0,045 0,161 

0,390 

38 
kyrio 

pedio 
2004 

yperkei

mena 

6.900.0

00 
1,30 8 0,751 0,000 0,244 0,000 0,230 0,085 0,038 0,040 0,115 

0,578 

39 
kyrio 

pedio 
2004 

yperkei

mena 

1.100.0

00 
2,40 8 0,845 0,000 0,247 0,000 0,233 0,156 0,038 0,042 0,129 

0,352 

40 
amyntai

o 
2004 

yperkei

mena 

11.000.

000 
3,00 6 1,014 0,051 0,296 0,000 0,229 0,224 0,034 0,025 0,155 

0,338 

41 
notio 

pedio 
2004 lignitis 

2.900.0

00 
10,50 4 0,873 0,000 0,000 0,131 0,143 0,415 0,033 0,021 0,131 

0,083 

42 kardia 2004 agona 
4.460.0

00 
3,49 6 0,939 0,000 0,234 0,000 0,245 0,239 0,045 0,032 0,143 

0,269 

43 kardia 2004 agona 
12.440.

000 
3,95 6 1,005 0,000 0,241 0,000 0,252 0,278 0,046 0,035 0,153 

0,254 
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A/A MINE YEAR 
MATER

IAL 

QUANT

ITY 

DISTAN

CE 
COMP COST DRILL 

EXC_L

OAD 
LOAD STALIA 

TRANS

PORT 

SCREE

D 

AUX_M

ACH 
PROFIT 

€/ton  

km 

44 kardia 2004 agona 100.000 12,20 6 2,347 0,000 0,317 0,000 0,331 1,131 0,061 0,149 0,359 0,192 

45 kardia 2004 
yperkei

mena 

4.000.0

00 
4,67 5 1,108 0,000 0,244 0,000 0,254 0,329 0,047 0,066 0,169 

0,237 

46 kardia 2004 
yperkei

mena 

8.000.0

00 
3,41 5 1,005 0,000 0,244 0,000 0,254 0,244 0,047 0,066 0,150 

0,295 

47 kardia 2004 lignitis 
1.200.0

00 
2,29 5 0,732 0,000 0,197 0,000 0,207 0,131 0,047 0,038 0,113 

0,320 

48 
notio 

pedio 
2004 agona 

1.200.0

00 
2,70 3 0,892 0,000 0,247 0,000 0,276 0,153 0,044 0,036 0,136 

0,330 

49 kardia 2004 agona 
4.000.0

00 
0,85 5 0,732 0,000 0,221 0,000 0,247 0,059 0,041 0,053 0,112 

0,862 

50 
notio 

pedio 
2004 lignitis 

3.300.0

00 
3,76 5 0,704 0,000 0,161 0,000 0,174 0,183 0,041 0,037 0,107 

0,187 

51 
notio 

pedio 
2004 lignitis 

3.300.0

00 
4,08 5 0,723 0,000 0,160 0,000 0,174 0,199 0,041 0,039 0,110 

0,177 

52 kardia 2004 lignitis 
3.000.0

00 
3,43 5 0,667 0,000 0,000 0,131 0,181 0,173 0,043 0,037 0,102 

0,194 

53 
notio 

pedio 
2004 lignitis 300.000 6,13 5 0,864 0,000 0,000 0,134 0,185 0,317 0,044 0,052 0,132 

0,141 

54 
notio 

pedio 
2004 lignitis 300.000 6,45 5 0,864 0,000 0,000 0,131 0,180 0,326 0,043 0,053 0,132 

0,134 

55 
notio 

pedio 
2004 agona 

1.200.0

00 
2,50 1 0,845 0,000 0,221 0,000 0,247 0,172 0,040 0,038 0,128 

0,338 

56 
amyntai

o 
2004 

yperkei

mena 

10.000.

000 
4,30 4 0,998 0,045 0,264 0,000 0,223 0,257 0,027 0,030 0,152 

0,232 

57 kardia 2004 agona 
4.000.0

00 
3,66 3 1,070 0,000 0,263 0,000 0,275 0,282 0,051 0,037 0,163 

0,292 
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A/A MINE YEAR 
MATER

IAL 

QUANT

ITY 

DISTAN

CE 
COMP COST DRILL 

EXC_L

OAD 
LOAD STALIA 

TRANS

PORT 

SCREE

D 

AUX_M

ACH 
PROFIT 

€/ton  

km 

58 kardia 2004 
yperkei

mena 

8.500.0

00 
2,43 2 0,920 0,000 0,250 0,000 0,262 0,178 0,046 0,043 0,140 

0,379 

59 kardia 2004 
yperkei

mena 

9.730.0

00 
3,46 2 0,986 0,000 0,242 0,000 0,253 0,246 0,044 0,051 0,150 

0,285 

60 
kyrio 

pedio 
2004 agona 

4.917.0

00 
5,10 4 1,089 0,000 0,251 0,000 0,230 0,330 0,049 0,064 0,166 

0,214 

61 
kyrio 

pedio 
2004 lignitis 100.000 1,35 4 0,607 0,000 0,209 0,000 0,209 0,079 0,000 0,028 0,081 

0,449 

62 
notio 

pedio 
2004 agona 

2.750.0

00 
4,20 3 1,714 0,188 0,335 0,000 0,377 0,450 0,058 0,044 0,261 

0,408 

63 
kyrio 

pedio 
2005 

yperkei

mena 

3.200.0

00 
1,20 5 0,726 0,000 0,220 0,000 0,245 0,083 0,034 0,033 0,111 

0,605 

64 
kyrio 

pedio 
2005 agona 800.000 1,40 5 0,590 0,000 0,000 0,149 0,211 0,083 0,028 0,028 0,090 

0,421 

65 
kyrio 

pedio 
2005 lignitis 500.000 7,90 5 0,826 0,000 0,000 0,117 0,171 0,378 0,000 0,034 0,126 

0,105 

66 
kyrio 

pedio 
2005 lignitis 340.000 16,00 5 1,252 0,000 0,000 0,117 0,161 0,720 0,029 0,034 0,191 

0,078 

67 kardia 2005 
yperkei

mena 

13.000.

000 
3,28 5 0,989 0,000 0,217 0,000 0,242 0,222 0,040 0,117 0,151 

0,301 

68 kardia 2005 agona 
4.310.0

00 
4,17 5 1,080 0,000 0,253 0,000 0,265 0,309 0,049 0,039 0,165 

0,259 

69 kardia 2005 agona 
8.190.0

00 
4,96 5 1,150 0,000 0,253 0,000 0,264 0,368 0,048 0,041 0,176 

0,232 

70 kardia 2005 
yperkei

mena 
540.000 1,23 4 0,957 0,000 0,252 0,000 0,355 0,122 0,048 0,034 0,146 

0,778 

71 kardia 2005 
yperkei

mena 

4.960.0

00 
1,79 4 1,022 0,000 0,251 0,000 0,354 0,177 0,048 0,036 0,156 

0,571 
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A/A MINE YEAR 
MATER

IAL 

QUANT

ITY 

DISTAN

CE 
COMP COST DRILL 

EXC_L

OAD 
LOAD STALIA 

TRANS

PORT 

SCREE

D 

AUX_M

ACH 
PROFIT 

€/ton  

km 

72 
notio 

pedio 
2005 agona 

5.000.0

00 
2,30 3 0,953 0,000 0,250 0,000 0,283 0,198 0,044 0,032 0,145 

0,414 

73 
amyntai

o 
2005 

yperkei

mena 
740.000 0,56 4 0,680 0,000 0,218 0,000 0,249 0,040 0,033 0,036 0,104 

1,215 

74 
amyntai

o 
2005 agona 600.000 0,25 4 0,653 0,000 0,218 0,000 0,247 0,018 0,034 0,036 0,100 

2,613 

75 
amyntai

o 
2005 agona 526.000 0,25 4 0,570 0,000 0,000 0,147 0,246 0,017 0,035 0,037 0,087 

2,279 

76 
amyntai

o 
2005 lignitis 600.000 5,60 4 0,816 0,000 0,191 0,000 0,159 0,251 0,036 0,054 0,125 

0,146 

77 
amyntai

o 
2005 agona 400.000 5,60 4 0,771 0,000 0,000 0,144 0,160 0,251 0,039 0,058 0,119 

0,138 

78 
amyntai

o 
2005 lignitis 

1.000.0

00 
3,50 4 0,680 0,000 0,000 0,136 0,178 0,175 0,039 0,049 0,103 

0,194 

79 kardia 2005 
yperkei

mena 

3.850.0

00 
2,80 4 1,034 0,000 0,266 0,000 0,277 0,217 0,051 0,065 0,157 

0,369 

80 kardia 2005 
yperkei

mena 

2.370.0

00 
2,50 4 1,007 0,000 0,267 0,000 0,278 0,199 0,051 0,058 0,153 

0,403 

81 kardia 2005 
yperkei

mena 
130.000 2,85 4 1,043 0,000 0,267 0,000 0,278 0,222 0,051 0,066 0,159 

0,366 

82 kardia 2005 
yperkei

mena 

3.050.0

00 
1,38 4 0,889 0,000 0,267 0,000 0,278 0,109 0,051 0,049 0,136 

0,644 

83 kardia 2005 
yperkei

mena 
600.000 1,73 4 0,925 0,000 0,267 0,000 0,278 0,136 0,051 0,053 0,141 

0,535 

84 
amyntai

o 
2005 

yperkei

mena 

4.000.0

00 
2,70 4 1,034 0,000 0,276 0,000 0,271 0,204 0,047 0,078 0,158 

0,383 

85 
notio 

pedio 
2005 lignitis 

2.600.0

00 
10,50 4 0,880 0,000 0,132 0,000 0,144 0,417 0,034 0,021 0,132 

0,084 
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86 
notio 

pedio 
2005 agona 

4.400.0

00 
2,20 5 0,839 0,000 0,222 0,000 0,249 0,178 0,036 0,027 0,127 

0,381 

87 kardia 2006 lignitis 650.000 2,69 5 0,475 0,000 0,000 0,097 0,092 0,151 0,035 0,027 0,073 0,177 

88 kardia 2006 agona 
4.600.0

00 
1,02 5 0,684 0,000 0,198 0,000 0,181 0,112 0,037 0,052 0,104 

0,671 

89 kardia 2006 agona 
1.940.0

00 
2,50 5 0,899 0,000 0,198 0,000 0,181 0,275 0,037 0,071 0,137 

0,360 

90 kardia 2006 agona 500.000 1,02 5 0,625 0,000 0,000 0,148 0,181 0,112 0,037 0,052 0,095 0,613 

91 kardia 2006 agona 
1.850.0

00 
2,50 5 0,840 0,000 0,000 0,148 0,181 0,275 0,037 0,071 0,128 

0,336 

92 kardia 2006 lignitis 
2.700.0

00 
2,18 5 0,512 0,000 0,144 0,000 0,097 0,129 0,037 0,027 0,078 

0,235 

93 kardia 2006 lignitis 
2.170.0

00 
2,18 5 0,463 0,000 0,000 0,102 0,097 0,129 0,037 0,027 0,071 

0,212 

94 kardia 2006 lignitis 
3.000.0

00 
4,27 4 0,642 0,000 0,000 0,126 0,095 0,246 0,041 0,036 0,098 

0,150 

95 kardia 2006 lignitis 300.000 6,34 4 0,888 0,000 0,000 0,140 0,105 0,414 0,046 0,049 0,134 0,140 

96 
kyrio 

pedio 
2006 

yperkei

mena 

5.300.0

00 
1,25 5 0,809 0,000 0,244 0,000 0,273 0,095 0,038 0,036 0,124 

0,647 

97 
kyrio 

pedio 
2006 agona 500.000 1,20 5 0,677 0,000 0,000 0,175 0,249 0,084 0,033 0,033 0,103 

0,564 

98 
kyrio 

pedio 
2006 lignitis 

1.400.0

00 
8,30 5 1,002 0,000 0,000 0,140 0,202 0,469 0,000 0,039 0,153 

0,121 

99 
kyrio 

pedio 
2006 lignitis 400.000 15,50 5 1,433 0,000 0,000 0,138 0,188 0,814 0,036 0,039 0,218 

0,092 

100 
notio 

pedio 
2006 agona 

1.500.0

00 
4,90 5 1,477 0,077 0,265 0,000 0,206 0,614 0,052 0,040 0,223 

0,301 
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101 
notio 

pedio 
2006 agona 

3.500.0

00 
5,20 5 1,661 0,156 0,306 0,000 0,207 0,646 0,053 0,040 0,253 

0,320 

102 
notio 

pedio 
2006 lignitis 

6.000.0

00 
1,00 6 0,580 0,000 0,179 0,000 0,159 0,097 0,032 0,025 0,089 

0,580 

103 
kyrio 

pedio 
2006 

yperkei

mena 

3.500.0

00 
0,40 7 0,659 0,000 0,238 0,000 0,220 0,025 0,047 0,030 0,100 

1,648 

104 
kyrio 

pedio 
2006 

yperkei

mena 

5.350.0

00 
5,60 7 1,187 0,000 0,264 0,000 0,243 0,381 0,052 0,068 0,180 

0,212 

105 
kyrio 

pedio 
2006 lignitis 180.000 1,50 7 0,615 0,000 0,208 0,000 0,200 0,085 0,000 0,027 0,094 

0,410 

106 kardia 2006 
yperkei

mena 

1.030.0

00 
3,33 5 0,861 0,000 0,180 0,000 0,491 0,000 0,033 0,025 0,132 

0,259 

107 
amyntai

o 
2006 

yperkei

mena 

1.400.0

00 
0,62 5 0,589 0,000 0,186 0,000 0,183 0,069 0,028 0,033 0,090 

0,950 

108 
amyntai

o 
2006 agona 450.000 0,62 5 0,554 0,000 0,154 0,000 0,185 0,069 0,031 0,030 0,084 

0,893 

109 
amyntai

o 
2006 agona 350.000 0,62 5 0,492 0,000 0,000 0,121 0,173 0,066 0,029 0,028 0,075 

0,794 

110 
amyntai

o 
2006 lignitis 640.000 6,00 5 0,756 0,000 0,170 0,000 0,082 0,301 0,035 0,054 0,115 

0,126 

111 
amyntai

o 
2006 lignitis 500.000 6,00 5 0,703 0,000 0,000 0,128 0,082 0,301 0,035 0,050 0,107 

0,117 

112 
amyntai

o 
2006 lignitis 

1.000.0

00 
3,60 5 0,607 0,000 0,000 0,141 0,091 0,198 0,039 0,047 0,092 

0,168 

113 
notio 

pedio 
2006 agona 

4.000.0

00 
1,90 6 0,810 0,000 0,219 0,000 0,183 0,212 0,041 0,032 0,124 

0,426 

114 kardia 2006 agona 
2.860.0

00 
2,19 5 0,784 0,000 0,185 0,000 0,000 0,384 0,034 0,062 0,120 

0,358 
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115 kardia 2006 agona 
1.230.0

00 
1,04 5 0,589 0,000 0,185 0,000 0,000 0,234 0,034 0,047 0,090 

0,566 

116 kardia 2006 agona 427.000 0,57 5 0,509 0,000 0,185 0,000 0,000 0,172 0,034 0,041 0,078 0,893 

117 kardia 2006 lignitis 
1.000.0

00 
0,30 5 0,305 0,000 0,134 0,000 0,000 0,076 0,035 0,014 0,046 

1,017 

118 kardia 2006 lignitis 270.000 0,13 5 0,290 0,000 0,135 0,000 0,000 0,064 0,035 0,013 0,044 2,231 

119 kardia 2006 lignitis 150.000 0,67 5 0,338 0,000 0,134 0,000 0,000 0,102 0,035 0,016 0,051 0,505 

120 
notio 

pedio 
2006 agona 

5.600.0

00 
3,60 5 1,099 0,172 0,258 0,000 0,128 0,282 0,056 0,036 0,168 

0,305 

121 
notio 

pedio 
2006 agona 

4.400.0

00 
4,50 5 1,191 0,086 0,257 0,000 0,152 0,418 0,056 0,040 0,182 

0,265 

122 
amyntai

o 
2006 

yperkei

mena 

4.200.0

00 
3,70 5 1,218 0,093 0,299 0,000 0,000 0,576 0,035 0,030 0,185 

0,329 

123 kardia 2006 
yperkei

mena 

6.000.0

00 
4,63 5 1,037 0,000 0,198 0,000 0,000 0,610 0,035 0,036 0,158 

0,224 

124 
notio 

pedio 
2006 agona 

4.300.0

00 
2,20 6 0,782 0,000 0,206 0,000 0,000 0,400 0,033 0,025 0,119 

0,356 

125 kardia 2006 agona 
5.000.0

00 
3,55 5 0,896 0,000 0,183 0,000 0,000 0,515 0,033 0,029 0,136 

0,252 

126 kardia 2006 agona 
3.050.0

00 
2,96 5 0,772 0,000 0,183 0,000 0,000 0,411 0,033 0,028 0,118 

0,261 

127 kardia 2006 lignitis 
2.100.0

00 
1,73 5 0,445 0,000 0,139 0,000 0,000 0,190 0,026 0,022 0,068 

0,257 

128 kardia 2006 lignitis 240.000 6,49 5 0,941 0,000 0,136 0,000 0,000 0,599 0,026 0,036 0,143 0,145 

129 
amyntai

o 
2006 

yperkei

mena 

1.360.0

00 
0,60 5 0,598 0,000 0,186 0,000 0,195 0,071 0,026 0,031 0,088 

0,996 

130 
amyntai

o 
2006 agona 410.000 0,60 5 0,563 0,000 0,154 0,000 0,195 0,071 0,026 0,031 0,085 

0,938 
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131 
amyntai

o 
2006 agona 300.000 0,60 5 0,501 0,000 0,000 0,121 0,182 0,067 0,026 0,028 0,076 

0,835 

132 
amyntai

o 
2006 lignitis 700.000 6,00 5 0,765 0,000 0,170 0,000 0,088 0,324 0,031 0,035 0,117 

0,127 

133 
amyntai

o 
2006 lignitis 400.000 6,00 5 0,712 0,000 0,000 0,128 0,088 0,322 0,031 0,035 0,108 

0,119 

134 
amyntai

o 
2006 lignitis 

1.500.0

00 
3,60 5 0,615 0,000 0,000 0,141 0,098 0,214 0,031 0,040 0,093 

0,171 

135 
amyntai

o 
2007 

yperkei

mena 

4.000.0

00 
1,70 7 0,665 0,000 0,168 0,000 0,000 0,302 0,054 0,040 0,101 

0,391 

136 kardia 2007 agona 
3.520.0

00 
2,08 8 0,914 0,000 0,208 0,000 0,000 0,497 0,038 0,032 0,139 

0,439 

137 kardia 2007 agona 
6.760.0

00 
0,78 8 0,685 0,000 0,232 0,000 0,000 0,281 0,043 0,025 0,104 

0,878 

138 kardia 2007 lignitis 
4.180.0

00 
1,63 8 0,593 0,000 0,185 0,000 0,000 0,253 0,036 0,029 0,091 

0,364 

139 
notio 

pedio 
2007 agona 

1.400.0

00 
2,40 3 0,965 0,000 0,234 0,000 0,000 0,502 0,043 0,039 0,147 

0,402 

140 
notio 

pedio 
2007 agona 

2.000.0

00 
2,05 3 0,896 0,000 0,234 0,000 0,000 0,446 0,043 0,036 0,137 

0,437 

141 
amyntai

o 
2008 agona 270.000 0,46 4 0,503 0,000 0,188 0,000 0,000 0,175 0,030 0,034 0,077 

1,087 

142 
amyntai

o 
2008 agona 270.000 0,46 4 0,453 0,000 0,000 0,145 0,000 0,175 0,030 0,034 0,069 

0,977 

143 
amyntai

o 
2008 lignitis 500.000 5,91 4 0,886 0,000 0,145 0,000 0,000 0,542 0,030 0,034 0,135 

0,150 

144 
amyntai

o 
2008 lignitis 500.000 5,91 4 0,835 0,000 0,000 0,102 0,000 0,541 0,030 0,034 0,128 

0,141 
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145 
amyntai

o 
2008 lignitis 

1.000.0

00 
3,60 4 0,589 0,000 0,000 0,102 0,000 0,339 0,025 0,033 0,089 

0,164 

146 
notio 

pedio 
2008 agona 

3.600.0

00 
1,15 6 0,646 0,000 0,211 0,000 0,000 0,273 0,025 0,039 0,098 

0,562 

147 
notio 

pedio 
2008 agona 

4.000.0

00 
3,40 5 0,885 0,000 0,186 0,000 0,000 0,507 0,030 0,028 0,135 

0,260 

148 kardia 2008 agona 
7.260.0

00 
5,42 8 1,127 0,000 0,182 0,000 0,000 0,705 0,032 0,036 0,172 

0,208 

 


